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1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο Προσφέρων που θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Διαχειριστική Επιτροπή Κτηριακού Συγκροτήματος Δήμου Λεμεσού στη Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ   που εδρεύει στην Λεμεσο  . 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η απόφαση που εκδίδει το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία η Σύμβαση 
ανατίθεται στον Προσφέροντα που θα επιλεγεί. 

ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ 

Η υποβολή διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων πιστοποιητικών ή/και εναλλακτικές 
πιστοποιήσεις ή ακόμα και η συμπλήρωση ελλείψεων λόγω μη υποβολής απαιτούμενων 
πιστοποιητικών, νοουμένου ότι αυτά κατέχονταν από τον προσφέροντα πριν την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  

ΈΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τα έγγραφα και τυχόν διορθωτικά έγγραφα που εκδίδονται για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Προσφέροντα. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Η εκτιμώμενη, από την Αναθέτουσα Αρχή, ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 
Αντικειμένου της Σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν δικαιώματα προαίρεσης ή τυχόν παρατάσεων της Σύμβασης. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας έχει συσχετιστεί με το Διαγωνισμό . 

ΈΡΓΟ 

 Ανάπλαση κοινόχρηστης πλατείας κτηριακού συγκροτήματος Δήμου Λεμεσού στη 
Φραγκλίνου Ρούσβελτ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμοί [ΚΔΠ 
201/2007] όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 
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ΝΟΜΟΣ 

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 
Νόμος του 2016 {Ν. 73(Ι)/2016}, όπως τυχόν έχει κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει 
την εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, την προμήθεια ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

Το πληρωτέο ποσό στον Ανάδοχο, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α, για την εκτέλεση και συμπλήρωση 
του Έργου και την επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωμάτων σε αυτό σύμφωνα με το 
Συμβόλαιο. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας έχει υποβάλει Προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική πρόταση για την εκτέλεση και συμπλήρωση του Έργου και την Επιδιόρθωση 
οποιωνδήποτε ελαττωμάτων σε αυτό, σύμφωνα με το Συμβόλαιο.  

ΣΥΜΒΑΣΗ/ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

Η υπογραμμένη συμφωνία με τα παραρτήματα της. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Το Παράρτημα 10 των Εγγράφων Διαγωνισμού, όπως θα συμπληρωθεί μετά την ανάθεση της 
σύμβασης και θα συνυπογραφεί από τους συμβαλλομένους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

Μέσω ιστοσελίδας ΣΑΛΑ 

2. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούμενοι στο παρόν Τόμο Α θα έχουν την έννοια που
αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Νόμος, οι Κανονισμοί ή τα υπόλοιπα Έγγραφα Διαγωνισμού.

3. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για
διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία των Εγγράφων
Διαγωνισμού.
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2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 1-2024

2.2 Αντικείμενο της Σύμβασης / 
Έργο 

Ανάπλαση κοινόχρηστης πλατείας κτηριακού 
συγκροτήματος Δήμου Λεμεσού στη Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ. 

2.3 Εκτιμώμενη Αξία € 450,000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2.4 Χρηματοδότηση  ΔΕ 

2.5 Δικαίωμα προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης 
του 29(5) του Ν.73(Ι)/2016  (ή 
44 (στ) του Ν.140(Ι)/2016) 

ΔΕ 

2.6 Διαδικασία διαγωνισμού Ανοικτή διαδικασία για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου 

2.7 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής 

2.8 Αναθέτουσα Αρχή  Διαχειριστική Επιτροπή κτηριακού 
συγκροτήματος Δήμου Λεμεσού στη Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ 

2.9 Αρμόδιος Λειτουργός  Κυριάκος Νικολάου 

 Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76 Τθ71100 3840 Λεμεσός 

25 804 721 & 99 494405 

<knikolaou@dls.moi.gov.cy > 

2.10 Περίοδος διάθεσης Εγγράφων 
Διαγωνισμού 

Έως την προθεσμία υποβολής προσφορών 

2.11 Τόπος και Τρόπος διάθεσης 
Εγγράφων Διαγωνισμού 

Μέσω Ιστοσελίδας Σ.Α.Λ.Α 

2.12 Προθεσμία Υποβολής Σχολίων / 
Ερωτήσεων / Εισηγήσεων 

Χρόνος και τόπος ανοικτής 
συνάντησης (εάν εφαρμοστεί) 

Αποστολή απαντήσεων από 
την Αναθέτουσα Αρχή 

Έως  18/04/2024 ΩΡΑ 12:00 

04/04/2024 ΩΡΑ 12:00 

Έως 25/04/2024 

2.13 Προθεσμία υποβολής 
Προσφορών 

Έως 09/05/2024 και ώρα 12:00 

2.14 Τόπος υποβολής Προσφορών Στα γραφεία Σ.Α.Λ.Α 2oς όροφος σε κλειστό φάκελο 

2.15 Εγγύηση Συμμετοχής ΔΕ 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.16 Διάρκεια ισχύος Προσφορών  3  μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών 

2.17 Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς Ελληνική 

2.18 Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ 

2.19 Εκτιμώμενη ημερομηνία 
γνωστοποίησης 
αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής των 
Προσφορών  

2.20 Εκτιμώμενη ημερομηνία 
υπογραφής σύμβασης 

2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών 

2.21 Τόπος εκτέλεσης Έργου Λεμεσος 

2.22 Διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης 

 6 ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία έναρξης του Έργου 

3 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3.1 Κατηγορία και Τάξη Έργου 

Η Κατηγορία του Έργου είναι Οικοδομικά Έργα και κατατάσσεται στην Τρίτη Τάξη, όπου οι όροι 
«Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος. 
Ο Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος θα βρίσκεται 
στην Ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών 
Έργων (http://www.contractorscouncil.org.cy), προκειμένου οι Ενδιαφερόμενοι να εκτιμήσουν 
αν ικανοποιούν την πιο πάνω προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

3.2 Ισχύουσα Νομοθεσία 

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση
τροποποιηθεί και ισχύουν, και ειδικότερα:

α. τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή
Θέματα Νόμο του 2016, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 {Ν.73(Ι)/2016}. 

β. τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικούς 
Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
στις 4 Μαΐου 2007 (ΚΔΠ 201/2007). 

γ. τους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 
Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων 

http://www.contractorscouncil.org.cy/
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Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 (ΚΔΠ 138/2016). 

δ. τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων 
Συμβάσεων Νόμο του 2010, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας στις 19 Νοεμβρίου 2010 {Ν.104(Ι)/2010}. 

ε. τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμούς (ΚΔΠ 
249/2009). 

Πρόσβαση στα έγγραφα της προαναφερθείσας νομοθεσίας μπορούν να έχουν οι Οικονομικοί 
Φορείς μέσω της ιστοσελίδας www.sbla.com.cy 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θεωρείται ότι γνωρίζουν κάθε σχετικό
νόμο και κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα μπορούσε καθ’ οιονδήποτε τρόπο να
επηρεάσει ή καθορίσει τις δραστηριότητες και ενέργειες που καλύπτονται από την Προσφορά
και τη σκοπούμενη Σύμβαση.

3. Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή των Προσφερόντων στις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες
εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης Έργου και που
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση της Προσφοράς τους.

Οι Προσφέροντες θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικές με την πιο πάνω νομοθεσία
από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dli).

4. Mε την υποβολή της προσφοράς τους, oι Προσφέροντες θα θεωρείται ότι έχουν μελετήσει και
γνωρίζουν την Εγκύκλιο αρ. ΚΕΑΑ 1 («Εγχειρίδιο – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων: Αξιολόγηση
οικονομικών και χρονικών απαιτήσεων») ημερομηνίας 1/9/2010, που έχει εκδοθεί από την
Αρμόδια Αρχή, και συμφωνούν και αποδέχονται ότι, τηρουμένων των Όρων της σκοπούμενης
σύμβασης, η Εγκύκλιος θα χρησιμοποιείται καθοδηγητικά από τα μέρη για σκοπούς
αξιολόγησης τυχόν οικονομικών και χρονικών απαιτήσεων που θα υποβληθούν κατά την
εκτέλεση της σκοπούμενης σύμβασης.

3.3 Γενικές Αρχές 

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να  συμμετέχουν όλοι οι Οικονομικοί Φορείς οι οποίοι πληρούν τις
νομικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Έγγραφα
Διαγωνισμού.

2. Με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Προσφέρων αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη
τους γενικούς και ειδικούς όρους και όλες τις πρόνοιες των Εγγράφων Διαγωνισμού, ως τη
μόνη βάση της διαδικασίας του διαγωνισμού αυτού, ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε δικών του
όρων τους οποίους με την παρούσα αποποιείται. Οι Προσφέροντες αναμένεται να εξετάσουν
προσεκτικά και να συμμορφωθούν με όλες τις οδηγίες, τύπους και πρόνοιες των Εγγράφων
Διαγωνισμού.

3. Προσφορές που, κατά την κρίση του Αρμοδίου Οργάνου, είναι αόριστες και αδύνατο να
αξιολογηθούν ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τα Έγγραφα Διαγωνισμού ή/και αιρέσεις,
χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

http://www.sbla.com.cy/
http://www.mlsi.gov.cy/dli
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4. Τυχόν προσπάθεια εκ μέρους Προσφέροντος ή για λογαριασμό του να επηρεασθεί με
οποιοδήποτε τρόπο η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αρμόδιου Οργάνου κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε σχέση με τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
επιφέρει την απόρριψη της Προσφοράς του.

5. Προσφέροντες οι οποίοι απέκτησαν ή έλαβαν στην κατοχή τους χωρίς νόμιμη εξουσία και με
δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση με το
διαγωνισμό, αποκλείονται της συμμετοχής τους.

3.4 Έξοδα Προσφοράς 

1. Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Προσφέρων για την
ετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στις
προσφερόμενες τιμές (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και διατροφής αλλοδαπού
προσωπικού στην Κύπρο κλπ.). Ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος του παρόντος
διαγωνισμού, ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Αναθέτουσα Αρχή για τέτοια έξοδα ή δαπάνες
οποιασδήποτε μορφής, οποιουδήποτε Προσφέροντα.

2. Ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Αναθέτουσα Αρχή και ουδεμία κάλυψη θα παρέχει, για
οποιαδήποτε έξοδα ή απώλειες που θα υποστεί οποιοσδήποτε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός
Φορέας, από την συμμετοχή του σε επισκέψεις ή επιθεωρήσεις του εργοταξίου ή από
οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με την Προσφορά.

3.5 Επιθεώρηση Εργοταξίου 

1. Οι Προσφέροντες προτρέπονται, και θα θεωρείται ότι το έχουν πράξει, να επισκεφτούν και
επιθεωρήσουν, με δική τους ευθύνη και έξοδα και επί ιδίω κινδύνω, το Εργοτάξιο και τους
γύρω χώρους, ώστε να εξακριβώσουν τους παράγοντες που είναι αναγκαίοι για την ετοιμασία
της Προσφοράς τους και τη σύναψη της Σύμβασης.

Οι Προσφέροντες θα θεωρείται ότι έχουν ικανοποιηθεί όσον αφορά την γνώση τους για τις 
συνθήκες, μορφή, κατάσταση του χώρου, τα πιθανά προβλήματα που θα 
αντιμετωπίσουν, την κατάσταση του υπεδάφους,  τη φύση του Έργου, επάρκεια και 
καταλληλότητα υλικών για την κατασκευή του Έργου, προσπέλαση προς το Εργοτάξιο, 
στέγαση του προσωπικού τους και γενικά όλους τους κινδύνους και απρόβλεπτες 
καταστάσεις που είναι δυνατό να επηρεάσουν την Προσφορά τους. 

2. Νοείται ότι κάθε Προσφέρων θα είναι υπεύθυνος για το θάνατο ή τραυματισμό οποιουδήποτε
προσώπου και την απώλεια ή ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία και θα καλύπτει και
εξασφαλίζει την Κυπριακή Δημοκρατία για κάθε απώλεια και από κάθε απαίτηση, δικαστική
αγωγή, ζημιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις οποιασδήποτε μορφής σχετικά με τα πιο πάνω, τα
οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια τέτοιας επίσκεψης του ή επιθεώρησης.
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3.6 Προστασία Οικονομικών Φορέων 

2. Κάθε Ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο
οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι
παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των
Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010
(Ν.104(Ι)/2010).

3. Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος
καταβάλλει τέλος που κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες
σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy.

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1 Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού 

1. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και τα δικαιώματα επί αυτών
ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή.

2. Η χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού από τους Οικονομικούς Φορείς επιτρέπεται μόνον για
τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους.

4.2 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού 

1. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού συνίστανται από τα παρακάτω έγγραφα όπως αυτά τυχόν
τροποποιηθούν:

α. στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

β. στον παρόντα Τόμο Α : Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς 

γ. στον Τόμο Β : Όροι Συμβολαίου για <αναφορά του τίτλου του προτύπου όρων 
συμβολαίου που ισχύει>: Μέρος Ι (Γενικοί Όροι) και Μέρος ΙΙ  (Ειδικοί Όροι) 

δ. στον Τόμο Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές: Γενικές Προδιαγραφές, Ειδικές Προδιαγραφές και 
Κανόνες Μετρήσεως 

ε. στον Τόμο Δ: Σχέδια 

στ. στον Τόμο Ε:<Άλλα Έγγραφα > 

ζ. στα συνημμένα Παραρτήματα, και συγκεκριμένα: 

• Παράρτημα 1: Τεχνική Προσφορά

• Παράρτημα 2: Παράρτημα του Συμβολαίου

• Παράρτημα 3:ΔΕ

• Παράρτημα 4: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης

• Παράρτημα 5: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων

• Παράρτημα 6: Τεκμηρίωση Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας

http://www.tra.gov.cy/
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• Παράρτημα 7: Κατάσταση Πιστοποιητικών Αναδόχου

• Παράρτημα 8: Εγγυητική Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης

• Παράρτημα 9: ΔΕ

• Παράρτημα 10: Συμφωνία

• Παράρτημα 11: Κατάλογος Στοιχείων Προσφέροντα

• Παράρτημα 12: Οικονομική Προσφορά

• Παράρτημα 13: Δελτία Ποσοτήτων

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα Έγγραφα Διαγωνισμού δεν είναι πλήρη, σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, οι Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να ζητήσουν από την Αναθέτουσα
Αρχή τη συμπλήρωση των εγγράφων. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με
το αιτιολογικό της μη πληρότητας των εγγράφων, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Τα πιο κάτω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από τους Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς στα γραφεία της < Δημόσια Υπηρεσία στην οποία θα είναι διαθέσιμα
τα έγγραφα>. Τα έγγραφα αυτά δεν αποτελούν μέρος των Εγγράφων Διαγωνισμού και δεν θα
αποτελούν μέρος του Συμβολαίου:

(α) < περιγραφή εγγράφου  > 

(β) < περιγραφή εγγράφου  > 

(γ)  < περιγραφή εγγράφου  > 

6. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς είναι απόλυτα υπεύθυνοι για την προσεκτική εξέταση
των Εγγράφων Διαγωνισμού, και οποιωνδήποτε πρόσθετων στοιχείων ενδεχομένως
καθορίζονται πιο πάνω για επιθεώρηση. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς είναι επίσης
απόλυτα υπεύθυνοι για την εξασφάλιση αξιόπιστων πληροφοριών αναφορικά με κάθε όρο και
υποχρέωση που θα μπορούσε με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει το ποσό ή τη φύση της
Προσφοράς ή την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση που η Προσφορά είναι επιτυχής,
ουδεμία απαίτηση για διαφοροποίηση του Ποσού Συμβολαίου, κατ’ επίκληση λαθών ή
παραλείψεων στις υποχρεώσεις αυτές των διαγωνιζομένων, θα γίνει δεκτή.

4.3 Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού 

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού, χωρίς καμία 
χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα (ιστοσελίδα 
Σ.Α.Λ.Α). Οι  Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα 
του ΣΑΛΑ – www.sbla.com.cy  όπου εκεί θα δημοσιευθούν τυχόν αλλαγές για 
τροποποιήσεις, ώστε πριν την υποβολή της προσφοράς τους  να ενημερώνονται για 
οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη 
διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού.  

http://www.sbla.com.cy/
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5.ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5.1Διευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε μικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή
τροποποιήσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού, τις οποίες θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα
Σ.Α.Λ.Α.

5.2Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόμενους 

1. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους
όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς
Φορείς εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.12. Τα αιτήματα για διευκρινίσεις πρέπει να
υποβληθούν στον αρμόδιο λειτουργό (παράγραφο 2.9).

2. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις ζητηθούν
σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, η Αναθέτουσα Αρχή δημοσιεύει συμπληρωματικά
έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις στην ιστοσελίδα του ΣΑΛΑ εντός της προθεσμίας της
παραγράφου 2.12.

3. Οι Οικονομικοί Φορείς δεν δύνανται να επικαλεστούν προφορικές απαντήσεις που παρέχονται.
από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο  Λειτουργό / Μελετητή έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν
δεσμεύεται από οποιεσδήποτε προφορικές απαντήσεις.

6.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

6.1Δικαιούμενοι Συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι
εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και
κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή
Δημοκρατία, στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

2. Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε κάθε εσωτερικό
υπεργολάβο ή προμηθευτή που απαιτείται να δηλωθεί με την Προσφορά.

3. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή
Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Στην Προσφορά να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου.

β. Όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας να πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης,
όπως προνοείται στην παράγραφο 1 πιο πάνω. 

4. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή ούτε για την
υποβολή της Προσφοράς τους, ούτε και για την υπογραφή της σύμβασης.

5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει προσφορά στο διαγωνισμό, είτε
μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία.
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6. Επιπρόσθετα, για να δικαιούται κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών
και/ή νομικών προσώπων να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω
ελάχιστες προϋποθέσεις:

1. Σε περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, αυτά:

α. πρέπει να κατέχουν ετήσια άδεια, που εκδίδεται δυνάμει του περί Εγγραφής και
Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, ανανεωμένη για το 
έτος εντός του οποίου υποβάλλεται η προσφορά, για την εκτέλεση έργων της 
Κατηγορίας και Τάξης του Έργου, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3.1, ή 
Ανώτερης Τάξης, ή 

β. πρέπει να κατέχουν ετήσια άδεια, που εκδίδεται δυνάμει του περί Εγγραφής και 
Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, ανανεωμένη για το 
έτος εντός του οποίου υποβάλλεται η προσφορά, της ίδιας Κατηγορίας και κατώτερης 
Τάξης, στην οποία να αναγράφεται ότι διαθέτουν τουλάχιστον την πείρα για έργα της 
Κατηγορίας και Τάξης του Έργου, ή  

γ. πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσης τους, 
εφόσον τηρούνται τέτοια μητρώα και να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 
για απόκτηση της ετήσιας άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω. Για 
τα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επαγγελματικά μητρώα προσδιορίζονται 
στο Παράρτημα XI του Ν.73(Ι)/2016 (Άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).  

2. Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών φυσικών και/ή νομικών προσώπων, τουλάχιστον ένα από τα
μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 6.1.6.1
πιο πάνω. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση συνομολογείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του
περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου.

7. Εφόσον ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά την έννοια της
παραγράφου 6.3 ή/και της παραγράφου 6.4, αυτοί οι φορείς θα πρέπει να πληρούν την
απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης, όπως προνοείται στην παράγραφο 1 πιο πάνω.

6.2Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα 

1. Για την υπογραφή της σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις
παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση:

α. να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους για:

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης
– Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος,

ii. διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ. 3
παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση   και στο άρθρο 2
παράγραφος (1) της Απόφασης -Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και
όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
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iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – Πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί της Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων 
του 2007 έως 2016, 

vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 
Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.  

Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο, 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β. να μην έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή  
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εφόσον 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στη χώρα 
όπου είναι εγκατεστημένοι ή έχει αποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με τα κατάλληλα 
μέσα, 

γ. να μην τελούν υπό πτώχευση, να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, ή να μην τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή  να μην 
έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή να μην  βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 
σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,  

δ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την ακεραιότητά τους και που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με κατάλληλα μέσα από την 
Αναθέτουσα Αρχή, 

ε. να μην υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν την Αναθέτουσα Αρχή στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, 
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

στ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 
του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, 

ζ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 
συμμετοχή τους κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 38 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά μέσα, 

η. να μην έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση 
ουσιώδης απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως 
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αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 

θ. να μην έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, να μην έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 
και να είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 59 του Νόμου. 

ι. να μην έχουν διαπράξει αδίκημα σχετικά με αδήλωτη ή παράνομη απασχόληση 
εργοδοτουμένων τα τελευταία τρία χρόνια, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ 
δεδικασμένου, καθώς επίσης και αδίκημα σχετικά με την παραβίαση του Διατάγματος για 
τον Κατώτατο Μισθό τα τελευταία τρία χρόνια, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με 
οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι
ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

3. Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τους φορείς των οποίων τις δυνατότητες
επικαλείται ο Προσφέρων, κατά την έννοια των σχετικών εδαφίων των παραγράφων 6.3 και
6.4.

4. Σε περίπτωση που έχουν αναληφθεί διορθωτικές ενέργειες εκ μέρους του προσφέροντα σε
σχέση με οποιαδήποτε γεγονότα/καταστάσεις που δυνατόν να θεωρηθούν ότι συνιστούν
κάποιο από τους πιο πάνω λόγους αποκλεισμού, οι ενέργειες αυτές δύνανται να δηλωθούν
από τον προσφέροντα κατά την υποβολή της προσφοράς του. Η Αναθέτουσα Αρχή θα
εξετάσει τα δηλωθέντα από τον Προσφέροντα, και σε περίπτωση που αυτά κριθούν ως μη
ικανοποιητικά, πριν από τυχόν απόρριψη της προσφοράς του και προκειμένου να καταλήξει
στην τελική της απόφαση, θα ζητήσει εγγράφως τις απόψεις του.

6.3Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη, τουλάχιστον
ίσο με € 500,000 Ευρώ.

2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, η πιο
πάνω προϋπόθεση αρκεί να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας.

3. Ο  Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 63 του Ν.73(Ι)/2016, δύναται να
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με
αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους.

6.4Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις 
παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες: 
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1. κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έργα ίδιας 
Κατηγορίας με το παρόν Έργο, αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ και με ποσοστό συμμετοχής 
τουλάχιστον 50%. Η έννοια του όρου «συμπλήρωση» σημαίνει κατά 80% υλοποίησης του 
Έργου. 

2.  Νοείται ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. Να σημειωθεί ότι 
όσον αφορά την προϋπόθεση σχετικά την επιτυχή υλοποίηση των συμβάσεων, αυτή δύναται να 
πληρείται αθροιστικά μόνο όσον αφορά τον αριθμό των συμβάσεων.  

3.  Ο προσφέρων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 63 του Ν.73(Ι)/2016, δύναται να στηρίζεται 
στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους, για 
την ικανοποίηση των πιο πάνω κριτηρίων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους σύμφωνα 
με το ίδιο άρθρο. 

6.5Εγγύηση Συμμετοχής 

1. Η εγγύηση συμμετοχής της παραγράφου 2.15, πρέπει να είναι  εγγύηση που εκδίδεται από  
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την 
Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα 
έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων. 

2. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα 3. 

3. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να σημειώνεται ότι αυτή 
καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. 

4. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των Προσφερόντων επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή 
της Σύμβασης από τον ανάδοχο. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, στην 
περίπτωση που ο Προσφέρων: 

(α) μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών, αποσύρει την Προσφορά του ή 
μέρος της κατά την περίοδο ισχύος της, ή 

(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά 
την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύμβασης: 

(ι) αρνηθεί ή παραλείψει ή αδυνατεί να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 
Πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο ή/και την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης ή/και να 
εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό αυτό, ή 

(ιι) αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση. 
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7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7.1 Κυριότητα 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν υποβληθεί κατά 
τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού και οι Προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα της 
επιστροφής σε αυτούς των Προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Νοείται ότι οποιαδήποτε στοιχεία περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες προσφορές  και 
αφορούν προσωπικά δεδομένα, θα χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια 
της αξιολόγησης και τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας. 

7.2 Εμπιστευτικότητα 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει υπόψη της τα θεμιτά συμφέροντα των Προσφερόντων σε ότι 
αφορά την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα των 
επιχειρήσεών τους. 

2. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να προσδιορίσουν, στην Προσφορά τους, τις πληροφορίες που 
θεωρούν εμπιστευτικές και επιθυμούν να μην γνωστοποιηθούν σε τρίτους, αναφέροντας τους 
λόγους για τους οποίους τις θεωρούν εμπιστευτικές. 

7.3 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

1. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2.16. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

2. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

3. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
απευθυνθεί γραπτώς προς τους Προσφέροντες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών για το αν 
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να 
απαντήσουν γραπτώς εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο θα καθορίσει η Αναθέτουσα 
Αρχή, παρατείνοντας ισόχρονα και έγκαιρα την ισχύ της Εγγύησης Συμμετοχής τους. 
Προσφορά της οποίας ο Προσφέρων παραλείψει να συγκατατεθεί γραπτώς στην αιτούμενη 
από την Αναθέτουσα Αρχή παράταση της ισχύος των προσφορών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

7.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

1. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 
Έργου. 

7.5 Υποβολή Προσφοράς για μέρος του Έργου 

1. Προσφορές για μέρος του Έργου δεν γίνονται δεκτές.  
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8 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής 

1. Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.13. 

2. Οι Προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στα γραφεία Σ.Α.Λ.Α. 

3. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Προσφορές που υποβλήθηκαν μετά 
την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.  

4. Οι Προσφέροντες δεν  δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Προσφορά πριν την 
τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών.  

5. Ουδεμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των 
Προσφορών είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες μετά την τελευταία προθεσμία 
υποβολής τους, εξαιρουμένων των προνοιών της παραγράφου 9.5.  

6. Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την 
τελευταία προθεσμία υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση που Προσφορά ή μέρος της 
αποσυρθεί μετά την ημερομηνία αυτή, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

α. σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Ανάθεση της Σύμβασης, 

β. σε  δικαστική ενέργεια, και 

γ. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με 
συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς. 

8.2 Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής 

1. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και υποβάλλονται σε 
έντυπη μορφή διά χειρός σε κλειστό φάκελο στη γραμματεία του δευτέρου ορόφου των 
γραφείων του ΣΑΛΑ, υποχρεωτικά στη γλώσσα που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.17. 
Εγχειρίδια που τυχόν συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην 
αγγλική γλώσσα. 

2. Η προσφορά συντάσσεται σε τρεις ενότητες ως εξής: 

Α. Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής»  
Β. Ενότητα «Τεχνική Προσφορά» 
Γ. Ενότητα «Οικονομική Προσφορά» 

3. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, ο Προσφέρων να αναφέρει σε 
συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

4. Οι Προσφέροντες δύνανται να δώσουν με την προσφορά τους πληροφορίες που δεν 
καλύπτονται από τα Έγγραφα Διαγωνισμού και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται 
ουσιώδεις.  

5. Όλα τα Έντυπα / Δηλώσεις που απαιτούν υπογραφή θεωρείται ότι είναι υπογεγραμμένα από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
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Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη έκαστου προσφέροντα ο οποίος θα 
πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε, όχι μόνο να ξεκινήσει αλλά και να 
ολοκληρωθεί η υποβολή της προσφοράς του εντός των πιο πάνω χρονικών περιθωρίων. 

8.3 Περιεχόμενα Προσφορών 

8.3.1 Ενότητα «Προϋποθέσεις Συμμετοχής» 

Την Εγγύηση Συμμετοχής (Παράρτημα 3). 

1. Για την πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του. 

β. Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, θα πρέπει να 
κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχων νομικό πρόσωπο στην 
κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο θα 
υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία και στο οποίο θα δηλώνεται: 

(ι) η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία, 

(ιι) το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία,  

(ιιι) ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και 

(ιv) ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας. 

γ. Αναφορικά με την εκπλήρωση της προϋπόθεσης της παραγράφου 6.1.6.1 ο Προσφέρων 
οφείλει να υποβάλει: 

• Για το (α), αντίγραφο της ετήσιας άδειας του ή  

• Για το (β),  αντίγραφο της ετήσιας άδειας του, στην οποία να αναγράφεται η κατάταξή 
του όσον αφορά την πείρα του.  

• Για το (γ), αντίγραφο του επίσημου πιστοποιητικού εγγραφής του στον επίσημο 
κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών/επαγγελματικό μητρώο της χώρας 
προέλευσής του. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρεται η Κατηγορία και 
Τάξη εγγραφής του και οι ελάχιστες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις  εγγραφής, 
οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για απόκτηση 
της ετήσιας άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 6.1.6.1(α). 

Εφόσον στη χώρα προέλευσης του Προσφέροντα δεν τηρούνται τέτοια μητρώα οφείλει να 
υποβάλει συμπληρωμένο κατάλογο στοιχείων, σύμφωνα με το Παράρτημα 11. 

Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, τέτοια πιστοποιητικά και 
στοιχεία υποβάλλονται από κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία.  

2. Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας, συμπληρωμένο το 
Παράρτημα 6. Τονίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες, 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, την υποβολή οποιονδήποτε στοιχείων τεκμηρίωσης κρίνει 
απαραίτητο, σχετικά με τα δηλωθέντα στο Παράρτημα 6. 

3. Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων, τα ακόλουθα στοιχεία: 

Κατάλογο των έργων που εκτελέστηκαν την περίοδο που καθορίζεται στην παράγραφο 6.4(2). 
(Παράρτημα 6). 
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Νοείται ότι θα πρέπει να προσκομίσει  πιστοποιητικά Καλής Εκτέλεσης για τα έργα που 
δηλωθήκαν στον κατάλογο εάν του ζητηθεί. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αναφέρουν την αξία, το 
χρόνο, τη φύση και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και θα προσδιορίζουν αν τα έργα 
εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
πιστοποιητικά, τα ανωτέρω στοιχεία θα δηλώνονται από τον Προσφέροντα. Σε περίπτωση που 
το έργο εκτελέστηκε από κοινοπραξία θα δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής του 
Προσφέροντος στην κοινοπραξία ή το είδος και η δαπάνη των εργασιών που αυτός εκτέλεσε. 

4. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά την έννοια 
των σχετικών εδαφίων των παραγράφων 6.3 ή/και 6.4, απαιτείται η υποβολή των δηλώσεων 
των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε περίπτωση 
ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του, τους κατά περίπτωση, 
αναγκαίους πόρους (Παράρτημα 14).  

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, στα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) πιο πάνω πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν τους φορείς αυτούς, ανάλογα με τους 
διατιθέμενους πόρους. Επιπρόσθετα, να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο εδάφιο 2 (α) πιο πάνω. 

5. Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων (Παράρτημα 5). 

Πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε 
σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη 
Κυπριακή Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης έργου, μπορούν να ληφθούν 
από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dli). 

 

8.3.2 Ενότητα «Τεχνική Προσφορά» 

1. Την Τεχνική Προσφορά (Παράρτημα 1). 

8.3.3 Ενότητα «Οικονομική Προσφορά» 

1. Την Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 12). 

2. Τα Δελτία Ποσοτήτων (Παράρτημα 13).  

3. Υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο δυνατόν να οδηγήσει 
στην απόρριψή της.  

4. Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Το Έντυπο Προσφοράς θα υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlsi.gov.cy/dli
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8.3.3.1 Ποσότητες και Τιμές Μονάδας 

1. Τα ποσά και οι τιμές μονάδας που δηλώνονται στην Προσφορά θα καλύπτουν όλες τις
υποχρεώσεις, έξοδα και κέρδος του Προσφέροντα.

2. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν τιμολογήσει οποιαδήποτε εργασία ή άρθρο, αυτό
θα ερμηνεύεται ότι η αξία της εργασίας αυτής έχει συμπεριληφθεί σε άλλες εργασίες.

8.3.3.2 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

1. Ο Προσφέρων θα δώσει στην Προσφορά του το ποσό για το Φ.Π.Α. στο σημείο που
ορίζεται στο Έντυπο Προσφοράς.

2. Οι Προσφορές θα ελεγχθούν με σκοπό να εντοπιστεί τυχόν παράλειψη του Προσφέροντα
να δώσει το ορθό ποσό του Φ.Π.Α.  Αν υπάρξει παράλειψη, τότε αυτό θα διορθώνεται και
θα γίνεται η ανάλογη προσαρμογή.

3. Η συμπερίληψη του ποσού για το Φ.Π.Α. γίνεται για σκοπούς προϋπολογισμού του
Έργου. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται να πληρωθεί το ανάλογο ποσό για το Φ.Π.Α.
σύμφωνα με τις πρόνοιες του εκάστοτε σχετικού νόμου.

8.3.3.3 Έκπτωση/Επιβάρυνση στις Προσφορές – Ποσό Προσαρμογής 

1. Ο Προσφέρων μπορεί να προσαρμόσει το Ποσό της Προσφοράς του, με την εισαγωγή
στο σημείο που ορίζεται στη Γενική Περίληψη των Δελτίων Ποσοτήτων, ποσού έκπτωσης
ή επιβάρυνσης.

2. Το ποσό προσαρμογής  κατά την έκδοση των ενδιάμεσων Πιστοποιητικών Πληρωμής και
στον Τελικό Λογαριασμό του Συμβολαίου θα υπολογίζεται σε μορφή εκατοστιαίας (%)
προσαρμογής επί του συνολικού ποσού των τιμολογητέων ειδών/άρθρων του
Προσφέροντα και θα αυξομειώνει τις τιμολογήσεις των ειδών/άρθρων περιλαμβανομένων
και αυτών που προκύπτουν από οδηγίες για αλλαγές/ τροποποιήσεις. Για τον
υπολογισμό της εκατοστιαίας (%) προσαρμογής δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα Ποσά
Προνοίας, τα Ποσά Βασικού Κόστους και τα ποσά που αφορούν τις Εργασίες με
Απολογισμό.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης ποσού προσαρμογής από μέρους του Προσφέροντα και ποσού
προσαρμογής λόγω ψηλών ή χαμηλών τιμολογήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 9.4,
εδάφια (5) και (6), θα υπολογίζεται ενιαία εκατοστιαία (%) προσαρμογή επί του
συνολικού ποσού των τιμολογητέων ειδών/άρθρων ώστε το Ολικό Ποσό Προσφοράς
(όπως αυτό προκύπτει μετά τον αριθμητικό έλεγχο των προσφορών) να παραμένει
αναλλοίωτο.
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9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί διενεργείται από
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Διαχειριστικής Επιτροπής μετά την εκπνοή της προθεσμίας
υποβολής Προσφορών στην παρουσία οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου.

9.2 Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής 

1. Μετά την αποσφράγιση των Ενοτήτων «Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά»
το Αρμόδιο Όργανο ελέγχει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και την
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και καταγράφει τα
αποτελέσματα του ελέγχου σε ειδικό έντυπο.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής ή συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 6.2(1)(α) και 6.2(1)(γ)-(ι) και
έχοντας εξετάσει τις οποιεσδήποτε ενέργειες έχουν δηλωθεί σύμφωνα με το εδάφιο 4 της
παραγράφου του 6.2, η Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τις προσφορές αυτές απορριπτέες, η
τεχνική και η οικονομική προσφορά δεν αξιολογούνται και η σχετική Εγγύηση Συμμετοχής
επιστρέφεται στους Προσφέροντες, μετά την υπογραφή της Σύμβασης. Οι προσφορές αυτές
απορρίπτονται δια του Αρμοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

9.3 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

1. Το Αρμόδιο Όργανο αξιολογεί την Τεχνική Προσφορά των προσφορών που κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων συμμέτοχής, προκειμένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Αντικειμένου της Σύμβασης. Όσες προσφορές δεν έχουν
αποδεκτές Τεχνικές Προσφορές χαρακτηρίζονται απορριπτέες, καταγράφοντας τους ακριβείς
λόγους απόρριψης για κάθε μία από αυτές.

9.4 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 

1. Το Αρμόδιο Όργανο ελέγχει το περιεχόμενο της Οικονομικής Προσφοράς προκειμένου να
διαπιστώσει το βαθμό ανταπόκρισης τους στις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν τους απαιτούμενους από τα
Έγγραφα Διαγωνισμού σχετικούς όρους και συνθήκες, η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τις
Προσφορές αυτές δια του Αρμοδίου Οργάνου της.

3. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε λάθος από τον πολλαπλασιασμό της τιμής μονάδας επί την
ποσότητα, η τιμή μονάδας θα θεωρείται ορθή και θα λαμβάνεται ως βάση για τη διόρθωση.

4. Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει μετά από διόρθωση οποιονδήποτε
αριθμητικών λαθών ή και λαθών από μεταφορά με βάση τα αναθεωρημένα ποσά Προσφορών.

5. Οι προσφορές θα ελεγχθούν με σκοπό να εντοπιστούν ψηλές ή χαμηλές τιμολογήσεις σε
σύγκριση με την εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής και τις τιμολογήσεις των υπολοίπων
Προσφερόντων.
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6. Αν υπάρξουν τέτοιες ψηλές ή χαμηλές τιμολογήσεις, δυνατόν να τροποποιούνται κατά την 
απόλυτη κρίση του Αρμοδίου Οργάνου.  Η διαφορά που θα προκύπτει στο Ολικό Ποσό 
Προσφοράς, μετά την τροποποίηση των τιμών μονάδας, θα υπολογίζεται σε μορφή 
εκατοστιαίας (%) προσαρμογής επί του συνολικού ποσού των τιμολογητέων άρθρων ώστε το 
Ολικό Ποσό Προσφοράς (όπως αυτό προκύπτει από τον αριθμητικό έλεγχο των προσφορών) 
να παραμένει αναλλοίωτο. 

7. Εάν μια Οικονομική Προσφορά θεωρηθεί ασυνήθιστα χαμηλή, η Αναθέτουσα Αρχή  οφείλει να 
ζητήσει γραπτώς εξηγήσεις από τον Προσφέροντα σχετικά με την τιμή της προσφοράς του. Οι 
εξηγήσεις αυτές θα δίνονται εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα 
ζητηθούν. Οι εξηγήσεις αφορούν τη σύνθεση της Προσφοράς κατά τα οριζόμενα στις πρόνοιες 
του άρθρου 69 του Ν.73(Ι)/2016. Το Αρμόδιο Όργανο εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες 
και αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της Προσφοράς. 

9.5 Διευκρινίσεις και Διασαφηνίσεις Προσφορών 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης, έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον κριθεί 
αναγκαίο, να ζητήσει από τον Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το 
περιεχόμενο της Προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινήσεων είναι 
υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

2. Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους 
Προσφέροντες είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα 
έγγραφα, εξαιρουμένης της Εγγύησης Συμμετοχής,  οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να ζητούν 
από τους Προσφέροντες να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά υπό την προϋπόθεση ότι τα 
σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. Οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού εάν 
δεν το πράξουν, να υποβάλλουν τέτοιου είδους πληροφορίες ή δικαιολογητικά στην 
Αναθέτουσα Αρχή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το 
οποίο δεν θα είναι μικρότερο των τριών εργάσιμων ημερών. 

3. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από τους Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

9.6 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

1. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο θα προβεί στην 
οριστική κατάταξη των Προσφορών, κατά αύξουσα σειρά της προσφερόμενης τιμής. 
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10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1 Ανάθεση Σύμβασης 

1. Η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει αναδειχθεί,
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά
βάσει  τιμής.

2. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια τιμή, η επιλογή του Αναδόχου από την
Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης.

10.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

1. Στον υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους Προσφέροντες για την απόφαση που έχει ληφθεί, καθώς και
τους λόγους που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.73(Ι)/2016.

10.3 Ακύρωση Διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την προθεσμία υποβολής των Προσφορών για
ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τους οποίους
γνωστοποιεί εγγράφως στους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς.

2. Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών μπορεί να αποφασιστεί
εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. όταν ουδεμία Προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,

β. όταν οι όροι των Εγγράφων Διαγωνισμού περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές προδιαγραφές
στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους Προσφέροντες δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’ αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένο οικονομικό 
φορέα, 

γ. όταν οι τιμές όλων των Προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των Εγγράφων Διαγωνισμού είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να είναι 
προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η 
έννοια του υγιούς ανταγωνισμού,  

δ. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν 
διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον αναγκαίο, 

ε. όταν δεν έχει εξασφαλιστεί έγκριση για επιπρόσθετες απαιτούμενες πιστώσεις σε 
περίπτωση που το ποσό της τελικής ανάθεσης αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από το 
ποσό που αρχικά εγκρίθηκε πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού, ή 

στ. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το Αρμόδιο 
Όργανο  κρίνει δικαιολογημένο. 

3. Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης, υπό την επιφύλαξη των
δικαιωμάτων που ορίζονται στην παράγραφο 3.6 του παρόντος Μέρους.
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10.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας 

1. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, εντός 
προθεσμίας είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει σχετική 
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας (Τόμος Β). Αν 
παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο Προσφέρων δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
Συμφωνίας, τότε ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε: 

α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης,  
 
β. ή δικαστική ενέργεια, και 

γ. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με 
συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς 

2. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο υποψήφιος Ανάδοχος για υπογραφή, η Αναθέτουσα Αρχή 
έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα στο Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης για ανάθεση 
της Σύμβασης στον επόμενο Προσφέροντα, σύμφωνα με την κατάταξη της παραγράφου 9.6. 
Νοείται ότι οι προσφορές θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ανάθεση.  

3. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την 
υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Τα πιστοποιητικά / δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 7, 

β.  Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση εμπίπτει στην 
περίπτωση της υποπαραγράφου 6.1.6.1(β), ο Προσφέρων οφείλει, εντός επτά (7) ημερών 
από την ημέρα που θα του γνωστοποιηθεί η ανάθεση της Σύμβασης, να αποταθεί στο 
Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για 
εξασφάλιση της ετήσιας άδειας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 6.1.6.1(α) και να 
προσκομίσει την άδεια αυτή στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της Συμφωνίας. 

γ. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία, 

δ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων, οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας στο οποίο να 
καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας. 
Νοείται ότι τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να διαφέρουν από τα οριζόμενα στο συμφωνητικό 
συνεργασίας της παραγράφου 8.3.1. 

στ. Εγγύηση Πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
10.5 

ζ. Είτε: 

(i) άδεια «ατομικού συστήματος» διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), η οποία να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης. Η συγκεκριμένη έγκριση εκδίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ή από άλλη αρμόδια αρχή, όπως αυτό εκάστοτε θα 
καθορίζεται, 

 ή 
(ii) αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου για τη συμμετοχή του ως μέλος σε αδειοδοτημένο 

«Συλλογικό Σύστημα» διαχείρισης ΑΕΚΚ, του οποίου η άδεια να βρίσκεται σε ισχύ, κατά 
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η έγκριση του Συλλογικού Συστήματος 
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εκδίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ή από 
άλλη αρμόδια αρχή, όπως αυτό εκάστοτε θα καθορίζεται. 

4. Τα τέλη χαρτοσήμανσης της Συμφωνίας που θα υπογραφεί βαρύνουν πλήρως τον Ανάδοχο. 

 

10.5 Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης – 10% του ποσού του Συμβολαίου 

1. Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος να καταθέσει  Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης για ποσό 
ίσο με το ποσοστό του Ποσού Συμβολαίου που καθορίζεται στο Παράρτημα Συμβολαίου 
(Παράρτημα 2). 

2. Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποζημίωση σε 
περίπτωση αποτυχίας του Ανάδοχου να εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη σύμβαση 
υποχρεώσεις. 

3. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης εκδίδεται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την 
Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα 
έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων. 

4. Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα 
8. 

11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟ 

1. Εφόσον έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον Ανάδοχο, οι τυχόν εγγυητικές που κρατούνται για 
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες θα αποδεσμεύονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
παραγράφου 6.5, ωστόσο οι προσφορές τους θα παραμένουν αυτομάτως, και μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου, σε ισχύ, τόσο ως προς τη συνολική τιμή, όσο και τις τιμές μονάδας 
που υποβλήθηκαν, εκτός εάν οποιοσδήποτε εκ των συμμετεχόντων ζητήσει εγγράφως τον 
τερματισμό ισχύος της προσφοράς του.  

2. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή τερματίσει την σύμβαση με τον Ανάδοχο, ή έχει 
επέλθει τερματισμός για άλλο λόγο, καταγράφει  τις εργασίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, τις 
εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και το ακριβές στάδιο ολοκλήρωσης τους, καθώς και τις 
εργασίες που υπολείπονται για ολοκλήρωση του έργου.  

3. Για τις εργασίες που υπολείπονται θα εκτιμάται η αξία τους στη βάση των τιμών μονάδας που 
υπέβαλε στην προσφορά του ο δεύτερος στη σειρά κατάταξης και στη συνέχεια θα 
υπολογίζεται η εκτιμώμενη αξία ολοκλήρωσης του έργου. Οποιαδήποτε έξοδα κρίνει η 
Αναθέτουσα Αρχή ότι θα υποστεί επιπρόσθετα ο νέος Ανάδοχος προστίθενται στην εκτιμώμενη 
αξία ολοκλήρωσης του έργου. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή, θα καλεί τον δεύτερο στην σειρά κατάταξης, ως υποψήφιο Ανάδοχο, στον 
οποίο θα κοινοποιείται ο κατάλογος εργασιών που ολοκληρώθηκε, ο κατάλογος ημιτελών 
εργασιών και οι εναπομείνασες εργασίες με την εγκεκριμένη εκτίμηση κόστους ολοκλήρωσης 
του έργου. Θα έχει τότε το δικαίωμα ο υποψήφιος Ανάδοχος να πραγματοποιήσει 
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οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει σκόπιμους για να διαπιστώσει την ποιότητα ή/και 
καταλληλότητα των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί και εντός 15 ημερών οφείλει να 
ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή κατά πόσο αποδέχεται να αναλάβει την ολοκλήρωση του 
έργου στην τιμή που καθορίστηκε.  

5. Νοείται ότι, η όποια διαφορά στο κόστος πέραν του ποσού κατακύρωσης στον αρχικό 
Ανάδοχο, θα καθίσταται απαιτητή από τον αρχικό Ανάδοχο του οποίου η σύμβαση έχει 
διακοπεί.  

6. Σε περίπτωση που ο  υποψήφιος ανάδοχος δεν ικανοποιείται από την πρόταση ή δεν 
μπορεί/επιθυμεί να αναλάβει την συνέχιση των εργασιών, θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί χωρίς 
οποιανδήποτε συνέπεια και θα επαναληφθεί η διαδικασία με τον επόμενο στη σειρά κατάταξης, 
μέχρι να καταστεί δυνατή η σύναψη νέας σύμβασης ή μέχρι να μην υπάρχει άλλος υποψήφιος 
ανάδοχος.  

7. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να τελεσφορήσει η πιο πάνω διαδικασία, είτε αν η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν κρίνει δόκιμη την εφαρμογή της, γίνεται προκήρυξη νέου διαγωνισμού. 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Προς  

Διαχειριστική Επιτροπή κτηριακού συγκροτήματος Δήμου Λεμεσού στη Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ. 

 

Θέμα: <Ανάπλαση κοινόχρηστης πλατείας κτηριακού συγκροτήματος Δήμου Λεμεσού 
στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ > 

 

Αρ. Διαγωνισμού: 1/2024  

  

 

1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού επισκεφθήκαμε και επιθεωρήσαμε 
το Εργοτάξιο και έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του Έργου, εμείς οι υποφαινόμενοι, 
αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, να εκτελέσουμε, να συμπληρώσουμε και να επιδιορθώσουμε 
οποιαδήποτε ελαττώματα στο Έργο, μέσα στα καθορισμένα χρονικά όρια, σύμφωνα με τα 
Έγγραφα Διαγωνισμού και με την τιμή που δηλώνουμε στην Οικονομική Προσφορά μας. 
 

2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση του 
Έργου, όπως προνοεί το Συμβόλαιο. 

 

3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.16 του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει 
και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 
 
 
 
 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του .......................................................................... 

Όνομα υπογράφοντος .......................................................................... 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 
υπογράφοντος 

.......................................................................... 

Ιδιότητα υπογράφοντος .......................................................................... 
 
 

Στοιχεία Προσφέροντος1 
 

Όνομα Προσφέροντος .........................................................................
.. 
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Χώρα εγκατάστασης .........................................................................
.. 

Διεύθυνση..........................................................
.. 

Ταχ. Κιβ. 
............................................................ 

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική) . 
.........................................................................
. 

Ταχ. Κιβ. 
............................................................ 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας..................................... Τέλεφαξ 
επικοινωνίας........................................ 

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.  .........................................................................
.. 

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ) .........................................................................
.. 

Ημερομηνία .........................................................................
.. 

 
 
 
 
Μάρτυρας (΄Ονομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...... 

 
 
 
Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα 

στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 
Σημείωση 2:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ  
 

 
 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ   

 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 Ο Ρ Ο Ι   Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ 

 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) 

 

 

 
 ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 1

η
 Σεπτεµβρίου 2006 

(Με τροποποιήσεις την 1
η
 Μαρτίου 2018) 

 



 
 

Πρόλογος 

 

Το παρόν κείµενο βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συµβολαίου για Κατασκευή Δηµοσίων 

Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το οποίο έχει υιοθετηθεί για χρήση στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα. Τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε το έντυπο να καταστεί κατάλληλο για χρήση σε 

δηµόσια οικοδοµικά έργα έχει ετοιµάσει Ειδική Τεχνική Επιτροπή στην οποία µετείχαν ο  

Σωτήρης Στεργίδης, τότε Ανώτερος Επιµετρητής Ποσοτήτων στο Τµήµα Δηµοσίων 

Έργων, ο Κώστας Ανδρονίκου, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας 

Συνδέσµων Εργοληπτών Οικοδοµών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) και ο Δρ Οδ. Φ. Μιχαηλίδης, τότε 

Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ο οποίος έχει 

συντάξει το κείµενο. Στις συνεδρίες της Επιτροπής παρακάθονταν και συµµετείχαν ο 

Μιχάλης Χατζηλοίζου, τότε Ανώτερος Πρώτος Λειτουργός Τεχνικού Ελέγχου στην 

Ελεγκτική Υπηρεσία και η Ρένα Αντωνιάδου τότε Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός στο 

Τµήµα Δηµοσίων Έργων. Σηµαντική ήταν επίσης η βοήθεια στη σύνταξη και επεξεργασία 

του κειµένου των Επιµετρητών Ποσοτήτων Άντρης Χριστοδούλου και Νατάσας Κότροφου. 

 

Το κείµενο εξετάστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων και 

υιοθετήθηκε, αφού έτυχε κάποιων τελικών τροποποιήσεων, για χρήση στα Δηµόσια 

Οικοδοµικά Έργα στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 
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ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΜΕΡΟΣ I – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Ορισµοί 1.1 Στο Συµβόλαιο, του οποίου ο ορισµός δίνεται πιο κάτω, οι λέξεις και 

εκφράσεις έχουν την ερµηνεία που τους δίνεται ως ακολούθως: 

  (α) (i) “Εργοδότης” σηµαίνει την αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια 

του Νόµου. 

   (ii) “Εργολάβος” σηµαίνει το πρόσωπο του οποίου η 

προσφορά έχει γίνει αποδεκτή από τον Εργοδότη και 

περιλαµβάνει (αλλά όχι χωρίς τη συναίνεση του Εργοδότη) 

τους νόµιµους εις τίτλο κυριότητας διαδόχους του 

προσώπου αυτού και τρίτους στους οποίους έχει γίνει 

εκχώρηση ή µεταβίβαση της έννοµης σχέσης από το 

πρόσωπο αυτό.  

   (iii) “Υπεργολάβος” σηµαίνει κάθε πρόσωπο που αναφέρεται 

στο Συµβόλαιο ως Υπεργολάβος µέρους του Έργου ή κάθε 

πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, µε τη συναίνεση του 

Μηχανικού, η υπεργολαβία µέρους του Έργου 

   (iv) “Μηχανικός” σηµαίνει το πρόσωπο που ορίζεται από καιρού 

εις καιρό από τον Εργοδότη για να ενεργεί ως Μηχανικός 

για σκοπούς του Συµβολαίου και το οποίο αναφέρεται στο 

Μέρος II των Όρων. 

   (v) “Επιβλέπων Μηχανικός” σηµαίνει το πρόσωπο που ορίζεται 

από καιρού εις καιρό από το Μηχανικό σύµφωνα µε το 

εδάφιο 2.2. Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, ως 

Επιβλέπων Μηχανικός µπορεί να οριστεί Αρχιτέκτονας 

και/ή Πολιτικός Μηχανικός και/ή Μηχανολόγος Μηχανικός 

και/ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στους οποίους θα 

ανατίθενται εξουσίες προσήκουσες στο επάγγελµα τους. 

   (vi) “Επιθεωρητής Εργοταξίου” σηµαίνει το πρόσωπο που 

ορίζεται από καιρού εις καιρό από τον Εργοδότη σύµφωνα 

µε το εδάφιο 2.7 

 

 

 

 

 

  (vii) “Επιµετρητής Ποσοτήτων” σηµαίνει τον επιµετρητή 

ποσοτήτων που ορίζεται από καιρού εις καιρό από τον 

Εργοδότη για να ενεργεί ως Επιµετρητής Ποσοτήτων για 

σκοπούς του Συµβολαίου και ο οποίος αναφέρεται στο 

Μέρος ΙΙ των Όρων. 
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   (viii) “Νόµος” σηµαίνει τον περί της Ρύθµισης των ∆ιαδικασιών 

Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και για Συναφή Θέµατα 

Νόµο (Ν.73(I)/2016) και περιλαµβάνει κάθε νόµο που τον 

τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. 

  (β) (i) “Συµβόλαιο” σηµαίνει τη σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας η 

οποία συνάπτεται µεταξύ του Εργοδότη και του  Εργολάβου 

και έχει ως αντικείµενο την από τον Εργοδότη ανάθεση της 

εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και της επιδιόρθω-

σης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό και περιλαµβάνει 

τους Όρους του Συµβολαίου (Μέρη Ι και ΙΙ), τις 

Προδιαγραφές, τα Σχέδια, τα ∆ελτία Ποσοτήτων, την 

Προσφορά, την Επιστολή Αποδοχής, τη Συµφωνία και 

τυχόν άλλα έγγραφα που περιλαµβάνονται στην Επιστολή 

Αποδοχής ή στη Συµφωνία. 

   (ii) “Προδιαγραφές” σηµαίνει τις προδιαγραφές, περιλαµβανο-

µένων των κανόνων µελέτης, µετρήσεως, σχεδιασµού και 

υπολογισµού του Έργου, τους όρους δοκιµής, ελέγχου και 

παραλαβής του Έργου, και τις κατασκευαστικές τεχνικές και 

µεθόδους, που αναφέρονται στο Συµβόλαιο και 

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες σε αυτές που 

γίνονται µε βάση το άρθρο 51 ή που υποβάλλονται από τον 

Εργολάβο και εγκρίνονται από το Μηχανικό. 

   (iii) “Σχέδια” σηµαίνει όλα τα σχέδια, υπολογισµούς και 

συναφείς τεχνικές πληροφορίες του Συµβολαίου και 

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις επί αυτών και οποιαδήποτε 

άλλα σχέδια, υπολογισµούς και συναφείς τεχνικές 

πληροφορίες εκδίδονται από το Μηχανικό στον Εργολάβο 

σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, και όλα τα σχέδια, 

υπολογισµούς, δείγµατα, πρωτότυπα, εγχειρίδια 

λειτουργίας και συντήρησης και κάθε άλλη συναφή τεχνική 

πληροφορία υποβάλλεται από τον Εργολάβο και εγκρίνεται 

από το Μηχανικό. 

   (iv) “∆ελτία Ποσοτήτων” σηµαίνει τα συµπληρωµένα και 

τιµολογηµένα δελτία ποσοτήτων που αποτελούν µέρος της 

Προσφοράς. 
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   (v) “Προσφορά” σηµαίνει την τελική τιµολογηµένη προσφορά 

του Εργολάβου προς τον Εργοδότη για την εκτέλεση, και 

συµπλήρωση του Έργου και την επιδιόρθωση 

οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό σύµφωνα µε το 

Συµβόλαιο, όπως η προσφορά αυτή έχει γίνει αποδεκτή 

από τον Εργοδότη µε την Επιστολή Αποδοχής. 

   (vi) “Επιστολή Αποδοχής” σηµαίνει την επίσηµη αποδοχή από 

τον Εργοδότη της Προσφοράς. 

   (vii) “Συµφωνία” σηµαίνει το συµφωνητικό έγγραφο που υπο-

γράφτηκε µεταξύ του Εργοδότη και Εργολάβου, στη µορφή 

του εντύπου που επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους και 

µε τέτοιες τροποποιήσεις που θα είναι αναγκαίες.  

   (viii) “Παράρτηµα Προσφοράς” σηµαίνει το παράρτηµα των 

παρόντων Όρων που συµπεριλαµβάνεται στην Προσφορά. 

  (γ) (i) “Χρόνος Έναρξης” σηµαίνει την ηµεροµηνία έναρξης 

εκτέλεσης του Έργου σύµφωνα µε το εδάφιο 41.1. 

 

 

  (ii) “Χρόνος Αποπεράτωσης” σηµαίνει το χρόνο για 

συµπλήρωση της εκτέλεσης του Έργου ή Τµήµατος αυτού  

και την επιτυχή εκτέλεση των ∆οκιµών κατά τη Συµπλή-

ρωση του Έργου ή οποιουδήποτε Τµήµατος αυτού, όπως ο 

χρόνος αυτός ορίζεται στο Συµβόλαιο (ή όπως παρατείνεται 

σύµφωνα µε το άρθρο 44) και υπολογιζόµενου από το 

Χρόνο Έναρξης. 

  (δ) (i) “∆οκιµές κατά τη Συµπλήρωση” σηµαίνει τις δοκιµές που 

προδιαγράφονται στο Συµβόλαιο, ή συµφωνούνται 

διαφορετικά από το Μηχανικό και τον Εργολάβο, για να 

εκτελεστούν από τον Εργολάβο προτού το Έργο ή Τµήµα 

αυτού παραληφθεί από τον Εργοδότη. 

   (ii) “Πιστοποιητικό Παραλαβής” σηµαίνει το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 48. 

  (ε) (i) “Ποσό Συµβολαίου” σηµαίνει το ποσό που αναφέρεται στην 

Επιστολή Αποδοχής, εξαιρουµένου του Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας, ως πληρωτέο στον Εργολάβο για την 

εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και την επιδιόρθωση 

οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό σύµφωνα µε το 

Συµβόλαιο. 

   (ii) “Ποσό Κράτησης” σηµαίνει το άθροισµα όλων των ποσών 

που κρατούνται από τον Εργοδότη σύµφωνα µε την 

παράγραφο (α) του εδαφίου 60.2.  
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   (iii) “Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής” σηµαίνει 

οποιοδήποτε πιστοποιητικό πληρωµής εκδίδεται από το 

Μηχανικό, άλλο από το Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής. 

   (iv) “Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής” σηµαίνει το 

πιστοποιητικό πληρωµής το οποίο εκδίδεται από το 

Μηχανικό σύµφωνα µε το εδάφιο 60.8. 

  (στ) (i) “Έργο” σηµαίνει όλα τα Μόνιµα Έργα και Προσωρινά Έργα 

ή οποιοδήποτε εκ των δύο, ανάλογα µε την περίπτωση. 

   (ii) “Μόνιµα Έργα” σηµαίνει τα µόνιµα έργα και κατασκευές 

(περιλαµβανοµένου του Μηχανικού Εξοπλισµού) τα οποία 

θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. 

   (iii) “Προσωρινά Έργα” σηµαίνει όλα τα προσωρινά έργα 

οποιασδήποτε µορφής (εκτός των Μηχανηµάτων 

Εργολάβου) που χρειάζονται για την εκτέλεση και 

συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε 

ελαττωµάτων σε αυτό. 

   (iv) “Μηχανικός Εξοπλισµός” σηµαίνει τον ηλεκτρολογικό, 

µηχανολογικό, ή άλλο εξοπλισµό, συσκευές και παρόµοια 

που θα αποτελούν ή αποτελούν µέρος των Μόνιµων 

Έργων. 

   (v) “Μηχανήµατα Εργολάβου” σηµαίνει όλα τα οχήµατα, 

συσκευές και  εργαλεία οποιασδήποτε µορφής (εκτός των 

Προσωρινών Έργων) τα οποία χρειάζονται για την εκτέλεση 

και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση 

οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό αλλά δεν 

περιλαµβάνει Μηχανικό Εξοπλισµό, υλικά ή οτιδήποτε άλλο 

που προορίζονται ως µέρος των Μονίµων Έργων. 

   (vi) “Τµήµα” σηµαίνει µέρος του Έργου που καθορίζεται ειδικά 

στο Συµβόλαιο ως Τµήµα. 

   (vii) “Εργοτάξιο” σηµαίνει τη γη ή άλλους χώρους πάνω ή µέσα 

στους οποίους θα κατασκευαστεί το Έργο ή άλλους χώρους 

που καθορίζονται στο Συµβόλαιο ότι αποτελούν µέρος του 

Εργοταξίου. 

  (ζ) (i) “έξοδα” σηµαίνει όλες τις δαπάνες οι οποίες κατάλληλα 

προκλήθηκαν ή θα προκληθούν, εντός ή εκτός του 

Εργοταξίου, περιλαµβανοµένων γενικών εξόδων και άλλων 

χρεώσεων εφαρµοστέων στις δαπάνες αυτές, όµως µη 

περιλαµβανοµένου οποιουδήποτε κέρδους. 

   (ii) “αξία” σηµαίνει έξοδα και λογικό κέρδος. 
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   (iii) “ηµέρα” σηµαίνει ηµέρα ηµερολογίου. 

   (iv) “µήνας” σηµαίνει µήνας του ηµερολογίου. 

   (v) “εβδοµάδα” σηµαίνει εβδοµάδα του ηµερολογίου. 

   (vi) “γραπτώς” σηµαίνει χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή 

εκτυπωµένη αλληλογραφία και περιλαµβάνει και αποστολή 

διά τηλεοµοιότυπου. 

   

Επικεφαλίδες και 

σηµειώσεις στο 

περιθώριο 

1.2 Οι επικεφαλίδες και οι σηµειώσεις στο περιθώριο των παρόντων Όρων 

δεν αποτελούν µέρος των Όρων αυτών και δεν πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη στην ερµηνεία του Συµβολαίου. 

   

Ερµηνεία 1.3 Όπου κάποια λέξη ή όρος δηλώνουν αναφορά σε πρόσωπα ή µέρη, τότε 

η λέξη ή ο όρος αυτός θα περιλαµβάνουν εταιρείες και συνεταιρισµούς 

και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

   

Ενικός και 

πληθυντικός 

1.4 Λέξεις στον ενικό περιλαµβάνουν και τον πληθυντικό και αντιστρόφως, 

όπου το κείµενο το απαιτεί. 

   

Ειδοποιήσεις, 

συναινέσεις, 

εγκρίσεις, 

πιστοποιήσεις 

και 

προσδιορισµοί  

1.5 Οπουδήποτε στο Συµβόλαιο προνοείται να δοθεί ή να εκδοθεί 

οποιαδήποτε ειδοποίηση, κοινοποίηση, συναίνεση, έγκριση ή 

πιστοποίηση ή να γίνει προσδιορισµός από οποιοδήποτε πρόσωπο, 

εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τέτοια ειδοποίηση, κοινοποίηση, 

συναίνεση, έγκριση, πιστοποίηση ή προσδιορισµός πρέπει να δίνεται 

γραπτώς και οι λέξεις “ειδοποιώ”, “κοινοποιώ”, “συναινώ”, ”εγκρίνω”, 

“πιστοποιώ” ή “προσδιορίζω” να ερµηνεύονται ανάλογα.  Η έκδοση 

τέτοιων συναινέσεων, εγκρίσεων, πιστοποιήσεων ή προσδιορισµών δεν 

πρέπει να κατακρατείται ή καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία. 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Καθήκοντα και 

εξουσίες του 

2.1 (α) Ο Μηχανικός οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα εκείνα που 

καθορίζονται στο Συµβόλαιο. 

Μηχανικού   (β) Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να ασκεί τις εξουσίες του που 

καθορίζονται ή εξυπακούονται στο Συµβόλαιο. Νοείται όµως ότι, 

για τα πιο κάτω θέµατα, οφείλει να λαµβάνει προηγουµένως την 

έγκριση του Εργοδότη: 

   (i) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο 

εδάφιο 12.2, 
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   (ii) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο 

άρθρο 40, µε εξαίρεση την έκδοση οδηγιών στις περιπτώ-

σεις των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου 40.1, 

   (iii) για τον προσδιορισµό τυχόν παράτασης χρόνου σύµφωνα 

µε το άρθρο 44, 

   (iv) για την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής σύµφωνα µε το 

άρθρο 48, 

   (v) για την έκδοση οδηγιών για τροποποίηση σύµφωνα µε το 

άρθρο 51, 

   (vi) για την εκτίµηση των τροποποιήσεων και τον καθορισµό 

τιµών ή τιµών µονάδος σύµφωνα µε το άρθρο 52, 

   (vii) για τον προσδιορισµό οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται 

στον Εργολάβο σύµφωνα µε το άρθρο 53, σε σχέση µε 

οποιαδήποτε απαίτηση, 

   (viii) για την έκδοση οδηγιών σύµφωνα µε το εδάφιο 58.2, 

   (ix) για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρωµής στον Εργολάβο 

σύµφωνα µε το άρθρο 60,  

   (x) για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων 

σύµφωνα µε το άρθρο 62, και 

   (xi) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο 

εδάφιο 70.2 . 

    

   Οποιαδήποτε εκτίµηση, προσδιορισµός ή ενέργεια του Μηχανικού 

σχετικά µε τα πιο πάνω κοινοποιηθεί στον Εργολάβο θα θεωρείται 

ότι έχει ληφθεί µε την έγκριση του Εργοδότη. Νοείται όµως ότι ο 

Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα προσφυγής στη διαδικασία 

επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο άρθρο 67 εάν ο 

Μηχανικός κοινοποιήσει στον Εργολάβο εκτίµηση, προσδιορισµό ή 

ενέργεια για τα οποία δεν έχει προηγουµένως λάβει στην πράξη 

την έγκριση του Εργοδότη. 

   

  (γ) Εκτός εάν ρητά αναφέρεται στο Συµβόλαιο, ο Μηχανικός δεν έχει 

εξουσία να απαλλάσσει τον Εργολάβο από οποιαδήποτε 

υποχρέωση ή ευθύνη του που απορρέει από το Συµβόλαιο. 

   

Επιβλέπων 

Μηχανικός 

2.2 Ο Επιβλέπων Μηχανικός διορίζεται από το Μηχανικό και είναι υπόλογος 

σε αυτόν.  Έχει τα καθήκοντα εκείνα και ασκεί τις εξουσίες εκείνες που  

ανατίθενται σ΄ αυτόν από το Μηχανικό, σύµφωνα µε το εδάφιο 2.3. 
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∆ικαίωµα του 

Μηχανικού να 

αναθέτει 

2.3 Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα, από καιρού εις καιρό, να αναθέτει στον 

Επιβλέποντα Μηχανικό οποιαδήποτε από τα καθήκοντα και εξουσίες που 

έχει µε βάση το Συµβόλαιο και να ανακαλεί οποτεδήποτε τέτοια ανάθεση.  

Τέτοια ανάθεση ή ανάκληση της ανάθεσης πρέπει να γίνεται γραπτώς και  

έχει ισχύ µόνον εφόσον κοινοποιηθεί στον Εργοδότη και τον Εργολάβο. 

   

  Οποιαδήποτε οδηγία εκδίδεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό, σχετικά 

µε θέµα για το οποίο του έχει γίνει ανάθεση όπως αναφέρεται πιο πάνω, 

έχει την ίδια ισχύ όπως εάν είχε εκδοθεί από το Μηχανικό. 

   

  Νοείται ότι: 

  (α) οποιαδήποτε παράλειψη του Επιβλέποντα Μηχανικού να µην 

εγκρίνει οποιαδήποτε εργασία, υλικά ή Μηχανικό Εξοπλισµό δεν 

στερεί το Μηχανικό από το δικαίωµα να µην εγκρίνει την εργασία 

αυτή, υλικά ή Μηχανικό Εξοπλισµό, και 

  (β) εάν ο Εργολάβος αµφισβητήσει οποιαδήποτε επικοινωνία του µε 

τον Επιβλέποντα Μηχανικό, τότε έχει δικαίωµα να απευθυνθεί στο 

Μηχανικό ο οποίος οφείλει να επιβεβαιώσει, απορρίψει ή 

διαφοροποιήσει το περιεχόµενο της επικοινωνίας αυτής. 

   

∆ιορισµός 

βοηθών του 

Επιβλέποντα 

Μηχανικού 

2.4 Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να διορίσει αριθµό προσώπων για να 

βοηθούν τον Επιβλέποντα Μηχανικό στην άσκηση των καθηκόντων του 

σύµφωνα µε το εδάφιο 2.2.  Τα ονόµατα και καθήκοντα των προσώπων 

αυτών πρέπει να κοινοποιούνται στον Εργολάβο.  Ουδεµία οδηγία στον 

Εργολάβο έχουν δικαίωµα να δώσουν τα πρόσωπα αυτά, µε εξαίρεση 

τέτοιες οδηγίες που είναι απαραίτητες στην εκτέλεση των καθηκόντων 

τους για την αποδοχή υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού και εργασίας που  

είναι σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, και οι οδηγίες που θα δίνονται γι΄ αυτό 

το σκοπό θα θεωρούνται ότι έχουν δοθεί από τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό. 
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Οδηγίες 2.5 Οι οδηγίες του Μηχανικού πρέπει να είναι γραπτές, νοείται όµως ότι εάν 

για οποιοδήποτε λόγο ο Μηχανικός θεωρήσει αναγκαίο όπως δώσει 

οποιεσδήποτε οδηγίες προφορικά, ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφωθεί 

µε αυτές. Η γραπτή επιβεβαίωση οποιασδήποτε προφορικής οδηγίας 

που δόθηκε από το Μηχανικό, είτε πριν είτε µετά την εκτέλεση της 

οδηγίας, θα θεωρείται ως οδηγία σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο.  Νοείται 

περαιτέρω ότι εάν ο Εργολάβος, εντός επτά ηµερών, επιβεβαιώσει 

γραπτώς προς το Μηχανικό οποιαδήποτε προφορική οδηγία του Μηχα-

νικού και η επιβεβαίωση αυτή δεν διαψευστεί εντός επτά ηµερών από το 

Μηχανικό, τότε η οδηγία αυτή θα θεωρείται ως οδηγία του Μηχανικού. 

   

  Οι πιο πάνω πρόνοιες, αναφορικά µε την έκδοση προφορικών οδηγιών, 

ισχύουν αντίστοιχα και για οδηγίες που εκδίδονται από τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό και οποιουσδήποτε βοηθούς του που έχουν διοριστεί σύµφωνα 

µε το εδάφιο 2.4. 

   

Ο Μηχανικός να  2.6 Οποτεδήποτε ο Μηχανικός καλείται να ασκήσει την κρίση του 

είναι  (α) δίνοντας την απόφαση, γνώµη ή συναίνεση του, 

αµερόληπτος  (β) παρέχοντας έγκριση, 

  (γ) προσδιορίζοντας τιµή, ή 

  (δ) λαµβάνοντας οποιαδήποτε δράση που µπορεί να επηρεάσει τα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Εργοδότη ή του Εργολάβου 

  οφείλει να ασκεί την κρίση αυτή αµερόληπτα σύµφωνα µε τις πρόνοιες 

του Συµβολαίου και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα γεγονότα.  Οποιαδήποτε 

τέτοια απόφαση, γνώµη, συναίνεση, έγκριση, προσδιορισµός ή λήψη 

δράσης µπορεί να αµφισβητηθούν ή διορθωθούν όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 67. 

   

Επιθεωρητής 

Εργοταξίου 

2.7 Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να ορίσει κάποιο εργοδοτούµενο του ως 

Επιθεωρητή Εργοταξίου µε καθήκον να ενεργεί ως επιθεωρητής 

εργοταξίου εκ µέρους του Εργοδότη. Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, 

τα καθήκοντα του Επιθεωρητή Εργοταξίου µπορεί να περιλαµβάνουν 

επιθεώρηση και ποιοτικό έλεγχο των εκτελούµενων εργασιών, 

εργαστηριακό έλεγχο των υλικών και παρακολούθηση της προόδου των 

εργασιών. Με επιφύλαξη των προνοιών της επόµενης παραγράφου, 

ουδεµία οδηγία στον Εργολάβο έχει δικαίωµα να δώσει ο Επιθεωρητής 

Εργοταξίου. Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση 

στον Επιθεωρητή Εργοταξίου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
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  Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα, από καιρού εις καιρό και αφού εξασφαλίσει 

τη συναίνεση του Εργοδότη (η παραχώρηση της οποίας, παρά τις 

πρόνοιες του εδαφίου 1.5, βρίσκεται στην απόλυτη κρίση του Εργοδότη), 

να αναθέτει στον Επιθεωρητή Εργοταξίου οποιαδήποτε από τα 

καθήκοντα και εξουσίες που έχει µε βάση το Συµβόλαιο, σχετικά µε την 

επιθεώρηση και ποιοτικό έλεγχο των εκτελούµενων εργασιών και 

εργαστηριακό έλεγχο των υλικών, και να ανακαλεί οποτεδήποτε τέτοια 

ανάθεση. Τέτοια ανάθεση ή ανάκληση της ανάθεσης θα έχει ισχύ µόνον 

εφόσον κοινοποιηθεί στον Εργοδότη και τον Εργολάβο. Ουδεµία οδηγία 

στον Εργολάβο έχει δικαίωµα να δώσει ο Επιθεωρητής Εργοταξίου.  

   

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

Εκχώρηση του 

Συµβολαίου 

3.1 Ο Εργολάβος δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε τρίτα πρόσωπα όλο ή 

µέρος του Συµβολαίου ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση ή 

συµφέρον του που απορρέει από το Συµβόλαιο, ούτε και να µεταβιβάσει 

εν όλω ή εν µέρει την έννοµη σχέση του Συµβολαίου, ούτε και να 

διαφοροποιήσει τη νοµική µορφή του, χωρίς την προηγούµενη συναίνεση 

του Εργοδότη, η παραχώρηση της οποίας (παρά τις πρόνοιες του 

εδαφίου 1.5) βρίσκεται στην απόλυτη κρίση του Εργοδότη. Νοείται ότι, 

στα τρίτα πρόσωπα περιλαµβάνονται οι νόµιµοι εις τίτλο κυριότητας 

διάδοχοι του Ανάδοχου. 

   
  Ο Εργολάβος δεν έχει δικαίωµα να προχωρήσει σε οποιαδήποτε 

διαφοροποίηση της µετοχικής σύνθεσής του εάν τέτοια διαφοροποίηση 

δεν είναι επιτρεπτή µε βάση το Νόµο. 

   

Ανάθεση του 

Συµβολαίου 

4.1 Ο Εργολάβος δεν έχει δικαίωµα να αναθέσει όλο το Έργο.  Εκτός όπου 

προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, ο Εργολάβος δεν έχει  

δικαίωµα να αναθέσει µέρος του Έργου σε Υπεργολάβους χωρίς την 

προηγούµενη συναίνεση του Μηχανικού.  Τέτοια συναίνεση ουδόλως  

απαλλάσσει τον Εργολάβο από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση του 

που απορρέει από το Συµβόλαιο και ο Εργολάβος παραµένει πλήρως 

υπεύθυνος για τις πράξεις, λάθη ή παραλείψεις οποιουδήποτε 

Υπεργολάβου, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του, ως εάν να ήταν 

πράξεις, λάθη ή παραλείψεις του ίδιου του Εργολάβου, των 

εργοδοτουµένων του ή των αντιπροσώπων του. 
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  Νοείται ότι ο Μηχανικός δεν έχει δικαίωµα να παραχωρήσει τέτοια 

συναίνεση εάν προηγουµένως ο Εργολάβος δεν προσκοµίσει επίσηµα 

Πιστοποιητικά µε τα οποία να τεκµηριώνεται ότι ο προτεινόµενος 

Υπεργολάβος έχει διευθετηµένες τις υποχρεώσεις του σε σχέση µε την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωµή των 

φόρων και τελών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία ή τη νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου αυτός είναι 

εγκατεστηµένος. Τα Πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας και το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή, σε περίπτωση που ο 

Υπεργολάβος είναι εγκατεστηµένος σε άλλη χώρα, από την αρµόδια 

αρχή της χώρας αυτής. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει 

τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά µπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη βεβαίωση του Υπεργολάβου, στα δε κράτη όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκατάστασής του. 

   

  Νοείται περαιτέρω ότι ο Εργολάβος δεν είναι υποχρεωµένος να 

εξασφαλίσει τέτοια συναίνεση για:  

  (α) την αγορά υλικών τα οποία συνάδουν µε τις προδιαγραφές που 

καθορίζονται στο Συµβόλαιο, ή 

  (β) την ανάθεση σε Υπεργολάβο οποιουδήποτε µέρους του Έργου για 

το οποίο ο Υπεργολάβος αναφέρεται στο Συµβόλαιο. 

   
  Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση εφαρµογής του εδαφίου 63.1, 

οποιαδήποτε συναίνεση δόθηκε για τέτοια ανάθεση, παύει να ισχύει. 

   

Εκχώρηση των 

υποχρεώσεων 

Υπεργολάβων 

4.2 Σε περίπτωση που κάποιος Υπεργολάβος έχει αναλάβει έναντι του 

Εργολάβου, σε σχέση µε τις εργασίες που εκτελούνται, ή τα 

εµπορεύµατα, υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή υπηρεσίες που παρέχονται 

από τον Υπεργολάβο αυτό, οποιαδήποτε συνεχιζόµενη υποχρέωση που 

εκτείνεται  για  περίοδο  πέραν  της  Περιόδου  Ευθύνης για  Ελαττώµατα, 

τότε ο Εργολάβος οφείλει, οποτεδήποτε µετά τη λήξη της Περιόδου  

Ευθύνης για Ελαττώµατα του ζητηθεί τούτο από τον Εργοδότη, να 

εκχωρήσει στον Εργοδότη µε έξοδα του τελευταίου τα οφέλη της 

υποχρέωσης αυτής για την εναποµένουσα περίοδο. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

Γλώσσα και 

Νοµοθεσία 

5.1 (α) Η γλώσσα η οποία πρέπει να χρησιµοποιείται και στην οποία 

πρέπει να ερµηνεύεται το παρόν Συµβόλαιο είναι η Ελληνική. 

  (β) Σε όλες τις περιπτώσεις, το Συµβόλαιο διέπεται από και πρέπει να 

ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

   

Τα  έγγραφα 

συµπληρώνουν 

το ένα το άλλο 

5.2 Τα διάφορα έγγραφα του Συµβολαίου θα πρέπει να λαµβάνονται ως 

αµοιβαίως ερµηνευόµενα και να θεωρείται ότι συµπληρώνει το ένα το 

άλλο, αλλά σε περίπτωση ασαφειών ή ασυµφωνιών αυτές θα πρέπει να 

ερµηνεύονται και διευθετούνται από το Μηχανικό ο οποίος οφείλει να 

δίδει στον Εργολάβο σχετικές οδηγίες και σε αυτή την περίπτωση, εκτός 

εάν ορίζεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, η σειρά προτεραιότητας των 

εγγράφων του Συµβολαίου θα είναι ως ακολούθως:  

  (1) Συµφωνία  

  (2) Επιστολή Αποδοχής 

  (3) Προσφορά 

  (4) Ειδικοί  Όροι του Συµβολαίου (Μέρος II) 

  (5) Γενικοί  Όροι του Συµβολαίου (Μέρος I) 

  (6) Ειδικές Προδιαγραφές, περιλαµβανοµένων των κανόνων 

µετρήσεως του Έργου 

  (7) Σχέδια 

  (8) Γενικές Προδιαγραφές, και 

  (9) ∆ελτία Ποσοτήτων και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα αποτελούν 

µέρος του Συµβολαίου. 

   

Ιδιοκτησία των 

Σχεδίων  

6.1 Τα Σχέδια θα παραµείνουν υπό την αποκλειστική φύλαξη του Μηχανικού, 

δύο όµως αντίγραφα αυτών πρέπει να δοθούν δωρεάν στον Εργολάβο.  

Ο Εργολάβος οφείλει να προβαίνει σε δικές του διευθετήσεις  και  µε  

δικά του έξοδα να προµηθεύεται, εάν χρειάζεται, επιπλέον αντίγραφα.  

Εκτός εάν είναι άκρως απαραίτητο για σκοπούς του Συµβολαίου, τα 

Σχέδια, Προδιαγραφές και άλλα έγγραφα που δίνονται από τον Εργοδότη 

ή το Μηχανικό δεν πρέπει, χωρίς τη συναίνεση του Μηχανικού, να 

διαβιβάζονται από τον Εργολάβο σε οποιοδήποτε. 
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  Ο Εργολάβος οφείλει να προµηθεύει το Μηχανικό µε τέσσερα αντίγραφα 

όλων των Σχεδίων, Προδιαγραφών και άλλων εγγράφων που 

υποβάλλονται από τον Εργολάβο και εγκρίνονται από το Μηχανικό 

σύµφωνα µε το άρθρο 7.  Επιπλέον ο Εργολάβος οφείλει, εφόσον τούτο 

του ζητηθεί, να παρέχει στον Εργοδότη επιπρόσθετα αντίγραφα τέτοιων 

Σχεδίων, Προδιαγραφών και άλλων εγγράφων, και ο Εργοδότης οφείλει 

να πληρώνει το κόστος αυτών. 

   

΄Ενα αντίγραφο 

Σχεδίων να 

παραµένει στο 

Εργοτάξιο 

6.2 Ο Εργολάβος οφείλει να διατηρεί πάντοτε στο Εργοτάξιο µια πλήρη σειρά 

Σχεδίων, τα οποία πρέπει να είναι σε κάθε εύλογο χρόνο στη διάθεση του 

Μηχανικού και οποιουδήποτε προσώπου έχει γραπτώς εξουσιοδοτηθεί 

από το Μηχανικό.  

   

∆ιακοπή 

προόδου 

6.3 Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα το Μηχανικό, µε κοινοποίηση 

στον Εργοδότη, όταν λόγω ελλείψεως σχεδίων, πληροφοριών, οδηγιών ή 

εγκρίσεων ο προγραµµατισµός ή η εκτέλεση του Έργου ενδέχεται να 

καθυστερήσουν ή διαταραχθούν εκτός εάν οποιαδήποτε πρόσθετα 

σχέδια ή οδηγίες εκδοθούν από το Μηχανικό εντός εύλογου χρόνου.  Η 

ειδοποίηση πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµέρειες των σχεδίων ή 

οδηγιών που απαιτούνται και τους λόγους γιατί και µέχρι πότε αυτά 

απαιτούνται και την καθυστέρηση ή διαταραχή που ενδέχεται να 

προκληθεί εάν η έκδοση αυτών καθυστερήσει.   

   

Καθυστερήσεις 

και έξοδα λόγω 

Σχεδίων 

6.4 Εάν, λόγω παράλειψης ή αδυναµίας του Μηχανικού να εκδώσει, εντός 

εύλογου υπό όλες τις περιστάσεις χρόνου, οποιαδήποτε σχέδια, 

πληροφορίες, οδηγίες ή εγκρίσεις για τα οποία έχει δοθεί ειδοποίηση από 

τον Εργολάβο σύµφωνα µε το εδάφιο 6.3, ο Εργολάβος υποστεί 

καθυστέρηση και/ή επιπλέον έξοδα τότε ο Μηχανικός οφείλει, αφού 

διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει: 

  (α) τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε 

το άρθρο 44, και 

  (β) το ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος για τα έξοδα αυτά, το οποίο 

θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου,    

   

  και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον 

Εργοδότη. 
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Παράλειψη του 

Εργολάβου να 

υποβάλει Σχέδια 

 

 

6.5 Νοείται ότι εάν η παράλειψη ή αδυναµία του Μηχανικού να εκδώσει 

οποιαδήποτε σχέδια, πληροφορίες, οδηγίες ή εγκρίσεις οφείλεται εν όλω 

ή εν µέρει στην παράλειψη του Εργολάβου να υποβάλει Σχέδια, 

Προδιαγραφές ή άλλα έγγραφα τα οποία οφείλει να υποβάλει σύµφωνα 

µε το Συµβόλαιο, τότε ο Μηχανικός οφείλει να λάβει υπόψη την 

παράλειψη αυτή του Εργολάβου κατά τον προσδιορισµό του που 

αναφέρεται στο εδάφιο 6.4. 

   
Νέα Σχέδια και 

οδηγίες 

7.1 Ο Μηχανικός έχει εξουσία να εκδίδει προς τον Εργολάβο, από καιρού εις 

καιρό, συµπληρωµατικά Σχέδια και οδηγίες για την ορθή και επαρκή 

εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε 

ελαττωµάτων σε αυτό.  Ο Εργολάβος οφείλει να εφαρµόζει και  

δεσµεύεται από τέτοια Σχέδια και οδηγίες. 

   
Σχέδια του 

Εργολάβου 

7.2 Όπου το Συµβόλαιο προβλέπει ότι µέρος των Μόνιµων Έργων πρέπει να 

µελετηθεί από τον Εργολάβο, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στο 

Μηχανικό, για έγκριση: 

  (α) τέτοια σχέδια, προδιαγραφές, υπολογισµούς και άλλες 

πληροφορίες που είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του 

Μηχανικού όσον αφορά την καταλληλότητα και επάρκεια της 

µελέτης, και 

  (β) εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης µαζί µε σχέδια των Μονίµων 

Έργων όπως θα έχουν κατασκευαστεί κατά τη συµπλήρωση τους, 

σε επαρκή λεπτοµέρεια ώστε ο Εργοδότης να είναι σε θέση να 

λειτουργήσει, συντηρήσει, αποσυναρµολογήσει, επανασυναρµο-

λογήσει και προσαρµόσει τα Μόνιµα Έργα που αφορά η µελέτη.  

Το µέρος αυτό των Μόνιµων Έργων δεν θα θεωρείται ότι έχει 

συµπληρωθεί για σκοπούς παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 48 

µέχρι τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, µαζί µε τα σχέδια 

των Μονίµων Έργων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, 

υποβληθούν στο Μηχανικό και εγκριθούν από αυτόν.  

   
  Νοείται ότι τα σχέδια, προδιαγραφές και υπολογισµοί που αναφέρονται 

στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου πρέπει να υποβάλλονται 

έγκαιρα ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στο Μηχανικό για εξέταση 

αυτών και υποβολή τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων και στον Εργολάβο 

για διόρθωση ή τροποποίηση αυτών, εάν χρειαστεί. 

   
Η έγκριση δεν 

απαλλάσσει τον 

Εργολάβο 

7.3 Η έγκριση από το Μηχανικό, σύµφωνα µε το εδάφιο 7.2, σε ουδεµία 

περίπτωση θα απαλλάσσει τον Εργολάβο από τις ευθύνες του που 

απορρέουν από το Συµβόλαιο. 



- 14 -  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Γενικές 

υποχρεώσεις του 

Εργολάβου 

 

 

 

 

 

8.1 Ο Εργολάβος οφείλει να µελετά και σχεδιάζει (στο βαθµό που 

καθορίζεται στο Συµβόλαιο), εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και 

επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό, µε τη δέουσα προσοχή 

και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου. Ο 

Εργολάβος οφείλει να παρέχει όλη την αναγκαία επιστασία, εργατικά, 

υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό, Μηχανήµατα Εργολάβου και οτιδήποτε 

άλλο, µόνιµης ή προσωρινής φύσης, που χρειάζεται για τη µελέτη, 

σχεδιασµό, εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση 

οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, στο βαθµό που η ανάγκη για την 

παροχή των πιο πάνω καθορίζεται ή εύλογα συµπεραίνεται από το 

Συµβόλαιο.  

   

  Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το Μηχανικό, µε 

κοινοποίηση στον Εργοδότη, για κάθε λάθος, παράλειψη, ασάφεια ή 

άλλο ελάττωµα στη µελέτη, στο σχεδιασµό ή στις Προδιαγραφές του 

Έργου που εντοπίζει κατά την εξέταση του Συµβολαίου ή την εκτέλεση 

του Έργου. 

   

Εργασίες και 

µέθοδοι 

κατασκευής 

8.2 Ο Εργολάβος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την επάρκεια, σταθερότητα 

και ασφάλεια για όλες τις εργασίες στο Εργοτάξιο και τις µεθόδους 

κατασκευής.  Νοείται ότι ο Εργολάβος δεν φέρει ευθύνη (εκτός όπως 

αναφέρεται πιο κάτω ή όπως άλλως συµφωνηθεί) για τη µελέτη, το 

σχεδιασµό και τις προδιαγραφές των Μόνιµων Έργων, ή για τη µελέτη, 

το σχεδιασµό και τις προδιαγραφές των Προσωρινών Έργων που δεν 

έχουν ετοιµαστεί από αυτόν.  Όπου το Συµβόλαιο προβλέπει ότι µέρος 

των Μόνιµων Έργων θα µελετηθεί και σχεδιαστεί από τον Εργολάβο, 

αυτός είναι πλήρως υπεύθυνος για το µέρος αυτό των Έργων, 

ανεξάρτητα οποιασδήποτε σχετικής έγκρισης από το Μηχανικό. 

   

Λεπτοµέρειες 

µεθόδων 

κατασκευής 

9.1 Ο Εργολάβος οφείλει, εφόσον τούτο του ζητηθεί από το Μηχανικό, να 

υποβάλει λεπτοµέρειες των διευθετήσεων και µεθόδων που προτίθεται 

να υιοθετήσει για την εκτέλεση του Έργου. Ουδεµία ουσιώδης 

διαφοροποίηση των διευθετήσεων και µεθόδων αυτών πρέπει να γίνεται 

χωρίς να έχει προηγουµένως ειδοποιηθεί σχετικά ο Μηχανικός. 
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Εγγύηση Πιστής 

Εκτέλεσης 

Συµβολαίου 

10.1 Για την πιστή εκτέλεση του Συµβολαίου ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 

ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, να 

εξασφαλίσει µε δικά του έξοδα και υποβάλει στον Εργοδότη, 

ειδοποιώντας ταυτόχρονα το Μηχανικό, Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 

Συµβολαίου από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της εγκρίσεως του Εργοδότη, 

για ποσό ίσο µε το ποσοστό που αναφέρεται στο Παράρτηµα 

Προσφοράς εφαρµοζόµενου επί του Ποσού Συµβολαίου. Η εγγύηση 

πρέπει να είναι στη µορφή του εντύπου που επισυνάπτεται στους 

παρόντες Όρους.  

   

Μη εκπλήρωση 

Συµβολαίου 

10.2 Ο Εργοδότης έχει το απόλυτο δικαίωµα της µη εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων του που απορρέουν από το Συµβόλαιο µέχρι η Εγγύηση 

Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου που αναφέρεται στο εδάφιο 10.1 

υποβληθεί από τον Εργολάβο και τύχει της έγκρισης του. 

   

Λύση 

εργοδότησης - 

Εγγύηση Πιστής 

Εκτέλεσης 

Συµβολαίου 

10.3 Σε περίπτωση που η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου που 

αναφέρεται στο εδάφιο 10.1 δεν υποβληθεί από τον Εργολάβο στον 

Εργοδότη εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής 

Αποδοχής, ο Εργοδότης έχει το απόλυτο δικαίωµα, χωρίς επηρεασµό 

των δικαιωµάτων του ή οποιωνδήποτε απαιτήσεων που έχει ή θα έχει 

έναντι του Εργολάβου για τη µη συµµόρφωση του Εργολάβου µε τις 

πρόνοιες του εδαφίου 10.1 ή οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του 

Συµβολαίου, και αφού δώσει 7 ηµερών γραπτή προειδοποίηση στον 

Εργολάβο, να λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου και να κατάσχει την 

Εγγύηση Συµµετοχής χωρίς πλέον να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι 

του Εργολάβου για οποιοδήποτε ζήτηµα ή θέµα οποιασδήποτε µορφής 

σχετικά µε το Συµβόλαιο.  Ο Εργοδότης θα δικαιούται πληρωµής από τον 

Εργολάβο για όλα τα έξοδα που θα υποστεί για επιλογή νέου εργολάβου 

για την εκτέλεση του Έργου, το δε ποσό αυτό θα µπορεί, κατά την 

απόλυτη κρίση του Εργοδότη, να ανακτηθεί από την Εγγύηση 

Συµµετοχής. 

   

Ισχύς της 

Εγγύησης Πιστής 

Εκτέλεσης 

Συµβολαίου 

10.4 Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου πρέπει να παραµένει σε ισχύ 

µέχρι και την 28η ηµέρα µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο 

Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 62. Προς 

τούτο, ο Εργολάβος οφείλει να ανανεώνει την ισχύ της Εγγύησης Πιστής 

Εκτέλεσης Συµβολαίου µέχρι και την πιο πάνω ηµεροµηνία.  
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  Μετά την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του Έργου που έχει πιστοποιηθεί 

από το Μηχανικό σύµφωνα µε το άρθρο 48, ή σε περίπτωση έκδοσης 

από το Μηχανικό, σύµφωνα µε το άρθρο 48, περισσοτέρων του ενός 

πιστοποιητικών, µετά την τελευταία ηµεροµηνία που θα έχει 

πιστοποιηθεί, ο Εργολάβος θα έχει δικαίωµα να µειώσει κατά το ήµισυ το 

ποσό της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου. 

   

Επιθεώρηση 

Εργοταξίου 

11.1 Ο Εργοδότης αναµένεται να έχει θέσει στη διάθεση του Εργολάβου, πριν 

την υποβολή από τον Εργολάβο της Προσφοράς, τα υδρολογικά εκείνα 

δεδοµένα και στοιχεία για τις συνθήκες του υπεδάφους που ο ίδιος έχει 

εξασφαλίσει από έρευνες που έχουν γίνει αναφορικά µε το Έργο, ο 

Εργολάβος όµως είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που αυτός θα 

ερµηνεύσει τα στοιχεία αυτά. 

   

  Ο Εργολάβος θα θεωρείται ότι έχει επισκεφτεί και εξετάσει το Εργοτάξιο 

και τις γύρω αυτού περιοχές και τις διαθέσιµες µε αυτά πληροφορίες και 

έχει ικανοποιήσει τον εαυτό του (στο βαθµό που τούτο είναι πρακτικά 

δυνατό, λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες κόστους και χρόνου) πριν 

υποβάλει την Προσφορά του, αναφορικά µε: 

  (α) τη φύση και κατάσταση του Εργοταξίου και των γύρω περιοχών, 

περιλαµβανοµένης της κατάστασης του υπεδάφους,  

  (β) τις υδρολογικές και κλιµατικές συνθήκες, 

  (γ) την έκταση και φύση των εργασιών και υλικών που είναι 

απαραίτητα για την εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και 

επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, και  

  (δ) την προσπέλαση προς το Εργοτάξιο και τις διευκολύνσεις που 

ενδεχοµένως να χρειαστεί, 

   

  και, γενικά, θα θεωρείται ότι έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, όπως αναφέρεται πιο πάνω, όσον αφορά τους κινδύνους, 

απρόβλεπτες καταστάσεις και κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να 

επηρεάσει την Προσφορά του. 

   

  Ο Εργολάβος θα θεωρείται ότι έχει βασίσει την Προσφορά του στα 

δεδοµένα που διέθεσε ο Εργοδότης και στη δική του επιθεώρηση, έρευνα 

και εξέταση, όλα όπως αναφέρονται πιο πάνω. 
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Επάρκεια της 

Προσφοράς 

12.1 Νοείται ότι ο Εργολάβος έχει ικανοποιήσει τον εαυτό του για την 

ορθότητα και επάρκεια της Προσφοράς, των τιµών και τιµών µονάδος 

των ∆ελτίων Ποσοτήτων και των τιµών και τιµών µονάδος του Καταλόγου 

Τιµών Μονάδος, εάν υπάρχει, τα οποία, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά στο Συµβόλαιο, καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του 

σύµφωνα µε το Συµβόλαιο (περιλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν 

την προµήθεια υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, αυτών που 

αφορούν απρόβλεπτα για τα οποία υπάρχουν Ποσά Προνοίας, και αυτών 

που αφορούν Ποσά Βασικού Κόστους) και  κάθε άλλο θέµα ή πράγµα 

που είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση και  συµπλήρωση του Έργου 

και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό.  Νοείται 

περαιτέρω ότι στους παρόντες Όρους ο όρος “τιµές και τιµές µονάδος 

των ∆ελτίων Ποσοτήτων” περιλαµβάνει την τροποποίηση των τιµών και 

τιµών µονάδος που αναφέρονται στα ∆ελτία Ποσοτήτων κατά την 

εκατοστιαία προσαρµογή που υπολογίζεται από το Ποσό Προσαρµογής, 

εάν υπάρχει, που προκύπτει από την Προσφορά. 

   

Απρόβλεπτα  

φυσικά εµπόδια 

και συνθήκες  

 

 

12.2 Εάν, παραταύτα, κατά την εκτέλεση του Έργου, ο Εργολάβος συναντήσει 

στο Εργοτάξιο φυσικά ή τεχνητά εµπόδια ή φυσικές συνθήκες, άλλες από 

κλιµατικές συνθήκες ή συνθήκες υπεδάφους (στις συνθήκες υπεδάφους 

µη περιλαµβανοµένων συνθηκών που σχετίζονται µε τη στάθµη των 

υπογείων υδάτων), τα οποία εµπόδια ή συνθήκες, κατά τη γνώµη του, 

δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα  έµπειρο 

εργολάβο, τότε οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως το Μηχανικό, να καθορίσει 

επακριβώς τα φυσικά εµπόδια ή συνθήκες που έχει συναντήσει και, εάν 

τούτο είναι πρακτικά εφικτό στην ίδια ειδοποίηση αλλιώς το ενωρίτερο 

δυνατό, να δώσει πλήρεις λεπτοµέρειες των αναµενόµενων 

καθυστερήσεων και άλλων επιπτώσεων στην εκτέλεση του Έργου, 

αναφέροντας ταυτόχρονα τα µέτρα που προτείνει για αντιµετώπιση του 

προβλήµατος και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών. 

   

  Μετά τη λήψη της ειδοποίησης του Εργολάβου ο Μηχανικός οφείλει, εάν 

κατά τη γνώµη του τέτοια εµπόδια ή συνθήκες δεν θα µπορούσαν να 

έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο Εργολάβο και αφού 

διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει:  

  (α) τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε 

το άρθρο 44, και  



- 18 -  

  (β) το ποσό το οποίο θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου αναφορικά 

µε τα έξοδα τα οποία έχει υποστεί ή θα υποστεί ο Εργολάβος ως 

αποτέλεσµα της ύπαρξης των φυσικών αυτών εµποδίων ή 

συνθηκών, στο βαθµό που αυτά δεν θα µπορούσαν να έχουν 

εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο εργολάβο, 

   

  και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον 

Εργοδότη.  Για τον προσδιορισµό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν 

σχετικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί στον Εργολάβο, και οποιαδήποτε 

κατάλληλα και εύλογα µέτρα, αποδεκτά από το Μηχανικό, έχει λάβει ο 

Εργολάβος λόγω απουσίας συγκεκριµένων οδηγιών από το Μηχανικό. 

Νοείται ότι κατά τον προσδιορισµό αυτό ο Μηχανικός οφείλει επίσης να 

διερευνήσει και να λάβει υπόψη κατά πόσο άλλες συνθήκες (όπως 

καθορίζονται πιο πάνω), σε άλλα µέρη του Έργου, ήταν ευµενέστερες 

από αυτές που θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από τον 

Εργολάβο όταν υπέβαλλε την Προσφορά. Νοείται περαιτέρω ότι σε 

ουδεµία περίπτωση είναι δυνατό ο συνυπολογισµός όλων των συνθηκών 

µε βάση το εδάφιο αυτό, να έχει ως καθαρό αποτέλεσµα την αφαίρεση 

χρόνου από το Χρόνο Αποπεράτωσης ή την αφαίρεση ποσού από το 

Ποσό Συµβολαίου. 

   

Το Έργο να είναι 

σύµφωνα µε το 

Συµβόλαιο 

13.1 Εκτός εάν είναι νοµικά ή φυσικά αδύνατο, ο Εργολάβος οφείλει να εκτελεί 

και συµπληρώσει το Έργο και να επιδιορθώνει οποιαδήποτε ελαττώµατα 

σε αυτό, εφαρµόζοντας αυστηρά τις πρόνοιες του Συµβολαίου, προς 

ικανοποίηση του Μηχανικού.  Ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφώνεται 

πλήρως µε τις οδηγίες του Μηχανικού επί παντός θέµατος, ανεξάρτητα 

εάν αυτό αναφέρεται στο Συµβόλαιο ή όχι, που άπτεται ή αφορά το 

Συµβόλαιο.  Ο Εργολάβος οφείλει να λαµβάνει οδηγίες µόνον από το 

Μηχανικό (ή από αντιπρόσωπο του). 

   

Πρόγραµµα 

εργασίας 

14.1 Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

Επιστολής Αποδοχής, να υποβάλει στο Μηχανικό για τη συναίνεση του 

λεπτοµερές πρόγραµµα εργασίας που θα δείχνει τη σειρά µε την οποία 

προτείνει όπως εκτελεστεί το Έργο. Στο πρόγραµµα θα πρέπει επίσης να 

δεικνύονται οι εργασίες που καθορίζονται στο Συµβόλαιο ότι θα 

εκτελεστούν σύµφωνα µε το εδάφιο 31.1 καθώς και οι ∆οκιµές κατά τη 

Συµπλήρωση. Το πρόγραµµα πρέπει να συνάδει µε το Χρόνο 

Αποπεράτωσης του Έργου και των Τµηµάτων αυτού, εάν εφαρµόζεται, 

και µε οποιουσδήποτε  άλλους  χρονικούς  περιορισµούς  ή αλληλουχίες 



- 19 -  

  εκτέλεσης εργασιών που καθορίζονται στο Συµβόλαιο. Πρέπει επίσης να 

είναι τύπου χρόνος/θέση των διάφορων εργασιών που συνιστούν το 

Έργο και να συνοδεύεται από ευθύγραµµο γράφηµα (διάγραµµα Gantt) 

στο οποίο να παριστάνεται η σειρά εκτέλεσης των εργασιών και οι 

κρίσιµες δραστηριότητες των εργασιών.  Χωρίς περιορισµό της 

γενικότητας, όλα τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να ετοιµάζονται µε τη 

βοήθεια κατάλληλου λογισµικού προγράµµατος της εγκρίσεως του 

Μηχανικού, και να υποβάλλονται στο Μηχανικό τόσο εκτυπωµένα όσο 

και σε ηλεκτρονική µορφή.   Στο πρόγραµµα πρέπει να λαµβάνονται 

πλήρως υπόψη οι απαιτούµενοι χρόνοι για παράδοση των υλικών και να 

παρουσιάζονται λεπτοµέρειες των Μηχανηµάτων Εργολάβου και 

εργατικού δυναµικού που προτείνονται από τον Εργολάβο για χρήση στις 

κυριότερες δραστηριότητες.   

   

Αναθεώρηση 

προγράµµατος 

14.2 Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ο Μηχανικός είναι της γνώµης ότι η 

πραγµατική πρόοδος του Έργου δεν συνάδει µε το πρόγραµµα για το 

οποίο έχει δοθεί συναίνεση σύµφωνα µε το εδάφιο 14.1, ο Εργολάβος 

οφείλει να υποβάλει, όταν του το ζητήσει ο Μηχανικός, αναθεωρηµένο 

πρόγραµµα στο οποίο θα παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις επί του 

αρχικού προγράµµατος που είναι αναγκαίες ώστε να διασφαλιστεί ότι το 

Έργο θα συµπληρωθεί εντός του Χρόνου Αποπεράτωσης. 

   

∆ιάγραµµα 

χρηµατικής ροής 

14.3 Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

Επιστολής Αποδοχής, να υποβάλει στο Μηχανικό λεπτοµερή κατάσταση 

και σχετικό διάγραµµα της χρηµατικής ροής στα οποία θα 

παρουσιάζονται οι προγραµµατισµένες, ανά µήνα, αναµενόµενες 

πληρωµές που θα δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.  Ο 

Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει αναθεωρηµένα τα πιο πάνω στοιχεία, 

στην ίδια µορφή, όποτε τούτο του ζητείται από το Μηχανικό. 

   

Εβδοµαδιαίο 

πρόγραµµα 

14.4 Ο Εργολάβος οφείλει, εφόσον τούτο του ζητηθεί από το Μηχανικό, να 

υποβάλλει εβδοµαδιαίως πρόγραµµα, σύµφωνο µε το πρόγραµµα του 

εδαφίου 14.1, µε λεπτοµέρειες για τις εργασίες που θα εκτελέσει την 

επερχόµενη εβδοµάδα. 
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Ο Εργολάβος δεν 

απαλλάσσεται  

14.5 Η υποβολή προγραµµάτων και λεπτοµερειών από τον Εργολάβο και η 

παροχή συναίνεσης από το Μηχανικό δεν απαλλάσσουν τον Εργολάβο 

από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση του που απορρέει από το 

Συµβόλαιο.  Νοείται ότι η παραχώρηση τέτοιας συναίνεσης σε ουδεµία 

περίπτωση θα θεωρείται ότι καθιστά το υποβληθέν πρόγραµµα µέρος 

του Συµβολαίου, ή ότι συνιστά οδηγία για εκτέλεση των εργασιών όπως  

καθορίζεται στο πρόγραµµα αυτό. 

   

Αναφορά 

γεγονότων που 

προκαλούν 

καθυστέρηση 

14.6 Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί, το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό, το 

Μηχανικό για γεγονότα ή καταστάσεις που δυνατό να προκαλέσουν 

καθυστέρηση ή διαταραχή ή να εµποδίσουν τη συµπλήρωση του Έργου, 

αναφέροντας ταυτόχρονα τα µέτρα που προτίθεται να λάβει για 

αντιµετώπιση και/ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα γεγονότα ή 

καταστάσεις αυτές. 

   

Καθυστέρηση 

στην υποβολή 

προγράµµατος 

14.7 Μέχρι ο Εργολάβος να υποβάλει στο Μηχανικό το πρόγραµµα του 

εδαφίου 14.1, στο οποίο να περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που 

αναφέρονται στο εδάφιο αυτό, ο Μηχανικός οφείλει να αφαιρεί ως 

κράτηση από κάθε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής το ποσό που 

υπολογίζεται εφαρµόζοντας ποσοστό 15 τοις εκατό επί των ποσών τα 

οποία ο Εργολάβος δικαιούται µε βάση τις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) 

και (ε) του εδαφίου 60.1, εξαιρουµένου του ποσού της προκαταβολής 

σύµφωνα µε το εδάφιο 60.11, µέχρι το κρατηθέν αυτό ποσό φθάσει το 

ποσό που υπολογίζεται εφαρµόζοντας ποσοστό 5 τοις εκατό επί του 

Ποσού Συµβολαίου.  Με την εκπλήρωση από τον Εργολάβο της πιο 

πάνω υποχρέωσης, περί υποβολής του προγράµµατος κατά το εδάφιο 

14.1, και νοουµένου ότι τούτο θα συµβεί το αργότερο 56 ηµέρες από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της εντολής έναρξης από το Μηχανικό σύµφωνα µε 

το εδάφιο 41.1, το κρατηθέν ποσό πρέπει να πιστοποιηθεί από το 

Μηχανικό για πληρωµή στον Εργολάβο.  Σε διαφορετική περίπτωση η 

κράτηση που έχει επιβληθεί λαµβάνει τη µορφή ανέκκλητης ποινικής 

ρήτρας.  Η ίδια διαδικασία επιβολής κράτησης πρέπει να ακολουθείται 

µέχρι ο Εργολάβος υποβάλει στο Μηχανικό αναθεωρηµένο πρόγραµµα 

σύµφωνα µε το εδάφιο 14.2.  Στην περίπτωση αυτή το όριο των 56 

ηµερών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που ο Μηχανικός θα ζητήσει 

από τον Εργολάβο την υποβολή αναθεωρηµένου προγράµµατος. 
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Επιστασία 

Εργολάβου 

15.1 Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει την απαιτούµενη επιστασία και 

επίβλεψη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και για όσο χρόνο µετά 

θεωρήσει ο Μηχανικός αναγκαίο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

του Εργολάβου σύµφωνα µε το Συµβόλαιο.  Ο Εργολάβος οφείλει, 

εφόσον έχει τα απαιτούµενα από τη νοµοθεσία προσόντα, ή έµπειρος και 

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του της εγκρίσεως του Μηχανικού 

(τέτοια έγκριση µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή), να επιβλέπει το 

Έργο επί συνεχούς βάσεως.  Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος οφείλει 

να παραλαµβάνει, εκ µέρους του Εργολάβου, τις οδηγίες του Μηχανικού.   

   

  Εάν ο Μηχανικός ανακαλέσει έγκριση που έχει δώσει για τον 

αντιπρόσωπο του Εργολάβου, ο Εργολάβος οφείλει, το ενωρίτερο 

δυνατό µετά τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης ανάκλησης της έγκρισης, 

να αποµακρύνει τον αντιπρόσωπο από το Έργο και να µην τον 

εργοδοτήσει ξανά στο Έργο υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και να τον 

αντικαταστήσει αµέσως µε άλλο αντιπρόσωπο της εγκρίσεως του 

Μηχανικού. 

   

Προσωπικό 

Εργολάβου 

16.1 Για την εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και την επιδιόρθωση 

οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 

Συµβολαίου, ο Εργολάβος οφείλει να εργοδοτεί πρόσωπα ικανά και 

εκπαιδευµένα για το είδος της εργασίας που θα εκτελούν.  Ο Μηχανικός 

έχει δικαίωµα να ζητήσει πλήρη βιογραφικά στοιχεία για οποιοδήποτε 

εργοδοτούµενο του Εργολάβου. 

   

Αποµάκρυνση 

εργοδοτουµένων 

του Εργολάβου 

16.2 Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να διατάζει την αποµάκρυνση από το Έργο 

οποιουδήποτε εργοδοτουµένου του Εργολάβου ο οποίος, κατά τη γνώµη 

του Μηχανικού, δεικνύει ανάρµοστη συµπεριφορά, ή είναι ακατάλληλος 

για να εκτελεί τα καθήκοντα του, ή η παρουσία του οποίου στο Εργοτάξιο 

θεωρείται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο από το Μηχανικό ανεπιθύµητη, και το 

πρόσωπο αυτό δεν θα πρέπει να εργοδοτηθεί ξανά για το Έργο χωρίς τη 

συναίνεση του Μηχανικού.  Οποιοσδήποτε εργοδοτούµενος αποµα-

κρύνεται από το Έργο πρέπει να αντικαθίσταται το ενωρίτερο δυνατό. 

   

Χάραξη Έργου 17.1 Ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για: 

  (α) την ακριβή χάραξη και οριοθέτηση του Έργου σε σχέση µε τις 

γραµµές, υψόµετρα και σηµεία αναφοράς που παρέχει γραπτώς ο 

Μηχανικός, 
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  (β) την ορθότητα, τηρουµένων των πιο πάνω επιφυλάξεων, της 

χωροθέτησης και των υψοµέτρων, διαστάσεων και ευθυγράµµισης 

όλων των µερών του Έργου, και  

  (γ) την παροχή όλων των αναγκαίων οργάνων, συσκευών και 

εργατικών σε σχέση µε τις πιο πάνω υποχρεώσεις. 

   

  Εάν, οποιαδήποτε στιγµή κατά την εκτέλεση του Έργου, εντοπιστεί ή 

διαφανεί οποιοδήποτε λάθος στη χωροθέτηση, υψόµετρα, διαστάσεις ή 

ευθυγράµµιση οποιουδήποτε µέρους του Έργου, ο Εργολάβος οφείλει, 

όταν τούτο του ζητηθεί από το Μηχανικό, να επανορθώσει το λάθος προς 

ικανοποίηση του Μηχανικού, µε δικά του έξοδα εκτός εάν το λάθος αυτό 

οφείλεται σε λανθασµένα δεδοµένα που έχουν γραπτώς παρασχεθεί από 

το Μηχανικό, στην οποία περίπτωση ο Μηχανικός οφείλει να 

προσδιορίσει το ποσό που θα πρέπει να προστεθεί στο Ποσό 

Συµβολαίου σύµφωνα µε το άρθρο 52 και να ειδοποιήσει σχετικά τον 

Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 

   

  Ο έλεγχος από το Μηχανικό της χάραξης ή χωροθέτησης οποιασδήποτε 

γραµµής ή επιπέδου σε ουδεµία περίπτωση απαλλάσσει τον Εργολάβο 

από την ευθύνη του για την ορθότητα και ακρίβεια αυτών και ο 

Εργολάβος οφείλει να διαφυλάσσει και προστατεύει όλα τα σηµεία 

χαράξεως.  

   

∆ιερευνητικές 

γεωτρήσεις και 

φρεάτια 

18.1 Εάν, οποιαδήποτε στιγµή κατά την εκτέλεση του Έργου, ο Μηχανικός 

ζητήσει από τον Εργολάβο τη διάνοιξη διερευνητικών γεωτρήσεων ή 

φρεατίων, αυτό πρέπει να αποτελέσει το περιεχόµενο σχετικής οδηγίας 

σύµφωνα µε το άρθρο 51, εκτός εάν η εργασία αυτή περιλαµβάνεται ως 

εργασία ή Ποσό Προνοίας στα ∆ελτία Ποσοτήτων. 

   

Προστασία 

κοινού και  

περιβάλλοντος 

19.1 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και 

επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, ο Εργολάβος 

οφείλει: 

  (α) να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια και 

προστασία όλων των προσώπων που δικαιούνται να βρίσκονται 

στο Εργοτάξιο και προς τούτο να διατηρεί το Εργοτάξιο (στο βαθµό 

που αυτό βρίσκεται υπό τον έλεγχο του) και το Έργο (στο βαθµό 

που αυτό δεν έχει συµπληρωθεί ή δεν χρησιµοποιείται από τον 

Εργοδότη) σε τάξη, 
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  (β) να παρέχει και να συντηρεί µε δικά του έξοδα όλα τα αναγκαία 

µέτρα (όπως κατάλληλο φωτισµό, περιφράξεις, σήµανση, 

περιορισµό της σκόνης, µείωση θορύβου και τα λοιπά) όταν και 

όπου τούτο είναι αναγκαίο ή ζητηθεί από το Μηχανικό ή από 

αρµόδια αρχή, για την προστασία του Έργου και τη διασφάλιση της 

ασφάλειας και υγείας του κοινού κατά τη διάρκεια τόσο της ηµέρας 

όσο και της νύκτας, και  

  (γ)  να λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για την προστασία του 

περιβάλλοντος εντός και εκτός του Εργοταξίου και να αποφεύγει 

την πρόκληση ζηµιάς ή την παρενόχληση του κοινού ή δηµόσιων ή 

ιδιωτικών περιουσιών από τη ρύπανση, θόρυβο, σκόνη, 

εναπόθεση υλικών ή άλλες αιτίες που οφείλονται στη µεθοδολογία 

εκτέλεσης των εργασιών. 

   

Ευθύνη 

Εργοδότη 

19.2 Στην περίπτωση που ο Εργοδότης θα εκτελέσει µε δικά του συνεργεία, 

εντός του Εργοταξίου, οποιαδήποτε εργασία σύµφωνα µε τις πρόνοιες 

του άρθρου 31 τότε, σε σχέση µε τις εργασίες αυτές, οφείλει: 

  (α) να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια και 

προστασία όλων των προσώπων που δικαιούνται να βρίσκονται 

στο Εργοτάξιο, και  

  (β) να διατηρεί το Εργοτάξιο σε τάξη. 

   

  Στην περίπτωση που ο Εργοδότης θα εργοδοτήσει, σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του άρθρου 31, άλλους εργολάβους στο Εργοτάξιο, τότε οφείλει 

να απαιτήσει απ΄ αυτούς να λάβουν ανάλογα µέτρα για την ασφάλεια και 

αποφυγή των κινδύνων. 

   

Φροντίδα του 

Έργου 

20.1 Ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα και διατήρηση σε 

άριστη κατάσταση του Έργου και του Μηχανικού Εξοπλισµού και υλικών 

που θα ενσωµατωθούν σε αυτό, από το Χρόνο Έναρξης µέχρι την 

ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το 

Έργο, οπότε και η ευθύνη για τη φροντίδα αυτή µεταφέρεται στον 

Εργοδότη.  Νοείται ότι: 

  (α) στην περίπτωση που ο Μηχανικός εκδώσει Πιστοποιητικό 

Παραλαβής για οποιοδήποτε Τµήµα ή µέρος των Μόνιµων Έργων 

ο Εργολάβος παύει να έχει ευθύνη για τη φροντίδα του Τµήµατος ή 

µέρους αυτού από την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού 

Παραλαβής, οπότε και η ευθύνη για τη φροντίδα του Τµήµατος ή 

µέρους αυτού µεταφέρεται στον Εργοδότη, και  
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  (β) ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα οποιωνδήποτε 

παραµενουσών εργασιών και του Μηχανικού Εξοπλισµού και 

υλικών που θα ενσωµατωθούν στο Έργο, τα οποία αναλαµβάνει να 

ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ευθύνης για 

Ελαττώµατα, και η ευθύνη αυτή παραµένει µέχρι οι παραµένουσες 

αυτές εργασίες συµπληρωθούν σύµφωνα µε το άρθρο 49. 

   

Ευθύνη για 

επανόρθωση 

απώλειας ή 

ζηµιάς 

20.2 Εάν το Έργο, ή οποιοδήποτε µέρος του, ή Μηχανικός Εξοπλισµός ή 

υλικά που θα ενσωµατωθούν σ΄ αυτό, υποστούν, από οποιαδήποτε αιτία 

εκτός των κινδύνων που αναφέρονται στο εδάφιο 20.4, οποιαδήποτε 

απώλεια ή ζηµιά κατά την περίοδο για την οποία ο Εργολάβος έχει την 

ευθύνη της φροντίδας τους, τότε ο Εργολάβος οφείλει να επανορθώσει 

µε δικά του έξοδα την απώλεια ή τη ζηµιά αυτή έτσι ώστε τα Μόνιµα 

Έργα να συνάδουν από κάθε άποψη µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου 

προς ικανοποίηση του Μηχανικού. Ο Εργολάβος είναι επίσης υπεύθυνος 

για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά στο Έργο προκαλείται από αυτόν κατά 

την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για συµµόρφωση µε τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα άρθρα 49 και 50. 

   

Απώλεια ή ζηµιά 

λόγω ευθύνης 

του Εργοδότη 

20.3 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή ζηµιά οφείλεται σε 

κίνδυνο που καθορίζεται στο εδάφιο 20.4, ή σε συνδυασµό µε άλλους 

κινδύνους, ο Εργολάβος οφείλει, εάν και στο βαθµό που τούτο θα του 

ζητηθεί από το Μηχανικό, να επανορθώσει την απώλεια ή ζηµιά και ο 

Μηχανικός οφείλει να υπολογίσει το σχετικό ποσό το οποίο θα προστεθεί 

στο Ποσό Συµβολαίου σύµφωνα µε το άρθρο 52 και να ειδοποιήσει 

σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.  Σε περίπτωση 

που η απώλεια ή ζηµιά οφείλεται σε συνδυασµό κινδύνων, τότε ο 

προαναφερόµενος υπολογισµός πρέπει να λαµβάνει υπόψη το µερίδιο 

ευθύνης του Εργολάβου και του Εργοδότη. 

   

Κίνδυνοι του 20.4 Οι κίνδυνοι του Εργοδότη είναι: 

Εργοδότη  (α) πόλεµος, εχθροπραξίες (είτε κηρύχθηκε πόλεµος είτε όχι), εισβολή 

και ενέργεια εχθρικών δυνάµεων, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση 

τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο). 
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  (β) εξέγερση, τροµοκρατική ενέργεια, επανάσταση, ανταρσία, εµφύλιος 

πόλεµος ή παράνοµη κατάληψη εξουσίας, εντός της Κύπρου (µε 

εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η 

Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό 

έλεγχο), 

  (γ) ιονίζουσες ακτινοβολίες, ή µόλυνση από ραδιενέργεια από 

πυρηνικά υλικά, ή από πυρηνικά απόβλητα, εντός της Κύπρου (µε 

εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η 

Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό 

έλεγχο), 

  (δ) κύµατα πιέσεως από αεροσκάφη που ταξιδεύουν µε ηχητικές ή 

υπερηχητικές ταχύτητες, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση τις 

περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο), 

  (ε) βίαιη διατάραξη της τάξης, οχλαγωγία ή αναταραχή, εντός της 

Κύπρου (µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις 

οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί 

αποτελεσµατικό έλεγχο), εκτός εάν αυτή περιορίζεται στους 

εργοδοτουµένους του Εργολάβου ή των Υπεργολάβων του και 

προκύπτει από τη διεξαγωγή του Έργου, 

  (στ) απώλεια ή ζηµιά λόγω χρήσης ή κατοχής από τον Εργοδότη 

οποιουδήποτε Τµήµατος ή µέρους των Μόνιµων Έργων, εκτός εάν 

προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, 

  (ζ) απώλεια ή ζηµιά στο βαθµό που οφείλεται στη µελέτη του Έργου, 

εκτός εάν η µελέτη υποβάλλεται από τον Εργολάβο ή ο Εργολάβος 

είναι υπεύθυνος γι΄ αυτήν, και  

  (η) οποιαδήποτε δράση των δυνάµεων της φύσης (στο βαθµό που 

αυτή συµβαίνει στο Εργοτάξιο), την οποία ένας έµπειρος 

εργολάβος: 

   (i) δεν θα µπορούσε εύλογα να αναµένει, ή 

   (ii) θα µπορούσε εύλογα να αναµένει, αλλά δεν θα µπορούσε 

εύλογα να είχε εµποδίσει την πρόκληση απώλειας ή ζηµιάς 

σε φυσική περιουσία µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων 

και αναγκαίων προφυλάξεων. 

   

Ασφάλεια Έργου 

και 

Μηχανηµάτων 

Εργολάβου  

21.1 Ο Εργολάβος οφείλει, χωρίς περιορισµό των υποχρεώσεων και ευθυνών 

του ή των υποχρεώσεων και ευθυνών του Εργοδότη που απορρέουν 

από το άρθρο 20, να ασφαλίσει: 
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  (α) το Έργο, µαζί µε το Μηχανικό Εξοπλισµό και τα υλικά που θα 

ενσωµατωθούν σε αυτό, για ποσό ίσο µε την αξία αποκατάστασης 

αυτών (συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας) 

αυξηµένο κατά ένα ποσοστό 20 τοις εκατό για κάλυψη τυχόν 

επιπρόσθετων εξόδων όπως για αµοιβή µελετών, κατεδάφιση και 

αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέρους του Έργου και λοιπών 

εξόδων, πάντοτε νοουµένου ότι η παρεχόµενη κάλυψη δεν θα είναι 

για ποσό µικρότερο από το Ποσό Συµβολαίου αυξηµένο κατά ένα 

ποσοστό 20 τοις εκατό (πλέον του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας), 

και  

  (β) τα Μηχανήµατα Εργολάβου και άλλα υλικά και αντικείµενα τα οποία 

έχουν µεταφερθεί στο Εργοτάξιο από τον Εργολάβο, για ποσό ίσο 

µε το κόστος αποκατάστασης  τους στο Εργοτάξιο. 

   

Κάλυψη 

ασφάλειας 

Έργου 

21.2 Η ασφάλεια της παραγράφου (α) του εδαφίου 21.1 πρέπει να ασφαλίζει 

το Έργο από κοινού στα ονόµατα του Εργοδότη και του Εργολάβου και 

να παρέχει κάλυψη: 

  (α) στον Εργοδότη και στον Εργολάβο για κάθε απώλεια ή ζηµιά 

οποιασδήποτε µορφής που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία, 

εκτός των αναφερόµενων στο εδάφιο 21.3, για όλη την περίοδο 

από το Χρόνο Έναρξης µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του 

Πιστοποιητικού Παραλαβής του Έργου ή Τµήµατος ή µέρους 

αυτού, ανάλογα µε την περίπτωση, και  

  (β) στον Εργολάβο για την ευθύνη του: 

   (i) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα για 

απώλεια ή ζηµιά που οφείλεται σε αιτία που προέκυψε πριν 

την έναρξη της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα, και  

   (ii) για απώλεια ή ζηµιά που προκαλείται από τον Εργολάβο 

κατά την εκτέλεση από αυτόν οποιωνδήποτε εργασιών για  

σκοπούς συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τα άρθρα 49 και 50. 

   

  Νοείται ότι η ασφάλεια πρέπει να καλύπτει και τις εργασίες των 

Υπεργολάβων καθώς και τις εργασίες που θα εκτελεστούν από τον 

Εργοδότη και/ή από άλλους εργολάβους, σύµφωνα µε το άρθρο 31. 

   

  Νοείται περαιτέρω ότι στην ασφάλεια της παραγράφου (α) του εδαφίου 

21.1 θα πρέπει να καθορίζεται ότι οι πληρωµές από την ασφάλεια θα 

γίνονται στον Εργοδότη. 



- 27 -  

   

Εξαιρούµενοι 

κίνδυνοι από την  

21.3 

   

∆εν υπάρχει υποχρέωση για κάλυψη από τις ασφάλειες που αναφέρονται 

στο εδάφιο 21.1 τυχόν απώλειας ή ζηµιάς που προκαλείται από: 

ασφάλεια του 

Έργου 

 (α) πόλεµο, εχθροπραξίες (είτε κηρύχθηκε πόλεµος είτε όχι), εισβολή 

και ενέργεια εχθρικών δυνάµεων, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση 

τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο), 

  (β) εξέγερση, τροµοκρατική ενέργεια, επανάσταση, ανταρσία,  

εµφύλιος πόλεµος ή παράνοµη κατάληψη εξουσίας, εντός της 

Κύπρου (µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις 

οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί 

αποτελεσµατικό έλεγχο), 

  (γ) ιονίζουσες ακτινοβολίες ή µόλυνση από ραδιενέργεια από 

πυρηνικά υλικά, ή από πυρηνικά απόβλητα, εντός της Κύπρου (µε 

εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η 

Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό 

έλεγχο), ή 

  (δ) κύµατα πιέσεως από αεροσκάφη που ταξιδεύουν µε ηχητικές ή 

υπερηχητικές ταχύτητες, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση τις 

περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο). 

   

Βλάβες σε 

πρόσωπα και 

περιουσίες 

22.1 Ο Εργολάβος οφείλει, εκτός εάν και στο βαθµό που το Συµβόλαιο 

προβλέπει διαφορετικά, να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη για 

κάθε απώλεια και από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, 

έξοδα και χρεώσεις οποιασδήποτε µορφής σχετικά µε τα πιο κάτω (µε  

επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο 22.2): 

  (α) το θάνατο ή τραυµατισµό οποιουδήποτε προσώπου, ή  

  (β) την απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία, περιλαµβα-

νοµένης της περιουσίας του Εργοδότη (άλλης από το Έργο),  

    

  τα οποία ενδέχεται να προκύψουν ή να οφείλονται στην εκτέλεση και 

συµπλήρωση του Έργου ή στην επιδιόρθωση οποιωνδήποτε 

ελαττωµάτων σε αυτό, µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης του 

Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων και περιλαµβανοµένων τυχόν 

περιόδων αναστολής των εργασιών. 
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Εξαιρέσεις 22.2 Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 22.1 είναι: 

  (α) η µόνιµη χρήση ή κατοχή γης από το Έργο ή µέρος αυτού, 

  (β) το δικαίωµα του Εργοδότη να εκτελέσει το Έργο ή µέρος αυτού, 

επί, υπό, διαµέσου, ή µέσα σε οποιαδήποτε γη, 

  (γ) η ζηµιά σε περιουσία όταν η ζηµιά αυτή είναι το αναπόφευκτο 

αποτέλεσµα της εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και της 

επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, σύµφωνα µε 

το Συµβόλαιο, εκτός ζηµιάς που οφείλεται σε δόνηση από δονητικό 

οδοστρωτήρα, και 

  (δ) ο θάνατος ή τραυµατισµός οποιουδήποτε προσώπου ή η απώλεια 

ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία, στο βαθµό που οφείλονται σε 

πράξη ή παράλειψη του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή 

αντιπροσώπων του, ή άλλων εργολάβων που δεν εργοδοτούνται 

από τον Εργολάβο. 

   

Ευθύνη 

Εργοδότη 

22.3 Ο Εργοδότης οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργολάβο από 

κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις 

σχετικά µε τα θέµατα που καθορίζονται στο εδάφιο 22.2. 

   

Ασφάλεια για 

βλάβες σε 

πρόσωπα και 

περιουσίες  

23.1 Πριν το Χρόνο Έναρξης, ο Εργολάβος οφείλει χωρίς περιορισµό των 

υποχρεώσεων και ευθυνών του ή των υποχρεώσεων και ευθυνών του 

Εργοδότη που απορρέουν από το άρθρο 22, να ασφαλίσει, από κοινού 

στα ονόµατα του Εργοδότη και του Εργολάβου, έναντι ευθύνης για το 

θάνατο ή τραυµατισµό οποιουδήποτε προσώπου (εκτός των 

αναφεροµένων στο άρθρο 24) ή την απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε 

περιουσία, περιλαµβανοµένης της περιουσίας του Εργοδότη (άλλης από 

το Έργο), που προκύπτουν ή οφείλονται στην εκτέλεση και συµπλήρωση 

του Έργου ή στην επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, 

µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευθύνης 

Ελαττωµάτων και περιλαµβανοµένων τυχόν περιόδων αναστολής των 

εργασιών.   

   

Ελάχιστο ποσό 

ασφάλισης 

23.2 Η ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες πρέπει να είναι το 

ελάχιστο για το ποσό που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς. 

   

Αµφοτεροβαρής 

ευθύνη 

23.3 Η ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες πρέπει να 

περιλαµβάνει πρόνοια αµφοτεροβαρούς ευθύνης για κάλυψη του 

Εργοδότη και του Εργολάβου και ως ξεχωριστά ασφαλιζόµενους. 
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Εργατικά 

ατυχήµατα ή 

τραυµατισµοί 

24.1 Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται για ή αναφορικά µε οποιεσδήποτε ζηµιές ή 

πληρωτέες αποζηµιώσεις σε οποιοδήποτε εργοδοτούµενο του 

Εργολάβου ή οποιουδήποτε Υπεργολάβου του, εκτός στην περίπτωση 

θανάτου ή τραυµατισµού που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 

Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του.  Ο Εργολάβος οφείλει 

να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη για κάθε τέτοια βλάβη ή 

αποζηµίωση, εκτός των προαναφεροµένων περιπτώσεων ευθύνης του 

Εργοδότη, και από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, 

έξοδα και χρεώσεις οποιασδήποτε µορφής αναφορικά και σχετικά µε τα 

πιο πάνω. 

   

Ασφάλεια για 

ατυχήµατα 

24.2 Ο Εργολάβος οφείλει να ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι της ευθύνης του 

αυτής και να διατηρήσει την ασφάλεια για όσο καιρό εργοδοτεί 

υπαλλήλους στο Έργο. Όσον αφορά τους εργοδοτουµένους των 

Υπεργολάβων του, η προαναφερθείσα υποχρέωση του Εργολάβου να 

ασφαλίσει σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό θεωρείται ως εκπληρωθείσα 

µόνον εάν κάθε Υπεργολάβος ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι της 

ευθύνης  του  αναφορικά  µε  εκείνα τα πρόσωπα και µε εκείνο τον τρόπο 

ώστε  τελικά  ο  Εργοδότης  να καλύπτεται και εξασφαλίζεται σύµφωνα µε 

το έγγραφο σύµβασης ασφάλισης όπως προνοείται στο εδάφιο 24.1.  

Νοείται ότι ο Εργολάβος οφείλει να ζητά από κάθε Υπεργολάβο του να 

παραδώσει στον Εργοδότη, εφόσον τούτο του ζητηθεί, το έγγραφο 

σύµβασης ασφάλισης και την απόδειξη πληρωµής του τρέχοντος 

ασφάλιστρου. 

   

Αποδεικτικά 

στοιχεία για 

ασφάλειες 

25.1 Ο Εργολάβος οφείλει, πριν από το Χρόνο Έναρξης, να παρουσιάσει στον 

Εργοδότη στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι προβλεπόµενες στο 

Συµβόλαιο ασφάλειες έχουν τεθεί σε ισχύ. Οφείλει επίσης, εντός 42  

ηµερών από το Χρόνο Έναρξης, να υποβάλει στον Εργοδότη τα έγγραφα 

σύµβασης ασφάλισης.  Κατά την παρουσίαση τέτοιων στοιχείων και την 

υποβολή τέτοιων εγγράφων στον Εργοδότη, ο Εργολάβος οφείλει να 

ενηµερώνει το Μηχανικό σχετικά.  Νοείται ότι όλες οι ασφάλειες θα είναι 

από εγκεκριµένες ασφαλιστικές εταιρείες της έγκρισης του Εργοδότη, σε 

µορφή και µε όρους της έγκρισης του Εργοδότη. 
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Επάρκεια των 

ασφαλειών 

25.2 Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί τις ασφαλιστικές εταιρείες για τυχόν 

αλλαγές στη φύση, διάρκεια ή πρόγραµµα εκτέλεσης του Έργου και να 

διασφαλίζει την επάρκεια των ασφαλειών καθ΄ όλη τη διάρκεια που 

προβλέπεται στο Συµβόλαιο.  Οφείλει επίσης, εφόσον τούτο του ζητηθεί, 

να παρουσιάσει στον Εργοδότη τα εν ισχύ έγγραφα σύµβασης 

ασφάλισης και τις αποδείξεις πληρωµής του τρέχοντος ασφάλιστρου. 

   

Παράλειψη 

Εργολάβου να 

ασφαλίσει 

25.3 Σε περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει να θέσει ή να διατηρήσει εν 

ισχύ οποιαδήποτε από τις ασφάλειες που προβλέπονται στο Συµβόλαιο, 

ή παραλείψει να παρουσιάσει στον Εργοδότη εντός της περιόδου που 

καθορίζεται στο εδάφιο 25.1 τα έγγραφα σύµβασης ασφάλισης τότε, και 

σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να θέσει 

και να διατηρήσει εν ισχύ κάθε τέτοια ασφάλεια, και να πληρώσει  

οποιοδήποτε ασφάλιστρο απαιτηθεί για το σκοπό αυτό, και να αφαιρέσει 

το ποσό που θα καταβάλει και κάθε άλλο σχετικό έξοδο από τα ποσά 

που οφείλονται ή θα οφείλονται στον Εργολάβο ή να απαιτήσει τα πιο 

πάνω ως χρέος από τον Εργολάβο. 

   

Συµµόρφωση µε 

πρόνοιες των 

ασφαλειών 

25.4 Στην περίπτωση που ο Εργολάβος ή ο Εργοδότης παραλείψουν να 

συµµορφωθούν µε πρόνοιες των εγγράφων σύµβασης ασφάλισης που 

τίθενται εν ισχύ σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, το κάθε µέρος θα καλύπτει 

και εξασφαλίζει το άλλο µέρος για κάθε απώλεια ή απαίτηση που 

προκύπτει από την παράλειψη αυτή. 

   

Ευθύνη για ποσά 

που δεν έχουν 

ανακτηθεί 

25.5 Ουδεµία πρόνοια στα άρθρα περί ασφαλειών θα περιορίζει τις 

υποχρεώσεις ή ευθύνες των µερών, όπως αυτές καθορίζονται στους 

άλλους όρους του παρόντος Συµβολαίου ή άλλως πως. Οποιαδήποτε 

ποσά δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν έχουν ανακτηθεί από την ασφάλεια, 

πρέπει να καταβάλλονται από τον Εργολάβο και/ή τον Εργοδότη 

ανάλογα µε τις υποχρεώσεις και ευθύνες τους αυτές. Παραταύτα, στην 

περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει να θέσει και διατηρήσει εν ισχύ 

οποιαδήποτε ασφάλεια η οποία είναι διαθέσιµη και η οποία προβλέπεται 

στο Συµβόλαιο να τεθεί και διατηρηθεί εν ισχύ, χωρίς ο Εργοδότης να 

έχει συναινέσει ρητώς στην παράλειψη αυτή και/ή να έχει ασκήσει το 

δικαίωµα του µε βάση το εδάφιο 25.3 να θέσει και να διατηρήσει ο ίδιος 

εν ισχύ την ασφάλεια αυτή, τότε οποιαδήποτε ποσά θα είχαν ανακτηθεί 

από την ασφάλεια αυτή πρέπει να καταβάλλονται από τον Εργολάβο. 
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Συµµόρφωση µε 

νόµους και 

κανονισµούς 

26.1 Ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφώνεται από κάθε άποψη, δίνοντας 

µεταξύ άλλων όλες τις αναγκαίες ειδοποιήσεις και πληρώνοντας όλα τα 

σχετικά τέλη και φόρους, µε τις πρόνοιες: 

  (α) των νόµων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των δυνάµει αυτών 

εκδιδοµένων κανονισµών, διαταγµάτων, πράξεων ή αποφάσεων 

οποιασδήποτε αρχής ή οργάνου ασκούντος εκτελεστική εξουσία ή 

οποιοδήποτε διοικητικό λειτούργηµα, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση 

και συµπλήρωση του Έργου ή στην επιδιόρθωση οποιωνδήποτε 

ελαττωµάτων σε αυτό, και   

  (β) των κανόνων και κανονισµών όλων των δηµόσιων οργανισµών και 

εταιρειών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των οποίων η ιδιοκτησία 

ή τα δικαιώµατα επηρεάζονται ή ενδεχοµένως να επηρεαστούν 

από το Έργο, 

   
  και να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από κάθε ποινική ρήτρα 

και ευθύνη οποιουδήποτε είδους για παραβίαση των προνοιών αυτών.  

Νοείται ότι, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, ο 

Εργοδότης έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση πολεοδοµικής και 

οικοδοµικής άδειας για το Έργο. 

   

Αρχαιότητες 27.1 Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει την απόλυτη κυριότητα επί όλων των 

απολιθωµάτων, νοµισµάτων, εγγράφων και άλλων αντικειµένων αξίας ή 

γεωλογικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τα οποία δυνατό να βρεθούν 

στο Εργοτάξιο.  Ο Εργολάβος οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια και να λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο ώστε να παρεµποδίσει 

τους εργοδοτουµένους του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από το να 

µετακινήσει ή προκαλέσει ζηµιά σε οποιοδήποτε τέτοιο αντικείµενο, να 

πληροφορεί αµέσως το Μηχανικό για την ανακάλυψη και την ακριβή 

τοποθεσία του αντικειµένου και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του 

Μηχανικού για τον τρόπο χειρισµού του θέµατος.  Εάν, λόγω τέτοιων 

οδηγιών, ο Εργολάβος υποστεί καθυστέρηση και/ή επιπλέον έξοδα τότε ο 

Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον 

Εργολάβο, να προσδιορίσει: 

  (α) τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε 

το άρθρο 44, και 

  (β) το ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος για τα έξοδα αυτά, το οποίο 

θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου. 

   
  και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον 

Εργοδότη. 
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Αρχαιολογικοί 

χώροι 

27.2 Χωρίς περιορισµό των προνοιών του εδαφίου 27.1, εάν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών αποκαλυφθούν οποιοιδήποτε αρχαιολογικοί 

χώροι ή αρχαιότητες, ο Εργολάβος οφείλει να διακόπτει αµέσως τις 

εργασίες στην περιοχή που έγινε η αποκάλυψη και να πληροφορεί 

σχετικά το Μηχανικό.  Ουδεµία εργασία στην περιοχή πρέπει να 

επαναρχίσει εκτός εάν δοθεί στο Μηχανικό έγκριση του ∆ιευθυντή 

Τµήµατος Αρχαιοτήτων και ο Μηχανικός δώσει σχετική οδηγία στον 

Εργολάβο.  Νοείται ότι ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή 

φύλαξη του συγκεκριµένου µέρους του Εργοταξίου µέχρι η ευθύνη της 

φύλαξης αναληφθεί από το Τµήµα Αρχαιοτήτων. 

   

∆ικαιώµατα 

ευρεσιτεχνίας 

28.1 Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει και καλύπτει τον Εργοδότη από 

κάθε απαίτηση ή δικαστική αγωγή για παραβίαση οποιωνδήποτε 

δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων ή ονοµάτων ή άλλων 

κατοχυρωµένων δικαιωµάτων αναφορικά µε τα Μηχανήµατα Εργολάβου, 

υλικά, ή Μηχανικό Εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για ή σε σχέση µε 

το Έργο και από κάθε σχετική µε αυτά ζηµιά, δαπάνη, χρεώσεις και 

έξοδα οποιασδήποτε µορφής, εκτός εάν η παραβίαση αυτή είναι 

αποτέλεσµα της συµµόρφωσης µε τη µελέτη ή Προδιαγραφές που έχουν 

παρασχεθεί από το Μηχανικό. 

   

Προνόµια 

λατοµείων 

28.2 Ο Εργολάβος οφείλει, εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά, να πληρώνει όλα 

τα σχετικά δικαιώµατα και άλλα προνόµια, ενοίκιο και άλλες πληρωµές ή 

αποζηµιώσεις για την εξόρυξη ή απόκτηση άµµου, χαλίκων ή άλλων 

υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο Έργο και να καλύπτει και 

εξασφαλίζει τον Εργοδότη από κάθε απαίτηση τρίτων για το θέµα αυτό.  

Νοείται ότι, µε εξαίρεση τις εκσκαφές που ορίζονται στο Συµβόλαιο, 

ουδεµία εκσκαφή πρέπει να γίνεται στο Έργο, χωρίς τη συναίνεση του 

Μηχανικού. 

   

Εναπόθεση 

υλικών 

28.3 Πριν την εναπόθεση οποιωνδήποτε υλικών, σκυβάλων, παραπηγµάτων 

ή Προσωρινών Έργων παντός είδους σε κρατική ή ιδιωτική γη ο 

Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει και παρουσιάζει στο Μηχανικό σχετική 

άδεια των αρµοδίων αρχών και επηρεαζόµενων ιδιοκτητών.  Ο 

Εργολάβος οφείλει να πληρώνει όλα τα σχετικά δικαιώµατα και τέλη και 

να συµµορφώνεται µε όλους τους όρους των σχετικών αδειών και να 

καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από κάθε απαίτηση τρίτων για το 

θέµα αυτό. 
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Κυριότητα 

υλικών εκσκαφής 

28.4 Εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά, όλα τα υλικά τα οποία 

προκύπτουν από εκσκαφές στο Εργοτάξιο θα παραµένουν στην 

κυριότητα του Εργοδότη και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται στο Έργο ή 

αποµακρύνονται από το Εργοτάξιο ή πωλούνται ή µε άλλο τρόπο 

διατίθενται χωρίς τη συναίνεση του Μηχανικού.  

   

Παρεµπόδιση 

της κυκλοφορίας 

και 

παρακείµενων  

περιουσιών 

29.1 Όλες οι εργασίες για την εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και την 

επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό πρέπει, στο βαθµό 

που τούτο είναι εφικτό λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του 

Συµβολαίου, να διεξάγονται µε τέτοιο τρόπο ώστε κατά το δυνατό να 

αποφεύγεται: 

  (α) η παρενόχληση και ταλαιπωρία του κοινού, και 

  (β) η παρεµπόδιση της προσπέλασης και χρήσης δηµόσιων ή 

ιδιωτικών δρόµων, µονοπατιών και περιουσιών. 

   
  Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει και καλύπτει τον Εργοδότη από 

κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις 

οποιασδήποτε µορφής, στο βαθµό που ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για 

αυτά.  

   

Αποφυγή 

πρόκλησης 

ζηµιών σε 

δρόµους 

30.1 Ο Εργολάβος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε εύλογο µέσο για την 

αποφυγή πρόκλησης ζηµιάς σε οποιοδήποτε δρόµο ή γέφυρα από τη 

διακίνηση των οχηµάτων ή µηχανηµάτων του ή των οχηµάτων ή 

µηχανηµάτων οποιουδήποτε Υπεργολάβου του.  Μεταξύ άλλων, ο 

Εργολάβος οφείλει να επιλέγει τέτοια δροµολόγια και να χρησιµοποιεί 

τέτοια οχήµατα και να περιορίζει και κατανέµει τα φορτία µε τέτοιο τρόπο 

και να ελαχιστοποιεί κατά το δυνατό τη διακίνηση υλικών, Μηχανικού 

Εξοπλισµού, Μηχανηµάτων Εργολάβου ή Προσωρινών Έργων από και 

προς το Εργοτάξιο, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζηµιάς σε τέτοιους 

δρόµους ή γέφυρες. 

   

Μεταφορά 

Μηχανηµάτων 

Εργολάβου ή 

Προσωρινών 

Έργων 

30.2 Εάν για τη διευκόλυνση της µετακίνησης των Μηχανηµάτων Εργολάβου 

ή Προσωρινών Έργων απαιτηθεί η ενίσχυση οποιασδήποτε γέφυρας ή η 

µετατροπή ή βελτίωση οποιουδήποτε δρόµου τα οποία επικοινωνούν µε 

ή βρίσκονται στο δροµολόγιο προς το Εργοτάξιο τότε, εκτός εάν το 

Συµβόλαιο προβλέπει διαφορετικά, ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος και 

οφείλει να πληρώνει το κόστος για την ενίσχυση, µετατροπή ή βελτίωση 

αυτή.  Ο Εργολάβος οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη 

από κάθε απαίτηση ή δικαστική αγωγή για οποιεσδήποτε ζηµιές σε 

οποιοδήποτε δρόµο ή γέφυρα προκληθούν από τέτοια µετακίνηση. 
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Μεταφορά 

υλικών ή 

Μηχανικού 

Εξοπλισµού 

30.3 Εάν, παρά τις πρόνοιες του εδαφίου 30.1, κατά τη µεταφορά υλικών ή 

Μηχανικού Εξοπλισµού, προκληθεί οποιαδήποτε ζηµιά σε οποιαδήποτε 

γέφυρα ή δρόµο τα οποία επικοινωνούν µε ή βρίσκονται στο δροµολόγιο 

προς το Εργοτάξιο, τότε ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί σχετικά το 

Μηχανικό, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη, αµέσως µόλις λάβει γνώση 

της ζηµιάς αυτής ή µόλις παραλάβει οποιαδήποτε απαίτηση από την 

αρµόδια προς τούτο αρχή.  Εάν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή 

κανονισµούς, αυτός που µεταφέρει τέτοια υλικά ή Μηχανικό Εξοπλισµό 

οφείλει να αποζηµιώσει την αρµόδια αρχή για τη ζηµιά, ο Εργοδότης δεν 

θα είναι υπεύθυνος για τέτοιες δαπάνες, χρεώσεις ή έξοδα.  Σε άλλες 

περιπτώσεις  ο Εργοδότης οφείλει να διαπραγµατευτεί τη ρύθµιση και να 

πληρώσει την οφειλή σχετικά µε την απαίτηση αυτή και να καλύψει και 

εξασφαλίσει τον Εργολάβο από κάθε σχετική απαίτηση ή δικαστική 

αγωγή.  Νοείται ότι εάν και στο βαθµό που τέτοια απαίτηση ή µέρος 

αυτής οφείλεται, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, στην παράλειψη του 

Εργολάβου να τηρήσει και εφαρµόσει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε 

το εδάφιο 30.1, τότε το ποσό, που θα προσδιοριστεί από το Μηχανικό, 

αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, ως οφειλόµενο 

στην παράλειψη αυτή θα ανακτάται από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου 

και θα µπορεί να αφαιρεθεί από τον Εργοδότη από τα ποσά που 

οφείλονται ή θα οφείλονται στον Εργολάβο και ο Μηχανικός θα ειδοποιεί 

σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.  Νοείται ότι ο 

Εργοδότης οφείλει να ειδοποιεί τον Εργολάβο και να διαβουλεύεται µαζί 

του οποτεδήποτε θα διαπραγµατευτεί µε τρίτους το διακανονισµό τέτοιας 

απαίτησης εάν, ως αποτέλεσµα του διακανονισµού, ο Εργολάβος θα 

οφείλει την καταβολή αποζηµίωσης. 

   

Ευκαιρίες σε 

άλλους 

εργολάβους 

31.1 Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει, σύµφωνα µε τις υποδείξεις ή 

απαιτήσεις του Μηχανικού, κάθε λογική διευκόλυνση και διευθέτηση για 

εκτέλεση των δικών τους εργασιών: 

  (α) σε κάθε άλλο εργολάβο που εργοδοτείται από τον Εργοδότη και 

στους εργοδοτουµένους του εργολάβου αυτού,  

  (β) στους εργοδοτουµένους του Εργοδότη, και 

  (γ) στους εργοδοτουµένους οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής ή 

υπηρεσίας κοινής ωφέλειας που τυχόν εργοδοτούνται εντός ή 

πλησίον του Εργοταξίου σε οποιαδήποτε εργασία που δεν 

περιλαµβάνεται στο Συµβόλαιο ή σε οποιαδήποτε εργασία που 

περιλαµβάνεται σε οποιαδήποτε σύµβαση την οποία συνάπτει ο 

Εργοδότης, σε σχέση ή συµπληρωµατικά προς το Έργο. 
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∆ιευκολύνσεις σε  

άλλους  

εργολάβους 

31.2 Εάν, ωστόσο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 31.1 και χωρίς 

τούτο να προβλέπεται αλλού στο Συµβόλαιο,  ο Εργολάβος οφείλει µετά 

που θα του ζητηθεί γραπτώς από το Μηχανικό: 

  (α) να καταστήσει διαθέσιµο σε οποιοδήποτε τέτοιο εργολάβο ή στον 

Εργοδότη ή την αρµόδια αρχή ή στην υπηρεσία κοινής ωφέλειας, 

οποιουσδήποτε δρόµους ή διόδους για τα οποία η συντήρηση είναι 

ευθύνη του, 

  (β) να επιτρέψει τη χρήση από τους πιο πάνω των Προσωρινών 

Έργων ή των Μηχανηµάτων Εργολάβου στο Εργοτάξιο, ή 

  (γ) να παρέχει οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία οποιασδήποτε µορφής, 

   

  τότε ο Μηχανικός οφείλει να υπολογίσει το ποσό που θα προστεθεί στο 

Ποσό του Συµβολαίου σύµφωνα µε το άρθρο 52 και να ειδοποιήσει 

σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 

   

Ο Εργολάβος να 

διατηρεί το 

Εργοτάξιο 

καθαρό 

32.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Εργολάβος οφείλει να διατηρεί 

το Εργοτάξιο καθαρό και απαλλαγµένο από άχρηστα αντικείµενα ή 

εµπόδια και να αποθηκεύει ή αποµακρύνει όσα Μηχανήµατα Εργολάβου 

και πλεονάζοντα υλικά δεν είναι πλέον χρήσιµα για το Έργο και να 

καθαρίζει ή αποµακρύνει οποιαδήποτε σκύβαλα ή Προσωρινά ΄Εργα τα 

οποία δεν απαιτούνται άλλο. 

   

Καθαρισµός του 

Εργοταξίου  

µετά την 

αποπεράτωση 

33.1 Με την έκδοση του κάθε Πιστοποιητικού Παραλαβής ο Εργολάβος οφείλει 

να αποµακρύνει από το µέρος εκείνο του Εργοταξίου για το οποίο 

εκδίδεται το Πιστοποιητικό όλα τα Μηχανήµατα Εργολάβου, τυχόν 

πλεονάζοντα υλικά, σκύβαλα και παραπήγµατα ή Προσωρινά Έργα 

παντός είδους, και να παραδίδει το µέρος αυτό του Εργοταξίου και του 

Έργου καθαρό και περιποιηµένο προς ικανοποίηση του Μηχανικού.  

Νοείται ότι ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να διατηρήσει στο Εργοτάξιο, 

µέχρι τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα, εκείνα τα υλικά, 

Μηχανήµατα Εργολάβου και Προσωρινά Έργα τα οποία είναι αναγκαία 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατά την Περίοδο Ευθύνης 

για Ελαττώµατα. 
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ   

Εργοδότηση 

υπαλλήλων και 

εργατών 

34.1 Ο Εργολάβος οφείλει, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 

Συµβόλαιο, να προβεί στις δικές του διευθετήσεις για την εργοδότηση 

όλου του προσωπικού και των εργατών του, ηµεδαπών ή όχι, και για την 

πληρωµή, στέγαση, σίτιση και µεταφορά αυτών.  

   

  Σε περίπτωση που µε οποιοδήποτε τρόπο περιέλθει σε γνώση του 

Εργοδότη ότι ο Εργολάβος ή οποιοσδήποτε Υπεργολάβος του 

απασχολεί στο Έργο πρόσωπα τα οποία βρίσκονται παράνοµα στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή πρόσωπα που δεν κατέχουν τη νενοµισµένη 

άδεια απασχόλησης όπως προνοείται από την οικεία νοµοθεσία, τότε ο 

Εργοδότης, αφού επιβεβαιώσει τούτο µε επίσηµη πιστοποίηση από το 

Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης, την Υπηρεσία 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ή το Τµήµα Εργασίας, ανάλογα µε την 

περίπτωση, θα έχει δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς 

τούτο να περιορίζει τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του Εργολάβου όπως 

αυτές καθορίζονται στους όρους του παρόντος Συµβολαίου ή άλλως 

πως: 

  (α) να επιβάλει στον Εργολάβο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους €500 

ανά τέτοιο πρόσωπο, επί τον αριθµό των ηµερών παράβασης, και/ή 

  (β) αφού δώσει 7 ηµερών γραπτή προειδοποίηση στον Εργολάβο, να 

λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου, σε αυτή δε την περίπτωση 

θα εφαρµόζονται οι πρόνοιες των εδαφίων 63.2, 63.3 και 63.4. 

   

Συµµόρφωση µε 

την Εργατική 

Νοµοθεσία 

 

34.2 Ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφώνεται σε ό,τι αφορά τους 

εργοδοτουµένους του, περιλαµβανοµένων των εργοδοτουµένων των 

Υπεργολάβων του,  µε τους Πρότυπους Κανόνες αναφορικά µε εργατικά 

ζητήµατα σε Κυβερνητικά και άλλα ∆ηµόσια Συµβόλαια που 

δηµοσιεύτηκαν στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας αρ. 1391, 

Γνωστοποίηση αρ. 1833 και µε ηµεροµηνία 30/9/1977, καθώς και µε 

οποιουσδήποτε επιπρόσθετους σχετικούς κανόνες οι οποίοι εκδόθηκαν 

µετέπειτα και/ή κατά τη διάρκεια του Συµβολαίου. Νοείται ότι η 

διασφάλιση της συµµόρφωσης των Υπεργολάβων µε τους εν λόγω 

Κανόνες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εργολάβου ο οποίος γενικά 

θα καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από κάθε απαίτηση, δικαστική 

αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις για µη συµµόρφωση του ίδιου 
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  ή Υπεργολάβων του µε τους Κανόνες αυτούς.  Νοείται περαιτέρω ότι ο 

Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι του οφείλουν να αναγνωρίζουν και να 

σέβονται το δικαίωµα των εργοδοτουµένων τους να ανήκουν σε 

αναγνωρισµένες Συντεχνίες. 

   

  Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, ο Εργολάβος, πριν την έκδοση οποιουδήποτε 

πιστοποιητικού πληρωµής, οφείλει να δηλώνει υπευθύνως προς το 

Μηχανικό ότι συµµορφώνεται µε τις πρόνοιες της πιο πάνω παραγράφου 

και ότι:  

  (α) κατέβαλε τα πραγµατικά ηµεροµίσθια που προνοούνται από τις 

κλαδικές συλλογικές συµβάσεις για κάθε εργοδοτούµενο, 

  (β) δεν υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή οποιωνδήποτε 

οφειλόµενων ηµεροµισθίων, 

  (γ) δεν υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή οποιωνδήποτε 

ωφεληµάτων των εργαζοµένων που προνοούνται από τις κλαδικές 

συλλογικές συµβάσεις, όπως είναι, µεταξύ άλλων, η καταβολή στο 

Ταµείο Προνοίας, το Ταµείο Αργιών και Φιλοδωρήµατος, το Ταµείο 

Ασθενείας και Αρωγής, και το Ταµείο Ιατρικής Περίθαλψης, και 

  (δ) δεν υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή οποιωνδήποτε ποσών 

στα Ταµεία που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο. 

   
  Τουλάχιστον µία φορά κάθε τέσσερα πιστοποιητικά πληρωµής, αλλά και 

πιο συχνά αν το θεωρεί αναγκαίο, ο Εργοδότης θα ζητεί από τις 

Συντεχνίες και το Ταµείο Προνοίας όπως επιβεβαιώσουν ότι ο 

Εργολάβος και οποιοσδήποτε Υπεργολάβος του έχουν τακτοποιηµένες 

όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς τους εργοδοτουµένους 

τους, το Ταµείο Προνοίας των εργοδοτουµένων τους και τις Συντεχνίες 

και ότι εφαρµόζουν τους Πρότυπους Κανόνες και τις κλαδικές συλλογικές 

συµβάσεις σε σχέση µε το Συµβόλαιο. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος ή 

οποιοσδήποτε Υπεργολάβος του παραλείψει ή αρνείται να εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του αυτές, τότε ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να 

αποκόπτει από τα εκάστοτε πιστοποιητικά πληρωµής του Εργολάβου τα 

αντίστοιχα ποσά και να τα καταβάλλει κατ’ ευθείαν στους 

εργοδοτουµένους, το Ταµείο Προνοίας και τα διάφορα Ταµεία, ανάλογα 

µε την περίπτωση. 

   
  Τα ποσά αυτά που θα αποκόπτονται πρέπει να αφορούν υποχρεώσεις 

του Εργολάβου ή οποιουδήποτε Υπεργολάβου του σχετικά µε την 

απασχόληση των εργοδοτουµένων τους αναφορικά µε το παρόν 

Συµβόλαιο. 
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  Επιπλέον, για κάθε εβδοµάδα καθυστέρησης εκ µέρους του Εργολάβου ή 

οποιουδήποτε Υπεργολάβου του στην καταβολή των ποσών που 

οφείλονται στους εργοδοτουµένους, το Ταµείο Προνοίας και τα διάφορα 

Ταµεία, ανάλογα µε την περίπτωση, ο Εργοδότης θα επιβάλλει στον 

Εργολάβο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ίση µε ποσοστό 1 τοις εκατό επί των 

ποσών αυτών, χωρίς τούτο να περιορίζει τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του 

Εργολάβου όπως αυτές καθορίζονται στους όρους του παρόντος 

Συµβολαίου ή άλλως πως. 

   

  Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «κλαδική συλλογική 

σύµβαση» σηµαίνει τη συνοµολογηµένη συµφωνία µεταξύ των 

αναγνωρισµένων Συντεχνιών και των αναγνωρισµένων εργοδοτικών 

οργανώσεων, η οποία έχει εφαρµογή στον οικείο κλάδο. 

   

  Νοείται περαιτέρω ότι για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «Ταµείο 

Προνοίας» σηµαίνει το Ταµείο Προνοίας το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε 

τους περί των Ταµείων Προνοίας Νόµους. 

   

Εργατικά ταµεία 

 

34.3 Σε περίπτωση που ο Εργολάβος ή οποιοσδήποτε Υπεργολάβος του 

παραλείψει ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τα 

διάφορα Ταµεία που διαχειρίζεται ή για τα οποία τον έλεγχο της 

είσπραξης εισφορών έχει το Τµήµα Κοινωνιών Ασφαλίσεων, τότε ο 

Εργοδότης έχει δικαίωµα, αφού επιβεβαιώσει τούτο µε επίσηµη 

πιστοποίηση από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αποκόπτει από 

τα εκάστοτε πιστοποιητικά πληρωµής του Εργολάβου τα αντίστοιχα 

ποσά που οφείλονται στα Ταµεία αυτά, και τα οποία αναφέρονται πιο 

κάτω: 

  (α) Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

  (β)  Κεντρικό Ταµείο Αδειών, 

  (γ) Ταµείο για Πλεονάζον Προσωπικό, 

  (δ) Ταµείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, και 

  (ε)  Ταµείο Αµυντικής Θωράκισης (εάν υπάρχει) 

   

  Τα ποσά αυτά που θα αποκόπτονται πρέπει να αφορούν υποχρεώσεις 

του Εργολάβου ή οποιουδήποτε Υπεργολάβου του σχετικά µε την 

απασχόληση των εργοδοτουµένων τους αναφορικά µε το παρόν 

Συµβόλαιο.  
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  Επιπλέον, για κάθε εβδοµάδα καθυστέρησης εκ µέρους του Εργολάβου ή 

οποιουδήποτε Υπεργολάβου του στην καταβολή των ποσών που 

οφείλονται στα Ταµεία αυτά, ο Εργοδότης θα επιβάλλει στον Εργολάβο 

ανέκκλητη ποινική ρήτρα ίση µε ποσοστό 1 τοις εκατό των ποσών αυτών, 

χωρίς τούτο να περιορίζει τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του Εργολάβου 

όπως αυτές καθορίζονται στους όρους του παρόντος Συµβολαίου ή 

άλλως πως. 

   
  Ο Εργολάβος πριν την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού πληρωµής, 

έχει υποχρέωση να παρουσιάσει στο Μηχανικό απόδειξη πληρωµής 

εισφορών (Πιστοποιητικό Εισφορών και Τέλους) για εξόφληση των 

υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων των Υπεργολάβων του προς 

τα πιο πάνω Ταµεία. 

   

Εργοδότηση 

υπαλλήλων του 

Εργοδότη 

34.4 Ο Εργολάβος δεν πρέπει να εργοδοτεί ούτε να προσπαθεί να 

εργοδοτήσει πρόσωπα που εργοδοτούνται ή παρέχουν υπηρεσίες στον 

Εργοδότη ή στο Μηχανικό αναφορικά µε το παρόν Συµβόλαιο. 

   

Πρώτες βοήθειες 34.5 Ο Εργολάβος οφείλει να διατηρεί στο Εργοτάξιο διευκολύνσεις πρώτων 

βοηθειών για την περίθαλψη όλου του προσωπικού σε περίπτωση 

ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ή επιδιόρθωσης 

οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό.  Ο Εργολάβος οφείλει επίσης να 

διασφαλίζει ότι, σε κάθε όχηµα που χρησιµοποιείται για µεταφορά 

προσωπικού και εργατών από ή προς το Εργοτάξιο, υπάρχει ανά πάσα 

στιγµή κουτί πρώτων βοηθειών. 

   

Ωράριο εργασίας 34.6 Ο Εργολάβος οφείλει να ακολουθεί ωράριο και συνθήκες εργασίας για 

τους εργοδοτουµένους του όπως αυτά έχουν συµφωνηθεί και ορίζονται 

στις συλλογικές συµβάσεις στον αντίστοιχο τοµέα εργασίας, ή εάν τέτοιες 

συµβάσεις δεν υπάρχουν, όπως αυτά έχει επικρατήσει στην αγορά να 

θεωρούνται αντίστοιχα ως το σύνηθες ωράριο και οι συνήθεις συνθήκες 

εργασίας.  Σε περίπτωση που ο Εργολάβος επιθυµεί να εργαστεί εκτός 

του ωραρίου αυτού θα µπορεί να κάνει τούτο µόνο µε τη συναίνεση του 

Μηχανικού. 

   

Ασφάλεια, υγεία 

και ευηµερία 

στην εργασία  

34.7 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Εργολάβος οφείλει, χωρίς 

περιορισµό των υποχρεώσεων και ευθυνών του ή των υποχρεώσεων και 

ευθυνών του Εργοδότη που απορρέουν από τα άρθρα 19 και 24, να 

λαµβάνει όλα τα µέτρα για προστασία και ασφάλεια των εργοδοτουµένων 

του,  των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων και οποιουδήποτε άλλου  
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  προσώπου που επηρεάζεται από τις εργασίες, περιλαµβανοµένων των 

εργοδοτουµένων του Εργοδότη, οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που 

εργοδοτείται από τον Εργοδότη, και οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής ή 

υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση το 

άρθρο 31 των Όρων, και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του 

Μηχανικού και, χωρίς περιορισµό της γενικότητας, µε όλες τις πρόνοιες 

των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµων του 1996-2003, των 

περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 

Κινητά Εργοτάξια) Κανονισµών του 2002, του περί Εργοστασίων Νόµου 

Κεφ. 134, των περί Οικοδοµών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών 

(Ασφάλεια, Υγεία και Ευηµερία) Κανονισµών του 1973, περιλαµβα-

νοµένων και όλων των άλλων κανονισµών που έχουν εκδοθεί δυνάµει 

των πιο πάνω νόµων, και κάθε νόµου και κανονισµού που τροποποιεί ή 

αντικαθιστά τους πιο πάνω νόµους και κανονισµούς. 

   

  Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, ο Εργολάβος οφείλει:  

  (α) να εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Φάση 2 – στάδιο 

εκτέλεσης), κατά την έννοια των περί Ασφάλειας και Υγείας 

(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 

Κανονισµών του 2002, και να το υποβάλει στο Μηχανικό πριν το 

Χρόνο Έναρξης. Νοείται ότι στο Σχέδιο αυτό θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη και οι εργασίες των Υπεργολάβων, του 

Εργοδότη, οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που εργοδοτείται από 

τον Εργοδότη, και οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής ή υπηρεσίας 

κοινής ωφέλειας, εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση το άρθρο 

31 των Όρων. Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση µη υποβολής 

του Σχεδίου όπως καθορίζεται πιο πάνω, ο Μηχανικός έχει 

δικαίωµα να εκδώσει οδηγίες για την αναστολή όλων των εργασιών 

στο Έργο ή µέρος αυτού σύµφωνα µε την παράγραφο (δ) του 

εδαφίου 40.1, 

  (β) εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ των Όρων, να 

ορίζει κατάλληλα προσοντούχο, σύµφωνα µε τους περί Ασφάλειας 

και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 

Εργοτάξια) Κανονισµούς του 2002, εργοδοτούµενο του ως 

«Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση 

του έργου», κατά την έννοια των  ίδιων Κανονισµών. Νοείται ότι οι 

εξουσίες του Συντονιστή αυτού,  όπως καθορίζονται στους εν λόγω 

Κανονισµούς, θα εκτείνονται και στους εργοδοτουµένους των 

Υπεργολάβων, καθώς και στους εργοδοτουµένους του Εργοδότη,  
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   οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που εργοδοτείται από τον 

Εργοδότη, και οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής ή υπηρεσίας κοινής 

ωφέλειας, εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση το άρθρο 31 των 

Όρων, 

  (γ) να διασφαλίζει ότι όλοι οι εργοδοτούµενοι του, περιλαµβανοµένων 

των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων, γνωρίζουν το 

περιεχόµενο του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και ότι αντίγραφο 

του Σχεδίου βρίσκεται σε προσβάσιµο χώρο στο Εργοτάξιο, 

  (δ) µε σκοπό την αναπροσαρµογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 

και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, να παρέχει στο 

«Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση 

του έργου», όλες τις πληροφορίες για κάθε µεταβολή που δυνατό 

να επηρεάζει τα θέµατα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο, 

  (ε) να διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή την εκ των προτέρων 

Γνωστοποίηση, όπως καθορίζεται στους περί Ασφάλειας και Υγείας 

(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 

Κανονισµούς του 2002,   

  (στ) σε περίπτωση που ο «Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και 

υγείας κατά την εκτέλεση του έργου» είναι εργοδοτούµενος του, να 

παραδώσει στον Εργοδότη όχι αργότερα από 21 ηµέρες µετά την 

έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο, το 

Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, αναπροσαρµοσµένο ώστε αυτός να 

περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του Έργου έτσι όπως αυτό 

κατασκευάστηκε, και 

  (ζ) να λαµβάνει υπόψη τα περιεχόµενα του Σχεδίου Ασφάλειας και 

Υγείας κατά την ετοιµασία του προγράµµατος εργασίας του 

εδαφίου 14.1.  

    
∆ιαγωγή 

προσωπικού 

34.8 Ο Εργολάβος οφείλει να λαµβάνει συνεχώς κάθε εύλογο µέτρο 

προφύλαξης για την παρεµπόδιση επίδειξης παράνοµης, ταραχώδους ή 

απρεπούς διαγωγής από ή ανάµεσα εις το προσωπικό και εργάτες και 

για τη διαφύλαξη της ηρεµίας και προστασία των προσώπων και 

περιουσιών στη γειτονία του Έργου. 

   
Κατάλογος 

εργοδοτουµένων 

και 

Μηχανηµάτων 

Εργολάβου 

35.1 Ο Εργολάβος οφείλει να τηρεί µητρώο όλων των εργοδοτουµένων του, 

περιλαµβανοµένων και των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων του, στο 

οποίο θα δεικνύονται και τα ηµεροµίσθια και ώρες εργασίας του κάθε 

εργοδοτουµένου. Το µητρώο πρέπει να ετοιµάζεται σε εβδοµαδιαία βάση 

και να υποβάλλεται στο Μηχανικό κάθε µήνα, στη µορφή (ηλεκτρονικά ή 
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  έντυπα) και στον τύπο που θα καθορίσει ο Μηχανικός, µε αντίγραφο στο 

Τµήµα Εργασίας, στο Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων και στο Τµήµα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε οποιοδήποτε άλλο Τµήµα εύλογα 

καθορίσει ο Μηχανικός. Τηρουµένων των αναλογιών, πρέπει να τηρείται 

επίσης µητρώο Μηχανηµάτων Εργολάβου. 

   

  Σε περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει να συµµορφωθεί µε την 

υποχρέωση του αυτή, ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να αφαιρεί ως κράτηση 

από κάθε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής ποσό που εύλογα αυτός 

θα κρίνει ότι αντιστοιχεί σε ποσοστό 20 τοις εκατό επί των ηµεροµισθίων 

των εργοδοτουµένων για τους οποίους δεν έχουν δοθεί τα ζητούµενα 

στοιχεία. Με την εκπλήρωση από τον Εργολάβο της πιο πάνω 

υποχρέωσης, και νοουµένου ότι τούτο θα γίνει σε χρόνο που θα 

επιτρέπει τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων, το κρατηθέν ποσό 

πρέπει να πιστοποιηθεί από το Μηχανικό για πληρωµή στον Εργολάβο.  

Σε διαφορετική περίπτωση η κράτηση που έχει επιβληθεί λαµβάνει τη 

µορφή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας.   

   

Αναφορά 

ατυχηµάτων 

35.2 Ο Εργολάβος οφείλει να αναφέρει στο Μηχανικό λεπτοµέρειες 

οποιουδήποτε ατυχήµατος το ενωρίτερο δυνατό µετά που αυτό θα 

συµβεί.  Σε περίπτωση οποιουδήποτε θανατηφόρου ή σοβαρού 

ατυχήµατος, ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί αµέσως τον Εργοδότη και 

το Μηχανικό µε τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. 

   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ποιότητα υλικών,  36.1 Όλα τα υλικά, Μηχανικός Εξοπλισµός και τεχνουργία πρέπει: 

Μηχανικού  

Εξοπλισµού και  

 (α) να είναι όπως προδιαγράφονται στο Συµβόλαιο και σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του Μηχανικού, και 

εργασίας   (β) να υπόκεινται, από καιρού εις καιρό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

Μηχανικού, σε δοκιµές στο χώρο παραγωγής ή κατασκευής ή στο 

Εργοτάξιο ή αλλού, όπως ορίζεται στο Συµβόλαιο. 

    
  Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια, εργασία, ηλεκτρισµό, 

καύσιµα, αποθήκες, συσκευές, εργαλεία και όργανα που απαιτούνται για 

την εκτέλεση των δοκιµών και να προµηθεύει έγκαιρα δείγµατα των 

υλικών που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο Έργο. Τα δείγµατα αυτά 

πρέπει να επιλέγονται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

Μηχανικού. 
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  Όπου υπάρχει ανάγκη για δοµικά υλικά τα οποία είναι προϊόν 

λατόµευσης, ή για την κατασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται, µεταξύ 

άλλων, υλικά λατόµευσης, ο Εργολάβος οφείλει, προτού χρησιµοποιήσει 

τα υλικά αυτά, να παραδίδει στο Μηχανικό, µε κοινοποίηση στο Τµήµα 

Λατοµείων και Μεταλλείων, αποδεικτικά στοιχεία για τη χώρα 

προέλευσης των υλικών λατόµευσης και ότι αυτά έχουν αποκτηθεί 

νόµιµα, όπως προβλέπεται στον περί Ρύθµισης Μεταλλείων και 

Λατοµείων Νόµο (ΚΕΦ.270), ή στην αντίστοιχη νοµοθεσία που ισχύει στη 

χώρα προέλευσής τους. 

 

    
Έξοδα 

δειγµάτων 

36.2 Όλα τα έξοδα για την προµήθεια και/ή υποβολή των δειγµάτων θα 

βαρύνουν τον Εργολάβο, εφόσον η προµήθεια και/ή υποβολή τους 

σαφώς προνοείται στο Συµβόλαιο. 

 

    
Έξοδα δοκιµών 36.3 Τα έξοδα των δοκιµών θα βαρύνουν τον Εργολάβο, εφόσον οι δοκιµές 

προνοούνται στο Συµβόλαιο. 

 

    
Έξοδα δοκιµών 

που δεν 

προνοούνται στο 

Συµβόλαιο 

36.4 Εάν ο Μηχανικός ζητήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε δοκιµής που δεν 

προνοείται στο Συµβόλαιο και η δοκιµή δείξει ότι τα υλικά, Μηχανικός 

Εξοπλισµός ή εργασία δεν είναι σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 

Συµβολαίου προς ικανοποίηση του Μηχανικού, τότε τα έξοδα της δοκιµής 

αυτής θα βαρύνουν τον Εργολάβο, διαφορετικά θα εφαρµόζεται το 

εδάφιο 36.5. 

 

    
Προσδιορισµός 

από το Μηχανικό 

για τα έξοδα 

36.5 Στην περίπτωση που, σύµφωνα µε το εδάφιο 36.4, εφαρµόζεται το 

παρόν εδάφιο ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη 

και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει: 

δοκιµών  (α) τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε 

το άρθρο 44, και 

  (β) το ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος για τα έξοδα αυτά, το οποίο 

θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου. 

    
  και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον 

Εργοδότη. 

   
∆οκιµές σε 

εγκεκριµένα 

εργαστήρια  

36.6 (α) Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, όλες οι δοκιµές 

πρέπει να γίνονται σε εγκεκριµένα δηµόσια ή διαπιστευµένα 

ιδιωτικά εργαστήρια και να χρεώνονται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα 

τέλη.  Σε περίπτωση που ο Εργολάβος, µετά από έγκριση του 

Μηχανικού, εγκαταστήσει δικό του εργαστήριο στο Εργοτάξιο, θα 

έχει δικαίωµα να διεξάγει σε αυτό µόνο δοκιµές για τις οποίες θα 

έχει την έγκριση του Μηχανικού. 
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  (β) Για σκοπούς επαλήθευσης ότι τα υλικά, Μηχανικός Εξοπλισµός  

και εργασία συνάδουν µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου, ο 

Μηχανικός έχει δικαίωµα να ζητήσει τη διεξαγωγή δοκιµών στο 

εργαστήριο του Μηχανικού στο Εργοτάξιο, εάν υπάρχει, και/ή στο 

Κεντρικό Εργαστήριο του Τµήµατος ∆ηµοσίων ΄Εργων στη 

Λευκωσία, και/ή σε οποιοδήποτε κρατικό ή άλλο εργαστήριο, και 

τέτοιες δοκιµές θα θεωρούνται ότι είναι δοκιµές που έγιναν 

σύµφωνα µε οδηγίες του Μηχανικού, όπως περιγράφεται στο 

Εδάφιο 36.1. 

   
Επιθεώρηση 

εργασιών 

37.1 Ο Μηχανικός, και οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ή 

αντιπρόσωπος του Εργοδότη,  έχουν δικαίωµα να εισέλθουν ανά πάσα 

στιγµή στο Εργοτάξιο και σε όλα τα εργαστήρια και χώρους στους 

οποίους κατασκευάζονται, δηµιουργούνται ή προετοιµάζονται ή από τους 

οποίους προέρχονται υλικά ή Μηχανικός Εξοπλισµός που προορίζονται 

για το Έργο και ο Εργολάβος οφείλει να τους παρέχει προς τούτο κάθε 

δυνατή διευκόλυνση. 

   
Επιθεώρηση και 

έλεγχος 

37.2 Ο Μηχανικός, και οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ή 

αντιπρόσωπος του Εργοδότη, έχουν δικαίωµα να επιθεωρήσουν και 

ελέγξουν τα υλικά και το Μηχανικό Εξοπλισµό που προορίζονται για το 

Έργο κατά την κατασκευή, δηµιουργία ή προετοιµασία αυτών.  Εάν τα 

υλικά ή ο Μηχανικός Εξοπλισµός κατασκευάζονται, δηµιουργούνται ή 

προετοιµάζονται σε εργαστήρια ή άλλους χώρους που δεν ανήκουν στον 

Εργολάβο, ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίσει κάθε απαραίτητη άδεια 

στο Μηχανικό, ή τους αντιπροσώπους του ή τους αντιπροσώπους του 

Εργοδότη, για την επιθεώρηση και  διεξαγωγή ελέγχων στα εργοστάσια ή 

χώρους αυτούς.  Νοείται ότι η επιθεώρηση ή έλεγχος των υλικών ή 

Μηχανικού Εξοπλισµού σε ουδεµία περίπτωση απαλλάσσουν τον 

Εργολάβο από τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. 

   
Χρόνος 

επιθεώρησης και 

ελέγχου 

37.3 Ο Εργολάβος και ο Μηχανικός θα συµφωνούν γενικά το χρόνο και τόπο 

για την επιθεώρηση και έλεγχο υλικών ή Μηχανικού Εξοπλισµού.  Ο 

Μηχανικός, και οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ή 

αντιπρόσωπος του Εργοδότη, έχουν όµως δικαίωµα να πραγµατο-

ποιήσουν τέτοια επιθεώρηση και να εκτελέσουν τέτοια δοκιµή και χωρίς 

προειδοποίηση, εάν κρίνουν τούτο απαραίτητο.  Νοείται ότι ο Εργολάβος 

οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα το Μηχανικό για τον τόπο και χρόνο 

κατασκευής, δηµιουργίας ή προετοιµασίας υλικών ή Μηχανικού 

Εξοπλισµού. 
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Απόρριψη 37.4 Εάν, κατά το χρόνο και τόπο που είχε συµφωνηθεί σύµφωνα µε το 

εδάφιο 37.3 τα υλικά ή ο Μηχανικός Εξοπλισµός δεν ήταν έτοιµα για 

επιθεώρηση, ή εάν ο Εργολάβος παραλείψει να ειδοποιήσει έγκαιρα το 

Μηχανικό για τον τόπο και χρόνο κατασκευής, δηµιουργίας ή 

προετοιµασίας υλικών ή Μηχανικού Εξοπλισµού και ως αποτέλεσµα δεν 

καταστεί δυνατή η επιθεώρηση ή έλεγχος αυτών και ο Μηχανικός έχει τη 

γνώµη ότι τούτο του στερεί την ικανότητα να διαπιστώσει κατά πόσον τα 

υλικά ή ο Μηχανικός Εξοπλισµός έχουν ελαττώµατα ή µε οποιοδήποτε 

τρόπο δεν συνάδουν µε το Συµβόλαιο, ή εάν ως αποτέλεσµα 

επιθεώρησης ή ελέγχου σύµφωνα µε το παρόν άρθρο ο Μηχανικός 

διαπιστώσει ότι τα υλικά ή ο Μηχανικός Εξοπλισµός έχουν ελαττώµατα ή 

µε οποιοδήποτε τρόπο δεν συνάδουν µε το Συµβόλαιο, τότε ο Μηχανικός 

έχει δικαίωµα να απορρίπτει τα υλικά ή Μηχανικό Εξοπλισµό και να 

ειδοποιεί σχετικά τον Εργολάβο παραθέτοντας τους λόγους απόρριψης. 

Ο Εργολάβος οφείλει τότε να επανορθώσει τα ελαττώµατα και να 

διασφαλίσει ότι τα απορριφθέντα υλικά ή Μηχανικός Εξοπλισµός 

συνάδουν µε το Συµβόλαιο.  Ο Μηχανικός έχει επίσης δικαίωµα να 

ζητήσει τον επανέλεγχο των απορριφθέντων υλικών ή Μηχανικού 

Εξοπλισµού.  Όλα τα έξοδα από τέτοιους επανέλεγχους θα βαρύνουν τον 

Εργολάβο και εάν ο Εργοδότης υποστεί οποιαδήποτε έξοδα λόγω των 

επανελέγχων τότε ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον 

Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει τα έξοδα αυτά, τα οποία θα 

πρέπει να ανακτηθούν από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου και τα οποία 

θα µπορούν να αφαιρεθούν από τα ποσά που οφείλονται ή θα οφείλονται 

στον Εργολάβο, και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε 

κοινοποίηση στον Εργοδότη. 

   
Ανεξάρτητος 

επιθεωρητής 

37.5 Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να αναθέτει την επιθεώρηση και έλεγχο 

υλικών ή Μηχανικού Εξοπλισµού σε ανεξάρτητο επιθεωρητή.  

Οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες 

του εδαφίου 2.4 και συνεπώς ο ανεξάρτητος επιθεωρητής θα θεωρείται 

βοηθός του Μηχανικού.  Ο Εργολάβος πρέπει να ειδοποιείται για τέτοια 

ανάθεση τουλάχιστον 14 ηµέρες προηγουµένως. 

   
Εξέταση αφανών 

εργασιών 

38.1 Ουδένα µέρος του Έργου πρέπει να καλύπτεται χωρίς την έγκριση του 

Μηχανικού και ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει στο Μηχανικό κάθε 

ευκαιρία για να εξετάσει και µετρήσει οποιοδήποτε τέτοιο µέρος του 

Έργου που πρόκειται να καλυφθεί και να εξετάσει κάθε θεµελίωση 

προτού αυτή καλυφθεί.  Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα το 

Μηχανικό  οποτεδήποτε µέρος  του  Έργου  ή  θεµελίωση  είναι  έτοιµα ή 
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  πρόκειται να είναι έτοιµα για εξέταση και ο Μηχανικός οφείλει, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να εξετάσει και µετρήσει το µέρος αυτό του 

Έργου ή τη θεµελίωση αυτή, εκτός εάν θεωρεί την εξέταση αχρείαστη 

οπότε και θα ειδοποιεί σχετικά τον Εργολάβο. 

   

Αποκάλυψη 

αφανών 

εργασιών 

38.2 Ο Εργολάβος οφείλει να αποκαλύπτει οποιοδήποτε µέρος του Έργου, 

σύµφωνα µε τις από καιρού εις καιρό οδηγίες του Μηχανικού και 

ακολούθως να επανακαλύπτει και επαναφέρει στην αρχική του 

κατάσταση το µέρος αυτό.  Εάν το µέρος αυτό είχε καλυφθεί µετά από 

συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του εδαφίου 38.1 και βρεθεί να είναι 

σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, τότε ο Μηχανικός οφείλει αφού διαβουλευθεί 

µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει τα έξοδα τα οποία 

έχει υποστεί ο Εργολάβος από την αποκάλυψη και επαναφορά αυτή, τα 

οποία θα προστεθούν στο Ποσό Συµβολαίου, και να ειδοποιήσει σχετικά 

τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.  Σε κάθε άλλη περίπτωση 

όλα τα έξοδα θα βαρύνουν τον Εργολάβο. 

   

Αποµάκρυνση 

ακατάλληλων  

υλικών 

39.1 Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να εκδίδει από καιρού εις καιρό οδηγίες για 

την, εντός τέτοιου χρονικού διαστήµατος όπως θα καθορίζεται στην 

οδηγία: 

Μηχανικού 

Εξοπλισµού ή 

εργασίας 

 (α) αποµάκρυνση από το Εργοτάξιο, οποιωνδήποτε υλικών ή 

Μηχανικού Εξοπλισµού που κατά τη γνώµη του Μηχανικού δεν 

συνάδουν µε το Συµβόλαιο, 

  (β) αντικατάσταση των ακατάλληλων υλικών ή Μηχανικού Εξοπλισµού 

µε άλλα κατάλληλα, και  

  (γ) κατεδάφιση και ορθή επανακατασκευή, ανεξαρτήτως 

οποιωνδήποτε δοκιµών έχουν εκτελεστεί ή οποιωνδήποτε 

ενδιάµεσων πληρωµών έχουν γίνει, οποιασδήποτε εργασίας η 

οποία, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, δεν συνάδει µε το Συµβόλαιο 

όσον αφορά: 

   (i) τα υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή τεχνουργία που 

χρησιµοποιήθηκαν σ΄ αυτήν, ή 

   (ii) τη µελέτη στην οποία βασίστηκε η εργασία, εφόσον αυτή 

έγινε από τον Εργολάβο ή εφόσον γι΄ αυτή ήταν 

υπεύθυνος ο Εργολάβος. 

   
  Τα έξοδα για τέτοια αποµάκρυνση, αντικατάσταση ή κατεδάφιση και 

επανακατασκευή θα βαρύνουν τον Εργολάβο ο οποίος ουδεµία 

παράταση χρόνου θα δικαιούται εξ΄ αιτίας τυχόν καθυστέρησης που θα 

προκληθεί ως συνέπεια της οδηγίας αυτής. 
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Υπαιτιότητα  

Εργολάβου για 

µή συµµόρφωση 

39.2 Σε περίπτωση υπαιτιότητας του Εργολάβου για τη µη εκτέλεση των 

οδηγιών του Μηχανικού που αναφέρονται στο άρθρο 39.1 εντός του 

χρονικού διαστήµατος που έχει καθοριστεί ή, εάν δεν έχει καθοριστεί 

χρονικό διάστηµα εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, ο Εργοδότης 

δικαιούται να εργοδοτήσει και πληρώσει άλλους για την εκτέλεση των 

οδηγιών αυτών και ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον 

Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει όλα τα έξοδα τα οποία έχει 

υποστεί ο Εργοδότης και να αφαιρέσει το ποσό αυτό από τα ποσά που 

οφείλονται ή θα οφείλονται στον Εργολάβο και να ειδοποιήσει σχετικά τον 

Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 

   

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αναστολή 

εργασιών 

40.1 Ο Εργολάβος οφείλει, µετά από οδηγίες του Μηχανικού, να αναστέλλει 

όλες τις εργασίες στο Έργο ή σε µέρος αυτού, για όσο χρόνο και µε 

τέτοιο τρόπο που θα κρίνει σκόπιµο ο Μηχανικός και, κατά τη διάρκεια 

της αναστολής αυτής, να προφυλάσσει και προστατεύει επαρκώς το 

Έργο ή ανάλογα το µέρος αυτού, στο βαθµό που θα κριθεί αναγκαίο από 

το Μηχανικό.  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η αναστολή αυτή: 

  (α) προβλέπεται µε οποιοδήποτε τρόπο στο Συµβόλαιο, 

  (β) καθίσταται αναγκαία λόγω υπαιτιότητας του Εργολάβου ή 

παράβασης από τον Εργολάβο του Συµβολαίου ή για λόγο για τον 

οποίο είναι υπεύθυνος ο Εργολάβος,  

  (γ) καθίσταται αναγκαία λόγω κλιµατικών συνθηκών στο Εργοτάξιο, ή 

  (δ) καθίσταται αναγκαία για την ορθή εκτέλεση ή για την ασφάλεια του 

Έργου ή µέρους αυτού (εκτός και µέχρι το βαθµό εκείνο που η 

αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από οποιαδήποτε πράξη ή 

παράλειψη του Μηχανικού ή του Εργοδότη ή από οποιοδήποτε εκ 

των κινδύνων που καθορίζονται στο εδάφιο 20.4), 

   
  θα εφαρµόζεται το εδάφιο 40.2. 

   
Προσδιορισµός 

από το Μηχανικό 

των επιπτώσεων 

40.2 Στις περιπτώσεις που, σύµφωνα µε το εδάφιο 40.1, εφαρµόζεται το 

παρόν εδάφιο ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη 

και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει: 

της αναστολής 

εργασιών 

 (α) τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε 

το άρθρο 44, και  

  (β) το ποσό, το οποίο θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου, αναφορικά µε 

τα έξοδα τα οποία έχει υποστεί ο Εργολάβος λόγω της αναστολής,  

   
  και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 
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Αναστολή 

εργασιών για 

διάρκεια πέραν 

των 84 ηµερών 

40.3 Εάν οι εργασίες στο Έργο ή µέρος αυτού ανασταλούν µετά από οδηγίες 

του Μηχανικού και εάν ο Μηχανικός δεν δώσει άδεια για άρση της 

αναστολής εντός 84 ηµερών από την ηµεροµηνία αναστολής τότε, εκτός 

εάν η αναστολή περιλαµβάνεται στις παραγράφους (α), (β), (γ) ή (δ) του 

εδαφίου 40.1, ο Εργολάβος έχει δικαίωµα, µετά την πάροδο των 84 

ηµερών,  να ειδοποιήσει το Μηχανικό ζητώντας άδεια όπως, εντός 28 

ηµερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, προχωρήσει µε την 

εκτέλεση των εργασιών στο Έργο ή στο µέρος αυτού που αφορά η 

αναστολή.  Εάν, µέσα στην περίοδο των 28 ηµερών, δεν δοθεί η άδεια 

αυτή τότε ο Εργολάβος έχει δικαίωµα, εφόσον η αναστολή αφορά µέρος 

µόνο του Έργου, να θεωρήσει την αναστολή ως αφαίρεση του µέρους 

αυτού του Έργου σύµφωνα µε το άρθρο 51 και να ειδοποιήσει σχετικά το 

Μηχανικό, ή, εάν η αναστολή αφορά ολόκληρο το Έργο, να θεωρήσει την 

αναστολή ως παράβαση όρων του Συµβολαίου εκ µέρους του Εργοδότη 

και να λύσει,  σύµφωνα µε τις πρόνοιες  του  εδαφίου 69.1, την, µε βάση 

το Συµβόλαιο, εργοδότησή του οπότε και θα εφαρµόζονται οι πρόνοιες 

των εδαφίων 69.2 και 69.3. 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 

΄Εναρξη Έργου 41.1 Ο Εργολάβος οφείλει να αρχίσει την εκτέλεση του Έργου εντός του 

χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς, ή 

εάν δεν καθορίζεται, το ενωρίτερο δυνατό µετά τη λήψη εντολής έναρξης 

από το Μηχανικό.  Η εντολή έναρξης πρέπει να εκδοθεί εντός του 

χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς.  

Μετά την έναρξη εκτέλεσης του Έργου, ο Εργολάβος οφείλει να εκτελεί 

τις εργασίες µε την απαιτούµενη πρόοδο και χωρίς καθυστερήσεις. 

   

Παραχώρηση 

Εργοταξίου και 

42.1 Με εξαίρεση τυχόν συγκεκριµένες αναφορές που περιλαµβάνονται στο 

Συµβόλαιο για: 

πρόσβασης   (α) την έκταση του µέρους του Εργοταξίου το οποίο πρέπει να 

παραχωρείται στον Εργολάβο από καιρού εις καιρό, 

  (β) τη σειρά µε την οποία τα διάφορα µέρη του Εργοταξίου πρέπει να 

παραχωρούνται στον Εργολάβο, 

   

  και, τηρουµένων οποιωνδήποτε προνοιών του Συµβολαίου αναφορικά µε τη 

σειρά εκτέλεσης του Έργου, ο Εργοδότης, µε την έκδοση από το Μηχανικό 

της εντολής έναρξης, οφείλει να παραχωρεί για κατοχή στον Εργολάβο, 

    
  (γ) τέτοιο µέρος του Εργοταξίου, και  

  (δ) τέτοια πρόσβαση 
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  τα οποία, σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, πρέπει να παραχωρηθούν από τον 

Εργοδότη ώστε να µπορέσει ο Εργολάβος να αρχίσει και συνεχίσει την 

εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε το πρόγραµµα που αναφέρεται στο 

άρθρο 14, εάν υπάρχει και νοουµένου ότι έχει παραχωρηθεί η συναίνεση 

του Μηχανικού σε αυτό, και διαφορετικά σύµφωνα µε τέτοιες εύλογες 

προτάσεις που θα υποβάλει ο Εργολάβος στο Μηχανικό για έγκριση  και 

θα εγκρίνει ο Μηχανικός, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 

   

  Ο Εργοδότης οφείλει να παραχωρεί, από καιρού εις καιρό, καθώς η 

εκτέλεση του Έργου θα προχωρεί, περαιτέρω µέρη του Εργοταξίου ώστε 

να µπορεί ο Εργολάβος να συνεχίσει την εκτέλεση του Έργου µε τον 

απαιτούµενο ρυθµό, σύµφωνα µε το προαναφερόµενο πρόγραµµα ή 

προτάσεις, ανάλογα µε την περίπτωση. 

   

Παράλειψη 

παραχώρησης  

του Εργοταξίου 

42.2 Εάν ο Εργολάβος υποστεί καθυστέρηση και/ή επιπλέον έξοδα λόγω 

παράλειψης του Εργοδότη να του παραχωρήσει το Εργοτάξιο ή µέρος 

αυτού ή πρόσβαση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 42.1, ο 

Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον 

Εργολάβο, να προσδιορίσει: 

  (α) τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε 

το άρθρο 44, και 

  (β) το ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος για τα έξοδα αυτά, το οποίο 

θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου 

   
  και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 

   

∆ικαιώµατα 

πρόσβασης και 

διευκολύνσεις 

42.3 Όλα τα έξοδα και χρεώσεις για ειδικά ή προσωρινά δικαιώµατα 

πρόσβασης που απαιτούνται σε σχέση µε την πρόσβαση στο Εργοτάξιο 

θα βαρύνουν τον Εργολάβο.  Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει, 

επίσης µε δικά του έξοδα, κάθε επιπρόσθετη διευκόλυνση εκτός του 

Εργοταξίου που απαιτείται για τους σκοπούς του Έργου. 

   

Χρόνος 

Αποπεράτωσης 

43.1 Ολόκληρο το Έργο και, εάν εφαρµόζεται, οποιοδήποτε Τµήµα απαιτείται 

να έχει συµπληρωθεί εντός καθορισµένου στο Παράρτηµα Προσφοράς 

χρονικού διαστήµατος, πρέπει να συµπληρωθούν σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του άρθρου 48, εντός του χρονικού διαστήµατος που 

καθορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς για ολόκληρο το Έργο ή για το 

Τµήµα αυτό (ανάλογα µε την περίπτωση), υπολογιζόµενου από το Χρόνο 

Έναρξης, και λαµβανοµένης υπόψη τυχόν παράτασης χρόνου που έχει 

παραχωρηθεί µε βάση το άρθρο 44. 
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Παράταση  44.1 Σε περίπτωση που: 

Χρόνου 

Αποπεράτωσης 

 (α) η ποσότητα ή η φύση επιπρόσθετης ή συµπληρωµατικής εργασίας, 

κατά την έννοια του εδαφίου 51.1, 

  (β) οποιοσδήποτε λόγος καθυστέρησης αναφερόµενος  στους 

παρόντες Όρους,  

  (γ) εξαιρετικά δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες,  

  (δ) οποιαδήποτε καθυστέρηση, εµπόδιο ή παρεµπόδιση από τον 

Εργοδότη, ή  

  (ε) άλλες ειδικές συνθήκες που ενδεχοµένως να προκύψουν, 

εξαιρουµένων αυτών που οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

Εργολάβου ή σε παράβαση του Συµβολαίου από τον Εργολάβο ή 

για τις οποίες ευθύνεται ο Εργολάβος, 

   

  είναι τέτοια που να δικαιολογούν την παραχώρηση στον Εργολάβο 

παράτασης του Χρόνου Αποπεράτωσης του Έργου, ή οποιουδήποτε 

Τµήµατος ή µέρους αυτού, ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε 

τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει την παράταση αυτή και 

να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.  

Νοείται ότι στον προσδιορισµό αυτό ο Μηχανικός οφείλει να λαµβάνει 

υπόψη και οποιεσδήποτε οδηγίες του έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 και οι οποίες αφορούν αφαίρεση, µείωση ή τροποποίηση 

οποιασδήποτε εργασίας του Έργου ή τροποποίηση οποιασδήποτε 

προκαθορισµένης χρονικής σειράς κατασκευής οποιουδήποτε µέρους 

του Έργου. 

   

Ο Εργολάβος να 

ειδοποιεί και να 

τεκµηριώνει 

44.2 Νοείται ότι ο Μηχανικός δεν είναι υποχρεωµένος να προσδιορίσει 

παράταση χρόνου για οποιαδήποτε αιτία εκτός εάν ο Εργολάβος: 

 

  (α) έχει ειδοποιήσει εντός 28 ηµερών αφότου παρουσιάστηκε για 

πρώτη φορά η αιτία αυτή το Μηχανικό µε κοινοποίηση στον 

Εργοδότη, και  

  (β) έχει υποβάλει εντός 28 ηµερών αφότου δόθηκε η ειδοποίηση αυτή, 

ή εντός τέτοιου άλλου εύλογου χρονικού διαστήµατος που θα 

συµφωνήσει ο Μηχανικός, ώστε η υποβολή αυτή να µπορεί να 

µελετηθεί και αξιολογηθεί έγκαιρα, πλήρως τεκµηριωµένα 

δικαιολογητικά στοιχεία για την παράταση χρόνου που θεωρεί ότι 

δικαιούται. 
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Ενδιάµεσος 

προσδιορισµός 

παράτασης 

χρόνου 

44.3 Νοείται περαιτέρω ότι εάν κάποια αιτία έχει συνεχή αποτελέσµατα, τέτοια 

ώστε να µην είναι πρακτικά εφικτό για τον Εργολάβο να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά στοιχεία εντός της περιόδου των 28 ηµερών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 44.2 (β), τότε παρ΄ όλα αυτά ο Μηχανικός 

θα είναι υποχρεωµένος να προσδιορίσει την παράταση χρόνου για την 

αιτία αυτή, νοουµένου ότι ο Εργολάβος θα του έχει υποβάλει ενδιάµεσα 

δικαιολογητικά στοιχεία σε διαστήµατα µικρότερα των 28 ηµερών και 

τελικά δικαιολογητικά στοιχεία εντός 28 ηµερών από το πέρας της αιτίας 

αυτής. Με τη λήψη τέτοιων ενδιάµεσων δικαιολογητικών ο Μηχανικός 

οφείλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να προβεί σε ενδιάµεσο 

προσδιορισµό της παράτασης χρόνου και, µε τη λήψη των τελικών 

δικαιολογητικών, να επανεξετάσει το θέµα στην ολότητα του και να 

προσδιορίσει µία συνολική παράταση χρόνου για την αιτία αυτή.  Και στις  

  δύο αυτές περιπτώσεις ο Μηχανικός θα προσδιορίζει την παράταση 

χρόνου αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο και θα 

ειδοποιεί σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.  Νοείται 

ότι σε ουδεµία περίπτωση είναι δυνατό η τελική επανεξέταση του θέµατος 

να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση οποιασδήποτε παράτασης χρόνου που 

έχει ήδη προσδιοριστεί από το Μηχανικό. 

   

Περιορισµοί στις 

ώρες εργασίας 

45.1 Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, και τηρουµένων των 

προνοιών του εδαφίου 34.6, ουδεµία εργασία πρέπει να εκτελείται στη 

διάρκεια της νύκτας ή τις Κυριακές ή τις επίσηµες ηµέρες αργίας χωρίς τη 

συναίνεση του Μηχανικού, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που τίθεται θέµα 

ασφάλειας του Έργου ή διάσωσης ζωής ή περιουσίας οπότε ο 

Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί αµέσως το Μηχανικό. Νοείται ότι οι 

πρόνοιες του παρόντος εδαφίου δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις 

οποιασδήποτε εργασίας που είναι καθιερωµένο να εκτελείται µε σύστηµα 

βάρδιας. 
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Πρόοδος Έργου 46.1 Εάν για οποιοδήποτε λόγο, ο οποίος δεν δικαιολογεί την παραχώρηση 

στον Εργολάβο παράτασης χρόνου, ο ρυθµός προόδου εκτέλεσης του 

Έργου ή οποιουδήποτε Τµήµατος του είναι καθ΄ οποιαδήποτε στιγµή, 

κατά τη γνώµη του Μηχανικού, τόσο αργός ώστε να διαφαίνεται µη 

συµµόρφωση µε το Χρόνο Αποπεράτωσης, τότε ο Μηχανικός θα 

ειδοποιεί σχετικά τον Εργολάβο ο οποίος οφείλει αµέσως µετά να λάβει 

όλα τα αναγκαία µέτρα, υπό τον όρο της συναίνεσης του Μηχανικού, για 

την επίσπευση της προόδου ώστε να υπάρχει συµµόρφωση µε το Χρόνο 

Αποπεράτωσης.  Ουδεµίας πρόσθετης πληρωµής θα δικαιούται ο 

Εργολάβος για τη λήψη των µέτρων αυτών.  Εάν, ως αποτέλεσµα της 

ειδοποίησης του Μηχανικού προς τον Εργολάβο σύµφωνα µε το παρόν 

εδάφιο, ο Εργολάβος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εργαστεί στη 

διάρκεια της νύκτας ή τις Κυριακές ή τις επίσηµες ηµέρες αργίας τότε έχει 

δικαίωµα να ζητήσει τη συναίνεση του Μηχανικού προς τούτο.  

   

Αποζηµιώσεις 

για 

καθυστερήσεις  

47.1 Εάν ο Εργολάβος αποτύχει να συµµορφωθεί µε το Χρόνο 

Αποπεράτωσης σύµφωνα µε το άρθρο 48 για ολόκληρο το Έργο ή, εάν 

εφαρµόζεται, για οποιοδήποτε Τµήµα µέσα στον αντίστοιχο χρόνο που 

καθορίζεται στο άρθρο 43, τότε ο Εργολάβος θα αποζηµιώνει τον 

Εργοδότη µε το ποσό που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς, για 

κάθε ηµέρα ή µέρος της ηµέρας που περνά µεταξύ του αντίστοιχου 

Χρόνου Αποπεράτωσης και της ηµεροµηνίας που αναγράφεται στο 

Πιστοποιητικό Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο ή το αντίστοιχο Τµήµα. 

Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να αφαιρεί το ποσό των αποζηµιώσεων 

αυτών από τα ποσά που οφείλονται ή θα οφείλονται στον Εργολάβο, 

χωρίς βλάβη του δικαιώµατος του για ανάκτηση του ποσού αυτού µε 

οποιαδήποτε άλλη µέθοδο. Η πληρωµή ή αφαίρεση τέτοιων 

αποζηµιώσεων ουδόλως απαλλάσσει τον Εργολάβο από την υποχρέωση 

του να συµπληρώσει το Έργο ή από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή 

ευθύνη του που απορρέει από το Συµβόλαιο. Νοείται ότι, µετά την 

πάροδο του Χρόνου Αποπεράτωσης, το ποσό ανά ηµέρα καθυστέρησης 

θα είναι άµεσα και πάραυτα οφειλόµενο και πληρωτέο από τον Εργολάβο 

στον Εργοδότη, χωρίς ο Εργολάβος να έχει δικαίωµα να αµφισβητήσει το 

ποσό αυτό και χωρίς ο Εργοδότης να έχει υποχρέωση να αποδείξει 

οποιαδήποτε ζηµιά. Νοείται περαιτέρω ότι το συνολικό ποσό τέτοιων 

αποζηµιώσεων δεν πρέπει να υπερβεί το ποσό που ισούται µε το 20 τοις 

εκατό του Ποσού Συµβολαίου. 
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Μείωση 

αποζηµιώσεων 

για 

καθυστερήσεις 

47.2 Εάν, πριν τη συµπλήρωση ολόκληρου του Έργου ή, εάν εφαρµόζεται, 

οποιουδήποτε Τµήµατος, εκδοθεί Πιστοποιητικό Παραλαβής για 

οποιοδήποτε µέρος του Έργου ή για οποιοδήποτε µέρος του Τµήµατος 

αυτού, τότε οι αποζηµιώσεις για καθυστέρηση στη συµπλήρωση του 

υπόλοιπου Έργου ή του υπόλοιπου Τµήµατος, για την περίοδο 

καθυστέρησης µετά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό 

Παραλαβής που έχει εκδοθεί, θα µειώνονται εφόσον δεν προβλέπεται 

διαφορετικά στο Συµβόλαιο, σύµφωνα µε την αναλογία της αξίας του 

µέρους που έχει παραληφθεί προς την αξία ολόκληρου του Έργου ή 

Τµήµατος, όποιου έχει εφαρµογή. 

   
Πρόσθετη αµοιβή  

(“bonus”) για την 

ενωρίτερη 

συµπλήρωση 

του Έργου 

47.3 Εάν ο Εργολάβος επιτύχει συµπλήρωση ολόκληρου του Έργου 

σύµφωνα µε το άρθρο 48 πριν το Χρόνο Αποπεράτωσης, ο Εργοδότης 

οφείλει να πληρώνει στον Εργολάβο το ποσό που αναφέρεται στο 

Παράρτηµα Προσφοράς, εάν εφαρµόζεται, για κάθε ηµέρα που περνά 

µεταξύ της ηµεροµηνίας που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Παραλαβής 

για ολόκληρο το Έργο και του Χρόνου Αποπεράτωσης.  Νοείται ότι, για 

σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο Χρόνος Αποπεράτωσης είναι 

σταθερός και αµετάβλητος, ίσος µε το χρόνο που ορίζεται στο 

Παράρτηµα Προσφοράς, και ουδεµία αναπροσαρµογή του χρόνου αυτού 

πρέπει να γίνεται λόγω παραχώρησης παράτασης χρόνου σύµφωνα µε 

το άρθρο 44 ή οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Συµβολαίου. 

   

Παραλαβή του 

Έργου 

48.1 Όταν ολόκληρο το Έργο έχει ουσιαστικά συµπληρωθεί και έχει επιτύχει 

οποιεσδήποτε ∆οκιµές κατά τη Συµπλήρωση που προβλέπονται στο 

Συµβόλαιο, ο Εργολάβος οφείλει να δίνει στο Μηχανικό, µε αντίγραφο 

στον Εργοδότη, σχετική ειδοποίηση συνοδευόµενη από γραπτή 

δέσµευση του ότι θα συµπληρώσει κατά την Περίοδο Ευθύνης για 

Ελαττώµατα, µε τη δέουσα επιµέλεια και προθυµία, οποιαδήποτε 

παραµένουσα εργασία.  Η ειδοποίηση µαζί µε τη δέσµευση αυτή θα 

θεωρούνται ως αίτηση του Εργολάβου προς το Μηχανικό για έκδοση του 

Πιστοποιητικού Παραλαβής σε σχέση µε το Έργο.  Ο Μηχανικός οφείλει, 

εντός  21  ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της ειδοποίησης,  είτε 

να εκδώσει προς τον Εργολάβο το Πιστοποιητικό Παραλαβής, µε 

αντίγραφο στον Εργοδότη, δηλώνοντας την ηµεροµηνία  στην  οποία,  

κατά τη γνώµη του,  το Έργο είχε ουσιαστικά συµπληρωθεί σύµφωνα µε 

το Συµβόλαιο, είτε να δώσει γραπτές οδηγίες στον Εργολάβο 

καθορίζοντας όλη την εργασία που, κατά τη γνώµη του, απαιτείται να 

γίνει από τον Εργολάβο προτού εκδοθεί το Πιστοποιητικό αυτό.  Ο 

Μηχανικός οφείλει επίσης να ειδοποιήσει τον Εργολάβο για οποιαδήποτε  
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  ελαττωµατική εργασία παρουσιαστεί στο Έργο µετά την έκδοση των 

οδηγιών αυτών η οποία επηρεάζει την ουσιαστική συµπλήρωση του 

Έργου. Ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να λάβει το Πιστοποιητικό 

Παραλαβής εντός 21 ηµερών από τη συµπλήρωση, προς ικανοποίηση 

του Μηχανικού, όλων των εργασιών που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε 

τα πιο πάνω και την επιδιόρθωση όλων των ελαττωµάτων για τα οποία 

έχει ειδοποιηθεί από το Μηχανικό. 

   

Παραλαβή 

Τµηµάτων ή 

µέρους του 

48.2 Κατ΄ αναλογία των διαδικασιών που αναφέρονται στο εδάφιο 48.1, ο 

Εργολάβος έχει δικαίωµα να ζητήσει και ο Μηχανικός οφείλει να εκδώσει 

Πιστοποιητικό Παραλαβής για: 

Έργου  (α) οποιοδήποτε Τµήµα για το οποίο στο Παράρτηµα Προσφοράς 

καθορίζεται ξεχωριστός Χρόνος Αποπεράτωσης, 

  (β) οποιοδήποτε ουσιώδες µέρος των Μόνιµων Έργων έχει 

συµπληρωθεί προς ικανοποίηση του Μηχανικού και 

χρησιµοποιείται ή έχει καταληφθεί από τον Εργοδότη, µε 

διαφορετικό τρόπο χρήσης ή κατάληψης από αυτόν που 

προβλέπεται στο Συµβόλαιο, ή 

  (γ) οποιοδήποτε µέρος των Μόνιµων Έργων το οποίο ο Εργοδότης 

έχει επιλέξει να χρησιµοποιήσει ή καταλάβει πριν τη συµπλήρωση 

(νοουµένου ότι η χρήση ή κατάληψη αυτή δεν προβλέπεται στο 

Συµβόλαιο ή δεν έχει συµφωνηθεί µε τον Εργολάβο ως προσωρινό 

µέτρο). 

   

Ουσιαστική 

συµπλήρωση 

µέρους του 

Έργου 

48.3 Εάν οποιοδήποτε µέρος των Μόνιµων Έργων έχει ουσιωδώς 

συµπληρωθεί και έχει επιτύχει οποιεσδήποτε ∆οκιµές κατά τη 

Συµπλήρωση που προβλέπονται στο Συµβόλαιο, τότε ο Μηχανικός έχει  

δικαίωµα να εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής για το µέρος αυτό των 

Μόνιµων Έργων πριν τη συµπλήρωση ολόκληρου του Έργου και, µε την 

έκδοση του Πιστοποιητικού αυτού, θα θεωρείται ότι ο Εργολάβος έχει 

αναλάβει να συµπληρώσει, κατά την Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώµατα, 

µε τη δέουσα επιµέλεια και προθυµία, οποιαδήποτε παραµένουσα 

εργασία στο µέρος αυτό των Μόνιµων Έργων. 
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΓΙΑ  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 

Περίοδος 

Ευθύνης για 

Ελαττώµατα 

49.1 Στους παρόντες Όρους η φράση “Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώµατα” 

σηµαίνει την περίοδο ευθύνης για ελαττώµατα που αναφέρεται στο 

Παράρτηµα Προσφοράς, η οποία υπολογίζεται: 

  (α) από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του Έργου που έχει 

πιστοποιηθεί από το Μηχανικό σύµφωνα µε το άρθρο 48, ή  

  (β) σε περίπτωση έκδοσης από το Μηχανικό, σύµφωνα µε το άρθρο 

48, περισσοτέρων του ενός πιστοποιητικών, από τις αντίστοιχες 

ηµεροµηνίες που έχουν πιστοποιηθεί, 

   

  και η οποία αναφέρεται στο Έργο ή σε Τµήµα ή σε µέρος των Μόνιµων 

Έργων, ανάλογα µε την περίπτωση. 

   

Συµπλήρωση 

παραµενουσών 

εργασιών και 

επιδιόρθωση 

ελαττωµάτων 

49.2 Με τελικό στόχο την παράδοση του Έργου στον Εργοδότη, κατά τη λήξη 

ή το ενωρίτερο δυνατό µετά τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης για 

Ελαττώµατα, στην κατάσταση που περιγράφεται στο Συµβόλαιο, 

εξαιρουµένης της αναµενόµενης φυσικής φθοράς, και προς ικανοποίηση 

του Μηχανικού, ο Εργολάβος οφείλει: 

  (α) να συµπληρώσει τυχόν εργασίες που παρέµεναν ασυµπλήρωτες 

κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό 

Παραλαβής το ενωρίτερο δυνατό µετά την ηµεροµηνία αυτή, και  

  (β) να εκτελέσει κάθε εργασία για τροποποίηση, ανακατασκευή, και 

επιδιόρθωση ελαττωµάτων, αστοχιών ή άλλων βλαβών για την 

οποία ο Μηχανικός, µετά από επιθεώρηση αυτού ή αντιπροσώπου 

του και/ή αντιπροσώπου του Εργοδότη πριν τη λήξη της Περιόδου 

Ευθύνης για Ελαττώµατα, έχει δικαίωµα να δώσει οδηγία όπως 

εκτελεστεί κατά την Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώµατα ή εντός 14 

ηµερών µετά τη λήξη της περιόδου αυτής. 

   

Έξοδα 

επιδιορθώσεων 

49.3 Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο εδάφιο 49.2 (β) πρέπει να 

εκτελούνται από τον Εργολάβο µε δικά του έξοδα εάν η αναγκαιότητα για 

εκτέλεση των εργασιών αυτών προέκυψε λόγω: 

  (α) της χρήσης υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού και τεχνουργίας που 

δεν ήταν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο,  

  (β) λάθους στη µελέτη µέρους των Μόνιµων Έργων, όταν για τη 

µελέτη αυτή είναι υπεύθυνος ο Εργολάβος, ή 

  (γ) αµέλειας ή παράλειψης του Εργολάβου να συµµορφωθεί µε 

οποιαδήποτε, ρητή ή εξυπακουόµενη, υποχρέωσή του που 

απορρέει από το Συµβόλαιο. 
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  Εάν, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, η αναγκαιότητα αυτή προέκυψε 

λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας, τότε ο Μηχανικός οφείλει να 

προσδιορίσει το ποσό που θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου 

σύµφωνα µε το άρθρο 52 και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε 

κοινοποίηση στον Εργοδότη. 

   

Παράλειψη του 

Εργολάβου να 

επιδιορθώσει τα 

ελαττώµατα 

49.4 Σε περίπτωση υπαιτιότητας εκ µέρους του Εργολάβου για τη µη εκτέλεση 

τέτοιας οδηγίας σε εύλογο χρόνο, ο Εργοδότης δικαιούται να εργοδοτήσει 

και πληρώσει άλλους για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και εάν, κατά 

τη γνώµη του Μηχανικού, ο Εργολάβος όφειλε µε βάση το Συµβόλαιο να 

εκτελέσει την εργασία αυτή µε δικά του έξοδα, τότε ο Μηχανικός οφείλει, 

αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο να προσδιορίσει 

όλα τα έξοδα τα οποία θα ανακτώνται από τον Εργοδότη εκ του 

Εργολάβου και τα οποία θα µπορούν να αφαιρεθούν από τον Εργοδότη 

από τα ποσά που οφείλονται ή θα οφείλονται στον Εργολάβο, και να 

ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 

   

Ο Εργολάβος να 

ερευνά 

50.1 Εάν παρουσιαστεί στο Έργο οποιοδήποτε ελάττωµα, αστοχία ή άλλη 

βλάβη οποιαδήποτε χρονική στιγµή πριν τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης 

για Ελαττώµατα, ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να δώσει οδηγία στον 

Εργολάβο, µε αντίγραφο στον Εργοδότη, όπως διερευνήσει µε την 

καθοδήγηση του Μηχανικού, την αιτία του ελαττώµατος, της αστοχίας ή 

της βλάβης αυτής.  Εκτός εάν, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, για το 

ελάττωµα, την αστοχία ή τη βλάβη αυτή ευθύνεται µε βάση το Συµβόλαιο 

ο Εργολάβος, ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη 

και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει τα έξοδα που υπέστη ο Εργολάβος 

για την έρευνα αυτή, τα οποία θα προστεθούν στο Ποσό Συµβολαίου, και 

να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.  

Εάν, πάντοτε κατά τη γνώµη του Μηχανικού, για το ελάττωµα, την 

αστοχία ή τη βλάβη αυτή ευθύνεται ο Εργολάβος, τότε τα έξοδα για τη 

διεξαγωγή της προαναφερθείσας έρευνας θα βαρύνουν τον Εργολάβο ο 

οποίος θα οφείλει να επιδιορθώσει το ελάττωµα, την αστοχία ή τη βλάβη 

αυτή µε δικά του έξοδα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 49. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ 

Τροποποιήσεις 51.1 Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να τροποποιεί την ποιότητα ή ποσότητα του 

Έργου ή οποιουδήποτε µέρους του θεωρήσει αναγκαίο και προς τούτο, ή 

και για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει σκόπιµο, έχει δικαίωµα να δίνει 

οδηγίες στον Εργολάβο και ο Εργολάβος οφείλει να εκτελεί οποιοδήποτε 

από τα ακόλουθα: 

  (α) να αυξάνει ή µειώνει την ποσότητα οποιασδήποτε εργασίας που 

περιλαµβάνεται στο Συµβόλαιο, 

  (β) να παραλείπει οποιαδήποτε τέτοια εργασία (όχι όµως εάν η 

εργασία που θα αφαιρεθεί θα εκτελεστεί από τον Εργοδότη ή από 

άλλο εργολάβο), 

  (γ) να τροποποιεί τον τύπο ή ποιότητα ή είδος οποιασδήποτε τέτοιας 

εργασίας, 

  (δ) να τροποποιεί τα υψόµετρα, γραµµές, θέση και διαστάσεις 

οποιουδήποτε µέρους του Έργου,  

  (ε) να εκτελεί πρόσθετη εργασία οποιουδήποτε είδους που είναι 

απαραίτητη για τη συµπλήρωση του Έργου, περιλαµβανοµένων 

πρόσθετων δοκιµών και διερευνητικών εργασιών, και 

  (στ) να τροποποιεί οποιαδήποτε χρονική σειρά κατασκευής 

οποιουδήποτε µέρους του Έργου. 

   
  Ουδεµία τέτοια τροποποίηση θα ακυρώνει το Συµβόλαιο καθ΄ οιονδήποτε 

τρόπο, αλλά οποιαδήποτε επιπλέον ή επί έλαττον δαπάνη λόγω τέτοιων 

τροποποιήσεων πρέπει να υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 52.  

Νοείται ότι όπου η έκδοση οδηγίας για τροποποίηση του Έργου 

καθίσταται αναγκαία εξ΄ υπαιτιότητας του Εργολάβου ή λόγω παράβασης 

του Συµβολαίου από τον Εργολάβο ή για άλλο λόγο για τον οποίο 

ευθύνεται ο Εργολάβος, τότε οποιαδήποτε έξοδα αντιστοιχούν στην 

παράβαση αυτή θα βαρύνουν τον Εργολάβο. 

   

Οδηγίες για 

τροποποιήσεις 

51.2 Ο Εργολάβος δεν πρέπει να εκτελεί οποιαδήποτε τροποποίηση χωρίς 

οδηγία από το Μηχανικό.  Νοείται ότι ουδεµία οδηγία θα απαιτείται για 

την αύξηση ή µείωση της ποσότητας οποιασδήποτε εργασίας όταν η 

αύξηση ή µείωση αυτή δεν είναι αποτέλεσµα οδηγίας που δίνεται 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, αλλά είναι αποτέλεσµα 

του γεγονότος ότι οι ποσότητες υπερβαίνουν ή υπολείπονται αυτών που 

δηλώνονται στα ∆ελτία Ποσοτήτων. 
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Εκτίµηση 

τροποποιήσεων 

52.1 Όλες οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 51 και οποιεσδήποτε 

προσθέσεις στο Ποσό Συµβολαίου που θα πρέπει να προσδιοριστούν 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 52 (οι τροποποιήσεις και 

προσθέσεις αυτές θα αναφέρονται στο παρόν άρθρο µε τον όρο 

“τροποποιηµένη εργασία”) πρέπει να εκτιµώνται µε τις τιµές και τιµές 

µονάδος του Συµβολαίου, νοουµένου ότι, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, 

οι τιµές  αυτές  είναι  εφαρµόσιµες.  Εάν το  Συµβόλαιο δεν περιλαµβάνει 

τιµές ή τιµές µονάδος που είναι εφαρµόσιµες στην τροποποιηµένη 

εργασία, τότε οι τιµές και τιµές µονάδος του Συµβολαίου πρέπει να 

χρησιµοποιούνται στο βαθµό που τούτο είναι λογικό ως βάση για την 

εκτίµηση, εάν δε και η µέθοδος αυτή αποδειχθεί ακατάλληλη τότε, µετά 

από διαβούλευση του Μηχανικού µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, 

κατάλληλες τιµές ή τιµές µονάδος θα συµφωνούνται µεταξύ του 

Μηχανικού και του Εργολάβου.  Σε περίπτωση διαφωνίας, ο Μηχανικός 

θα ορίζει τέτοιες τιµές και τιµές µονάδος που, κατά τη γνώµη του, είναι 

κατάλληλες και θα ειδοποιεί σχετικά τον Εργολάβο µε κοινοποίηση στον 

Εργοδότη.  Μέχρι να συµφωνηθούν ή οριστούν οι τιµές ή τιµές µονάδος, 

ο Μηχανικός οφείλει να προσδιορίζει προσωρινές τιµές ή τιµές µονάδος 

ώστε να είναι δυνατή η συµπερίληψη έναντι πληρωµής στα 

πιστοποιητικά που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 60. 

   
  Ο Εργολάβος οφείλει, όποτε τούτο του ζητηθεί από το Μηχανικό, να 

προσκοµίζει κάθε σχετική προσφορά, τιµολόγιο, δελτίο παραλαβής, 

λογαριασµό ή απόδειξη, και ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να τα χρησιµο-

ποιήσει στον ορισµό τιµών ή τιµών µονάδος, σύµφωνα µε τα πιο πάνω. 

   

Εξουσία του 

Μηχανικού να 

ορίζει τιµές 

52.2 Νοείται ότι εάν η φύση ή η ποσότητα οποιασδήποτε τροποποιηµένης 

εργασίας σε σχέση µε τη φύση ή την ποσότητα του Έργου ή οποιουδήποτε 

µέρους αυτού είναι τέτοια ώστε, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, η τιµή ή τιµή 

µονάδος που περιλαµβάνεται στο Συµβόλαιο για οποιαδήποτε εργασία του 

Έργου να καθίσταται ακατάλληλη ή µή εφαρµόσιµη για την τροποποιηµένη 

εργασία, τότε, µετά από διαβούλευση του Μηχανικού µε τον Εργοδότη και 

τον Εργολάβο, θα συµφωνείται κατάλληλη τιµή ή τιµή µονάδος µεταξύ του 

Μηχανικού και του Εργολάβου. Σε περίπτωση διαφωνίας ο Μηχανικός θα 

ορίζει τέτοια τιµή ή τιµή µονάδος που, κατά τη γνώµη του, είναι κατάλληλη 

και θα ειδοποιεί σχετικά τον  Εργολάβο  µε  κοινοποίηση στον Εργοδότη.  

Μέχρι να συµφωνηθούν ή οριστούν οι τιµές ή τιµές µονάδος, ο Μηχανικός 

οφείλει να προσδιορίζει προσωρινές τιµές ή τιµές µονάδος ώστε να είναι 

δυνατή η συµπερίληψη έναντι πληρωµής στα πιστοποιητικά που εκδίδονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 60. 
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  Νοείται επίσης ότι ουδεµία αλλαγή στην τιµή ή τιµή µονάδος 

οποιασδήποτε εργασίας που περιλαµβάνεται στο Συµβόλαιο είναι δυνατή 

σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό, εκτός εάν η πραγµατική ποσότητα της 

τροποποιηµένης εργασίας που εκτελείται ή θα εκτελεστεί υπερβαίνει ή 

υπολείπεται της ποσότητας που αναφέρεται στα ∆ελτία Ποσοτήτων κατά 

ποσοστό µεγαλύτερο του 20 τοις εκατό.  Σε αυτή την περίπτωση, η 

αλλαγή στην τιµή ή τιµή µονάδος, που θα εφαρµόζεται στην 

τροποποιηµένη εργασία, θα αφορά µόνο το ποσοστό εκείνο της εργασίας 

κατά το οποίο αυτό υπερβαίνει ή υπολείπεται του προαναφερθέντος 

ποσοστού του 20 τοις εκατό. 

   
Ανάκτηση ή 

επιπλέον  

52.3 Εάν, κατά την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το 

Έργο, διαπιστωθεί ότι ως αποτέλεσµα: 

απώλεια γενικών 

εξόδων 

 (α) όλων των τροποποιηµένων εργασιών που εκτιµήθηκαν µε βάση τις 

πρόνοιες των εδαφίων 52.1 και 52.2, και  

  (β) όλων των αναπροσαρµογών κατά την επιµέτρηση των εκτιµηµένων 

ποσοτήτων των ∆ελτίων Ποσοτήτων, εξαιρουµένων (i) των Ποσών 

Προνοίας και Ποσών Βασικού Κόστους, (ii) των εργασιών µε 

απολογισµό, και (iii) της αναπροσαρµογής τιµών σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του άρθρου 70, 

   
  αλλά όχι ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε άλλης αιτίας, υπήρξαν 

αυξήσεις ή µειώσεις από το Ποσό Συµβολαίου που στο σύνολο τους 

είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του “Καθαρού Ποσού Συµβολαίου” 

(που για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου θα σηµαίνει το Ποσό 

Συµβολαίου αφαιρουµένων των Ποσών Προνοίας και Ποσών Βασικού 

Κόστους και του ποσού για εκτέλεση εργασιών µε απολογισµό, εάν 

υπάρχουν) τότε, σε αυτή την περίπτωση (και αφού ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε ενέργεια έχει ήδη γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες 

οποιουδήποτε άλλου εδαφίου του παρόντος άρθρου), µετά από 

διαβούλευση του Μηχανικού µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, η 

συνεπαγόµενη (λόγω της αύξησης) ανάκτηση των εξόδων Εργοταξίου 

και γενικών εξόδων διαχείρισης και κέρδους του Εργολάβου για το 

Συµβόλαιο πρέπει να συνυπολογίζεται στον υπολογισµό τυχόν 

αποζηµίωσης  που  θα  πρέπει να παραχωρηθεί στον Εργολάβο  αναφο- 

ρικά µε τα έξοδα αυτά, λόγω παράτασης του Χρόνου Αποπεράτωσης του 

Έργου, ή οποιουδήποτε Τµήµατος ή µέρους αυτού, ή λόγω 

οποιασδήποτε άλλης αιτίας. Νοείται ότι σε περίπτωση που ως 

αποτέλεσµα της αύξησης του Καθαρού Ποσού Συµβολαίου η από-

ζηµίωση αυτή προκύψει αρνητική τότε αυτή θα λαµβάνεται ίση µε µηδέν. 
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  Επίσης, εάν κατά την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για 

ολόκληρο το Έργο, διαπιστωθεί ότι ως αποτέλεσµα των αιτιών (α) και (β) 

πιο πάνω, αλλά όχι ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε άλλης αιτίας, 

υπήρξαν αυξήσεις ή µειώσεις από το Ποσό Συµβολαίου που στο σύνολο 

τους είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση του Καθαρού Ποσού Συµβολαίου 

σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15 τοις εκατό του Καθαρού Ποσού 

Συµβολαίου τότε, σε αυτή την περίπτωση (και αφού ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε ενέργεια έχει ήδη γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες 

οποιουδήποτε άλλου εδαφίου του παρόντος άρθρου),  µετά από  

διαβούλευση του Μηχανικού µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, θα 

πρέπει να προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου τέτοιο ποσό που θα 

συµφωνηθεί µεταξύ του Μηχανικού και του Εργολάβου ή, εάν δεν 

επιτευχθεί συµφωνία, τέτοιο ποσό που θα προσδιοριστεί από το 

Μηχανικό, αναφορικά µε τα έξοδα Εργοταξίου και γενικά έξοδα 

διαχείρισης του Εργολάβου για το Συµβόλαιο. Το ποσό αυτό θα 

προκύπτει µόνον από το ποσοστό εκείνο κατά το οποίο η µείωση 

υπερβαίνει το 15 τοις εκατό του Καθαρού Ποσού Συµβολαίου. 

   
  Ο Μηχανικός οφείλει να ειδοποιεί τον Εργολάβο για κάθε προσδιορισµό του 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 

   
Εργασίες µε 

απολογισµό 

52.4 Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα, εάν κατά τη γνώµη του αυτό είναι αναγκαίο ή 

επιθυµητό, να εκδώσει οδηγία για την εκτέλεση τροποποιηµένης εργασίας µε 

απολογισµό.  Σε αυτή την περίπτωση ο Εργολάβος πρέπει να πληρώνεται για 

την εργασία αυτή σύµφωνα µε τους όρους που περιλαµβάνονται στους κανόνες 

µετρήσεως για τις εργασίες µε απολογισµό και µε τις τιµές και τιµές µονάδος 

που αναφέρονται στα αντίστοιχα ∆ελτία Ποσοτήτων των εργασιών µε 

απολογισµό.  Εάν το Συµβόλαιο δεν περιλαµβάνει τιµές ή τιµές µονάδος για 

εργασίες µε απολογισµό που είναι εφαρµόσιµες στην τροποποιηµένη εργασία, 

τότε οι τιµές  και τιµές µονάδος του Συµβολαίου πρέπει να χρησιµοποιούνται 

στο βαθµό που τούτο είναι λογικό ως βάση για την εκτίµηση,  εάν δε και η 

µέθοδος  αυτή  αποδειχθεί  ακατάλληλη τότε, µετά από  διαβούλευση του 

Μηχανικού µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, κατάλληλες τιµές ή τιµές 

µονάδος θα συµφωνούνται µεταξύ του Μηχανικού  και  του Εργολάβου. Σε 

περίπτωση διαφωνίας, ο Μηχανικός θα ορίζει τέτοιες τιµές και τιµές µονάδος 

που, κατά τη γνώµη του, είναι κατάλληλες και θα ειδοποιεί σχετικά τον 

Εργολάβο µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.  Μέχρι να συµφωνηθούν ή οριστούν 

οι τιµές ή τιµές µονάδος, ο Μηχανικός οφείλει να προσδιορίζει προσωρινές τιµές 

ή τιµές µονάδος ώστε να είναι δυνατή η συµπερίληψη έναντι πληρωµής στα 

πιστοποιητικά που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 60. 
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  Ο Εργολάβος οφείλει να προσκοµίζει στο Μηχανικό τις αποδείξεις και 

δελτία παραλαβής που είναι απαραίτητα για την τεκµηρίωση των ποσών 

που έχουν πληρωθεί και, προτού παραγγείλει υλικά, να υποβάλλει στο 

Μηχανικό για έγκριση τις προσφορές που έχει λάβει για αυτά. 

   

  Ο Εργολάβος οφείλει, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών µε 

απολογισµό, να παραδίδει κάθε ηµέρα στο Μηχανικό, εις διπλούν, 

ακριβή κατάλογο µε τα ονόµατα, και το είδος και χρόνο απασχόλησης 

όλων των εργαζοµένων στην εργασία αυτή και κατάσταση, επίσης εις 

διπλούν, στην οποία να δεικνύεται η περιγραφή και ποσότητα όλων των 

υλικών και Μηχανηµάτων Εργολάβου που χρησιµοποιούνται στην 

εργασία.  Ένα αντίγραφο του καταλόγου και της κατάστασης, εφόσον 

είναι ορθά, ή όταν συµφωνηθούν, πρέπει να υπογράφονται από το 

Μηχανικό και να επιστρέφονται στον Εργολάβο. 

   

  Στο τέλος κάθε µήνα ο Εργολάβος οφείλει να παραδίδει στο Μηχανικό 

τιµολογηµένη κατάσταση των εργατικών, υλικών και Μηχανηµάτων 

Εργολάβου που χρησιµοποιήθηκαν και ο Εργολάβος δεν θα δικαιούται 

οποιαδήποτε πληρωµή εκτός εάν παραδώσει όλους τους καταλόγους και 

καταστάσεις αυτές σε πλήρη και ακριβή µορφή.  Νοείται ότι εάν ο 

Μηχανικός θεωρεί ότι για οποιοδήποτε λόγο η αποστολή των καταλόγων 

και καταστάσεων αυτών από τον Εργολάβο, σύµφωνα µε τις 

προαναφερθείσες πρόνοιες, ήταν πρακτικά αδύνατη τότε έχει δικαίωµα 

να προωθήσει πληρωµή για την εκτελεσθείσα εργασία, είτε µε 

απολογισµό, εφόσον ικανοποιηθεί για το χρόνο για την εκτέλεση αυτής 

και τα εργατικά, υλικά και Μηχανήµατα Εργολάβου που 

χρησιµοποιήθηκαν σ΄ αυτήν, είτε χρησιµοποιώντας τέτοια τιµή που, κατά 

τη γνώµη του, είναι δίκαιη και εύλογη. 

   

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ειδοποίηση 

απαίτησης για 

πρόσθετη 

πληρωµή 

53.1 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια του Συµβολαίου, εάν ο 

Εργολάβος προτίθεται να απαιτήσει οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωµή 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες οποιουδήποτε άρθρου του Συµβολαίου ή 

αλλιώς, οφείλει να δώσει στο Μηχανικό ειδοποίηση της πρόθεσής του 

αυτής, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη, εντός 28 ηµερών αφότου 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το γεγονός στο οποίο βασίζεται η 

απαίτηση. 
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Τήρηση 

στοιχείων 

53.2 Κατά τη χρονική διάρκεια του γεγονότος που αναφέρεται στο εδάφιο 

53.1, ο Εργολάβος οφείλει να τηρεί συνεχώς εκείνα τα στοιχεία που 

εύλογα θα είναι αναγκαία για την τεκµηρίωση οποιασδήποτε απαίτησης 

που ενδεχοµένως να υποβάλει στη συνέχεια.  Χωρίς τούτο να σηµαίνει 

παραδοχή ευθύνης του Εργοδότη, ο Μηχανικός οφείλει, µε τη λήψη 

ειδοποίησης σύµφωνα µε το εδάφιο 53.1, να επιθεωρεί τα στοιχεία αυτά 

και να δίνει, εάν επιθυµεί, οδηγίες στον Εργολάβο για τήρηση 

οποιωνδήποτε πρόσθετων στοιχείων που είναι εύλογα και που 

ενδεχοµένως να αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό για την απαίτηση για την 

οποία έχει δοθεί ειδοποίηση.  Ο Εργολάβος οφείλει να επιτρέπει στο 

Μηχανικό να επιθεωρεί όλα τα στοιχεία που τηρούνται σύµφωνα µε το 

παρόν εδάφιο και να του παρέχει αντίγραφο αυτών, όπως και όποτε 

ζητήσει ο Μηχανικός. 

   

Τεκµηρίωση 

απαιτήσεων 

53.3 Εντός 28 ηµερών αφότου δόθηκε η ειδοποίηση σύµφωνα µε το εδάφιο 

53.1, ή εντός τέτοιου άλλου εύλογου χρονικού διαστήµατος που θα 

συµφωνήσει ο Μηχανικός, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στο 

Μηχανικό έκθεση µε πλήρως τεκµηριωµένα δικαιολογητικά στοιχεία για 

το ποσό που απαιτείται και για τα ερείσµατα στα οποία εδράζεται η 

απαίτηση.  Εάν το γεγονός στο οποίο βασίστηκε η απαίτηση έχει συνεχή 

αποτελέσµατα, τότε η έκθεση αυτή θα θεωρείται ενδιάµεση και ο 

Εργολάβος θα οφείλει να υποβάλλει, σε διαστήµατα που εύλογα θα 

ζητήσει ο Μηχανικός, περαιτέρω ενδιάµεσες εκθέσεις στις οποίες να 

παρουσιάζονται συσσωρευτικά τα απαιτούµενα ποσά και οποιαδήποτε 

πρόσθετα ερείσµατα στα οποία εδράζεται η απαίτηση.  Στις περιπτώσεις 

υποβολής ενδιάµεσων εκθέσεων, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει 

τελική έκθεση εντός 28 ηµερών από το πέρας των συνεπειών του 

γεγονότος αυτού.  Ο Εργολάβος οφείλει να κοινοποιεί στον Εργοδότη 

όλες τις εκθέσεις που υποβάλλει στο Μηχανικό σύµφωνα µε το εδάφιο 

αυτό.  

   

Μη συµµόρφωση 53.4 Ο Μηχανικός δεν είναι υποχρεωµένος να εξετάσει οποιαδήποτε 

απαίτηση του Εργολάβου για πρόσθετη πληρωµή η οποία δεν έχει 

υποβληθεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου. Νοείται ότι, 

εάν ο Εργολάβος αποτύχει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε από τις 

πρόνοιες του παρόντος άρθρου αναφορικά µε οποιαδήποτε απαίτηση 

την οποία έχει ή προτίθεται να υποβάλει και παραταύτα ο Μηχανικός έχει 

τη γνώµη ότι η απαίτηση αυτή πρέπει να εξεταστεί, τότε το ποσό που θα  
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  δικαιούται ο Εργολάβος αναφορικά µε την απαίτηση αυτή δεν θα 

υπερβαίνει το ποσό που µπορεί να τεκµηριωθεί µε βάση επιβεβαιωµένα 

στοιχεία τα οποία τηρήθηκαν κατά την εποχή που συνέβησαν τα σχετικά 

γεγονότα (είτε τα στοιχεία αυτά είχαν τεθεί υπόψη του Μηχανικού όπως 

αναφέρεται στα εδάφια 53.2 και 53.3 είτε όχι). Νοείται περαιτέρω ότι το 

ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε τα πιο πάνω πρέπει να 

µειώνεται κατάλληλα ώστε να µην υπερβαίνει το ποσό που θα προέκυπτε 

εάν ο Εργολάβος είχε συµµορφωθεί µε τις πρόνοιες του παρόντος 

άρθρου και ο Εργοδότης είχε προβεί σε εύλογες ενέργειες για 

ελαχιστοποίηση των εξόδων του. 

   

Πληρωµή για 

απαιτήσεις 

53.5 Νοουµένου ότι ο Εργολάβος έχει υποβάλει επαρκή δικαιολογητικά 

στοιχεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, ο Εργολάβος 

έχει δικαίωµα να περιλάβει σε οποιαδήποτε ενδιάµεση πληρωµή που 

πιστοποιείται από το Μηχανικό σύµφωνα µε το άρθρο 60, οποιοδήποτε 

ποσό το οποίο ο Μηχανικός, µετά από διαβούλευση µε τον Εργοδότη και 

τον Εργολάβο, θα θεωρήσει οφειλόµενο στον Εργολάβο σε σχέση µε 

οποιαδήποτε απαίτηση.  Εάν τα δικαιολογητικά στοιχεία που υποβλή-

θηκαν δεν επαρκούν για τεκµηρίωση της απαίτησης στο σύνολο της, τότε 

ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να πληρωθεί για το µέρος εκείνο της 

απαίτησης το οποίο τεκµηριώνεται, προς ικανοποίηση του Μηχανικού, 

από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν.  Ο Μηχανικός οφείλει να ειδοποιεί 

τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη, για κάθε προσδιορισµό 

στον οποίο προβαίνει σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο. 

   

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

Μηχανήµατα 

Εργολάβου, 

Προσωρινά 

Έργα και υλικά: 

Αποκλειστική 

χρήση για το 

Έργο 

54.1 Όλα τα Μηχανήµατα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα και υλικά, εφόσον 

µεταφερθούν εντός του Εργοταξίου, θα θεωρούνται ως αποκλειστικά 

προοριζόµενα για την εκτέλεση του Έργου και ο Εργολάβος δεν έχει 

δικαίωµα να αποµακρύνει αυτά ή οποιοδήποτε µέρος τους, εκτός για 

σκοπούς µετακίνησής τους από ένα µέρος του Εργοταξίου σε άλλο, 

χωρίς τη συναίνεση του Μηχανικού.  Νοείται ότι δεν απαιτείται η 

συναίνεση για οχήµατα που µεταφέρουν από ή προς το Εργοτάξιο 

προσωπικό, εργάτες, Μηχανήµατα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα, 

Μηχανικό Εξοπλισµό ή υλικά. 

   

Ο Εργοδότης δεν 

ευθύνεται για 

ζηµιές  

54.2 Εκτός όπως αναφέρεται στα άρθρα 20 και 65, ουδεµία ευθύνη φέρει ο 

Εργοδότης για την απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε Μηχανήµατα 

Εργολάβου, Προσωρινά Έργα ή υλικά. 
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Εκτελωνίσεις και 

δασµοί 

54.3 Ο Εργολάβος οφείλει να δίνει όλες τις ειδοποιήσεις και να καταβάλλει 

όλες τις χρεώσεις, σχετικά τέλη και έξοδα µεταφοράς και τους δασµούς 

και φόρους παντός είδους σε σχέση µε την εισαγωγή, εκτελωνισµό, 

µεταφορά ή επανεξαγωγή των Μηχανηµάτων Εργολάβου, υλικών και 

άλλων αντικειµένων που απαιτούνται για το Έργο. Νοείται ότι ο 

Εργοδότης οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 

διευκόλυνση του Εργολάβου, όπου απαιτείται, στον εκτελωνισµό των 

Μηχανηµάτων Εργολάβου, υλικών και άλλων αντικειµένων που 

απαιτούνται για το Έργο.   

   

Επανεξαγωγή 

Μηχανηµάτων 

Εργολάβου 

54.4 Ο Εργοδότης θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση 

του Εργολάβου, όπου απαιτείται, στην επανεξαγωγή, σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του Συµβολαίου, Μηχανηµάτων Εργολάβου που ο Εργολάβος 

έχει εισαγάγει για σκοπούς του Έργου.  Νοείται ότι η πλήρης ευθύνη για 

τέτοια επανεξαγωγή παραµένει στον Εργολάβο. 

   

Όροι για την 

εκµίσθωση 

Μηχανηµάτων 

Εργολάβου 

54.5 Με σκοπό τη διασφάλιση, σε περίπτωση λύσης σύµφωνα µε το άρθρο 

63, της συνεχούς διάθεσης και παρουσίας στο Εργοτάξιο για την 

εκτέλεση του Έργου, οποιουδήποτε εκµισθωµένου Μηχανήµατος, ο 

Εργολάβος οφείλει να µη µεταφέρει στο Εργοτάξιο και χρησιµοποιεί 

οποιοδήποτε εκµισθωµένο Μηχάνηµα εκτός εάν η συµφωνία εκµίσθωσης 

(η οποία δεν πρέπει να περιλαµβάνει πρόνοια για ενοικιαγορά) 

περιλαµβάνει πρόνοια ότι ο ιδιοκτήτης του Μηχανήµατος θα οφείλει, µετά 

από γραπτή απαίτηση του Εργοδότη εντός 7 ηµερών από την 

ηµεροµηνία λύσης και εφόσον ο Εργοδότης αναλάβει να καταβάλλει όλα 

τα τέλη εκµισθώσεως από την ηµεροµηνία αυτή, να εκµισθώσει το 

Μηχάνηµα στον Εργοδότη µε τους ίδιους όρους από κάθε άποψη µε τους 

οποίους εκµίσθωνε το Μηχάνηµα ο Εργολάβος και µε επιπλέον όρο ότι ο 

Εργοδότης θα έχει δικαίωµα να παραχωρήσει το Μηχάνηµα για χρήση σε 

οποιοδήποτε άλλο εργολάβο εργοδοτήσει για εκτέλεση και συµπλήρωση 

του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του προαναφερθέντος άρθρου 63. Ο 

Εργολάβος οφείλει, εφόσον τούτο του ζητηθεί από το Μηχανικό, να 

γνωστοποιεί στο Μηχανικό το ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του 

ιδιοκτήτη των εκµισθωµένων Μηχανηµάτων και να του παραδίδει 

αντίγραφο της συµφωνίας εκµίσθωσης. 
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Έξοδα για 

σκοπούς του 

άρθρου 63 

54.6 Σε περίπτωση που ο Εργοδότης συνάψει συµφωνία εκµίσθωσης 

Μηχανήµατος σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 54.5, όλα τα ποσά 

που θα καταβληθούν από τον Εργοδότη µε βάση οποιαδήποτε τέτοια 

συµφωνία και όλα τα έξοδα που θα υποστεί (περιλαµβανοµένων εξόδων 

χαρτοσήµανσης) για τη σύναψη τέτοιας συµφωνίας θα θεωρούνται, για 

σκοπούς του άρθρου 63, ότι αποτελούν µέρος των εξόδων για εκτέλεση 

και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε 

ελαττωµάτων σε αυτό. 

   

Πρόνοιες 

συµβολαίων 

υπεργολαβίας 

54.7 Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε το εδάφιο 4.1, ο Εργολάβος θα 

αναθέσει µέρος του Έργου σε οποιοδήποτε Υπεργολάβο, οφείλει να 

διασφαλίσει, µέσω του συµβολαίου υπεργολαβίας, την τήρηση των 

προνοιών του παρόντος άρθρου αναφορικά µε τα Μηχανήµατα 

Εργολάβου, Προσωρινά Έργα ή υλικά που θα χρησιµοποιεί για το Έργο 

ο Υπεργολάβος αυτός. 

   

∆εν υπονοείται 

έγκριση υλικών 

54.8 Σε ουδεµία περίπτωση πρέπει να θεωρείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος 

άρθρου υποδηλώνουν, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε έγκριση 

από το Μηχανικό των υλικών ή άλλων αντικειµένων που αναφέρονται 

στο άρθρο, ούτε και να εµποδίσουν την απόρριψη τέτοιων υλικών 

οποιαδήποτε στιγµή από το Μηχανικό. 

   

Λεπτοµέρειες 

Μηχανηµάτων 

Εργολάβου 

54.9 Ο Εργολάβος οφείλει, εφόσον τούτο του ζητηθεί από το Μηχανικό και 

είναι πρακτικά εφικτό, να υποβάλει στο Μηχανικό εντός 28 ηµερών από 

την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, κατάλογο των 

Μηχανηµάτων Εργολάβου που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, µε 

αναφορά στο είδος της εργασίας στο οποίο θα απασχοληθεί το κάθε 

Μηχάνηµα, και  

  (α) µε λεπτοµέρειες και πληροφορίες από τον κατασκευαστή των 

Μηχανηµάτων Εργολάβου αναφορικά µε τον τρόπο εγκατάστασης, 

χρήσης και συντήρησης αυτών, και 

  (β) µε λεπτοµέρειες και πληροφορίες αναφορικά µε τυχόν 

τροποποιήσεις που έχουν γίνει στα Μηχανήµατα Εργολάβου µετά 

την κατασκευή τους. 

   

  Ο Εργολάβος οφείλει να τηρεί πλήρη στοιχεία αναφορικά µε την 

προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση των Μηχανηµάτων Εργολάβου 

κατά την εκτέλεση του Έργου. 

   



- 66 -  

  Νοείται ότι οι χειριστές των Μηχανηµάτων Εργολάβου πρέπει να είναι 

έµπειροι και κατάλληλα εκπαιδευµένοι. 

   

  Σε περίπτωση που στο Έργο θα γίνει χρήση γερανού, ο Εργολάβος 

οφείλει να διασφαλίσει ότι θα έχει εξασφαλιστεί, πριν τη χρησιµοποίηση 

του γερανού, Πιστοποιητικό ∆οκιµής και Επιθεώρησης του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

   

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Ποσότητες 55.1 Οι ποσότητες που παρουσιάζονται στα ∆ελτία Ποσοτήτων είναι οι 

εκτιµηµένες ποσότητες για το Έργο, και δεν πρέπει να θεωρούνται ως οι 

ακριβείς και ορθές ποσότητες του Έργου που θα εκτελεστεί από τον 

Εργολάβο προς συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το 

Συµβόλαιο. 

   

Επιµέτρηση 

ποσοτήτων 

56.1 Ο Επιµετρητής Ποσοτήτων, εκ µέρους του Μηχανικού, οφείλει, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά, να εξακριβώνει και προσδιορίζει µε επιµέτρηση 

την αξία του Έργου σύµφωνα µε το Συµβόλαιο και ο Εργολάβος πρέπει 

να πληρώνεται για την αξία αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 60.  Ο 

Μηχανικός και ο Επιµετρητής Ποσοτήτων εκ µέρους του, οφείλει, όταν 

επιθυµεί την επιµέτρηση οποιουδήποτε µέρους του Έργου, να δίνει 

εύλογη προειδοποίηση στον Εργολάβο ο οποίος οφείλει: 

  (α) να παρευρεθεί ο ίδιος ή να διαθέσει αµέσως ένα προσοντούχο 

αντιπρόσωπό του για να βοηθήσει τον Επιµετρητή Ποσοτήτων  στη 

λήψη των µετρήσεων, και  

  (β) να προµηθεύσει τον Επιµετρητή Ποσοτήτων  µε κάθε δικαιολο-

γητικό και άλλο στοιχείο που αυτός θα ζητήσει. 

   

  Σε περίπτωση που ο Εργολάβος δεν παρευρεθεί ή αµελήσει ή 

παραλείψει να διαθέσει τέτοιο αντιπρόσωπο, τότε η επιµέτρηση που θα 

γίνει ή που θα εγκριθεί από τον Επιµετρητή Ποσοτήτων εκ µέρους του 

Μηχανικού  θα θεωρείται ως η ορθή επιµέτρηση αυτού του µέρους του 

Έργου.  Για την επιµέτρηση Μόνιµων Έργων που επιµετρώνται µε χρήση 

καταγραφών και σχεδίων, ο Μηχανικός, ή ο Επιµετρητής Ποσοτήτων εκ 

µέρους του, οφείλει να ετοιµάζει καταγραφές και σχέδια καθώς η εργασία 

συνεχίζεται και ο Εργολάβος, όταν και όπως του ζητηθεί γραπτώς, να 

εξετάζει και συµφωνεί, εντός 14 ηµερών, µε τις καταγραφές και σχέδια 

αυτά όπως τα ετοίµασε ο Μηχανικός ή ο Επιµετρητής Ποσοτήτων 

ανάλογα µε την περίπτωση, και να τα υπογράφει εφόσον συµφωνεί.  Εάν 
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  ο Εργολάβος δεν εξετάσει τις καταγραφές και σχέδια τότε αυτά θα 

θεωρούνται ως ορθά.  Εάν, µετά από την εξέταση τέτοιων καταγραφών 

και σχεδίων, ο Εργολάβος δεν συµφωνήσει µε αυτά ή δεν τα υπογράψει 

ως συµφωνηµένα, τότε παρ’ όλα αυτά θα θεωρούνται ως ορθά, εκτός εάν 

ο Εργολάβος, εντός 14 ηµερών από τέτοια εξέταση, υποβάλει στο 

Μηχανικό, µε κοινοποίηση στον Επιµετρητή Ποσοτήτων, ειδοποίηση 

παραθέτοντας τους λόγους για τους  οποίους αµφισβητεί την ορθότητα 

των καταγραφών και σχεδίων.  Με τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης, ο 

Μηχανικός, ή ο Επιµετρητής Ποσοτήτων εκ µέρους του, οφείλει να 

επανεξετάσει τις καταγραφές και τα σχέδια και είτε να τα επιβεβαιώσει 

είτε να τα τροποποιήσει. 

   

Επιµετρητής 

Ποσοτήτων 

56.2 Ο Επιµετρητής Ποσοτήτων, εκ µέρους του Μηχανικού, οφείλει να εκτιµά 

τα ποσά τα οποία θεωρεί οφειλόµενα και πληρωτέα στον Εργολάβο 

αναφορικά µε τους λογαριασµούς που καθορίζονται στο άρθρο 60. 

   

Μέθοδος 

µέτρησης 

57.1 Οι εργασίες πρέπει να επιµετρούνται “καθαρές”, εκτός στις περιπτώσεις 

που προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο. 

   

Ανάλυση των 

κατ΄ αποκοπή 

ποσών 

57.2 Για σκοπούς των πιστοποιητικών πληρωµής που υποβάλλονται 

σύµφωνα µε το εδάφιο 60.1, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στο 

Μηχανικό, µε κοινοποίηση στον Επιµετρητή Ποσοτήτων, εντός 28 

ηµερών από τη λήψη της Επιστολής Αποδοχής, ανάλυση κάθε κατ΄ 

αποκοπή ποσού που περιλαµβάνεται στην Προσφορά.  Οι αναλύσεις 

αυτές θα υπόκεινται στην έγκριση του Μηχανικού. 

   

ΠΟΣΑ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΣΑ  ΒΑΣΙΚΟΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ 

Ορισµός των 

“Ποσών 

Προνοίας” 

58.1 “Ποσό Προνοίας” σηµαίνει ποσό που περιλαµβάνεται στο Συµβόλαιο και 

καθορίζεται ως τέτοιο στα ∆ελτία Ποσοτήτων για την εκτέλεση 

οποιουδήποτε µέρους του Έργου ή για την προµήθεια εµπορευµάτων, 

υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, ή για απρόβλεπτα, και το 

οποίο ποσό µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξ΄ ολοκλήρου ή εν µέρει ή 

καθόλου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μηχανικού.  Ο Εργολάβος θα 

δικαιούται, σε σχέση µε την εκτέλεση εργασίας, προµήθεια των πιο 

πάνω, ή απρόβλεπτα, εκείνα µόνο τα ποσά στα οποία αντιστοιχούν τα 

σχετικά Ποσά Προνοίας όπως ο Μηχανικός θα προσδιορίσει σύµφωνα µε 

τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου.  Ο Μηχανικός οφείλει να ειδοποιεί 

τον Εργολάβο για κάθε προσδιορισµό του σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο, 

µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 
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Χρήση των 

Ποσών Προνοίας 

58.2 Αναφορικά µε κάθε Ποσό Προνοίας ο Μηχανικός έχει εξουσία να εκδίδει 

οδηγίες για την εκτέλεση εργασίας ή για την προµήθεια εµπορευµάτων, 

υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών από: 

  (α) τον Εργολάβο, σε αυτή δε την περίπτωση ο Εργολάβος θα 

δικαιούται ποσό ίσο µε την αξία της εργασίας ή των 

εµπορευµάτων, υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, που 

θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 52, εκτός εάν πρόκειται 

για εργασία η οποία θα εκτελεστεί µε βάση προσφορά που είχε 

υποβάλει ο Εργολάβος, και 

  (β) τον Εργοδότη, ή οποιαδήποτε αρµόδια αρχή ή υπηρεσία κοινής 

ωφέλειας, ή άλλο εργολάβο ή προµηθευτή που θα επιλέξει και θα 

πληρώνει απευθείας ο Εργοδότης. Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να 

δώσει οδηγίες στον Εργολάβο να πληρώνει τους εργολάβους ή 

προµηθευτές αυτούς.  Με εξαίρεση το ποσό που θα προσδιοριστεί 

σύµφωνα µε το άρθρο 52 αναφορικά µε τυχόν έξοδα τα οποία έχει 

υποστεί ο Εργολάβος για εργασία που εκτέλεσε µε βάση οδηγίες 

του Μηχανικού, ουδεµίας πρόσθετης πληρωµής θα δικαιούται ο 

Εργολάβος στην περίπτωση αυτή. 

   

Παρουσίαση 

αποδείξεων 

πληρωµών 

58.3 Ο Εργολάβος οφείλει να παρουσιάζει στο Μηχανικό κάθε προσφορά, 

τιµολόγιο, δελτίο παραλαβής, λογαριασµό ή απόδειξη σε σχέση µε 

δαπάνη αναφορικά µε Ποσά Προνοίας, εκτός για εργασία η αξία της 

οποίας εκτιµήθηκε µε τιµές ή τιµές µονάδος που περιλαµβάνονται στην 

Προσφορά. 

   

Ορισµός των 

“Ποσών Βασικού 

Κόστους” 

58.4 “Ποσό Βασικού Κόστους” σηµαίνει ποσό που περιλαµβάνεται στο 

Συµβόλαιο και καθορίζεται ως τέτοιο στα ∆ελτία Ποσοτήτων για την 

εκτέλεση οποιουδήποτε µέρους του Έργου ή για την προµήθεια 

εµπορευµάτων, υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών από 

διορισµένο Υπεργολάβο όπως ορίζεται πιο κάτω. Ο Εργολάβος θα 

δικαιούται, σε σχέση µε την εκτέλεση εργασίας ή προµήθεια των πιο 

πάνω το ποσό που θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 

εδαφίου 59.4, εκτός εάν πρόκειται για εργασία η οποία θα εκτελεστεί µε 

βάση προσφορά που είχε υποβάλει ο Εργολάβος οπότε θα 

εφαρµόζονται οι πρόνοιες του εδαφίου 59.6.  
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∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Ορισµός των 

“διορισµένων 

Υπεργολάβων” 

59.1 Όλοι οι εξειδικευµένοι εργολάβοι, έµποροι, προµηθευτές και 

οποιοιδήποτε άλλοι που εκτελούν εργασία ή προµηθεύουν εµπορεύµατα, 

υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή υπηρεσίες για τα οποία έχει περιληφθεί 

στο Συµβόλαιο Ποσό Βασικού Κόστους, οι οποίοι έχουν διοριστεί ή 

επιλεγεί ή εγκριθεί από τον Εργοδότη, και όλα τα πρόσωπα µε τα οποία 

µε βάση τις πρόνοιες του Συµβολαίου ο Εργολάβος οφείλει να συµβληθεί 

µε συµβόλαια υπεργολαβίας, θα θεωρούνται, κατά την εκτέλεση τέτοιας 

εργασίας και προµήθεια τέτοιων εµπορευµάτων, υλικών, Μηχανικού 

Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, ως υπεργολάβοι του Εργολάβου και θα 

αναφέρονται στο παρόν Συµβόλαιο ως “διορισµένοι Υπεργολάβοι”. 

   

Ένσταση στο 

διορισµό 

διορισµένων 

Υπεργολάβων 

59.2 Ο Εργολάβος δεν πρέπει να καλείται από τον Εργοδότη ή το Μηχανικό, ή 

να θεωρείται ότι έχει υποχρέωση, να συµβληθεί µε οποιοδήποτε 

διορισµένο Υπεργολάβο εναντίον του οποίου ο Εργολάβος εγείρει εύλογη 

ένσταση, ή ο οποίος αρνείται να συµβληθεί µε τον Εργολάβο µε 

συµβόλαιο υπεργολαβίας που περιέχει πρόνοιες σύµφωνα µε τις οποίες: 

  (α) σε σχέση µε τις εργασίες, εµπορεύµατα, υλικά, Μηχανικό 

Εξοπλισµό ή υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο της 

υπεργολαβίας, ο διορισµένος Υπεργολάβος θα αναλάβει έναντι του 

Εργολάβου τέτοιες υποχρεώσεις και ευθύνες ώστε να καθίσταται 

δυνατό για τον Εργολάβο να απαλλαγεί των δικών του 

υποχρεώσεων και ευθυνών έναντι του Εργοδότη σύµφωνα µε το 

Συµβόλαιο και να εξασφαλιστεί και καλυφθεί από κάθε απαίτηση, 

δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις για 

οποιοδήποτε  λόγο  και   αναφορικά   µε  οποιαδήποτε  αιτία,    που 

   προκύπτουν από οποιαδήποτε παράλειψη του διορισµένου 

Υπεργολάβου στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και ευθυνών 

του αυτών, και 

  (β) ο διορισµένος Υπεργολάβος θα εξασφαλίζει και καλύπτει τον 

Εργολάβο έναντι οποιασδήποτε αµέλειας του διορισµένου 

Υπεργολάβου, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του και έναντι 

οποιασδήποτε λανθασµένης χρήσης από αυτούς οποιωνδήποτε 

Προσωρινών Έργων που παρέχονται από τον Εργολάβο για 

σκοπούς του Συµβολαίου και από κάθε σχετική απαίτηση, 

δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις. 
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Απαιτήσεις για 

µελέτη να 

αναφέρονται 

ρητά 

59.3 Εάν σε σχέση µε οποιοδήποτε Ποσό Βασικού Κόστους οι υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν περιλαµβάνουν τη µελέτη ή ετοιµασία προδιαγραφών 

για οποιοδήποτε µέρος των Μονίµων Έργων ή για οποιονδήποτε 

Μηχανικό Εξοπλισµό που θα περιληφθεί σε αυτά, η ανάγκη αυτή πρέπει 

να αναφέρεται ρητά στο Συµβόλαιο και να περιλαµβάνεται στο συµβόλαιο 

διορισµένης Υπεργολαβίας.  Το συµβόλαιο διορισµένης Υπεργολαβίας 

πρέπει να καθορίζει ότι ο διορισµένος Υπεργολάβος κατά την παροχή 

τέτοιων υπηρεσιών θα εξασφαλίζει και καλύπτει τον Εργολάβο από κάθε 

απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις που 

προκύπτουν από οποιαδήποτε παράλειψη του διορισµένου 

Υπεργολάβου στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και ευθυνών του 

αυτών. 

   

Πληρωµές σε 

διορισµένους 

Υπεργολάβους 

59.4 Για όλη την εργασία που εκτελέστηκε ή εµπορεύµατα, υλικά, Μηχανικό 

Εξοπλισµό ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από οποιοδήποτε 

διορισµένο Υπεργολάβο, ο Εργολάβος θα δικαιούται: 

  (α) το πραγµατικό ποσό που πληρώθηκε ή οφείλεται να πληρωθεί από 

τον Εργολάβο, µε βάση τις οδηγίες του Μηχανικού, και σύµφωνα 

µε το συµβόλαιο διορισµένης Υπεργολαβίας, εκτός εάν το ποσό 

αυτό προκύπτει από παράβαση του συµβολαίου διορισµένης 

Υπεργολαβίας από τον Εργολάβο ή για την οποία ο Εργολάβος 

είναι υπεύθυνος, 

  (β) αναφορικά µε την εργασία που παρασχέθηκε από τον Εργολάβο, 

το ποσό, εάν υπάρχει, που περιλαµβάνεται στα ∆ελτία Ποσοτήτων 

ή, εάν δοθεί οδηγία από το Μηχανικό σύµφωνα µε την παράγραφο 

(α) του εδαφίου 58.2, το ποσό που θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε 

το άρθρο 52,  

  (γ) αναφορικά µε όλα τα άλλα έξοδα, εφόσον υπάρχει πρόνοια στα 

∆ελτία Ποσοτήτων για ποσό έναντι του αντίστοιχου Ποσού Βασικού 

Κόστους, από το ποσό αυτό που περιλαµβάνεται στα ∆ελτία 

Ποσοτήτων.  Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια 

τότε το ποσό αυτό θα προσδιορίζεται από το Μηχανικό σύµφωνα 

µε το άρθρο 52, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον 

Εργολάβο,  
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  (δ) αναφορικά µε το κέρδος, το ποσό που δίνεται ως ποσοστό επί τοις 

εκατό επί του πραγµατικού ποσού που πληρώθηκε ή οφείλεται να 

πληρωθεί, του ποσοστού αυτού υπολογιζόµενου, εφόσον υπάρχει 

πρόνοια στα ∆ελτία Ποσοτήτων για ποσοστό έναντι του 

αντίστοιχου Ποσού Βασικού Κόστους, από το ποσοστό αυτό που 

περιλαµβάνεται στα ∆ελτία Ποσοτήτων.  Στις περιπτώσεις που δεν 

υπάρχει τέτοια πρόνοια τότε το ποσοστό αυτό θα προσδιορίζεται 

από το Μηχανικό σύµφωνα µε το άρθρο 52, αφού διαβουλευθεί µε 

τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, και 

  (ε) αναφορικά µε προκαταβολές, το ποσό που θα προσδιοριστεί 

σύµφωνα µε το εδάφιο 60.11. 

   

Πιστοποίηση 

πληρωµών 

στους 

διορισµένους 

Υπεργολάβους 

59.5 Πριν την έκδοση, σύµφωνα µε το άρθρο 60, οποιουδήποτε 

πιστοποιητικού, το οποίο περιλαµβάνει οποιαδήποτε πληρωµή 

αναφορικά µε προκαταβολή, εργασία που εκτελέστηκε ή εµπορεύµατα, 

υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από 

οποιοδήποτε διορισµένο Υπεργολάβο, ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να 

απαιτήσει από τον Εργολάβο εύλογη απόδειξη ότι έχει καταβάλει στο 

διορισµένο Υπεργολάβο όλες τις πληρωµές, αφαιρουµένων των 

κρατήσεων, που προβλέπονται στο συµβόλαιο διορισµένης 

Υπεργολαβίας και που περιλαµβάνονταν στα προηγούµενα 

πιστοποιητικά σε σχέση µε την προκαταβολή,   εργασία  ή  εµπορεύµατα, 

  υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή υπηρεσίες του διορισµένου αυτού 

Υπεργολάβου, ή ότι για τις πληρωµές αυτές ο Εργολάβος έχει απαλλαγεί 

των υποχρεώσεων του.  Εάν ο Εργολάβος παραλείψει να προσκοµίσει 

τέτοια απόδειξη τότε, εκτός εάν ο Εργολάβος: 

  (α) ικανοποιήσει γραπτώς το Μηχανικό ότι έχει εύλογη δικαιολογία για 

την κατακράτηση ή άρνηση για την καταβολή της πληρωµής αυτής, 

και  

  (β) παρουσιάσει στο Μηχανικό εύλογη απόδειξη ότι έχει 

πληροφορήσει γραπτώς για τα πιο πάνω το διορισµένο 

Υπεργολάβο, 
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  ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να καταβάλει απευθείας στο διορισµένο αυτό 

Υπεργολάβο, µε βάση την πιστοποίηση του Μηχανικού, κάθε πληρωµή, 

αφαιρουµένης της κράτησης, που προβλέπεται στο συµβόλαιο 

διορισµένης Υπεργολαβίας, την οποία ο Εργολάβος έχει παραλείψει να 

καταβάλει στο διορισµένο αυτό Υπεργολάβο και να αφαιρέσει µε τη 

µέθοδο του συµψηφισµού το ποσό που θα πληρωθεί από οποιαδήποτε 

ποσά που οφείλονται ή θα οφείλονται από τον Εργοδότη προς τον 

Εργολάβο. 

   
  Νοείται ότι, όπου ο Μηχανικός έχει πιστοποιήσει και ο Εργοδότης έχει 

καταβάλει απευθείας πληρωµή σύµφωνα µε τα πιο πάνω, ο Μηχανικός 

οφείλει, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε επόµενων πιστοποιητικών για 

τον Εργολάβο, να αφαιρεί από αυτά το ποσό που έχει πληρωθεί, 

απευθείας όπως προαναφέρθηκε, αλλά δεν έχει δικαίωµα να κατακρατεί 

ή να καθυστερεί την έκδοση του πιστοποιητικού όταν αυτό πρέπει να 

εκδοθεί σύµφωνα µε τους Όρους του Συµβολαίου. 

   
  Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, µετά από γραπτή αίτηση διορισµένου 

Υπεργολάβου, να γνωστοποιήσει σε αυτόν µε κοινοποίηση στον 

Εργολάβο , τις πληρωµές που προβλέπονται στο συµβόλαιο διορισµένης 

Υπεργολαβίας και που περιλαµβάνονταν στα προηγούµενα 

πιστοποιητικά σε σχέση µε την προκαταβολή, εργασία ή εµπορεύµατα, 

υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή υπηρεσίες του διορισµένου αυτού 

Υπεργολάβου. 

   
  Νοείται περαιτέρω ότι ούτε η ύπαρξη ούτε η εφαρµογή των 

προαναφερόµενων εξουσιών του Εργοδότη και του Μηχανικού και ούτε 

οτιδήποτε άλλο το οποίο περιλαµβάνεται στους παρόντες Όρους θα 

καθιστά τον Εργοδότη καθ΄ οιονδήποτε τρόπο υπεύθυνο έναντι 

οποιουδήποτε διορισµένου Υπεργολάβου. 

   

Προσφορά από 

τον Εργολάβο  

59.6 Τηρουµένων των προνοιών που καθορίζονται στα έγγραφα διαγωνισµού 

προσφορών που θα προκηρύξει ο Εργοδότης για ανάθεση των εργασιών 

οποιασδήποτε διορισµένης Υπεργολαβίας, ο Εργολάβος έχει δικαίωµα 

να συµµετάσχει σε κάθε τέτοιο διαγωνισµό, αλλά χωρίς βλάβη του 

δικαιώµατος του Εργοδότη να απορρίψει τη χαµηλότερη ή οποιαδήποτε 

προσφορά ή να ακυρώσει το διαγωνισµό αυτό. Εάν η προσφορά του 

Εργολάβου σε τέτοιο διαγωνισµό γίνει αποδεκτή τότε, αναφορικά µε την 

εργασία που αφορά η προσφορά αυτή (όπως τελικά θα γίνει αποδεκτή 

από τον Εργοδότη), 
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  (α) τηρουµένων των αναλογιών, θα εφαρµόζονται οι πρόνοιες των 

άρθρων 3 και 4, 

  (β) οι ευθύνες, υποχρεώσεις και δικαιώµατα του Εργολάβου 

επεκτείνονται ώστε να καλύψουν και περιλάβουν τις ευθύνες, 

υποχρεώσεις και δικαιώµατα του διορισµένου Υπεργολάβου όπως 

καθορίζονται στην προσφορά αυτή, και 

  (γ) το εδάφιο 59.4 δεν θα εφαρµόζεται. Για όλη την εργασία που 

εκτελέστηκε ή εµπορεύµατα, υλικά, Μηχανικό Εξοπλισµό ή 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, όλα µε βάση την προσφορά αυτή, 

ο Εργολάβος θα δικαιούται 

   (i) το ποσό που προκύπτει µε βάση την εν λόγω προσφορά, 

   (ii) αναφορικά µε εργασία που παρασχέθηκε από τον 

Εργολάβο µε βάση το Συµβόλαιο το ποσό, εάν υπάρχει, 

που περιλαµβάνεται στα ∆ελτία Ποσοτήτων ή, εάν δοθεί 

οδηγία από το Μηχανικό σύµφωνα µε την παράγραφο (α) 

του εδαφίου 58.2 το ποσό που θα προσδιοριστεί σύµφωνα 

µε το άρθρο 52, και 

   (iii) αναφορικά µε όλες τις άλλες χρεώσεις (στις οποίες δεν 

πρέπει να περιληφθεί οποιοδήποτε κέρδος) το ποσό που 

δίνεται ως ποσοστό επί τοις εκατό επί του πραγµατικού 

ποσού που πληρώθηκε ή οφείλεται να πληρωθεί, του 

ποσοστού αυτού υπολογιζόµενου, εφόσον υπάρχει 

πρόνοια στα ∆ελτία Ποσοτήτων για ποσοστό έναντι του 

αντίστοιχου Ποσού Βασικού Κόστους, από το ποσοστό 

αυτό που περιλαµβάνεται στα ∆ελτία Ποσοτήτων.  Στις 

περιπτώσεις που δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια τότε το 

ποσοστό αυτό θα προσδιορίζεται από το Μηχανικό 

σύµφωνα µε το άρθρο 52, αφού διαβουλευθεί µε τον 

Εργοδότη και τον Εργολάβο. 

   

Λύση της 

εργοδότησης  

διορισµένου 

Υπεργολάβου 

59.7 Σε περίπτωση κατά την οποία η εργοδότηση οποιουδήποτε διορισµένου 

Υπεργολάβου λυθεί, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου 

διορισµένης Υπεργολαβίας, από τον Εργολάβο ή το διορισµένο 

Υπεργολάβο, τότε ο Εργοδότης θα οφείλει το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό 

να διορίσει ή επιλέξει ή εγκρίνει κάποιο άλλο εξειδικευµένο εργολάβο, 

έµπορο ή προµηθευτή ανάλογα µε την περίπτωση, και ο Εργολάβος, 

τηρουµένων των επιφυλάξεων του εδαφίου 59.2, θα οφείλει να 

συµβληθεί µε συµβόλαιο υπεργολαβίας µε το πρόσωπο αυτό. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ,  ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΚΑΙ  ΤΕΛΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Μηνιαίοι 

λογαριασµοί 

60.1 Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει στο Μηχανικό, µε κοινοποίηση στον 

Εργοδότη και τον Επιµετρητή Ποσοτήτων, µετά το πέρας κάθε µήνα, 

αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία ένα µήνα µετά το Χρόνο Έναρξης, 

αντίγραφο λογαριασµού, υπογραµµένο από τον αντιπρόσωπο του 

Εργολάβου που έχει εγκριθεί από το Μηχανικό σύµφωνα µε το εδάφιο 

15.1 και σε τέτοια µορφή όπως ο Μηχανικός ήθελε καθορίσει από καιρού 

εις καιρό.  Στο λογαριασµό αυτό πρέπει να παρουσιάζονται τα ποσά που 

ο Εργολάβος θεωρεί ότι δικαιούται µέχρι το πέρας του µήνα αυτού 

αναφορικά µε: 

  (α) την αξία των Μόνιµων Έργων που εκτελέστηκαν, 

  (β) οποιαδήποτε άλλα άρθρα των ∆ελτίων Ποσοτήτων περιλαµβα-

νοµένων αυτών για Μηχανήµατα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα, 

εργασιών µε απολογισµό και τα λοιπά,  

  (γ) τo 85% της επί τιµολογίου αξίας αγοράς, νοουµένου ότι τούτη 

συνάδει µε τις τιµές και τιµές µονάδος του Συµβολαίου άλλως η 

αξία που θα λαµβάνεται υπόψη θα διαφοροποιείται κατάλληλα, των 

υλικών και του Μηχανικού Εξοπλισµού, τα οποία παραδόθηκαν  σε 

εύλογο χρόνο και όχι πρόωρα από τον Εργολάβο στο Εργοτάξιο 

για ενσωµάτωση στα Μόνιµα Έργα αλλά δεν έχουν ακόµη 

ενσωµατωθεί σε αυτά, και νοουµένου ότι ο Εργολάβος έχει λάβει 

όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας τους από τις καιρικές συνθήκες 

ή άλλους κινδύνους, 

  (δ) αναπροσαρµογές τιµών σύµφωνα µε το άρθρο 70, και 

  (ε) οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο ο Εργολάβος ενδεχοµένως να 

δικαιούται σύµφωνα µε το Συµβόλαιο ή αλλιώς.  

   

Μηνιαίες 

πληρωµές  

60.2 Ο Μηχανικός οφείλει, εντός 35 ηµερών από τη λήψη τέτοιου 

λογαριασµού, να παραδώσει στον Εργοδότη Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης 

Πληρωµής δηλώνοντας το ποσό της πληρωµής, το οποίο ο Μηχανικός 

θεωρεί οφειλόµενο και πληρωτέο στον Εργολάβο αναφορικά µε το 

λογαριασµό αυτό, υποκείµενο: 

  (α) πρώτο, στην κράτηση του ποσού που υπολογίζεται εφαρµόζοντας 

το Ποσοστό Κράτησης που αναφέρεται στο Παράρτηµα 

Προσφοράς επί των ποσών τα οποία ο Εργολάβος δικαιούται µε 

βάση τις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου 60.1 

µέχρι το κρατηθέν ποσό να φθάσει στο Όριο του Ποσού Κράτησης 

που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς, και  
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  (β) δεύτερο, στην αφαίρεση, άλλη από αυτή που αναφέρεται στο 

άρθρο 47, οποιωνδήποτε ποσών έχουν καταστεί οφειλόµενα και 

πληρωτέα από τον Εργολάβο στον Εργοδότη ή πρέπει να 

κρατηθούν µε βάση οποιαδήποτε πρόνοια του Συµβολαίου. 

   

  Νοείται ότι ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να αφαιρέσει από οποιοδήποτε 

Πιστοποιητικό Πληρωµής, µε τη µέθοδο του συµψηφισµού, οποιοδήποτε 

ποσό πιστοποιήσει ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων 

και/ή ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας ότι ο 

Εργολάβος οφείλει στο Τµήµα και/ή στην Υπηρεσία αυτή. 

   

  Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου ή οποιουδήποτε 

άλλου άρθρου του Συµβολαίου ουδένα ποσό πρέπει να πιστοποιείται 

από το Μηχανικό για πληρωµή µέχρι η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 

Συµβολαίου να υποβληθεί από τον Εργολάβο και να εγκριθεί από τον 

Εργοδότη. 

   

Πληρωµή του 

Ποσού Κράτησης 

60.3 (α) Με την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το 

Έργο, το µισό του Ποσού Κράτησης, ή µε την έκδοση του 

Πιστοποιητικού Παραλαβής για Τµήµα ή µέρος των Μόνιµων 

Έργων µόνο τέτοιο ποσοστό του πιο πάνω που ο Μηχανικός θα 

προσδιορίσει λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική αξία του Τµήµατος ή 

µέρους αυτού των Μόνιµων Έργων, πρέπει να πιστοποιηθεί από 

το Μηχανικό για πληρωµή στον Εργολάβο. 

  (β) Με τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα το άλλο µισό 

του Ποσού Κράτησης πρέπει να πιστοποιηθεί από το Μηχανικό για 

πληρωµή στον Εργολάβο. Νοείται ότι, στην περίπτωση που 

διαφορετικές Περίοδοι Ευθύνης για Ελαττώµατα τυγχάνουν 

εφαρµογής σε διαφορετικά Τµήµατα ή µέρη των Μόνιµων Έργων 

σύµφωνα µε το άρθρο 48, η φράση “λήξη της Περιόδου Ευθύνης 

για Ελαττώµατα” θα θεωρείται, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, 

ότι σηµαίνει τη λήξη της τελευταίας των περιόδων αυτών.  Νοείται 

περαιτέρω ότι εάν κατά το χρόνο αυτό υπολείπεται για εκτέλεση 

από τον Εργολάβο οποιαδήποτε εργασία για την οποία δόθηκε 

οδηγία, σύµφωνα µε τα άρθρα 49 και 50, αναφορικά µε το Έργο, ο 

Μηχανικός έχει δικαίωµα να κατακρατήσει από την πιστοποίηση, 

µέχρι τη συµπλήρωση της εργασίας αυτής, τόσο υπόλοιπο από το 

Ποσό Κράτησης το οποίο, κατά τη γνώµη του, αντιπροσωπεύει την 

αξία της εργασίας που παραµένει να εκτελεστεί. 
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∆ιόρθωση 

Πιστοποιητικών 

60.4 Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα µέσω οποιουδήποτε Πιστοποιητικού 

Ενδιάµεσης Πληρωµής να διορθώνει ή τροποποιεί οποιοδήποτε 

προηγούµενο Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής που έχει εκδοθεί 

από αυτόν και έχει την εξουσία, εάν οποιαδήποτε εργασία δεν εκτελείται 

προς ικανοποίηση του, να παραλείψει ή µειώσει την αξία της εργασίας 

αυτής και οποιασδήποτε άλλης επηρεαζόµενης εργασίας σε οποιοδήποτε 

Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής. 

   

Προσωρινός 

Τελικός 

Λογαριασµός 

60.5 Όχι αργότερα από 84 ηµέρες µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού 

Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στο 

Μηχανικό οκτώ αντίγραφα ενός Προσωρινού Τελικού Λογαριασµού 

συνοδευόµενου µε υποστηρικτικά έγγραφα που θα δείχνουν σε 

λεπτοµέρεια, στη µορφή που θα έχει εγκρίνει ο Μηχανικός: 

  (α) την αξία όλης της εργασίας που έχει εκτελεσθεί σύµφωνα µε το 

Συµβόλαιο µέχρι την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο 

Πιστοποιητικό Παραλαβής, 

  (β) οποιαδήποτε επιπλέον ποσά που ο Εργολάβος θεωρεί ως 

οφειλόµενα σε αυτόν από και σε σχέση µε το Συµβόλαιο ή την 

εκτέλεση του Έργου, και  

  (γ) εκτίµηση των ποσών που ο Εργολάβος θεωρεί ότι θα καταστούν 

οφειλόµενα σε αυτόν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. 

   

  Τα κατ΄ εκτίµηση ποσά πρέπει να δεικνύονται ξεχωριστά στο λογαριασµό 

αυτό.  Ο Μηχανικός οφείλει να πιστοποιήσει πληρωµή εντός 84 ηµερών 

από τη λήψη του λογαριασµού αυτού σύµφωνα, µε εξαίρεση τη χρονική 

αυτή προθεσµία, µε το εδάφιο 60.2 

   

Τελικός 

Λογαριασµός 

60.6 Όχι αργότερα από 56 ηµέρες µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού 

Ευθύνης Ελαττωµάτων σύµφωνα µε το εδάφιο 62.1, ο Εργολάβος 

οφείλει να υποβάλει στο Μηχανικό για µελέτη τρία αντίγραφα, το καθένα 

υπογραµµένο από τον αντιπρόσωπο του Εργολάβου που έχει εγκριθεί 

από το Μηχανικό σύµφωνα µε το εδάφιο 15.1, ενός προσχεδίου του 

τελικού λογαριασµού συνοδευόµενου µε υποστηρικτικά έγγραφα που θα 

δείχνουν σε λεπτοµέρεια, στη µορφή που θα έχει εγκρίνει ο Μηχανικός: 

  (α) την τελική αξία όλης της εργασίας που έχει εκτελεσθεί σύµφωνα µε 

το Συµβόλαιο, και  
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  (β) οποιαδήποτε επιπλέον ποσά που ο Εργολάβος θεωρεί ως 

οφειλόµενα σε αυτόν από και σε σχέση µε το Συµβόλαιο ή την 

εκτέλεση του Έργου ή αλλιώς.   

   
  Εάν ο Μηχανικός διαφωνεί µε ή δεν µπορεί να επιβεβαιώσει οποιοδή- 

ποτε µέρος του προσχεδίου του τελικού λογαριασµού, ο Εργολάβος 

οφείλει να υποβάλει εντός 28 ηµερών τέτοια επιπρόσθετα στοιχεία που ο 

Μηχανικός µπορεί εύλογα να ζητήσει και να κάνει τέτοιες αλλαγές στο 

προσχέδιο του τελικού λογαριασµού όπως µπορεί να συµφωνηθεί µεταξύ 

του Μηχανικού και του Εργολάβου.  Στη συνέχεια ο Εργολάβος οφείλει 

εντός 28 ηµερών να ετοιµάσει και υποβάλει στο Μηχανικό τον τελικό 

λογαριασµό όπως έχει συµφωνηθεί (που για σκοπούς των παρόντων 

Όρων θα αναφέρεται ως “Τελικός Λογαριασµός”). 

   

  Εάν µετά από συζητήσεις µεταξύ του Μηχανικού και του Εργολάβου και 

οποιεσδήποτε αλλαγές στο προσχέδιο του τελικού λογαριασµού που 

µπορεί να έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των δύο, διαφανεί ότι υφίσταται 

διαφωνία, ο Μηχανικός θα παραδίδει στον Εργοδότη ένα Πιστοποιητικό 

Ενδιάµεσης Πληρωµής για αυτά τα µέρη του προσχεδίου του τελικού 

λογαριασµού, εάν υπάρχουν, για τα οποία δεν υπάρχει διαφωνία.  Η 

διαφωνία µπορεί τότε να διευθετηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 67. 

   

∆ήλωση 

εξόφλησης 

60.7 Με την υποβολή του Τελικού Λογαριασµού, ο Εργολάβος οφείλει να 

δώσει στον Εργοδότη, µε κοινοποίηση στο Μηχανικό, γραπτή δήλωση 

εξόφλησης στην οποία να επιβεβαιώνει ότι το σύνολο του Τελικού 

Λογαριασµού αντιπροσωπεύει πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των 

χρηµάτων που οφείλονται στον Εργολάβο και που προκύπτουν από και 

σε σχέση µε το Συµβόλαιο.  Νοείται ότι η δήλωση αυτή καθίσταται 

ενεργός µόνο µετά την πληρωµή, τηρουµένων των προνοιών του άρθρου 

47, των ποσών που οφείλονται κατά το Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής 

που εκδίδεται σύµφωνα µε το εδάφιο 60.8 και την επιστροφή στον 

Εργολάβο της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου που αναφέρεται 

στο εδάφιο 10.1. 

   

Πιστοποιητικό 

Τελικής 

Πληρωµής 

60.8 Εντός 84 ηµερών µετά την παραλαβή του Τελικού Λογαριασµού, και της 

γραπτής δήλωσης εξόφλησης, ο Μηχανικός οφείλει να εκδώσει στον 

Εργοδότη (µε αντίγραφο στον Εργολάβο) Πιστοποιητικό Τελικής 

Πληρωµής στο οποίο θα αναφέρονται: 

  (α) το ποσό το οποίο, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, είναι τελικά 

οφειλόµενο σύµφωνα µε το Συµβόλαιο ή αλλιώς, και  
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  (β) µετά που θα πιστωθεί ο Εργοδότης µε όλα τα ποσά που έχουν 

προηγουµένως πληρωθεί από αυτόν και µε τα ποσά τα οποία 

δικαιούται ο Εργοδότης εκτός αυτών σύµφωνα µε το άρθρο 47, το 

υπόλοιπο, εάν υπάρχει, που οφείλεται από τον Εργοδότη στον 

Εργολάβο ή από τον Εργολάβο στον Εργοδότη ανάλογα µε την 

περίπτωση. 

   

Τερµατισµός της 

ευθύνης 

Εργοδότη 

60.9 Ο Εργοδότης δεν είναι υπεύθυνος έναντι του Εργολάβου για 

οποιοδήποτε ζήτηµα ή θέµα που προκύπτει από και σε σχέση µε το 

Συµβόλαιο ή την εκτέλεση του Έργου, εκτός εάν ο Εργολάβος έχει 

περιλάβει σχετική απαίτηση στον Τελικό Λογαριασµό και (εκτός για 

ζητήµατα ή θέµατα που προκύπτουν µετά την έκδοση του 

Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο) στον Προσωρινό 

Τελικό Λογαριασµό που αναφέρεται στο εδάφιο 60.5. 

   

Χρόνος 

πληρωµής 

60.10 Το ποσό που οφείλεται στον Εργολάβο µε βάση οποιοδήποτε Πιστοποιητικό 

Ενδιάµεσης Πληρωµής που εκδίδεται από το Μηχανικό σύµφωνα µε το 

παρόν άρθρο ή οποιοδήποτε άλλο όρο του Συµβολαίου, πρέπει, 

τηρουµένων των προνοιών του άρθρου 47, να πληρωθεί από τον Εργοδότη 

στον Εργολάβο εντός 28 ηµερών µετά που το πιστοποιητικό αυτό θα 

παραδοθεί στον εργοδότη ή στην περίπτωση του Πιστοποιητικού Τελικής 

Πληρωµής που αναφέρεται στο εδάφιο 60.8, εντός 56 ηµερών µετά που το 

πιστοποιητικό αυτό θα παραδοθεί στον Εργοδότη.  Σε περίπτωση 

παράλειψης του Εργοδότη να πληρώσει εντός των χρονικών προθεσµιών 

που αναφέρονται πιο πάνω, ο Εργοδότης οφείλει να καταβάλλει στον 

Εργολάβο τόκο υπερηµερίας για όλα τα ποσά που δεν έχουν πληρωθεί από 

την ηµεροµηνία που τα ποσά αυτά θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί. Ο τόκος 

υπερηµερίας υπολογίζεται µε επιτόκιο που ισούται µε το επιτόκιο 

αναχρηµατοδότησης (repo rate) που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, αυξηµένο κατά τέτοιο περιθώριο όπως καθορίζεται από καιρού εις 

καιρό µε εγκύκλιο του Γενικού Λογιστή της ∆ηµοκρατίας. Ο τόκος 

υπερηµερίας δεν θα ανατοκίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.  Οι πρόνοιες του 

παρόντος εδαφίου δεν επηρεάζουν τα δικαιώµατα του Εργολάβου, 

σύµφωνα µε το άρθρο 69 ή άλλως πως. 
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Προκαταβολή  60.11 Μετά την έκδοση της εντολής έναρξης από το Μηχανικό σύµφωνα µε το 

εδάφιο 41.1 και εφόσον ο Εργολάβος έχει υποβάλει στον Εργοδότη 

εγκεκριµένη Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου σύµφωνα µε το εδάφιο 

10.1 και Εγγύηση Προκαταβολής από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της 

εγκρίσεως του Εργοδότη, µε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 28 ηµέρες µετά  τη  

λήξη  του  Χρόνου  Αποπεράτωσης  του  Έργου, στη µορφή του εντύπου που 

επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους, και για ποσό ίσο µε το Ποσοστό 

Προκαταβολής που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς εφαρµοζόµενου 

επί του Καθαρού Ποσού Συµβολαίου όπως ορίζεται στο εδάφιο 52.3, ο 

Μηχανικός οφείλει να πιστοποιήσει για πληρωµή στον Εργολάβο το ποσό 

αυτό. Νοείται ότι στο ποσό που θα καταβάλλεται στον Εργολάβο ως 

προκαταβολή και στο ποσό της Εγγύησης Προκαταβολής θα προστίθεται ο 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 

   

  Το ποσό της Εγγύησης Προκαταβολής θα µειώνεται σταδιακά κατά το ποσό 

που αποπληρώνεται από τον Εργολάβο, όπως τούτο δεικνύεται στα 

Πιστοποιητικά Ενδιάµεσης Πληρωµής που εκδίδονται από το Μηχανικό 

σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.  Η προκαταβολή δεν θα υπόκειται σε κράτηση.  

Η προκαταβολή πρέπει να αποπληρώνεται µέσω αφαίρεσης στα Πιστοποιητικά 

Ενδιάµεσης Πληρωµής, αρχής γενόµενης από το πρώτο Πιστοποιητικό που 

εκδίδεται µετά που η συνολική πιστοποιηµένη αξία των Μόνιµων Έργων και 

οποιωνδήποτε άλλων εργασιών που περιλαµβάνονται στα ∆ελτία Ποσοτήτων 

(εξαιρουµένης της αφαίρεσης της κράτησης)  θα  υπερβεί  το 30 τοις εκατό του 

Καθαρού Ποσού Συµβολαίου όπως ορίζεται στο εδάφιο 52.3.  Το ποσό που θα 

αφαιρείται από κάθε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής θα υπολογίζεται έτσι 

ώστε η αποπληρωµή να γίνεται σε ίσες µηνιαίες δόσεις και αυτή να έχει 

ολοκληρωθεί εντός του Χρόνου Αποπεράτωσης για ολόκληρο το Έργο, µη 

λαµβανόµενης υπόψη τυχόν παράτασης χρόνου που έχει παραχωρηθεί µε 

βάση το άρθρο 44.  Νοείται ότι εάν συµβεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα που 

καθορίζονται στο εδάφιο 63.1 ή το Συµβόλαιο λυθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 65, 

66 ή 69, τότε ολόκληρο το υπόλοιπο του ποσού προκαταβολής που δεν έχει 

αποπληρωθεί καθίσταται άµεσα και πάραυτα οφειλόµενο και πληρωτέο από 

τον Εργολάβο στον Εργοδότη. 

   

  Νοείται ότι, εάν και εφόσον, σε συµβόλαιο διορισµένης Υπεργολαβίας 

περιλαµβάνεται πρόνοια για καταβολή στο διορισµένο Υπεργολάβο 

προκαταβολής, και εφόσον ο διορισµένος Υπεργολάβος έχει υποβάλει 

στον Εργολάβο εγγύηση προκαταβολής σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 

συµβολαίου διορισµένης Υπεργολαβίας, και εφόσον ο Εργολάβος έχει  
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  υποβάλει στον Εργοδότη Εγγύηση Προκαταβολής (πέραν αυτής που 

καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο αλλά στην ίδια µορφή) για το 

ποσό προκαταβολής που θα καταβληθεί στο διορισµένο Υπεργολάβο, 

τότε ο Μηχανικός οφείλει να πιστοποιήσει για πληρωµή στον Εργολάβο 

το ποσό αυτό. Η αποπληρωµή του ποσού θα γίνεται σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του συµβολαίου της διορισµένης Υπεργολαβίας.   

   

Έγκριση Έργου   61.1 Μόνο το Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων, που αναφέρεται στο 

άρθρο 62, θα θεωρείται ότι αποτελεί έγκριση για το Έργο. 

   

Πιστοποιητικό 

Ευθύνης 

Ελαττωµάτων 

62.1 Το Συµβόλαιο δεν θα θεωρείται συµπληρωµένο µέχρι το Πιστοποιητικό 

Ευθύνης Ελαττωµάτων να υπογραφεί από το Μηχανικό και να παραδοθεί 

στον Εργοδότη, µε αντίγραφο στον Εργολάβο, αναφέροντας την 

ηµεροµηνία κατά την οποία ο Εργολάβος έχει εκπληρώσει την 

υποχρέωση του να εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει 

οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό προς ικανοποίηση του Μηχανικού.  Το 

Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων πρέπει να δοθεί από το Μηχανικό 

εντός 28 ηµερών από τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα, ή, 

εάν ισχύουν διαφορετικές περίοδοι ευθύνης για ελαττώµατα σε 

διαφορετικά Τµήµατα ή µέρη των Μόνιµων Έργων, από τη λήξη της 

τελευταίας αυτών περιόδου, ή το ενωρίτερο δυνατό µετά την ηµεροµηνία 

αυτή ώστε οποιεσδήποτε εργασίες για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 49 και 50, να έχουν συµπληρωθεί προς 

ικανοποίηση του Μηχανικού.  Νοείται ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού 

Ευθύνης Ελαττωµάτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή στον 

Εργολάβο του δεύτερου µέρους του Ποσού Κράτησης σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του εδαφίου 60.3. 

   

Μη 

εκπληρωθείσες 

υποχρεώσεις 

62.2 Ανεξάρτητα από την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων 

ο Εργολάβος και ο Εργοδότης παραµένουν υπεύθυνοι για την 

εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης προέκυψε µε βάση τις πρόνοιες 

του Συµβολαίου πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης 

Ελαττωµάτων η οποία παραµένει µη εκπληρωθείσα τη χρονική στιγµή 

έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων και, για σκοπούς 

προσδιορισµού της φύσης και έκτασης της υποχρέωσης αυτής, το 

Συµβόλαιο θα θεωρείται ότι παραµένει σε ισχύ µεταξύ των µερών του 

Συµβολαίου. 

   



- 81 -  

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

Λύση 

εργοδότησης -

Υπαίτιος ο 

Εργολάβος 

 

 

 

 

 

63.1 Εάν ο Εργολάβος κηρυχθεί δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε νόµου 

σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού , ή 

εκούσια ή ακούσια πτωχεύσει ή χρεοκοπήσει ή περιέλθει σε κατάσταση 

εκκαθάρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή διάλυσης (άλλη από την 

περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης για σκοπούς συγχώνευσης ή 

αναδόµησης), ή καταστεί αφερέγγυος, ή προβεί σε διευθετήσεις µε τους 

πιστωτές του, ή προβεί σε ανάθεση υπέρ των πιστωτών του, ή 

συµφωνήσει να εκτελεί το Συµβόλαιο ή οποιοδήποτε µέρους του υπό την 

επίβλεψη των πιστωτών του, ή εάν διοριστεί διαχειριστής, κηδεµόνας ή 

εκκαθαριστής επί οποιουδήποτε ουσιώδους µέρους των περιουσιακών 

του στοιχείων, ή εάν, δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε νόµου 

αναφορικά µε αναδιοργάνωση, διευθέτηση ή αναπροσαρµογή χρεών, 

έχει αρχίσει νοµική  διαδικασία  ή  έχει  παρθεί  απόφαση  σχετικά  µε  τη 

διάλυση ή εκκαθάριση, ή εάν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε µέτρα για 

επιβολή ενεχυρίασης ουσιώδους µέρους των περιουσιακών του 

στοιχείων, ή εάν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια ή συµβεί οποιοδήποτε 

γεγονός αναφορικά µε τον Εργολάβο ή τα περιουσιακά του στοιχεία που, 

δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε νόµου, έχουν ουσιαστικά 

παρόµοια αποτελέσµατα µε οποιεσδήποτε από τις προαναφερθείσες 

ενέργειες ή γεγονότα,  ή  εάν  ο  Εργολάβος  ενεργήσει  αντίθετα  από τις 

πρόνοιες του εδαφίου 3.1, ή υπάρχει διάταγµα κατάσχεσης των 

εµπορευµάτων του, ή εάν ο Εργολάβος ενέχεται σε υπόθεση διαφθοράς 

ή δωροδοκίας ή προσφοράς προµήθειας ή φιλοδωρήµατος, σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αµοιβή ή κίνητρο για την εκτέλεση πράξης ή 

την παράλειψη ή αποχή από την εκτέλεση πράξης που σχετίζεται µε το 

Συµβόλαιο, ή εάν ο Μηχανικός πιστοποιήσει στον Εργοδότη, µε 

κοινοποίηση στον Εργολάβο, ότι, κατά τη γνώµη του, ο Εργολάβος: 

  (α) έχει υπαναχωρήσει από το Συµβόλαιο, 

  (β) χωρίς εύλογη δικαιολογία έχει παραλείψει: 

   (i) να αρχίσει την εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε το εδάφιο 

41.1, ή  

   (ii) να λάβει τα µέτρα, όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο 

46.1, για επίσπευση της προόδου εκτέλεσης του Έργου, ή 

οποιουδήποτε Τµήµατος αυτού, εντός 28 ηµερών από τη 

λήψη ειδοποίησης σύµφωνα µε το εδάφιο 46.1, 

  (γ) έχει παραλείψει να συµµορφωθεί µε ειδοποίηση που δόθηκε 

σύµφωνα µε το εδάφιο 37.4 ή µε οδηγία που εκδόθηκε σύµφωνα 

µε το εδάφιο 39.1, εντός 28 ηµερών από τη λήψη τους,  
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  (δ) παρά την προηγούµενη γραπτή προειδοποίηση του Μηχανικού, 

κατ΄ εξακολούθηση ή κατάφωρα αµελεί να συµµορφωθεί µε οποια-

δήποτε από τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, ή  

  (ε) έχει ενεργήσει αντίθετα από τις πρόνοιες του εδαφίου 4.1, 

    
  τότε ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, αφού δώσει στον Εργολάβο 14 ηµερών 

προειδοποίηση, να εισέλθει στο Εργοτάξιο και στο Έργο και να λύσει την 

εργοδότηση του Εργολάβου χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Εργολάβο 

από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του που απορρέουν 

από το Συµβόλαιο, και χωρίς αυτό να επηρεάζει τα δικαιώµατα και 

εξουσίες που παρέχονται στον Εργοδότη ή το Μηχανικό από το Συµβό-

λαιο. Ο Εργοδότης έχει τότε δικαίωµα να συµπληρώσει ο ίδιος το Έργο ή 

να εργοδοτήσει οποιοδήποτε άλλο εργολάβο για να συµπληρώσει το 

Έργο.  Ο Εργοδότης ή ο άλλος εργολάβος θα έχουν δικαίωµα να χρησι-

µοποιήσουν για τη συµπλήρωση αυτή τόσο µέρος των Μηχανηµάτων 

Εργολάβου, Προσωρινών Έργων και υλικών όσο θα κρίνουν κατάλληλο. 

   

Εκτίµηση κατά 

την ηµεροµηνία 

λύσης 

63.2 Ο Μηχανικός οφείλει, το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό µετά την είσοδο στο 

Εργοτάξιο και στο Έργο και τη λύση της εργοδότησης αυτής από τον 

Εργοδότη, να ορίσει και προσδιορίσει µονοµερώς, ή µε ή µετά από 

αναφορά στα µέρη ή µετά από τέτοια διερεύνηση ή εξέταση που ο ίδιος 

θα κρίνει κατάλληλη να κάνει ή αρχίσει, και να πιστοποιήσει: 

  (α) το ποσό, εάν υπάρχει, το οποίο κατά το χρόνο της εισόδου και 

λύσης αυτής είχε εύλογα κερδιθεί από τον Εργολάβο ή το οποίο θα 

είχε εύλογα προκύψει ως κέρδος στον Εργολάβο αναφορικά µε την 

εργασία που είχε µέχρι το χρόνο εκείνο πραγµατικά γίνει από 

αυτόν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, και 

  (β) την αξία των προαναφερόµενων µη χρησιµοποιηθέντων ή εν µέρει 

χρησιµοποιηθέντων υλικών, Μηχανηµάτων Εργολάβου και 

Προσωρινών Έργων. 

   

Πληρωµή µετά τη 

λύση 

63.3 Εάν ο Εργοδότης λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου σύµφωνα µε το 

παρόν άρθρο, δεν θα έχει υποχρέωση να πληρώσει στον Εργολάβο 

οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό (περιλαµβανοµένων ζηµιών) αναφορικά µε 

το Συµβόλαιο µέχρι τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα και, 

µετά από αυτή, µέχρι τα έξοδα για την εκτέλεση, συµπλήρωση και 

επιδιόρθωση των ελαττωµάτων, οι ζηµιές ή ποινικές ρήτρες για καθυστέ-

ρηση στη συµπλήρωση, και όλα τα άλλα έξοδα τα οποία έχει υποστεί ο 

Εργοδότης έχουν εξακριβωθεί και το αντίστοιχο ποσό έχει πιστοποιηθεί 

από  το  Μηχανικό.  Ο  Εργολάβος  θα  έχει  τότε δικαίωµα να λάβει µόνο  
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  τέτοιο ποσό (εάν υπάρχει) που ο Μηχανικός θα πιστοποιήσει ότι θα ήταν 

πληρωτέο στον Εργολάβο εάν είχε αυτός δεόντως συµπληρώσει το Έργο 

(στη µορφή και έκταση που τελικά αυτό έχει εκτελεστεί), αφού πρώτα 

αφαιρεθεί το ποσό που προηγουµένως είχε πιστοποιήσει ο Μηχανικός 

ως οφειλόµενο στον Εργοδότη.  Εάν το τελευταίο αυτό ποσό είναι 

µεγαλύτερο από αυτό το οποίο θα ήταν πληρωτέο στον Εργολάβο εάν 

είχε αυτός δεόντως συµπληρώσει το Έργο, τότε ο Εργολάβος οφείλει, 

όταν τούτο του ζητηθεί, να πληρώσει στον Εργοδότη το ποσό της πιο 

πάνω διαφοράς το οποίο θα θεωρείται ως χρέος οφειλόµενο από τον 

Εργολάβο στον Εργοδότη και το οποίο θα µπορεί να ανακτηθεί ανάλογα. 

   

Εκχώρηση των 

προνοµίων 

συµφωνίας 

63.4 Εκτός εάν τούτο απαγορεύεται δια νόµου, ο Εργολάβος οφείλει, εφόσον 

του δοθεί οδηγία από το Μηχανικό εντός 14 ηµερών από την είσοδο και 

λύση που αναφέρεται στο εδάφιο 63.1, να εκχωρήσει στον Εργοδότη τα 

προνόµια οποιασδήποτε συµφωνίας  την οποία είχε συνάψει για την 

προµήθεια εµπορευµάτων ή υλικών ή υπηρεσιών και/ή για την εκτέλεση 

οποιασδήποτε εργασίας για σκοπούς του Συµβολαίου. 

   

Επείγουσα 

διορθωτική 

εργασία 

64.1 Εάν λόγω ατυχήµατος, ή αστοχίας, ή άλλου γεγονότος που συνέβη στο 

Έργο, ή µέσα ή σε σχέση µε αυτό, ή οποιοδήποτε µέρος αυτού, είτε κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, είτε κατά την Περίοδο Ευθύνης για 

Ελαττώµατα είναι, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, επειγόντως 

απαραίτητη για την ασφάλεια του Έργου οποιαδήποτε διορθωτική ή άλλη 

εργασία και ο Εργολάβος είναι µη ικανός ή µη πρόθυµος να εκτελέσει 

πάραυτα την εργασία αυτή, τότε ο Εργοδότης θα έχει δικαίωµα να 

εκτελέσει ο ίδιος ή να εργοδοτήσει και πληρώσει άλλους για να 

εκτελέσουν την εργασία αυτή µε τον τρόπο εκείνο που ο Μηχανικός θα 

θεωρήσει απαραίτητο.  Εάν η εργασία ή επιδιόρθωση που εκτελέστηκε 

από τον Εργοδότη είναι εργασία την οποία, κατά τη γνώµη του 

Μηχανικού, ο Εργολάβος είχε υποχρέωση, σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, 

να εκτελέσει µε δικά του έξοδα, τότε όλα τα άµεσα ή έµµεσα έξοδα που 

προέκυψαν εξ΄ αυτής πρέπει, µετά από διαβούλευση µε τον Εργοδότη 

και τον Εργολάβο, να προσδιοριστούν από το Μηχανικό και να 

ανακτηθούν από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου, και θα µπορούν να 

αφαιρεθούν από τον Εργοδότη από τα ποσά που οφείλονται ή θα 

οφείλονται στον Εργολάβο, και ο Μηχανικός οφείλει να ειδοποιήσει 

σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη.  Νοείται ότι ο 

Μηχανικός οφείλει, το ενωρίτερο δυνατό µετά που θα συµβεί το γεγονός, 

να ειδοποιήσει επ’ αυτού τον Εργολάβο. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Ουδεµία ευθύνη 

για ειδικούς 

κινδύνους 

65.1 Ουδεµία ευθύνη έχει ο Εργολάβος για τις συνέπειες οποιασδήποτε 

µορφής οποιωνδήποτε εκ των ειδικών κινδύνων που αναφέρονται στο 

εδάφιο 65.2, είτε από πλευράς κάλυψης είτε µε άλλο τρόπο, για ή 

αναφορικά µε: 

  (α) καταστροφή ή ζηµιά στο Έργο µε εξαίρεση υλικών, Μηχανικού 

Εξοπλισµού ή εργασίας που είχε απορριφθεί σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του άρθρου 39 πριν την εµφάνιση οποιωνδήποτε εκ των 

εν λόγω κινδύνων, 

  (β) καταστροφή ή ζηµιά σε περιουσία, είτε του Εργοδότη είτε τρίτου 

προσώπου, ή  

  (γ) τραυµατισµό ή απώλεια ζωής. 

   

Ειδικοί κίνδυνοι 65.2 Οι ειδικοί κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι που καθορίζονται στις παραγράφους 

(α), (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου 20.4.  

   

Ζηµιές στο Έργο 

από ειδικούς 

κινδύνους 

65.3 Εάν το Έργο ή οποιαδήποτε υλικά ή Μηχανικός Εξοπλισµός επί ή 

πλησίον του Εργοταξίου ή καθ΄ οδόν (εντός Κύπρου, µε εξαίρεση τις 

περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο) προς το 

Εργοτάξιο, υποστούν καταστροφή ή ζηµιά λόγω οποιουδήποτε εκ των 

αναφερόµενων ειδικών κινδύνων, ο Εργολάβος θα δικαιούται πληρωµής 

σύµφωνα µε το Συµβόλαιο για οποιαδήποτε Μόνιµα Έργα που είχαν 

δεόντως εκτελεστεί και για οποιαδήποτε υλικά ή Μηχανικό Εξοπλισµό 

έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζηµιά και, στο βαθµό που τούτο θα ζητηθεί 

από το Μηχανικό ή θα είναι αναγκαίο για τη συµπλήρωση του Έργου, θα 

δικαιούται πληρωµής για επανόρθωση οποιωνδήποτε τέτοιων 

καταστροφών ή ζηµιών στο Έργο, και ο Μηχανικός οφείλει να 

προσδιορίσει το ποσό που θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου 

σύµφωνα µε το άρθρο 52 και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε 

κοινοποίηση στον Εργοδότη. 

   

Εκρήξεις, 

πύραυλοι 

65.4 Η καταστροφή, ζηµιά, τραυµατισµός ή απώλεια ζωής που προκαλούνται 

από εκρήξεις ή προσκρούσεις, οποτεδήποτε και οπουδήποτε στην 

Κύπρο (µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες 

η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό 

έλεγχο) και εάν συνέβηκαν, οποιασδήποτε νάρκης, βόµβας, οβίδας, 

χειροβοµβίδας, ή άλλου βλήµατος, πυραύλου, πυροµαχικών, ή 

εκρηκτικών πολέµου, θα θεωρούνται ως συνέπειες των εν λόγω ειδικών 

κινδύνων.  
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Αυξηµένες 

δαπάνες λόγω 

ειδικών 

κινδύνων 

65.5 Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο Εργολάβος δικαιούται πληρωµής 

σύµφωνα µε οποιαδήποτε άλλη πρόνοια του Συµβολαίου, ο Εργοδότης 

οφείλει να καταβάλλει στον Εργολάβο οποιαδήποτε έξοδα για την 

εκτέλεση του Έργου (εκτός αυτών που µπορεί να αποδοθούν στα έξοδα 

επανακατασκευής εργασίας που είχε απορριφθεί σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του άρθρου 39 πριν την εµφάνιση οποιωνδήποτε εκ των εν 

λόγω κινδύνων) τα οποία µε οποιοδήποτε τρόπο αποδίδονται ή 

προέκυψαν ως συνέπεια ή ως αποτέλεσµα ή σχετίζονται µε τους εν λόγω 

ειδικούς κινδύνους, µε την επιφύλαξη των προνοιών του παρόντος 

άρθρου που παρατίθενται πιο κάτω για την περίπτωση έκρηξης 

πολέµου, αλλά ο Εργολάβος οφείλει, αµέσως µόλις τα έξοδα αυτά 

περιέλθουν στην αντίληψη του, να ειδοποιήσει το Μηχανικό γι΄ αυτά. Ο 

Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον 

Εργολάβο, να προσδιορίσει το ποσό το οποίο θα προστεθεί στο Ποσό 

Συµβολαίου αναφορικά µε τα έξοδα του Εργολάβου που σχετίζονται µε 

τα πιο πάνω και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση 

στον Εργοδότη. 

   

Έκρηξη πολέµου 65.6 Εάν, κατά την εξέλιξη του Συµβολαίου, υπάρξει έκρηξη πολέµου, είτε ο 

πόλεµος κηρύχθηκε είτε όχι, σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, ο 

οποίος, είτε οικονοµικώς ή άλλως πως, επηρεάζει ουσιωδώς την 

εκτέλεση του Έργου, ο Εργολάβος οφείλει, εκτός εάν και µέχρι λυθεί το 

Συµβόλαιο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, να συνεχίσει 

να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συµπλήρωση της εκτέλεσης του 

Έργου.  Νοείται ότι ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, οποιαδήποτε στιγµή µετά 

την έκρηξη πολέµου, να λύσει το Συµβόλαιο δίνοντας ειδοποίηση στον 

Εργολάβο και, µόλις ο Εργολάβος λάβει την ειδοποίηση θα οφείλει, µε 

την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των µερών σύµφωνα µε το παρόν 

άρθρο και το άρθρο 67, να λύσει το Συµβόλαιο, χωρίς όµως βλάβη των 

δικαιωµάτων οποιουδήποτε µέρους αναφορικά µε οποιαδήποτε 

προηγηθείσα παράβαση του Συµβολαίου. 

   

Αποµάκρυνση 

των 

Μηχανηµάτων 

Εργολάβου κατά 

τη λύση 

65.7 Εάν το Συµβόλαιο λυθεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου 65.6, ο 

Εργολάβος οφείλει, µε κάθε εύλογη ταχύτητα, να αποµακρύνει από το 

Εργοτάξιο όλα τα Μηχανήµατα Εργολάβου και να διευκολύνει τους 

Υπεργολάβους του να πράξουν το ίδιο. 
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Πληρωµή εάν το 

Συµβόλαιο λυθεί 

65.8 Εάν το Συµβόλαιο λυθεί σύµφωνα µε τα πιο πάνω, ο Εργολάβος θα 

πρέπει να πληρωθεί από τον Εργοδότη, στο βαθµό που τα ποσά αυτά 

δεν έχουν ήδη καλυφθεί από έναντι πληρωµές που έγιναν προς τον 

Εργολάβο, για οποιαδήποτε εργασία που εκτελέστηκε πριν την 

ηµεροµηνία της λύσης µε τις τιµές και τιµές µονάδος που 

περιλαµβάνονται στο Συµβόλαιο και επιπλέον θα πρέπει να πληρωθεί 

για: 

  (α) τα πληρωτέα ποσά αναφορικά µε οποιαδήποτε προκαταρκτικά 

έξοδα που αναφέρονται στα ∆ελτία Ποσοτήτων, στο βαθµό που η 

εργασία ή υπηρεσία που σχετίζεται µε αυτά έχει εκτελεστεί ή 

εκπληρωθεί, και το κατάλληλο ποσοστό τέτοιων εξόδων τα οποία 

έχουν µερικώς εκτελεστεί ή εκπληρωθεί, 

  (β) τα έξοδα των υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή εµπορευµάτων 

που εύλογα είχαν παραγγελθεί για το Έργο και τα οποία έχουν 

παραδοθεί στον Εργολάβο ή τα οποία ο Εργολάβος είναι νοµικά 

υποχρεωµένος να αποδεχθεί για παραλαβή, νοείται δε ότι τα υλικά, 

Μηχανικός Εξοπλισµός ή εµπορεύµατα αυτά θα περιέλθουν στην 

ιδιοκτησία του Εργοδότη µόλις καταβάλει την πληρωµή γι΄ αυτά, 

  (γ) τα έξοδα τα οποία εύλογα προέκυψαν στην αναµονή της 

συµπλήρωσης ολόκληρου του Έργου, µέχρι του βαθµού εκείνου 

που τα έξοδα αυτά δεν καλύφθηκαν από άλλες πληρωµές που 

αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, 

  (δ) οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό που είναι πληρωτέο σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες των εδαφίων 65.3 και 65.5, 

  (ε) τέτοιο ποσοστό των εξόδων που θα κριθεί ως εύλογο, 

λαµβάνοντας υπόψη τυχόν πληρωµές που έγιναν ή θα γίνουν για 

εργασία που εκτελέστηκε, για την αποµάκρυνση των Μηχανηµάτων 

Εργολάβου σύµφωνα µε το εδάφιο 65.7 και, εάν τούτο ζητηθεί από 

τον Εργολάβο, για την επιστροφή των Μηχανηµάτων Εργολάβου 

στις εγκαταστάσεις στη χώρα εγγραφής του Εργολάβου ή, χωρίς 

επιπρόσθετα έξοδα, σε άλλο προορισµό, και  

  (στ) τα εύλογα έξοδα για τον επαναπατρισµό του προσωπικού και 

εργατών του Εργολάβου που εργοδοτούνται για ή σε σχέση µε το 

Έργο κατά την ηµεροµηνία της λύσης. 
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  Νοείται ότι από οποιεσδήποτε πληρωµές οφείλει ο Εργοδότης σύµφωνα 

µε το παρόν εδάφιο, ο Εργοδότης δικαιούται να πιστωθεί µε 

οποιεσδήποτε εκκρεµείς οφειλές από τον Εργολάβο για προκαταβολές 

σε σχέση µε τα Μηχανήµατα Εργολάβου, υλικά και Μηχανικό Εξοπλισµό 

και άλλα ποσά τα οποία, κατά την ηµεροµηνία της λύσης, ήταν 

ανακτήσιµα από τον Εργοδότη εκ του Εργολάβου σύµφωνα µε τους 

Όρους του Συµβολαίου.  Ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον 

Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει οποιαδήποτε ποσά που 

είναι πληρωτέα σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο, και να ειδοποιήσει σχετικά 

τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 

   

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Πληρωµή σε 

περίπτωση 

απαλλαγής από 

την υποχρέωση 

εκπλήρωσης 

66.1 Εάν, µετά την έκδοση της Επιστολής Αποδοχής, προκύψουν 

οποιεσδήποτε περιστάσεις εκτός του ελέγχου και των δύο µερών οι 

οποίες καταστήσουν αδύνατη ή παράνοµη για οποιοδήποτε ή και τα δύο 

µέρη την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων τους, ή σύµφωνα 

µε τους νόµους που διέπουν το Συµβόλαιο τα µέρη απαλλαγούν από την 

υποχρέωση για εκπλήρωση του Συµβολαίου, τότε τα µέρη θα 

απαλλαγούν από το Συµβόλαιο, εκτός όσον αφορά τα δικαιώµατα τους 

σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και το άρθρο 67 και χωρίς βλάβη των 

δικαιωµάτων οποιουδήποτε µέρους αναφορικά µε οποιαδήποτε 

προηγηθείσα παράβαση του Συµβολαίου, και το ποσό που θα είναι 

πληρωτέο από τον Εργοδότη στον Εργολάβο αναφορικά µε την εργασία 

που έχει εκτελεστεί θα είναι ίσο µε το ποσό που θα ήταν πληρωτέο 

σύµφωνα µε το άρθρο 65 εάν το Συµβόλαιο είχε λυθεί σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του άρθρου 65.  
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∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Επίλυση 

διαφορών  

67.1 Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του Εργοδότη και του 

Εργολάβου σε σχέση µε, ή ως αποτέλεσµα, του Συµβολαίου ή της 

εκτέλεσης του Έργου, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ή µετά 

τη συµπλήρωση του και είτε πριν ή µετά από υπαναχώρηση ή λύση του 

Συµβολαίου, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά µε 

οποιαδήποτε απόφαση, γνώµη, οδηγία, προσδιορισµό, πιστοποίηση ή 

εκτίµηση του Μηχανικού, τότε είτε ο Εργοδότης είτε ο Εργολάβος έχουν 

δικαίωµα να δώσουν ειδοποίηση στο άλλο µέρος, µε κοινοποίηση στο 

Μηχανικό, για τη διαφορά αυτή, στη δε περίπτωση αυτή τα µέρη 

οφείλουν να προσπαθήσουν για τις επόµενες 56 ηµέρες όπως 

τακτοποιήσουν φιλικά τη διαφορά αυτή πριν την έναρξη της δικαστικής 

διαδικασίας. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δίνεται 

σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Οποιαδήποτε διαφορά για την οποία δεν 

έχει επιτευχθεί φιλικός διακανονισµός εντός 56 ηµερών από την 

ηµεροµηνία επίδοσης της πιο πάνω ειδοποίησης θα εκδικάζεται από το 

αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

   

  Νοείται ότι ουδένα µέρος θα περιορίζεται κατά τη δικαστική διαδικασία 

στα τεκµήρια ή επιχειρήµατα τα οποία είχε προηγουµένως θέσει ενώπιον 

του Μηχανικού. Νοείται περαιτέρω ότι τίποτε δεν θα αποκλείει το 

Μηχανικό από τη δυνατότητα να κληθεί ως µάρτυρας και να παραθέσει 

ενώπιον του δικαστηρίου τεκµήρια για οποιοδήποτε θέµα που µε 

οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται µε τη διαφορά. 

   

  Η δικαστική διαδικασία µπορεί να αρχίσει είτε πριν είτε µετά τη 

συµπλήρωση του Έργου, νοείται δε ότι οι υποχρεώσεις του Εργοδότη, 

του Μηχανικού και του Εργολάβου δεν θα µεταβληθούν λόγω του 

γεγονότος ότι η δικαστική διαδικασία διεξάγεται πριν τη συµπλήρωση του 

Έργου. 
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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ειδοποιήσεις 

στον Εργολάβο 

68.1 Όλα τα πιστοποιητικά, ειδοποιήσεις, επιστολές ή οδηγίες που θα δίνονται 

στον Εργολάβο από τον Εργοδότη ή το Μηχανικό σύµφωνα µε τους 

όρους του Συµβολαίου πρέπει να αποστέλλονται ταχυδροµικώς ή δια 

τηλεοµοιοτύπου ή µε το να αφεθούν στον κύριο χώρο εργασίας του 

Εργολάβου ή στο γραφείο του Εργολάβου στο Εργοτάξιο ή σε τέτοια 

άλλη διεύθυνση που ο Εργολάβος ήθελε ορίσει για αυτό το σκοπό. 

   

Ειδοποιήσεις 

στον Εργοδότη 

και στο Μηχανικό 

68.2 Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή επιστολή θα δοθεί στον Εργοδότη ή στο 

Μηχανικό σύµφωνα µε τους όρους του Συµβολαίου πρέπει να 

αποστέλλεται ταχυδροµικώς ή δια τηλεοµοιοτύπου ή µε το να αφεθεί στις 

αντίστοιχες διευθύνσεις που ορίζονται στο Μέρος II των παρόντων 

Όρων.  Νοείται ότι ο Εργοδότης και/ή ο Μηχανικός έχουν δικαίωµα να 

ζητήσουν όπως οποιαδήποτε ειδοποίηση ή επιστολή θα δοθεί σε αυτούς 

κοινοποιείται και σε καθορισµένες, στο Μέρος II, υπηρεσίες που 

υπάγονται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  

   

Αλλαγή 

διεύθυνσης  

68.3 Οποιοδήποτε µέρος έχει δικαίωµα να αλλάξει την ορισµένη διεύθυνση 

του σε άλλη διεύθυνση εντός Κύπρου (µε εξαίρεση τις περιοχές της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο) µε προηγούµενη 

ειδοποίηση στο άλλο µέρος και µε κοινοποίηση στο Μηχανικό, και ο 

Μηχανικός έχει δικαίωµα να πράξει το ίδιο µε ειδοποίηση στα δύο µέρη. 

   

ΥΠΑΙΤΙΟΣ Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ 

Λύση  69.1 Σε περίπτωση που ο Εργοδότης: 

εργοδότησης - 

Υπαίτιος ο 

Εργοδότης 

 (α) παραλείψει να καταβάλει στον Εργολάβο το ποσό που είναι 

οφειλόµενο σύµφωνα µε οποιοδήποτε πιστοποιητικό πληρωµής 

εντός 56 ηµερών µετά την πάροδο του χρόνου που αναφέρεται στο 

εδάφιο 60.10 ως χρονικό όριο για καταβολή της πληρωµής, αυτής 

υποκείµενης σε οποιαδήποτε µείωση που σύµφωνα µε το 

Συµβόλαιο έχει δικαίωµα να εφαρµόσει ο Εργοδότης, 

  (β) χωρίς λόγο παρεµβαίνει ή παρεµποδίζει ή αρνείται οποιαδήποτε 

απαιτούµενη έγκριση για την έκδοση οποιουδήποτε τέτοιου 

πιστοποιητικού, ή  

  (γ) επιδώσει ειδοποίηση στον Εργολάβο ότι για απρόβλεπτους 

οικονοµικούς λόγους είναι αδύνατο γι΄ αυτόν να συνεχίσει να 

εκπληρώνει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, 
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  ο Εργολάβος θα έχει δικαίωµα να λύσει την εργοδότηση του σύµφωνα µε 

το Συµβόλαιο δίνοντας ειδοποίηση στον Εργοδότη, µε κοινοποίηση στο 

Μηχανικό.  Η λύση αυτή καθίσταται ενεργός 14 ηµέρες µετά την επίδοση 

της ειδοποίησης. 

   

Αποµάκρυνση 

Μηχανηµάτων 

Εργολάβου 

69.2 Με τη λήξη της περιόδου των 14 ηµερών που αναφέρονται στο εδάφιο 

69.1, ο Εργολάβος οφείλει, παρά τις πρόνοιες του εδαφίου 54.1, µε κάθε 

εύλογη ταχύτητα, να αποµακρύνει από το Εργοτάξιο όλα τα Μηχανήµατα 

Εργολάβου  που είχε µεταφέρει εκεί. 

   

Πληρωµή κατά 

τη λύση 

69.3 Σε περίπτωση τέτοιας λύσης ο Εργοδότης θα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις 

προς τον Εργολάβο αναφορικά µε τις πληρωµές όπως εάν το Συµβόλαιο 

είχε λυθεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 65, αλλά, επιπρόσθετα 

των πληρωµών που καθορίζονται στο εδάφιο 65.8, ο Εργοδότης οφείλει 

να καταβάλει στον Εργολάβο το ποσό οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς 

που προκύπτει από ή σε σχέση µε ή ως συνέπεια της λύσης αυτής. 

   

∆ικαίωµα 

Εργολάβου για 

αναστολή 

εργασιών 

69.4 Χωρίς βλάβη του δικαιώµατος του Εργολάβου για επιτόκιο υπερηµερίας 

σύµφωνα µε το εδάφιο 60.10 και για λύση σύµφωνα µε το εδάφιο 69.1, ο 

Εργολάβος έχει δικαίωµα, εάν ο Εργοδότης παραλείψει να του καταβάλει 

το ποσό που είναι οφειλόµενο σύµφωνα µε οποιαδήποτε πιστοποίηση 

εντός 56 ηµερών µετά την πάροδο του χρόνου που αναφέρεται στο 

εδάφιο 60.10 ως χρονικό όριο για καταβολή της πληρωµής, αυτής 

υποκείµενης σε οποιαδήποτε µείωση που σύµφωνα µε το Συµβόλαιο έχει 

δικαίωµα να εφαρµόσει ο Εργοδότης, και αφού δώσει στον Εργοδότη 

ειδοποίηση 28 ηµερών, µε κοινοποίηση στο Μηχανικό, να αναστείλει τις 

εργασίες ή να µειώσει το ρυθµό εργασίας. 

   

  Εάν ο Εργολάβος αναστείλει τις εργασίες ή µειώσει το ρυθµό εργασίας 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου και ως αποτέλεσµα 

υποστεί καθυστέρηση ή επιπλέον έξοδα τότε ο Μηχανικός οφείλει, αφού 

διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει: 

  (α) τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε 

το άρθρο 44, και 

  (β) το ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος για τα έξοδα αυτά, το οποίο 

θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου, 

   

  και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον 

Εργοδότη. 
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Συνέχιση του 

Έργου 

69.5 Στην περίπτωση που ο Εργολάβος αναστείλει τις εργασίες ή µειώσει το 

ρυθµό εργασίας έχοντας δώσει ειδοποίηση σύµφωνα µε το εδάφιο 69.4, 

και στη συνέχεια ο Εργοδότης καταβάλει το οφειλόµενο ποσό, 

περιλαµβανοµένου επιτοκίου υπερηµερίας σύµφωνα µε το εδάφιο 60.10, 

το δικαίωµα του Εργολάβου µε βάση το εδάφιο 69.1, εάν δεν έχει δοθεί 

ειδοποίηση για λύση, χάνεται και ο Εργολάβος οφείλει να επαναρχίσει 

κανονική εργασία το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό. 

   

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Αυξοµειώσεις 

τιµών 

70.1 Αναπροσαρµογή στο Ποσό Συµβολαίου εξ αιτίας αύξησης ή µείωσης του 

κόστους των εργατικών, υλικών ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα 

επηρεάζει το κόστος εκτέλεσης του Έργου, θα γίνεται σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του παρόντος εδαφίου, σε κάθε µηνιαίο λογαριασµό που 

υποβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο 60.1, στον Προσωρινό Τελικό 

Λογαριασµό που υποβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο 60.5 και στον 

Τελικό Λογαριασµό που υποβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο 60.6. Η 

αναπροσαρµογή αυτή θα γίνεται σε περίπτωση µεταβολής των δεικτών, 

όπως αυτοί εκδίδονται επίσηµα από τη Στατιστική Υπηρεσία της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, του ωριαίου εργατικού κόστους κατασκευών, 

και/ή των τιµών του έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C30, των 

καυσίµων (πετρέλαιο ντίζελ) και του σιδήρου οικοδοµής υψηλής αντοχής 

διαµέτρου από 12mm και πάνω προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σε 

τέτοια περίπτωση η αναπροσαρµογή του Ποσού Συµβολαίου θα πρέπει 

να γίνεται όπως αναφέρεται πιο κάτω. Τηρουµένων των προνοιών του 

εδαφίου 70.2, ουδεµία άλλη αναπροσαρµογή του Ποσού Συµβολαίου θα 

γίνεται λόγω διακύµανσης του κόστους των εργατικών, υλικών ή 

οποιουδήποτε άλλου παράγοντα επηρεάζει το κόστος εκτέλεσης του 

Έργου.   
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  (α) Τύπος αναπροσαρµογής τιµών 

Εάν, µετά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την τελευταία 

ηµεροµηνία που ορίστηκε για την υποβολή των προσφορών 

υπάρχει αύξηση ή µείωση στο δείκτη του ωριαίου εργατικού 

κόστους κατασκευών και/ή των τιµών του έτοιµου σκυροδέµατος 

κατηγορίας C30, των καυσίµων (πετρέλαιο ντίζελ) και του σιδήρου 

οικοδοµής υψηλής αντοχής διαµέτρου από 12mm και πάνω 

προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται πιο κάτω, το 

ποσό Po που θα οφείλεται στον Εργολάβο για την εργασία που θα 

αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του παρόντος 

εδαφίου, θα αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα, σύµφωνα µε τον πιο 

κάτω τύπο αναπροσαρµογής των τιµών, ο οποίος θα εφαρµόζεται 

όπως αναφέρεται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου. 

    
                                          L             C              F               St 

VOP = Po [(0,40 + 0,40 --- + 0,08 ---  + 0,04 ---  +  0,08 ---  ) - 1] 
                                      Lo            Co            Fo             Sto 

        
   όπου, 

   Po = η εργασία που αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε την 

παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου, 

     

   VOP= το ποσό που θα προστεθεί ή αφαιρεθεί από το Ποσό 

Συµβολαίου, ανάλογα µε την περίπτωση, λόγω της 

αυξοµείωσης των δεικτών για την εργασία (Po) που 

αναπροσαρµόζεται, 

     

   Lo = ο δείκτης του ωριαίου εργατικού κόστους κατασκευών που 

ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την τελευταία 

ηµεροµηνία που ορίστηκε για την υποβολή των 

προσφορών, 

     

   L =  ο δείκτης του ωριαίου εργατικού κόστους κατασκευών που 

ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την τελευταία 

ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο η εργασία εκτελέστηκε, 

     

   Co = ο δείκτης τιµών έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C25/30, 

που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την 

τελευταία ηµεροµηνία που ορίστηκε για την υποβολή των 

προσφορών, 
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   C = ο δείκτης τιµών έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C25/30, 

που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την 

τελευταία ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο η εργασία 

εκτελέστηκε,  

     

   Fo = ο δείκτης τιµών καυσίµων (πετρελαίου ντίζελ), που ίσχυε 

κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την τελευταία 

ηµεροµηνία που ορίστηκε για την υποβολή των 

προσφορών, 

     

   F = ο δείκτης τιµών καυσίµων (πετρελαίου ντίζελ), που ίσχυε 

κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την τελευταία ηµέρα 

του µήνα κατά τον οποίο η εργασία εκτελέστηκε, 

     

   Sto = ο δείκτης τιµών σιδήρου οικοδοµής υψηλής αντοχής 

διαµέτρου από 12mm και πάνω, προέλευσης Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν 

τελευταία ηµεροµηνία που ορίστηκε για την υποβολή των 

προσφορών, 

   St = ο δείκτης τιµών σιδήρου οικοδοµής υψηλής αντοχής 

διαµέτρου από 12mm και πάνω, προέλευσης Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν 

την τελευταία ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο η εργασία 

εκτελέστηκε, 

    

   Οι αξίες των δεικτών L, Lo, C, Co, F, Fo, St και Sto θα είναι αυτές 

που εκδίδονται επίσηµα από τη Στατιστική Υπηρεσία της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες. Νοείται ότι 

για τον υπολογισµό των δεικτών δεν λαµβάνεται υπόψη ο Φόρος 

Προστιθέµενης Αξίας. 

    

  (β) Εργασία που θα αναπροσαρµόζεται  

    
   Για σκοπούς αναπροσαρµογής των τιµών, η αξία της εργασίας που 

θα αναπροσαρµόζεται, Po, θα αφορά το ποσό που υπολογίζεται 

σύµφωνα µε τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου 60.1 κατά τη 

διάρκεια του µήνα για το οποίο ετοιµάζεται Πιστοποιητικό 

Ενδιάµεσης Πληρωµής, εξαιρουµένων: 
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   (i) των εργασιών µε απολογισµό κατά την έννοια του εδαφίου 

52.4, 

   (ii) εργασιών που αφορούν Ποσά Προνοίας, και 

   (iii) εργασιών που αφορούν Ποσά Βασικού Κόστους, στο 

βαθµό που η αξία των εργασιών αυτών προκύπτει µε βάση 

τις παραγράφους (α), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου 59.4. 

    
   Νοείται ότι θα εξαιρούνται επίσης οι εργασίες τροποποιήσεων για 

τις οποίες έχουν οριστεί κατάλληλες τιµές ή τιµές µονάδος, κατά την 

έννοια του εδαφίου 52.1, εκτός εάν οι τιµές ή τιµές µονάδος αυτές 

έχουν βασιστεί στην αξία και/ή σε τιµές αγοράς οι οποίες αξία και 

τιµές ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία 42 ηµέρες πριν την τελευταία 

ηµεροµηνία που ορίστηκε για την υποβολή των προσφορών. 

    

   ΄Όπου υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωµή λόγω καθυστέρησης 

στον καθορισµό νέων τιµών µονάδας, στο διακανονισµό 

απαιτήσεων και τα λοιπά, η αναπροσαρµογή των τιµών θα πρέπει 

να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τους µέσους σταθµισµένους δείκτες 

που ίσχυαν από το Χρόνο Έναρξης µέχρι το Χρόνο 

Αποπεράτωσης, δηλαδή το πηλίκο του αθροίσµατος Σ(VOP) διά 

του αθροίσµατος Σ(Po) για το χρονικό αυτό διάστηµα.  

    

   Η αναπροσαρµογή των τιµών σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό, θα 

εφαρµόζεται µέχρι το Χρόνο Αποπεράτωσης, αφαιρουµένης τυχόν 

παράτασης χρόνου που παραχωρήθηκε σύµφωνα µε την 

παράγραφο (γ) του εδαφίου 44.1. Μετά από το χρόνο αυτό, οι 

δείκτες που θα εφαρµόζονται θα είναι αυτοί που ίσχυαν κατά την 

τελευταία ηµέρα του χρόνου αυτού.  
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Μεταγενέστερη 

νοµοθεσία 

70.2 Εάν, µετά την ηµεροµηνία 14 ηµέρες πριν την τελευταία ηµεροµηνία που 

ορίστηκε για την υποβολή των προσφορών, δηµοσιευτεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας η εισαγωγή ή τροποποίηση 

νόµου ή κανονισµού ή άλλη ∆ιοικητική Πράξη και ως αποτέλεσµα 

προκληθεί αύξηση ή µείωση των εξόδων του Εργολάβου στην εκτέλεση 

του Συµβολαίου, εξαιρουµένων εξόδων λόγω διακύµανσης του κόστους 

οποιωνδήποτε εργατικών ή υλικών, τότε ο Μηχανικός οφείλει, αφού 

διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει το 

ποσό που θα πρέπει να προστεθεί ή αφαιρεθεί από το Ποσό Συµβολαίου 

για την αύξηση ή µείωση αυτή αντίστοιχα, και να ειδοποιήσει σχετικά τον 

Εργολάβο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 

   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

Αξιολόγηση 

Απόδοσης 

Εργολάβου 

71.1 Με σκοπό την αξιολόγηση της επίδοσης του Εργολάβου ως αναδόχου 

σύµβασης δηµοσίου, η αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του Νόµου, 

έχει δικαίωµα, µετά την έκδοση από το Μηχανικό του Πιστοποιητικού 

Ευθύνης Ελαττωµάτων, να ετοιµάζει έκθεση αξιολόγησης της απόδοσης 

του Εργολάβου, στη µορφή του εντύπου που επισυνάπτεται στους 

παρόντες Όρους.  Νοείται ότι η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωµα να 

ετοιµάζει τέτοιες εκθέσεις και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή, πριν 

και/ή µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού αυτού. Κάθε τέτοια έκθεση 

πρέπει να κοινοποιείται στον Εργολάβο. 

   

 

  ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

  Οι Όροι Συµβολαίου για Κατασκευή ∆ηµόσιων Οικοδοµικών Έργων 

αποτελούνται από δύο µέρη, το Μέρος Ι (Γενικοί Όροι) που 

περιλαµβάνεται στον παρόντα τόµο, και το Μέρος ΙΙ (Ειδικοί Όροι). Το 

Μέρος ΙΙ περιλαµβάνεται σε ξεχωριστό τόµο. 

 

 

ΟΦΜ 
Building_Contract_approx-2010-04-15 
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ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙ∆Α 
 
 

 



 

 

 

Β1 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
Ηµεροµηνία λήξης------------------------ 

 
Προς 
____________________________________________________ 
(από εδώ και στο εξής καλούµενου «η Αναθέτουσα Αρχή») 
 
 
Αξιότιµε Κύριε, 
 

Εγγυητική Επιστολή Αριθµός------------------- 
Συµβόλαιο Αρ.------------------------ 

 
 Επειδή έχουµε πληροφορηθεί ότι έχετε συµβληθεί µε τους κυρίους ---------------------------------
-------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής καλούµενων «ο Ανάδοχος») για την 
κατασκευή/εκτέλεση του/της ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- (από εδώ και στο εξής του συµβολαίου αυτού καλούµενου «το 
Συµβόλαιο»)  µε Ποσό  Συµβολαίου €----------------------------------, (ολογράφως ------------------------------
--------------------------------------------------------- Ευρώ και -----------------------------------------σεντ) και 
επειδή οι Όροι του Συµβολαίου προνοούν την παροχή εγγύησης για την πιστή εκτέλεση του 
Συµβολαίου αυτού για ποσό ίσο µε ποσοστό ------------------ εφαρµοζόµενου επί του Ποσού 
Συµβολαίου, εµείς, το πιο κάτω υπογράφον χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν αιτήµατος του 
Αναδόχου, παραιτούµενοι από κάθε δικαίωµα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συµβόλαιο 
ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού, µε το παρόν έγγραφο, αµετάκλητα και ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε ένσταση από µέρους του Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούµεθα να σας 
πληρώσουµε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργάσιµων ηµερών) στην πρώτη γραπτή 
απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς µέχρι ποσού € ----------------------------------- 
(ολογράφως) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- Ευρώ και ----------------------------------------------- (σεντ), έναντι γραπτής σας 
δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή έχει 
παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του Συµβολαίου. Σε περίπτωση υποβολής τµηµατικών απαιτήσεων το 
ποσό της εγγύησης θα µειώνεται ανάλογα µε τα ποσά που θα πληρώνονται. 
 
2. Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να 
γίνει στο Συµβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισµός σχετικά µε αυτό, δεν θα µας απαλλάξει από 
την ευθύνη µας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος 
παραιτούµεθα απόλυτα από το δικαίωµα µας να συγκατατεθούµε ή να λάβουµε ειδοποίηση ή 
γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισµό. 
 
3. Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας λήξης που 
αναγράφεται ανωτέρω και µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (ή, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι τραπεζική 
αργία,  µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της αµέσως προηγούµενης ηµέρας που δεν είναι τραπεζική 
αργία) θα πρέπει να έχουµε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω 
ηµεροµηνίας λήξης, και νοουµένου ότι µέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εµάς οποιαδήποτε γραπτή 
απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εµάς είτε όχι. 
 
4. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται µε βάση και σύµφωνα µε τους 
νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών ∆ικαστηρίων. 

 
                                                                                                    ∆ιατελούµε, 
 
                                                                                       [Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα] 
                                                                                        (υπογραφή και σφραγίδα) 
{ Επικολλήστε εδώ 

Χαρτόσηµα 
}   

    Ηµεροµηνία: …………………………………. 

 



 

 

 

Β2 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
Ηµεροµηνία λήξης------------------------ 

Προς 
____________________________________________________ 
(από εδώ και στο εξής καλούµενου «η Αναθέτουσα Αρχή») 
 
Αξιότιµε Κύριε, 

Εγγυητική Επιστολή Αριθµός------------------- 
Συµβόλαιο Αρ.------------------------ 

 
 Επειδή έχουµε πληροφορηθεί ότι έχετε συµβληθεί µε τους κυρίους ---------------------------------------
--------------------------------------- (από εδώ και στο εξής καλούµενων "ο Ανάδοχος") για την κατασκευή/ 
εκτέλεση του/της ----------------------------------------------------------------------------------------------  (από εδώ και 
στο εξής του συµβολαίου αυτού καλούµενου “το Συµβόλαιο”)  µε Ποσό Συµβολαίου  € ---------------------- 
(ολογράφως -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ 
και -------------- σεντ), και επειδή ο Ανάδοχος επιθυµεί όπως λάβει προκαταβολή µε βάση το εδάφιο 11 
του άρθρου 60 των Όρων Συµβολαίου, και επειδή το ίδιο εδάφιο καθορίζει ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει 
προηγουµένως να έχει εξασφαλίσει Εγγύηση Προκαταβολής για το ίδιο ποσό, εµείς, το πιο κάτω 
υπογράφον χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν αιτήµατος του Αναδόχου, παραιτούµενοι από κάθε 
δικαίωµα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συµβόλαιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού, µε 
το παρόν έγγραφο, αµετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από µέρους του Αναδόχου 
και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούµεθα να σας πληρώσουµε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο 
εντός 3 εργάσιµων ηµερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από 
εσάς µέχρι ποσού (από εδώ και στο εξής καλούµενου το “Εγγυηθέν Ποσό”) € ------------- (ολογράφως -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και -------------- 
σεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί και/ή παραλείψει και/ή αποτύχει να σας 
αποπληρώσει, σύµφωνα µε τους Όρους Συµβολαίου, το ποσό που έχει λάβει ως προκαταβολή. 
 
2. Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να γίνει 
στο Συµβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισµός σχετικά µε αυτό, δεν θα µας απαλλάξει από την ευθύνη 
µας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος παραιτούµεθα απόλυτα 
από το δικαίωµα µας να συγκατατεθούµε ή να λάβουµε ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια 
αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισµό. 
 
3. Η παρούσα Εγγύηση τίθεται σε ισχύ από την ηµέρα κατά την οποία ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το 
ποσό της προκαταβολής που καθορίζεται πιο πάνω. Το Εγγυηθέν Ποσό θα µειώνεται µε το ποσό 
αποπληρωµής της προκαταβολής το οποίο θα ανακτάται από εσάς από τον Ανάδοχο, όπως αυτό θα 
τεκµαίρεται από τα Πιστοποιητικά Ενδιάµεσης Πληρωµής που θα εκδίδονται µε βάση το εδάφιο 2 του 
άρθρου 60 των Όρων Συµβολαίου.  
 
4. Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας λήξης που 
αναγράφεται ανωτέρω και µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (ή, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι τραπεζική αργία,  
µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης της αµέσως προηγούµενης ηµέρας που δεν είναι τραπεζική αργία) θα 
πρέπει να έχουµε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ηµεροµηνίας 
λήξης, και νοουµένου ότι µέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εµάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η 
Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εµάς είτε όχι. 
 
5. Γνωρίζουµε ότι έχετε δικαίωµα να απαιτήσετε από τον Ανάδοχο όπως παρατείνει την ισχύ της 
Εγγυητικής Επιστολής εάν το ποσό της προκαταβολής δεν έχει αποπληρωθεί  µέχρι τη λήξη του Χρόνου 
Αποπεράτωσης, όπως αυτός ορίζεται στους Όρους Συµβολαίου. Αναλαµβάνουµε δε να σας 
πληρώσουµε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργάσιµων ηµερών) στην πρώτη γραπτή 
απαίτηση σας, στην οποία θα αναφέρεται ότι το ποσό προκαταβολής δεν έχει αποπληρωθεί και η ισχύς 
της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής δεν έχει παραταθεί, το ποσό το οποίο δεν θα έχει αποπληρωθεί.  
 
6. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται µε βάση και σύµφωνα µε τους νόµους 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και θα εµπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών ∆ικαστηρίων. 
 
                                                                                                    ∆ιατελούµε, 
 
 
                                                                                       [Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα] 
                                                                                        (υπογραφή και σφραγίδα) 
{ Επικολλήστε εδώ Χαρτόσηµα }   
    Ηµεροµηνία: …………………………………. 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
 

 Η συµφωνία αυτή έγινε τη --------------------------------- ηµέρα του ------------------------ µεταξύ του 
-------------------------------------------------------------------------, δια και στο όνοµα ---------------------------- -----
--------------------------------------- [να αναφερθεί η Αναθέτουσα Αρχή] (από εδώ και στο εξής 
καλούµενου "ο Εργοδότης") αφ’ ενός και των κ.κ. -------------------------------------------------------------------
----------------------από ---------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής 
καλούµενου "ο Εργολάβος") αφ' ετέρου. 
 
Επειδή ο Εργολάβος έχει υποβάλει προσφορά για την ανάληψη, εκτέλεση και συµπλήρωση του 
έργου: -----------------------------------------------------------------------------------------------και την επιδιόρθωση 
οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, και 
 
Επειδή, ο Εργοδότης έχει αποδεχτεί την πιο πάνω προσφορά του Εργολάβου,  
 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
 
1. Στη συµφωνία αυτή οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το ίδιο νόηµα όπως ορίζονται αντίστοιχα 
στους Όρους Συµβολαίου που από τώρα θα αναφέρονται. 
 
2. Τα ακόλουθα έγγραφα θα θεωρούνται να αποτελούν και να διαβάζονται και ερµηνεύονται ως 
µέρος της Συµφωνίας αυτής δηλαδή: 
  (α) η Επιστολή Αποδοχής,  
 (β) η Προσφορά, περιλαµβανοµένων των οδηγιών προς τους οικονοµικούς φορείς που 

συµµετείχαν στο διαγωνισµό για τη σύναψη της παρούσας σύµβασης, της προκήρυξης 
διαγωνισµού και τυχόν εγκυκλίων (addendum) που είχαν εκδοθεί προς αυτούς, 

 (γ) οι Όροι Συµβολαίου, 
 (δ) οι Προδιαγραφές, 
 (ε) τα Σχέδια,  
 (στ) τα ∆ελτία Ποσοτήτων, και  
 (ζ) άλλοι όροι που συµφωνήθηκαν και τα έγγραφα όπως καταγράφονται πιο κάτω: 
             ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Σε αντάλλαγµα των πληρωµών που θα γίνονται από τον Εργοδότη στον Εργολάβο, όπως 
αναφέρεται πιο κάτω, ο Εργολάβος συµφωνεί µε τον Εργοδότη να αναλάβει, εκτελέσει και 
συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό, σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες του Συµβολαίου από κάθε άποψη. 
 
4. Ο Εργοδότης συµφωνεί να πληρώσει στον Εργολάβο σε αντάλλαγµα της ανάληψης, 
εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και της επιδιόρθωσης των ελαττωµάτων σε αυτό, το Ποσό 
Συµβολαίου, ή τέτοιο άλλο ποσό που θα οφείλεται στον Εργολάβο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 
Συµβολαίου σε  χρόνο και τρόπο που περιγράφεται από το Συµβόλαιο. 
 
  Τα συµβαλλόµενα µέρη, στην παρουσία µαρτύρων, έχουν υπογράψει και σφραγίσει τα 
παρόντα την ηµέρα και χρόνο που γράφτηκε πιο πάνω. 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΘΗΚΕ 

 
--------------------------------------------- 
(διά -------------------------------------) 

[να αναφερθεί η Αναθέτουσα Αρχή] 
 

  
--------------------------------------------- 
(δια-------------------------------------) 

     Μάρτυρες 
1.  -------------------------------------   {Επικολλήστε εδώ Χαρτόσηµα*}  
2.  -------------------------------------      
       
* Τα έξοδα χαρτοσήµανσης βαρύνουν τον Εργολάβο 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

(ως αναδόχου σύµβασης δηµοσίου) 

 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
1. Υπουργείο/Υπηρεσία/Τµήµα: ………………………………………………………………… 
 
2. Έργο: …………………………………………………………………………………………… 
 
3. Σύντοµη περιγραφή Έργου: ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Αριθµός Συµβολαίου: …………………………………………………………………….…… 
 
5. Ηµεροµηνία υπογραφής της Συµφωνίας: ………………………………………………...... 
 
6. Εργολάβος: ……………………………………………………………………….…………… 
 
7. Ποσό Συµβολαίου (αφαιρουµένων των απροβλέπτων): ………………………………….  
 
8. Εκτίµηση ποσού Τελικού Λογαριασµού: ……………………………………………………. 
 
9. Ηµεροµηνία έναρξης Έργου: ….........……………………………………………………….. 
 
10. Ηµεροµηνία Αποπεράτωσης (µε βάση το Παράρτηµα Προσφοράς): ……...........……  
 
11. Παράταση χρόνου: ……..........................…………………………………………………. 
 
12. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση: ………………………………………………………….…… 
 
13. Ηµεροµηνία Παραλαβής του Έργου: ……………………..………………………………. 
 
14. Ηµεροµηνία λήξης Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα………………………………….. 
 
 
Β. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
 
 
(α) Ποιότητα εργασιών/υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Συµβολαίου1

 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________ 
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(β) Ανταπόκριση/συµµόρφωση του Εργολάβου στις οδηγίες του Μηχανικού και των 
Επιβλεπόντων Μηχανικών 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….……………………………………………………………………….. 
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________ 
 
(γ) Ανταπόκριση/συµµόρφωση του Εργολάβου στις πρόνοιες του Συµβολαίου σε θέµατα 
διαχείρισης της ασφάλειας του προσωπικού και των διερχοµένων/επισκεπτών 

 

• Ασφάλεια προσωπικού: ………………………….…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Ασφάλεια επισκεπτών:…………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Ασφάλεια διερχοµένων: ……………………….……………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________ 
 
(δ) Έγκαιρη συµπλήρωση του Έργου 

2
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….……………………………………………………………………….. 
Να σηµειωθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε σχέση µε το Χρόνο Αποπεράτωσης 
(περιλαµβανοµένης παράτασης χρόνου) σε µήνες/εβδοµάδες:__________________  

 

Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):_______________ 
 
(ε) Υποβολή απαιτήσεων για παρατάσεις χρόνου 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Να σηµειωθεί η συνολική απαίτηση για παράταση χρόνου σε σχέση µε την παραχωρηθείσα 
παράταση χρόνου σε µήνες/βδοµάδες:________________ 
 
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________ 
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(στ) Υποβολή απαιτήσεων για οικονοµικές αποζηµιώσεις
3
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….……………………………………………………………………….. 
Να σηµειωθούν οι συνολικές οικονοµικές απαιτήσεις του Εργολάβου σε σχέση µε το προβλεπόµενο 
τελικό Ποσό Συµβολαίου:_____________________ 
 
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________ 
 
(ζ) Υποβολή Προσωρινού Τελικού Λογαριασµού µε βάση τους Όρους Συµβολαίου (χρονική 
προθεσµία και επάρκεια λογαριασµού) 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________ 
 
(η) Συµµόρφωση του Εργολάβου στις πρόνοιες του Συµβολαίου για τα εργατικά θέµατα  

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Βαθµολογία µε βάση το 5 (µέγιστη βαθµολογία):______________ 
 
(θ) Παρατηρήσεις σχετικά µε παραβάσεις από τον Εργολάβο άλλων προνοιών του 
Συµβολαίου 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 
Σηµειώσεις: 
 
(1) Να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων, η ανταπόκριση του 
Εργολάβου σε οδηγίες του Μηχανικού και των Επιβλεπόντων Μηχανικών για διορθωτικά µέτρα και 
τυχόν ποιοτικά προβλήµατα που παρουσιάζει το Έργο κατά το χρόνο αξιολόγησης. 
 
(2) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης να αναφερθεί σε ποιους από τους ακόλουθους 
παράγοντες υστέρησε ο Εργολάβος. 
 

• Οργάνωση και προγραµµατισµός 

• Καταλληλότητα και επάρκεια προσωπικού 

• Καταλληλότητα και επάρκεια µηχανικού εξοπλισµού 

• Συνεργασία και συντονισµός µε υπεργολάβους 
 
(3) Να αξιολογηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες: 
 

• Οι προθεσµίες και η επάρκεια στοιχείων κατά την υποβολή των απαιτήσεων σε σχέση µε 
τους Όρους Συµβολαίου 

• Τα χρηµατικά ποσά που παραχωρήθηκαν για απαιτήσεις καθώς και τα ποσά που αρχικά 
απαιτήθηκαν για συµβόλαια του δηµοσίου που εκτελέστηκαν από τον Εργολάβο την 
τελευταία δεκαετία. 
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Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
 
 

Κριτήρια Αξιολόγηση 

Πλήρης συµµόρφωση µε όλες τις ουσιαστικές πρόνοιες.  Συνολική βαθµολογία ≥ 
33, µε µόνο ένα κριτήριο να έχει βαθµολογία ίση µε 3. 

Πολύ 
Ικανοποιητική 

Ουσιαστική συµµόρφωση µε όλες τις πρόνοιες του Β.  Συνολική βαθµολογία ≥ 
26, µε όλα τα κριτήρια να έχουν βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση µε 3. 

Αρκετά 
Ικανοποιητική 

Συµµόρφωση µε τις πλείστες πρόνοιες του Β (συµπεριλαµβανοµένων των α,β,γ 

και δ).  Συνολική βαθµολογία ≥ 22, µε κανένα κριτήριο κάτω του 2 και µε 

βαθµολογία στα κριτήρια α, β, γ και δ ≥ 3. 

Ικανοποιητική 

Μη συµµόρφωση µε µία ή περισσότερες από τις κυριότερες πρόνοιες του Β  (α, 

β, γ και δ).  Συνολική βαθµολογία ≤ 19, ή µε βαθµολογία σε ένα από τα κριτήρια 

α, β, γ, και δ, < 3. 

Μη 
Ικανοποιητική 

 
 
∆. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει την απόδοση του Εργολάβου ως: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆. ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 
1. ……………………………………….  Υπογραφή: ……………………………… 

2. ……………………………………….  Υπογραφή: ……………………………… 

3. ……………………………………….  Υπογραφή: ……………………………… 

 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία: ………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πολύ ικανοποιητική 

Αρκετά ικανοποιητική 

Ικανοποιητική 

Μη Ικανοποιητική 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(∆ Ε Ι Γ Μ Α)* 

 

Όρος Συµβολαίου 
 

άρθρο 
 

 

Ποσό Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 
Συµβολαίου 
 
Ποσό Ασφάλισης για βλάβες σε 
πρόσωπα και περιουσίες 
 
 
Χρόνος για έκδοση της εντολής 
έναρξης από το Μηχανικό 
 
Χρόνος Έναρξης 
 
 
 
Χρόνος Αποπεράτωσης 
 
 
Αποζηµιώσεις για Καθυστερήσεις 
 
 
 
 
 
Πρόσθετη αµοιβή (bonus) 
 
 
Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώµατα 
 
 
Ποσοστό Κράτησης 
 
 
Όριο Ποσού Κράτησης 
 
 
Ποσό Προκαταβολής 
 
 
 
Αυξοµειώσεις τιµών 

10.1 
 
 

23.2 
 
 
 

41.1 
 
 

41.1 
 
 
 

43.1 
 
 

47.1 
 
 
 
 
 

47.3 
 
 

49.1 
 
 

60.2(α) 
 
 

60.2(α) 
 
 

60.11 
 
 
 

70.1 

----% του Ποσού Συµβολαίου 
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 10%] 
 
€ ----------- για κάθε περιστατικό, για απεριόριστο 
αριθµό περιστατικών 
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι €500.000] 
 
----- ηµέρες από την υπογραφή της Συµφωνίας 
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 30 ηµέρες] 
 
----- ηµέρες από τη λήψη της εντολής 
έναρξης από το Μηχανικό 
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 14 ηµέρες] 
 
------ εβδοµάδες 
[να καθοριστεί για κάθε Τµήµα, εάν εφαρµόζεται]  
 
€ ------ ανά ηµέρα καθυστέρησης 
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 10% του λόγου του 
Ποσού Συµβολαίου διά του Χρόνου Αποπεράτω-
σης σε ηµέρες]  
[να καθοριστεί για κάθε Τµήµα, εάν εφαρµόζεται] 
 
€ ------- ανά ηµέρα 
[εάν δεν καθορίζεται δεν θα εφαρµόζεται] 
 
---- µήνες 
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 12 µήνες] 
 
----%  
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 10%] 
 
----% του Ποσού Συµβολαίου  
[εάν δεν καθορίζεται θα είναι 5%] 
 
-----% του Καθαρού Ποσού Συµβολαίου 
[εάν δεν καθορίζεται δεν θα εφαρµόζεται] 
 
 
Εφαρµόζεται / ∆εν εφαρµόζεται 
[εάν δεν καθορίζεται δεν θα εφαρµόζεται] 

 

 

* Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι δείγµα. Το Παράρτηµα Προσφοράς το οποίο ισχύει περιλαµβάνεται 
ως παράρτηµα στο Έντυπο Προσφοράς 
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Τροποποιήσεις που έγιναν την 31η Μαρτίου 2007 

• Στο εδάφιο 2.1 προστέθηκε νέα παράγραφος (viii) ως εξής και οι επόµενες παράγραφοι 

αναριθµήθηκαν ανάλογα: 

«(viii) Για την έκδοση οδηγιών σύµφωνα µε το εδάφιο 58.2». 

• Από το εδάφιο 51.1 διαγράφτηκε η λέξη «φύση» µετά τη φράση «έχει δικαίωµα να 

τροποποιεί» και τροποποιήθηκε η παράγραφος (ε).  

• Από το εδάφιο 59.1 διαγράφτηκε η φράση «ή το Μηχανικό» µετά τη φράση «από τον 

Εργοδότη». 

• Στις παραγράφους εδάφιο 59.4(γ) και (δ) και 59.6(γ)(iii) προστέθηκε η φράση 

«σύµφωνα µε το άρθρο 52» µετά τη φράση «προσδιορίζεται από το Μηχανικό». 

• Τροποποιήθηκαν τα έντυπα «Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου», 

«Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής» και «Συµφωνίας». 

 

Τροποποιήσεις που έγιναν την 15η Απριλίου 2010 

• Στο εδάφιο 1.1 διαφοροποιήθηκαν οι ορισµοί «Εργολάβος» και «Υπεργολάβος» 

• Το εδάφιο 3.1 διαφοροποιήθηκε ώστε να διευρυνθούν οι περιπτώσεις στις οποίες 

απαιτείται η έγκριση του Εργοδότη για την εκχώρηση ή µεταβίβαση της σύµβασης. 

• Το εδάφιο 4.1 διαφοροποιήθηκε ώστε για την υπεργολαβική ανάθεση µέρους του Έργου 

να απαιτείται προηγουµένως ο έλεγχος της συµµόρφωσης του υπεργολάβου µε 

φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις του. 

• Το άρθρο 8 διαφοροποιήθηκε µε την προσθήκη της λέξης «µελέτη» πριν τη λέξη 

«σχεδιασµό» ώστε να καλυφθεί επαρκέστερα η αγγλική λέξη «design».   

• Στο εδάφιο 14.1 προστέθηκε η φράση «Στο πρόγραµµα θα πρέπει επίσης να 

δεικνύονται οι εργασίες που καθορίζονται στο Συµβόλαιο ότι θα εκτελεστούν σύµφωνα 

µε το εδάφιο 31.1 καθώς και οι Δοκιµές κατά τη Συµπλήρωση.» 

• Στο άρθρο 34 έγιναν αλλαγές σχετικά µε τα εργατικά ζητήµατα. 

• Στο εδάφιο 37.3 η λέξη «τρόπο» στην 7η γραµµή αντικαταστάθηκε από τη λέξη «τόπο» 

• Από το εδάφιο 59.7 διαγράφτηκε στην 4η γραµµή η φράση «ή ο Μηχανικός ανάλογα µε 

την περίπτωση».  

• Στο εδάφιο 60.6 προστέθηκαν προθεσµίες για υποβολή στοιχείων από τον Εργολάβο. 

• Στο εδάφιο 60.10 διαφοροποιήθηκε το επιτόκιο υπερηµερίας. 

• Στο εδάφιο 60.11 διευκρινίστηκε ότι η προκαταβολή και το ποσό Εγγύησης 

Προκαταβολής θα φέρουν Φ.Π.Α. 

• Το εδάφιο 67.1 τροποποιήθηκε ώστε ως τρόπος επίλυσης διαφορών να καθοριστεί το 

δικαστήριο αντί της διαιτησίας.  

• Στο Παράρτηµα Προσφοράς και στα έντυπα εγγυητικών επιστολών οι Λίρες Κύπρου 

έγιναν Ευρώ. 

• Στο Έντυπο Αξιολόγησης προστέθηκε κριτήριο για τα εργατικά θέµατα. 
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Τροποποιήσεις που έγιναν την 1η Ιουνίου 2012 

• Από το εδάφιο 4.1 αφαιρέθηκε η προµήθεια εργατικών από τα θέµατα που δεν έχρηζαν 

προηγουµένως της συναίνεσης του Μηχανικού. 

• Στο εδάφιο 34.1 η ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους €100 αυξάνεται σε €500 για 

περιπτώσεις εργοδότησης προσώπων τα οποία βρίσκονται παράνοµα στην Κυπριακή 

Δηµοκρατία ή που δεν κατέχουν τη νενοµισµένη άδεια απασχόλησης όπως προνοείται 

από την οικεία νοµοθεσία 

• Το εδάφιο 35.1 τροποποιήθηκε ώστε το µητρώο εργοδοτουµένων να κοινοποιείται στο 

Τµήµα Εργασίας και στο Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων και ο Μηχανικός να έχει δικαίωµα 

επιβολής κράτησης ή/και ποινικής ρήτρας εάν ο Εργολάβος παραλείπει να υποβάλει το 

µητρώο αυτό. 

 

Τροποποιήσεις που έγιναν την 1η Φεβρουαρίου 2015 

• Στα εδάφια 34.2 και 34.3 τροποποιήθηκε (µειώθηκε) η ανέκκλητη ποινική ρήτρα από 

10% ανά ηµέρα σε 1% ανά εβδοµάδα, ώστε αυτή να τεθεί σε λογικό ύψος.  

 

Τροποποιήσεις που έγιναν την 1η Μαρτίου 2018 

• Στους ορισµούς επικαιροποιήθηκε ο ορισµός του Νόµου 

• Στο εδάφιο 34.2 τέθηκε ελάχιστο χρονικό διάστηµα για το οποίο θα ζητούνται στοιχεία 

από τις Συντεχνίες και το Ταµείο Προνοίας.  

• Το εδάφιο 36.1 τροποποιήθηκε ώστε να ενηµερώνεται ο Μηχανικός για την προέλευση 

των υλικών λατόµευσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Προς: <Διαχειριστική Επιτροπή κτηριακού συγκροτήματος Δήμου Λεμεσού στη 
Φραγκλίνου Ρούσβελτ >  

 

Θέμα: <Ανάπλαση κοινόχρηστης πλατείας κτηριακού συγκροτήματος Δήμου Λεμεσού 
στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ >. 

  

Αρ. Διαγωνισμού: 1/2024  

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 

α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου για: 

(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης 
– Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 

(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ.3 
παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση   και στο άρθρο 2 
παράγραφος (1) της Απόφασης – Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και 
όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας προέλευσης μου,   

(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – Πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων 
του 2007 έως 2016, 

(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 
Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.  
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Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από την Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζεται επίσης 
όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου οργάνου  ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β.  δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά μου ,   

γ. δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ. δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του 
Ν. 73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα, 

ε. δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
μου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 38 του Ν.73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

στ. δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας  σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις,  

ζ. δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή για την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής αλλά ούτε και έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 
(περιλαμβανομένης της παρούσας διαδικασίας) και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου. 

η. δεν έχω διαπράξει αδίκημα σχετικά με αδήλωτη ή παράνομη απασχόληση εργοδοτουμένων 
τα τελευταία τρία χρόνια, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, καθώς επίσης 
και αδίκημα σχετικά με την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό τα 
τελευταία τρία χρόνια. 

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν 
διευκρινίσεις.  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Υπογραφή: ……………………………………………………. 

Όνομα υπογράφοντος: ……………………………………………………. 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 



           

Σελίδα 3 από 3 

υπογράφοντος: ………………………………………….…………. 

Ιδιότητα υπογράφοντος: ……………………………………………….……. 

 

Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>  

Όνομα:............................................................................................................................ 

Χώρα εγκατάστασης: ..................Διεύθυνση:................................................................. 

......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................  

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................ 

 .....................................................................................................Ταχ. Κιβ. .................. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας ............................. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Προς: < Διαχειριστική Επιτροπή κτηριακού συγκροτήματος Δήμου Λεμεσού στη 
Φραγκλίνου Ρούσβελτ >  

 

Θέμα: <Ανάπλαση κοινόχρηστης πλατείας κτηριακού συγκροτήματος Δήμου 
Λεμεσού στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ >. 

  

Αρ. Διαγωνισμού: 1/2024  

 

 

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς μου, έχω λάβει υπόψη 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την 
προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη 
Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης του έργου. 

 

 

Υπογραφή : .......................................................... 

 

Όνομα υπογράφοντος: 

 

.......................................................... 

Αρ. Δελτίου 
Ταυτότητας/Διαβατηρίου 
υπογράφοντος: 

 

.......................................................... 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος: 

 

.......................................................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 
Τεκμηρίωση Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας 

 
 
Α.   Χρηματοοικονομική Ικανότητα 
 
1. Ετήσιος Κύκλος Εργασιών κατά τα τελευταία 3 χρόνια:   
  
                                                                   Α                           Β                      Γ 
 
 <2021> <2022> <2023> 

1.  Έργα Οδοποιίας (€)    

2.  Άλλες Εργασίες  (€)    

3.  Σύνολο (Κύκλος Εργασιών) (€)    

Μέσος Όρος [(Α3 + Β3 + Γ3)/3] (€)  

 
Β.  Τεχνική Ικανότητα 
 
1. Στοιχεία Έργου σε EUR  

Τίτλος Έργου:  
 
Όνομα Πελάτη: 
 
Ποσό Συμβολαίου: 
Ποσοστό ευθύνης σε περίπτωση Κοινοπραξίας:  
Χρόνος Συμβολαίου: 
Ημερομηνία Έναρξης:                               Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 
Αξία εργασιών που εκτελέστηκαν από τον Προσφέροντα τα τελευταία 5 χρόνια, 
Δηλ. στην περίοδο 20.... – 20.... : 
Τοποθεσία Έργου, Χώρα: 
 
Περιληπτική Περιγραφή Έργου: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 6.2(1)(α) του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα 
εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
εδαφίου 6.2(1)(γ) του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το οποίο να προκύπτει 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 6.2(1)(ι) του Τόμου Α των Εγγράφων 
Διαγωνισμού σχετικά με την αδήλωτη ή παράνομη απασχόληση.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο να προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 6.2(1)(ι) του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, 
αναφορικά με το Διάταγμα για τον κατώτατο μισθό. 

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να 
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 6.2(1)(β) του Τόμου Α των Εγγράφων 
Διαγωνισμού.  

Αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών είναι: 

• Τμήμα Φορολογίας  - Έντυπο (Τ.Φ.  2004) 2018 

• Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και για 
αυτοτελώς εργαζομένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023) 

6. Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Παράρτημα  4).  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, η Δήλωση 
Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί και για τους άλλους φορείς. 

7. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας τα πιο πάνω υποβάλλονται για κάθε ένα συμμετέχοντα στην 
κοινοπραξία σύμφωνα με το 6.2(2) του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά μπορούν να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασής του. 

8. Άδεια «ατομικού συστήματος» διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), η οποία να βρίσκεται σε ισχύ. Η συγκεκριμένη έγκριση εκδίδεται από το 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

ή 

Αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου για τη συμμετοχή του ως μέλος σε αδειοδοτημένο «Συλλογικό 
Σύστημα» διαχείρισης ΑΕΚΚ, του οποίου η άδεια να βρίσκεται σε ισχύ. Η έγκριση του Συλλογικού 
Συστήματος εκδίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

 
Σημειώσεις: 

• Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 8 πιο πάνω, γίνονται 
αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί εντός 12 μηνών πριν από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
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• Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 3-5 πιο πάνω, γίνονται αποδεκτά 
εφόσον έχουν εκδοθεί εντός 3 μηνών πριν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

• Τα πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά είτε ως πρωτότυπα, είτε ως αντίγραφα. 

• Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει σκόπιμο, δύναται να ζητήσει παρουσίαση του 
πρωτότυπου για περαιτέρω επιβεβαίωση. 

• Τα πιστοποιητικά δεν απαιτείται να σχετίζονται και να αναφέρονται ειδικά στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – 10% του ποσού του Συμβολαίου 

 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
Το κείμενο της Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα 
του Τόμου Β: Όροι Συμβολαίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
Το κείμενο της Συμφωνίας περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα του Τόμου Β: Όροι Συμβολαίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα: 

α) του Προσφέροντα εφόσον ο Προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο. 

β) του υπαλλήλου ή υπαλλήλων που ο Προσφέρων καθορίζει ως «Τεχνικό 
Διευθυντή» κατά την έννοια του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου (Ν. 29(Ι)/2002) – περιλαμβανομένων 
όλων των εκάστοτε τροποποιήσεων – εφόσον είναι νομικό πρόσωπο. 

 

2. Κατάλογο έργων που εκτελέστηκαν την τελευταία περίοδο που καθορίστηκε στην 
Παράγραφο 6.4(2) του Τόμου Α. 

Ο κατάλογος πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, τα 
οποία να αναφέρουν την αξία, το χρόνο, τη φύση και τον τόπο εκτέλεσης των 
έργων και προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πιστοποιητικά, τα ανωτέρω στοιχεία θα 
δηλώνονται από τον Προσφέροντα. Σε περίπτωση που το έργο εκτελέστηκε από 
Κοινοπραξία θα δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής του Προσφέροντα στην 
Κοινοπραξία ή το είδος και η δαπάνη των εργασιών που αυτός εξετέλεσε. 

 

3. Δήλωση του Προσφέροντος στην οποία να αναφέρεται ο ιδιόκτητος μηχανικός 
εξοπλισμός του. 

 

4. Δήλωση του Προσφέροντα για το μέσο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό, για τον 
αριθμό των στελεχών του Προσφέροντα κατά την τελευταία τριετία καθώς και την 
τεχνική στελέχωση του Προσφέροντα, δηλαδή πίνακα με άτομα κατ΄ ειδικότητα 
και εμπειρία καθώς και την θέση που κατέχουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προς 

<  Διαχειριστική Επιτροπή κτηριακού συγκροτήματος Δήμου Λεμεσού στη 
Φραγκλίνου Ρούσβελτ>  
 

Θέμα: Προσφορά για Ανάπλαση κοινόχρηστης πλατείας κτηριακού συγκροτήματος 

Δήμου Λεμεσού στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ 

 

Αρ. Διαγωνισμού: 1/2024 

 

 
1. Αφού μελετήσαμε με προσοχή τα Έγγραφα Διαγωνισμού  και αφού έχουμε 

αποκτήσει πλήρη αντίληψη του Έργου, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να 

αρχίσουμε, να εκτελέσουμε, να συμπληρώσουμε και να επιδιορθώσουμε 

οποιαδήποτε ελαττώματα στο Έργο, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη 

Τεχνική Προσφορά, για το Συνολικό Ποσό των Ευρώ € -----------------------, 

(ολογράφως) ------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ 

ΚΑΙ ------------------------------------ σέντ, συν Ποσό €------------------ για Φ.Π.Α., ή τέτοιο 

ποσό όπως θα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις πρόνοιες των Όρων 

Συμβολαίου.  

 
2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε 

Εγγύηση Συμβολαίου (Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης), για ποσό και στη μορφή που 

καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.  

 
3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτήν 

που ορίζεται στο εδάφιο 2.16 του Τόμου Α, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει 

αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

 
4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή 

μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 

 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του -------------------------------------------------- 

 

΄Ονομα υπογράφοντος --------------------------------------------------------------------------------- 

 



Σελίδα 2 από 2 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος ------------------------------------------- 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Στοιχεία Προσφέροντος 

 

΄Ονομα Προσφέροντος --------------------------------------------------------------------------------- 

Χώρα εγκατάστασης ------------------------  Διεύθυνση -------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------Ταχ. Κιβ. -----------  

 

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------Ταχ. Κιβ. --------- 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ---------------------------- Τέλεφαξ επικοινωνίας ---------------------- 

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α. ------------------------ (χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ -----------

-----) 

Ημερομηνία ------------------------------------------- 

 

Μάρτυρας (΄Ονομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σημείωση 1 : Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να 
αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε 
μέλους της κοινοπραξίας. 

 

Σημείωση 2:  ΄Ολα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον 
Εκπρόσωπο του 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 
 

< ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ > 
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1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

1.1 Γενικά 
 
Τα παρόντα Έγγραφα έχουν ετοιμαστεί με σκοπό να περιγράψουν και να δώσουν την ποιότητα και ποσότητα 
των εργασιών. Τα Δελτία Ποσοτήτων θα διαβάζονται από κοινού με τους Όρους Συμβολαίου, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα Σχέδια. Ο Εργολάβος θα συμπεριλάβει στις τιμές του για όλα τα συναφή κονδύλια 
εργατικών και υλικών, μη ειδικά καταμετρηθέντα ή αναφερθέντα στα Δελτία Ποσοτήτων και τα οποία είναι 
αναγκαία για την πλήρη αποπεράτωση της εργασίας . Όλες οι εργασίες έχουν μετρηθεί σε καθαρές 
διαστάσεις όπως θα έχουν τοποθετηθεί επί τόπου χωρίς να γίνεται πρόνοια για περιθώρια εργασίας, 
υπερκάλυψη και φθορά.  
  
Ο Εργολάβος δεν θα χρησιμοποιήσει τα Δελτία Ποσοτήτων για την παραγγελία υλικών ή για τη διευθέτηση 
υπεργολαβιών. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος δεν τιμολογήσει οποιαδήποτε έξοδα που απορρέουν από τις 
υποχρεώσεις του στα προκαταρκτικά και τη συμμόρφωση του με τους Όρους Συμβολαίου τότε θα νοείται ότι 
έχει συμπεριλάβει στις τιμές του στα Δελτία Ποσοτήτων. 
  
Ο Εργολάβος θα βεβαιωθεί πλήρως για την περιγραφή και σημασία όλων των εργασιών στα Δελτία 
Ποσοτήτων και η προσφορά του θα νοείται ότι θα συμπεριλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του στο παρόν 
Συμβόλαιο και όλα τα σχετικά με την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση και διόρθωση τυχόν ελαττωμάτων 
συμπεριλαμβανόμενων, αλλά όχι με τρόπο περιορισμού, για προσωρινές εργασίες που απαιτούνται 
(συμπεριλαμβανόμενων οποιονδήποτε εργασιών απαιτούνται από τους Υπεργολάβους Διορισμένους ή μη). 
 
Έχει δοθεί πρόνοια όπως το ολικό των σελίδων μεταφέρεται στα σύνολα των Δελτίων. Όπου δίδονται 
αναλυτικές ποσότητες στα Δελτία Ποσοτήτων πρέπει να τιμολογούνται ξεχωριστά και όχι μαζικά . Ποσότητες 
που δεν τιμολογούνται θα νοείται ότι η τιμή τους έχει κατανεμηθεί αλλού στα Δελτία Ποσοτήτων . Σε 
περίπτωση που στην περιγραφή της εργασίας συμπεριλαμβάνεται σε παρένθεση Ο ποσότητα αυτή είναι για 
υποβοηθητικούς σκοπούς και μόνο και ο Εργολάβος προτρέπεται να λάβει τις δικές του μετρήσεις για την 
σωστή τιμολόγηση της εν' λόγω εργασίας και καμία απαίτηση για επιπρόσθετη πληρωμή δεν θα γίνεται 
αποδεκτή από την αδυναμία ή αμέλεια του Εργολάβου να λάβει τις δικές του μετρήσεις. 
 
Θα ζητηθεί από τον Εργολάβο να παρουσιάσει λεπτομερή ανάλυση των τιμών του για τα Προκαταρκτικά 
προτού υπογραφεί το Συμβόλαιο Εργολαβίας. Οι τιμές και το ολικό κάθε περιγραφής θα δίδονται σε Ευρώ . 
Το μέρος της τιμής ή του ποσού που δεν είναι ακέραιος αριθμός θα δίνεται σε σεντ. 
 
Οι τιμές Εργολάβου καθώς και οι αριθμητικές πράξεις να γράφονται με μαύρο ή μπλε μελάνι ούτως ώστε να 
μπορούν να φωτοτυπηθούν καθαρά. Καμιά απαίτηση για επιπλέον πληρωμή θα γίνεται δεκτή λόγω του ότι, ο 
Εργολάβος αμέλησε να ακολουθήσει οποιαδήποτε οδηγία περιέχεται στα Δελτία Ποσοτήτων . Οι περιγραφές 
των Εργασιών στα Δελτία Ποσοτήτων είναι περιληπτικές και θα πρέπει να διαβάζονται από κοινού με τις 
περιγραφές στις Τεχνικές, Ειδικές Προδιαγραφές και τα Σχέδια. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ –ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 
Ο Εργολάβος συμβουλεύεται όπως βεβαιωθεί για το μέγεθος και το χαρακτήρα των εργασιών και της 
προσφοράς και τις συνθήκες που επηρεάζουν το εργατικό προσωπικό καθώς και όλες τις τοπικές συνθήκες 
και περιορισμούς που επηρεάζουν τις εργασίες. Θα θεωρηθεί ότι ο Εργολάβος στην τιμολόγηση των 
Προκαταρκτικών έλαβε υπόψη όλες τις απαιτήσεις και παράγοντες που διαλαμβάνονται στα Προκαταρκτικά 
για τις Εργασίες του Δελτίου Ποσοτήτων. 
 
Οι επικεφαλίδες των παραγράφων που δίνονται σε αυτά τα Δελτία, σε καμιά περίπτωση δεν θα τροποποιούν 
το νόημα των παραγράφων. Δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στα Δελτία Ποσοτήτων από τον 
Εργολάβο. 

1.2 Περιγραφές 

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στις περιγραφές δίδονται με την ακόλουθη σειρά: Μήκος, Πλάτος, Ύψος \ 
Πάχος. Οι επικεφαλίδες που προηγούνται των περιγραφών θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος των 
περιγραφών. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα ακόλουθα θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνονται σε 
κάθε περιγραφή: 

1.2.1. Εργατικά και όλα τα σχετικά με αυτά έξοδα όπως εισφορές σε εργατικά ταμεία όπως 
προνοούν οι σχετικές νομοθεσίες. 

1.2.2. Υλικά και εμπορεύματα και όλα τα σχετικά με αυτά έξοδα. 

1.2.3. Εφαρμογή και τοποθέτηση υλικών και εμπορευμάτων στη θέση τους. 

1.2.4. Χρήση μηχανημάτων, εργαλείων, οχημάτων, προσωρινών κατασκευών και όλα τα σχετικά με 
αυτά έξοδα. 

1.2.5. Ίσια, φάρσα, κυκλικά και καμπύλα κοψίματα, απώλειες και φθορά υλικών. 

1.2.6. Ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργατών . 

1.2.7. Εισαγωγή εργατών από άλλες περιοχές συμπεριλαμβανόμενων ψηλότερων ημερομισθίων, 
αγώγια, χρόνο ταξιδιού, έξοδα διαμονής, συντήρησης, διατροφής κλπ. 

1.2.8. Κοινωνικές Ασφαλίσεις των εργατών, άλλα ωφελήματα και φόροι που πληρώνει υπό την 
ιδιότητα του σαν εργοδότης. 

1.2.9. Υπερωρίες. 

1.2.10. Μη παραγωγικό χρόνο λόγω κακοκαιρίας κλπ. 

1.2.11. Ασφάλεια και προστασία των εργασιών, υλικών και μηχανημάτων για ζημιές και κλοπή. 

1.2.12. Γενικά έξοδα, έξοδα Κεντρικών Γραφείων και κέρδος συμπεριλαμβανόμενων των εξόδων 
ετοιμασίας της προσφοράς. 
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1.3 Συντομογραφία / Συμβολισμοί 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ -  ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 
1.4 Ορισμοί 

 
Οι ακόλουθοι ορισμοί θα εφαρμόζονται στα παρόντα έγγραφα. 
 
«Ως Προδιαγράφεται»\ «Ως περιγράφεται»: θα εννοεί όπως προδιαγράφεται και ή\ όπως περιγράφεται στα 
Σχέδια ή\και στις Τεχνικές Προδιαγραφές των παρόντων εγγράφων. 
 
«Ρύση», «Κλίση», θα εννοούν απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο σ' ένα άλλο επίπεδο. 
 
«Εκλογή», «Ικανοποίηση» και άλλες παρόμοιες εκφράσεις θα αναφέρονται σε δικαιοδοσίες του 
Αρχιτέκτονα \ Επιβλέποντα. 
 
«Καμπύλα» ή «καμπύλως» ή «κυκλικά σε κάτοψη» θα εννοεί εργασία οποιαδήποτε καμπυλότητας. 
 
«Οπές, σχισίματα, εσοχές, ανοίγματα, αυλάκια, κανάλια, σκαλίσματα και τα παρόμοια» θα εννοεί ότι 
συμπεριλαμβάνουν την διάνοιξη και την επιδιόρθωση και την πλήρη αποκατάσταση των επηρεαζόμενων 
επιφανειών σε οποιαδήποτε επιφάνεια κατασκευασμένη από οποιοδήποτε υλικό ως φαίνεται επί των 
Σχεδίων. 
 
«Τοποθέτηση μόνο» θα σημαίνει ότι ο Εργολάβος θα συμπεριλάβει για υλικά τα οποία θα προμηθεύσει, ο 
Εργοδότης για τα ακόλουθα. 
 

1.4.1 Παραγγελία των υλικών \ εμπορευμάτων που έχουν υποδειχτεί από τον Αρχιτέκτονα. 

1.4.2 Παραλαβή υλικών \ εμπορευμάτων στο εργοτάξιο. 

1.4.3 Εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, ανύψωση και διανομή των υλικών στη θέση 
εφαρμογής. Ασφάλεια υλικών \ εμπορευμάτων . 

1.4.4 Επιστροφή των υλικών συσκευασίας στον προμηθευτή και πληρωμή όλων των εξόδων 
μεταφοράς. 

1.4.5 Προστασία, προφύλαξη, συναρμολόγηση, εφαρμογή, τοποθέτηση και επίστρωση σε 
οποιασδήποτε επιφάνειες και επιδιόρθωση επιφανειών όπως απαιτείται. 

1.4.6 Επικάλυψη, προστασία και απομάκρυνση επικαλύψεων και προστασία όταν συμπληρωθούν 
οι εργασίες . 

1.4.7 Παροχή διαστάσεων και ανάληψη ευθύνης για την ορθότητα τους και παροχή κανόνων 
φυσικού μεγέθους για χάραξη. 

1.4.8 Οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες και συνήθεις διευκολύνσεις, έγγραφα και βοήθεια. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ -  ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 

«Επιδιόρθωση ή αποκατάσταση των επηρεαζόμενων επιφανειών» θα σημαίνει ότι ο Εργολάβος οφείλει 
να επιδιορθώσει όλες τις επηρεαζόμενες επιφάνειες, μετά την εκτέλεση και συμπλήρωση της εργασίας του 
συγκεκριμένου μέρους (όπως κατεδαφίσεις, σπασίματα κλπ.), ώστε η νέα επιφάνεια να συνάδει με τις 
παρακείμενες επιφάνειες και προς πλήρη ικανοποίηση του Αρχιτέκτονα . 
 
«Όμοιο, Ισάξιο, Ισοδύναμο, Ισότιμο και Παρόμοιο» θα σημαίνει ότι το υλικό \ εμπόρευμα που προτείνεται 
από τον Εργολάβο θα τυγχάνει της έγκρισης του Αρχιτέκτονα. Κάθε περιγραφή που αναφέρεται σε εμπορικά 
ονόματα ή σήματα διαφόρων υλικών θα υπονοεί και τη φράση «ισάξιο, ισοδύναμο, ισότιμο και παρόμοιο» 
 
«Προνοητικές Ποσότητες Ποσά Προνοίας» Θα σημαίνει ότι οι ποσότητες ή ποσά οι/τα οποίες/α 
αναγράφονται ως «Προνοητικές Ποσότητες & Ποσά Προνοίας» στις περιγραφές των Δελτίων Ποσοτήτων 
σημαίνει ότι κατά την ετοιμασία των Δελτίων Ποσοτήτων δεν ήταν δυνατόν οι ακριβής καταμέτρηση της 
ποσότητας / ποσό για τις εργασίες αυτές. Οι ποσότητες των εργασιών αυτών θα υπόκεινται σε 
επαναμέτρηση / επαναξιολόγηση μετά τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών ή ποσών. 
 
«Ποσά αγοραστικής αξίας (Α.Α) ή Ποσά αρχικού κόστους» Η αξίες αυτές θα θεωρούνται ότι 
συμπεριλαμβάνουν την αξία αγοράς του υλικού, μεταφορά υλικού ή εμπορεύματος στο χώρο του Εργοταξίου, 
το κόστος φόρτωση και εκφόρτωσης, το κόστος αποθήκευσης μέχρι τη χρησιμοποίηση των υλικών, το κέρδος 
του Εργολάβου και τα έξοδα Κεντρικών Γραφείων. Ποσά Αρχικού Κόστους θα θεωρούνται οι εργασίες 
Διορισμένων Υπεργολάβων ή και προμηθευτών οι οποίοι θα διορίζονται από τον Αρχιτέκτονα βασει 
συμβολαίου Ε1Α και θα είναι της σύμφωνος γνώμης/ επιλογής / εγκρίσεως του Εργοδότη αλλά και του 
Εργολάβου. 
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2 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
 

Οι εργασίες που σχετίζονται με κατεδαφίσεις και μετατροπές θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις σχετιζόμενες 
προσωρινές εργασίες πχ αντιστηρίξεις, σκαλωσιές, περιφράγματα, παραπετάσματα, σκέπες, κλπ. 
 
Όπου αναφέρεται ΄΄ΟΛΟ΄΄ και στην περιγραφή επίσης αναφέρονται και μέτρα (είτε Μ2 ή Μ) τότε ο 
Εργολάβος θα πρέπει να εκτελέσει την εργασία και τα μετρά θα έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα 
χωρίς να αυξάνεται αλλά ούτε και να μειώνεται το ποσό που δικαιούται ο Εργολάβος ένεκα του γεγονότος ότι 
τα μετρά θα είναι διαφορετικά. O Εργολάβος θα έχει ως συμβολαιογραφική του Υποχρέωση να εκτέλεση τα 
σχέδια πάνω στα οποία αναφέρονται οι κατεδαφίσεις κτλ. 
 
Ένας έμπειρος εργολάβος οφείλει να γνωρίζει ότι λογικά κάποιες εργασίες πρέπει να γίνουν ασχέτως εάν δεν 
περιγράφονται επακριβώς στο δελτίο. Εάν κάτι τέτοιο θα χρειαστεί βάση της εμπειρίας του εργολάβου τότε 
θα τις τιμολογήσει στα προκαταρκτικά, Δελτίο Α στην σελίδα:  34 / Item 56 / “Διάφορες Χρεώσεις” ή στο 
Δελτίο Α ΄΄ Άλλα ΄΄. Πέραν τούτου καμία άλλη απαίτηση δεν θα έχει ο Εργολάβος. 
 
Οι τιμολογήσεις θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα : 

 
2.1 Επιδιόρθωση επηρεαζόμενων επιφανειών. (Έκτος και αν αναφέρονται ξεχωριστά στο Δελτίο) 
 
2.2 Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών, αλλαγή διαδρομής τους και επαναλειτουργία τους (Έκτος και 

αν αναφέρονται ξεχωριστά στο Δελτίο) 
 

Οι κατεδαφίσεις θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
 

2.3 Απομάκρυνση υλικών και διάθεση τους εκτός Εργοταξίου πλην εκείνων που ανήκουν στον 
Εργοδότη ή αυτών που πρόκειται να φυλαχτούν για επαναχρησιμοποίηση . 

 
2.4 Προσωρινή υποστήριξη και αντιστήριξη επηρεαζόμενων κατασκευών. 
 
2.5 Προσωρινά προστατευτικά παραπετάσματα, περιφράξεις κλπ 
 
2.6 Προστασία και επανόρθωση παρακείμενων κατασκευών. 
 
2.7 Προστασία κοινού από της Εργασίες και όλες τις αναγκαίες σηματοδοτήσεις. 

 
Η επαναχρησιμοποίηση υλικών θα συμπεριλαμβάνει την προσεχτική αφαίρεση, φύλαξη , επιδιόρθωση και 
περιποίηση τους και οτιδήποτε άλλο είναι αναγκαίο πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. Οι περιγραφές στα 
Δελτία Ποσοτήτων είναι ενδεικτικές για σκοπούς εκτίμησης της έκτασης των εργασιών. Η τιμολόγηση των 
εργασιών θα συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την συμπλήρωση των 
εργασιών βάσει της πραγματικής κατάστασης του Εργοταξίου. Ο Εργολάβος προτρέπεται όπως επισκεφτεί 
των χώρων των εργασιών για να σχηματίσει δική του γνώμη σχετικά με τον όγκο και την φύση των εργασιών. 
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ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 

Καμιά επιπλέον απαίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή λόγω αποτυχίας του Εργολάβου να σχηματίσει πλήρης 
εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης του εργοταξίου. Οι διαστάσεις που αναφέρονται στις περιγραφές των 
εργασιών των  

 
Δελτίων Ποσοτήτων είναι κατά προσέγγιση για σκοπούς εκτίμησης των Εργασιών και δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως πραγματικές διαστάσεις. Ο Εργολάβος θα πρέπει να πάρει επί τόπου τις δικές του μετρήσεις 
για σκοπούς τιμολόγησης.  

 
Δηλαδή εκεί όπου αναφέρεται ΟΛΟ / Νο / SUM και επιπροσθέτως ίσως να δίνεται και μια επιπρόσθετη κατά 
προσέγγιση ποσότητα, αυτό γίνεται για να βοηθήσει των Προσφοροδότη να αποκτήσει μια εντύπωση, ή και 
εκτίμηση του όγκου της εργασίας και σε καμιά περίπτωση ο Εργολάβος δεν θα δικαιούται να πληρωθεί 
αναλογικά επιπρόσθετη εργασία αλλά ταυτόχρονα ούτε και να του αφαιρείται.  
 
Εις περίπτωση όπου πιθανό κάποιες περιγραφές να μην είναι ακριβείς ή και να λείπουν από το δελτίο, τότε ο 
Προσφοροδότης θα δικαιούται να δώσει περιγραφή, αλλά και τιμή στο τέλος του εν λογω τμήματος (στο 
Δελτίο ποσοτήτων – ΔΕΛΤΙΟ Β) και κατά την διάρκεια της Αξιολόγησης προσφορών το ποσό αυτό θα 
συνυπολογίζεται στην προσφορά του Εργολάβου.  Εις αντίθετη περίπτωση που δεν θα περιγράψει ή/και 
δώσει τιμή, κανένα επιπρόσθετο ποσό δεν θα δικαιούται, μιας και ο προσφοροδότης είχε την ευκαιρία να 
εξετάσει τα σχέδια και να επισκεφτεί το χώρο και να αποκτήσει ιδίαν άποψη των κατεδαφίσεων και 
βελτιώσεων. 
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3 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 

Οι μετρήσεις για τις εκσκαφές έχουν γίνει στις ακριβείς διαστάσεις και βάθη ως καθορίζονται επί των 
Σχεδίων χωρίς πρόνοια για χώρο εργασίας ο όποιος όμως πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
μονάδος για εκσκαφές ( Σε κάθε περίπτωση παντού) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποτυχία του Εργολάβου να κατανοήσει την Γεωλογία της περιοχής 
επιβαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και η τιμή Μονάδας για εκσκαφή και 
απομάκρυνση θα παραμείνει ως έχει υπογραφεί. – Ο Εργολαβος θα 
μπορεί να διεκδικήσει μια τέτοια απαίτηση εάν ο Εργοδότης του αρνηθεί 
να του δώσει στοιχειά – πρόσβαση – Γεωλογική  ( Μόνο Γραπτός ) 

Εις περίπτωση όπου δεν υπάρχει Γεωλογική μελέτη, ο Εργολαβος οφείλει να 
επισκεφτεί τον χώρο, και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να 
κατανοήσει την γεωλογία του εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθει 
ακόμα και σε επικοινωνία με τον Εργοδότη, έτσι ώστε να του επιτρέψει να 
κάνει δοκιμαστική εκσκαφή για να αντιληφθεί την σκληρότητα του Εδάφους. 
Αποτυχία του Εργολάβου να πάρει τέτοια πληροφορία, καθόλου δεν τον 
απαλλάσσει εις περίπτωση όπου χρησιμοποιήσει άλλα μηχανήματα / 
πιστόλα, ερπυστριοφορα, καδενοφορα, πολύ μεγαλύτερο χρόνο καθώς και 
έξοδα. – Το συμβόλαιο Ε1Α – Ε2Α είναι «ΤΥΦΛΟ» ως προς αυτό και είναι 
υπεύθυνος ο Εργολαβος να κάνει ότι είναι λογικά δυνατόν ( δείτε όσα 
αναφέρονται εδώ) έτσι ώστε να προνοήσει για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 
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3.1 Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά η αφαίρεση φυτικής ή βλάστησης ή καθαρισμός οικόπεδου θα 
συμπεριλαμβάνει: 

 
 

3.1.1 Αφαίρεση θάμνων, δέντρων οποιουδήποτε μεγέθους και διαμέτρου, αφαίρεση ριζών, 
οποιοδήποτε άλλο είδος βλάστησης και τα παρόμοια σε βάθος που θα αναφέρεται στο 
Δελτίο και εάν δεν αναφέρεται θα εννοεί τουλάχιστον 250mm το οποίο θα αφαιρείται από της 
εκσκαφές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Απομάκρυνση άχρηστων υλικών και μπαζών. 
 
3.1.3 Γέμισμα των κενών που θα δημιουργούνται από την αφαίρεση ριζών κλπ. με υλικό που θα 

εγκρίνεται από τον Αρχιτέκτονα. 
 

3.1.4 Νοείται ότι όταν αναφέρεται ή περιγράφεται ξύσιμο και αφαίρεση και ταυτόχρονα δίνεται και 
το πάχος (πχ 250mm) η γενική εκσκαφή θα ξεκινά από το επίπεδο που έχει καθαριστεί και 
κάτω και όχι από τις ισοϋψείς που φαίνονται στα σχέδια ή αλλού. 

 
3.2 Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά η εκσκαφή θα συμπεριλαμβάνει : 

 
3.2.1 Εκσκαφή κάτω από τη στάθμη υπόγειου νερού, εκσκαφή σε μαλακά, σκληρά, πολύ σκληρά ή 

και ασταθή εδάφη, εκσκαφή δίπλα και γύρω από υφιστάμενες υπηρεσίες. 
 
3.2.2 Αντιστήριξη εκσκαφέντων χωμάτων όλων των ειδών, όπως ασταθή, αμμώδη καθώς επίσης 

και αντιστήριξη χωμάτων σε συνθήκες ύπαρξης υπόγειων νερών. 
 
3.2.3 Εκσκαφή με οποιοδήποτε τρόπο. 
 
3.2.4 Εκσκαφή και μεταχείριση οποιουδήποτε τύπου εδάφους συμπεριλαμβανόμενου βράχου και 

τεχνητών υλικών\στοιχείων (π.χ. ασφαλτοστρώσεων, σκυροδέματος κλπ.) 
 
3.2.5 Καμπύλες εκσκαφές. 
 
3.2.6 Άντληση υπογείου και επιφανειακού νερού. (εκτός και αν αναφέρεται ξεχωριστά στο Δελτίο) 
 
3.2.7 Την απομάκρυνση και διάθεση εκτός Εργοταξίου των χωμάτων εκσκαφής (βασει 

Νομοθεσίας) 
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ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 
3.2.8 Εξομάλυνση, ισοπέδωση και κυλίνδρισμα επιφάνειας εκσκαφής συμπεριλαμβανομένων 

κεκλιμένων επιφανειών. 
 
3.2.9 Τον Εργαστηριακό έλεγχο σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέπον Μηχανικού – Χρέωση στα 

προκαταρκτικά ¨Δελτίο Α 
 

3.3 Η απομάκρυνση θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση οποιουδήποτε τύπου 
εκσκαφέντος υλικού και την διάθεση του σε χώρο εκτός Εργοταξίου.  Η επιχωμάτωση θα 
συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 
3.3.1 Την επιστροφή κατάλληλων χωμάτων από εκσκαφές (Μετά την γραπτή ή προφορική οδηγία και 

επιβεβαίωση της από Αρχιτεκτονα / Μηχανικό και μετά από την αποστολή των αποτελεσμάτων 
από Ανεξάρτητο Εργαστήριο της καταλληλότητας τους) 
 

3.3.2 Την προμήθεια κατάλληλων χωμάτων για επιχωματώσεις. (Μετά την γραπτή ή προφορική 
οδηγία και επιβεβαίωση της από Αρχιτεκτονα / Μηχανικό και μετά από την αποστολή των 
αποτελεσμάτων από Ανεξάρτητο Εργαστήριο της καταλληλότητας τους) 
 

3.3.3 Κυλίνδρισμα και συμπίεση των χωμάτων σε εκσκαφή σε στρώσεις προς επίτευξη ως Τεχνικές 
Προδιαγραφές και στατικά σχεδία 

 
3.3.4 Τον Εργαστηριακό έλεγχο σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέπον Μηχανικού. 

 
Όλες οι Εργασίες των εκσκαφών (γενικές εκσκαφές, εκσκαφή λάκκων πεδίλων , εκσκαφή συνεχών θεμελίων, 
εκσκαφή αυλακιών θεμελιοδοκών κλπ) θα μετρούνται σε κυβικά μέτρα για όγκο χωμάτων πριν από την 
εκσκαφή εκτός και αν περιγράφεται διαφορετικά. Ο Εργολάβος προτρέπεται όπως επισκεφτεί τον χώρο των 
Εργασιών για να διατυπώσει δική του γνώμη για την φύση των Εργασιών, την φύση και μορφολογία του 
εδάφους και οι τιμές μονάδος θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες μεθόδους εκσκαφής και καμία 
επιπλέον απαίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή λόγω της αποτυχίας του Εργολάβου να ελέγξει την μορφολογία 
του εδάφους. Εάν ο Εργολάβος χρειαστεί να χρησιμοποιήσει επιπρόσθετα Μηχανήματα, Εργαλεία ή 
Εργατικά, τότε καμιά επιπρόσθετη αμοιβή δεν θα δικαιούται.  
 
Εις Περίπτωση όπου θα γίνει υπέρ-εκσκαφή ένεκα αδύναμου ή ακατάλληλου εδάφους (μετά από οδηγία του 
Μηχανικού) τότε η πληρωμή θα γίνεται βασει μετρήσεων οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη όχι ολόκληρο το 
όγκο εκσκαφής αλλά το εμβαδό της Κοιτόστρωσης ή πέδιλου (καθαρή επιφάνεια σκυροδέτησης όπως 
φαίνεται στις κατόψεις) x το μέσο βάθος εκσκαφής ή μέχρι το βάθος που έχει δοθεί οδηγία. Δηλαδή εάν ο 
Εργολάβος έχει αφαιρέσει περισσότερο υλικό για “working space” ή έχει γίνει καταρρεύσει ένεκα σαθρότητας 
ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τότε δεν θα το πληρώνεται ούτε στην εκσκαφή αλλά ούτε και σαν 
επιχωμάτωση. 
 
Ο Εργολάβος θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει στην τιμή του και τις ράμπες που ίσως χρειαστεί να κάνει ή 
μικρά αναχώματα για πρόσβαση και καμιά απαίτηση δεν θα έχει ως προς τούτο για επιπρόσθετη πληρωμή. 
Ένας έμπειρος εργολάβος “competent contractor” οφείλει να γνωρίζει τις δυσκολίες που ίσως θα 
αντιμετωπίσει και οι οποιεσδήποτε δυσκολίες και επιπρόσθετες εργασίες οι οποίες δεν θα αναφέρονται 
ρητός θα τις τιμολογήσει στα προκαταρκτικά, Δελτίο Α στην σελίδα:  34 / Item 56 / “Διάφορες Χρεώσεις” 
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4 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 
 

4.1 Οι τιμολογήσεις του σκυροδέματος θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 
 

4.1.2 Οποιαδήποτε μέθοδο τοποθέτησης, επεξεργασίας, συντήρησης και προστασίας του 
σκυροδέματος όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
4.1.3 Επεξεργασία επιφανειών με συνηθισμένο τρόπο \ μέσο ώστε να επιτυγχάνονται επιφάνειες 

ανάλογες με αυτές που εξάγονται από συνηθισμένο ξυλότυπο . 
 
4.1.4 Ανύψωση και τοποθέτηση σκυροδέματος σε οποιοδήποτε ύψος από δάπεδο εργασίας. 
 
4.1.5 Δείγματα και εργαστηριακοί έλεγχοι όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές τα οποία 

όμως θα χρεώνονται στα Προκαταρκτικά. 
 
4.1.6  Απώλειες (waste) 
 
4.1.7  Κατασκευαστικοί αρμοί – κορδόνια  ή και πλαστικά στις γωνίες ή οτιδήποτε άλλο παρεμφερές. 

 
4.2 Το οπλισμένο σκυρόδεμα θεωρείται ότι πάντοτε θα είναι δονισμένο εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά . 
 
4.3 Τοποθέτηση σκυροδέματος έναντι εκσκαφής ή έναντι εδάφους σημαίνει ότι για την εν λόγω εργασία 

δεν έχει μετρηθεί ξυλότυπος και ο προσφοροδότης θα πρέπει να υπολογίσει για τυχόν απώλειες ή/και 
φθορά λόγω της τοποθέτησης του σκυροδέματος έναντι εδάφους (αύξηση πάχους) 

 
4.4 Ο αρμοί διαστολής θα συμπεριλαμβάνουν τον ξυλότυπο για την διαμόρφωση τους. 
 
4.5 Τα προκατασκευασμένα τεμάχια από σκυρόδεμα θα συμπεριλαμβάνουν το σκυρόδεμα, ξυλότυπο, 

οπλισμό, κατασκευή, τοποθέτηση, στήριξη \ υποστήριξη, εξαρτήματα, προστασία, αρμούς, 
αρμολόγηση, γωνιές και ενώσεις. Εκεί όπου αναφέρεται η Περιγραφή ¨Μπετόν, Σίδερο & Καλούπι¨ θα 
εννοεί όλες τις εργασίες όπως θα φαίνονται στα σχέδια και τομές όπου ο Εργολάβος θα πρέπει να 
γνωρίζει και καμιά άλλη απαίτηση δεν θα έχει.  

 
4.6 Στο Ξυλοτυπο συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

 
4.6.1 Προσαρμογή του οπλισμού, σωλήνων και παρόμοιων εργασιών. 
 
4.6.2 Κοψίματα οποιαδήποτε μορφής (φαρσοκομμένα άκρα κλπ.) 
 
4.6.3 Στον ξυλότυπο των δοκών συμπεριλαμβάνονται και κεκλιμένες δοκοί εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 
 

4.6.4 Επιπρόσθετο κόστος για κυκλική επιφάνεια ή υπό κλίση ξυλοτυπος εάν αυτός δεν αναφέρεται 
ξεχωριστά στα σχέδια. Ένας έμπειρος εργολάβος οφείλει να μελετά τα σχέδια και πριν δώσει 
προσφορά να συμπεριλαμβάνει τα οποια έξοδα απορρέουν από οποιαδήποτε δυσκολία. 
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4.6.5 Η τοποθέτηση πλαστικών γωνιών (κορδονιών, νεροσταλάκτων και οτιδήποτε άλλο φαίνεται στα 
σχέδια ή ένας έμπειρος εργολάβος πιστεύει ότι χρειάζεται για να εκτελεστεί η εργασία κλπ). 

 
4.6.6 Η κατασκευή του ξυλοτυπου και η στήριξη του σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
4.6.7 Οποιεσδήποτε αναγκαίες στηρίξεις ξυλότυπου όπως σκαλωσιές , σφυκτηράκια, κάθετοι στύλοι, 

μεταλλικοί πύργοι κλπ. 
 

4.7 Ο Ξυλότυπος με καλούπι fair-face για επίτευξη λείας επιφάνειας εμφανούς σκυροδέματος θα 
περιλαμβάνει πέραν των πιο πάνω τα ακόλουθα:  

 
4.7.1 τη χρήση καινούργιων πλακάζ με πλαστική επένδυση προς επίτευξη λείας επιφάνειας 

σκυροδέματος. 
 
4.7.2 διαμόρφωση διακοσμητικών λουκιών και οπών ως φαίνονται επί των Σχεδίων. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Όπου υπάρχουν κυκλικές επιφάνειες σε 
Τοίχους, Δοκούς, Κολώνες κτλ και αυτά δεν 
αναφέρονται ξεχωριστά στο δελτίο τότε ο 
Εργολάβος θεωρείται ότι έχει συμπεριλαβει 
μέσα στις τιμές μονάδος τα επιπρόσθετα 
έξοδα τόσο σε εργατικά και υλικά από 
απορρέουν από την εν λογω εργασία / 
δυσκολία και καμιά απαίτηση δεν θα έχει.  

Ο Εργολάβος να μελετά τα Σχέδια. 

Όπου υπάρχουν Τοιχία Περίφραξης και 
Αντιστήριξης ή και Στηθαία, ο Εργολάβος οφείλει 
να τα περιποιείται δέοντος κατά την διάρκεια της 
σκυροδετησης το άνω μέρος ετσι ώστε, εάν δεν 
μπει πατουδα ή άλλο, να μην χρεωθεί ο 
Εργοδότης για την εξομάλυνση της επιφάνειας. 
Ένας έμπειρος Εργολάβος Οφείλει να λάβει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα κατά την διάρκεια της 
Σκυροδετησης και το επιπρόσθετο κόστος για 
ομαλές επιφάνειες θα το συμπεριλαμβάνει στην 
τιμή του Αρχικός και ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΤΑ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ Ή 
ΟΜΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Ασχέτως εάν μπει πατουδα ή όχι, η άνω 
επιφάνεια να είναι Λεία και χωρίς εξογκώματα. 
Εάν υπάρχουν να τα ισιώσει ο Εργολάβος με 
δικά του Έξοδα. 

ΚΑΤΟΨΗ 

Ένας Έμπειρος Εργολάβος Οφειλει να 
δημιουργεί Κατασκευαστικούς Αρμούς σε 
Τοιχους Περίφραξης / Αντιστηρίξεις και η 
Συμβολαιογραφική του Υποχρέωση είναι τα 
Σχεδία 

Ο Εργολάβος να μελετά τα Σχέδια. 

Ένας Έμπειρος Εργολάβος 
Οφείλει να βάζει νεροσταλακτη 
σε πλάκες και θα 
συμπεριλαμβάνονται μέσα στην 
τιμή μονάδος που δίνει για 
Ξυλοτυπο. 

ΠΛΑΚΑ 
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Εκεί όπου περιγράφεται η δημιουργία 
αύλακος / για την τοποθέτηση Ύαλου ο 
Εργολάβος να συμπεριλαβει όλα τα έξοδα 
που προκύπτουν από την εν λογω Εργασία 

 

 

 

 
Extra Over / 
Επιπρόσθετο ποσό. 

Τρόπος απεικόνισης και καταγραφής για σκοπούς πληρωμής. 
Πάντα με φωτογραφίες και πριν κλείσει με την διαδικασία που 
περιγράφεται στο Δελτίο. ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΘΑ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ. Εάν οι ποσότητες στο δελτίο δεν αρκούν, ο 
Εργολάβος να ενημερώνει το συντομότερο. 

Επιδιόρθωση Αποσαρθρωμένου Σκυροδέματος 
σε Επιφάνειες 

0 -0.25Μ2 

0 – 0.25Μ2 

0.25-0.50Μ2 
0.00 -0.25Μ2 

mailto:thomaland@gmail.com


THOMAS THOMA MRICS – ETEK                          
CHARTERED QUANTITY SURVEYOR 
AND COST CONSULTAND 

ΕΞΩΡΑ΄Ι΄ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - 
 

Σελίδα 15 από 49 
 

Cost Consultancy – Quantity Surveyor – Contract Administration 
Phone: +25 100 680  email: thomaland@gmail.com   & proqscyprus@gmail.com                         
web: www.qscyprus.com 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ & ΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 

4.7.3 τη περιποίηση με μηχανικά ή άλλα μέσα της επιφάνειας σκυροδέματος προς ικανοποίηση των 
Προδιαγραφών των Σχεδίων. 

 
4.7.4 Ο εργολάβος θα πληρώνεται τον ξυλοτυπου στους δοκούς και στις πλάκες με τον πιο κάτω 

τρόπο, δηλαδή καθαρό και ειδικά όσων αφορά τις πλάκες δεν θα πληρώνεται ¨ΣΕΝΤΟΝΙ¨ 
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4.8 Ο οπλισμός θα συμπεριλαμβάνει: 
 

4.8.1 Κόψιμο, λύγισμα, δέσιμο με σύρμα από μαλακό χάλυβα, γάντζους, στηρίξεις οπλισμού, 
τοποθέτηση spacers, τοποθέτηση οπλισμού βάσει Σχεδίων και απώλειες. 

 
4.8.2 Στήριξη, κόψιμο, λύγισμα κλπ. οπλισμού όπου υπάρχουν ανοίγματα\κενά, κανάλια και 

παρόμοια . 
 
4.8.3 Καθαρισμό οπλισμού και απομάκρυνση άχρηστων. 
 
4.8.4 Εργαστηριακό έλεγχο όπου απαιτείται . 
 
4.8.5 Τοποθέτηση spacers εγκρίσεως Αρχιτέκτονα ή όπως φαίνονται στα Σχεδία. 
 
4.8.6 Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων τοποθέτησης, πίνακες οπλισμού (bending schedules) 

όπου απαιτείται – εάν ο Εργολάβος αιτηθεί επιπρόσθετη πληρωμή ένεκα αλλαγών ή και λάθους 
στο δελτίο ποσοτήτων θα είναι ο μοναδικός τρόπος πληρωμής αυτός και κανείς άλλος. 

 
4.8.7 Απώλειες (waste). 
 
4.8.8 Πέραν των πιο πάνω τα μεταλλικά πλέγματα θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τις 

υπερκαλύψεις στις ενώσεις & το τέλι. 
 

4.9 Χαλύβδινα πλέγματα (fabrίc mesh reinforcement) θα μετρούνται σε τετραγωνικό μέτρα εάν είναι 
προκατασκευασμένα και σε χιλιόγραμμα εάν δεν είναι προκατασκευασμένα. Οι τιμές μονάδος 
οπλισμού από χαλύβδινα πλέγματα θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα: 

 
4.9.1 ίσιωμα πριν από την τοποθέτηση 
 
4.9.2 ακροδετήρια σύρματα 
 
4.9.3 εγκεκριμένα διαχωριστικό τεμάχια εκεί που προδιαγράφονται 
 
4.9.4 υπερκαλύψεις (laps)  
 
4.9.5 Ίσιες κοπές ή εγκοπές 
 
4.9.6 φθορά και απώλειες 
 
4.9.7 δέσιμο γύρω από φέροντα στοιχειά 
 
4.9.8 όλα τα σχετικά εργατικά και αναγκαία κοψίματα 
 
4.9.9 προσαρμογή οπλισμού, σωλήνων και παρομοίων εργασιών 
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4.9.10 υποστύλωση σε οποιοδήποτε ύψος 

 
4.9.11 ξυλότυπος που επαλείφθηκε με επιβραδυντικό υλικό ή οποιοδήποτε λάδι 

 
4.9.12 αφαίρεση ξυλότυπου 

 
4.9.13 επιδιορθώσεις σε επιφάνειες σκυροδέματος μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων 

 
4.9.14 ξυλότυπος που επικαλύφθηκε με οποιοδήποτε υλικό 

 
4.9.15 ξυλότυπος για σχηματισμό κορνιζών ή παρομοίων 

 
4.9.16 ξυλότυπος για σχηματισμό αυλακιών, γωνιοτομών, προτύπων οποιουδήποτε πλάτους 

 
4.9.17 ξυλότυπος σε μικρές επιφάνειες, ξυλότυπο εις κεκλιμένα και κάθετα άκρα (ends) τοίχων 

 
4.9.18 Τριγωνικούς πήχεις 25 χ 25 χιλ για διαμόρφωση "φάλτσου άκρου" (chamfered) στις εκτεθειμένες 

άκρες ή ακμές σκυροδέματος 
 
4.9.11 Διαμόρφωση λουκιών όπως φαίνεται στα σχέδια 
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5 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

5.1 Οι τιμές μονάδος για την τοιχοποιία θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

5.1.1 Τις ενώσεις τοιχοποιίας με άλλες κατασκευές 

5.1.2 Το άνοιγμα οπών, εσοχών (εκτός για διακοσμητικούς λόγους) και η μετέπειτα επανόρθωση τους. 

5.1.3 Το γέμισμα αρμών, η εκτράχυνση επιφανειών για να δεχτούν επιχρίσματα, οι φάκκοι και η 
προστασία. 

5.1.4 Το δέσιμο σε δοκούς ή/και κολώνες με δίκτυ και Γόμα (Μέσα στην τιμή Μονάδος) 

5.1.5 Επιδιόρθωση των επηρεαζόμενων επιφανειών. 

5.1.6 Φθορά και απώλειες υλικών. 

5.1.7 Δημιουργία οπών για την τοποθέτηση ξύλινων κασιών, κουφωμάτων κλπ. 

5.1.8 Κοψίματα ίσια, φάρσα κυκλικά κλπ . 

5.1.9  Το κτίσιμο τοίχου σε οποιοδήποτε ύψος από δάπεδο εργασίας. 

5.2 Οι τιμές μονάδος για τους διπλότοιχους με ενδιάμεσο κενό (cavity walls) θα συμπεριλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

5.2.1 Τα υλικά στερέωσης τους. 

5.2.2 Ειδικά μεταλλικά λαμάκια για τη δημιουργία του κενού και το καθάρισμα του. 

5.2.3 Το κλείσιμο του διάκενου στα άκρα των ανοιγμάτων (θυρών, παραθύρων κλπ). 

5.3 Οι ποσότητα των διπλότοιχων θα συμπεριλαμβάνει και τα δύο φύλλα και θα αναγράφει το 
συνολικό πάχος του τοίχου συμπεριλαμβανομένου και του ενδιάμεσου κενού. Οι τιμές μονάδος 
για καμπύλους τοίχους θα συμπεριλαμβάνουν για εργασίες σε οποιαδήποτε ακτίνα. Οι τιμές 
μονάδος για τα ανώφλια από μπετόν θα συμπεριλαμβάνουν το σκυρόδεμα, οπλισμό και 
ξυλότυπο. 

5.4 Οι τιμές μονάδος για τα μεταλλικά ανώφλια θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

5.4.1 Τοποθέτηση και στήριξη με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα. 

5.4.2 Κοψίματα ίσια φάρσα κυκλικά κλπ. 
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ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 
5.4.3 Φθορά υλικού. 
 
5.4.4 Οι τιμές μονάδος στις μεταλλικές κατασκευές θα συμπεριλαμβάνουν και τα κλεισίματα κενών 

περιοχών, δηλαδή για παράδειγμα μεταξύ των κενών περιοχών σε κολώνα ή δοκό μεταλλικό 
(οριζόντιο ή κάθετο) θα υπολογίζεται ότι θα κτιστή ή σοβατιστεί από τον εργολάβο και καμία 
απαίτηση δεν θα έχει για επιπρόσθετη εργασία ή υλικά εάν χρειαστεί για παράδειγμα να γίνει 
ηλεκτροκόληση ή πρέπει να μπει μεταλλικό πλέγμα. Ένας έμπειρος εργολάβος οφείλει να 
γνωρίζει και να συμπεριλαμβάνει στην τιμή μονάδος του τέτοιες εργασίες είτε στις τοιχοποιίες 
είτε στα επιχρίσματα. 
 

5.4.5 Στις περιπτώσεις οπού ο τοίχος θα είναι από γυψοσανίδα, έκτος από τα πιο πάνω τα οποία 
λογικά θα συμπεριλαμβάνονται θα υπάρχουν (ίσως) περιπτώσεις όπου το πάχος ενδέχεται να 
αλλάζει ελαφρός. Για παράδειγμα εκεί όπου υπάρχει μεταλλική κατασκευή και οι μεταλλικές 
κολώνες έχουν διαφορετικές διαστάσεις τότε ο εργολάβος θα συμπεριλαμβάνει στην τιμή του και 
αυτό το ενδεχόμενο από επιπρόσθετο κόστος και υλικά στον μεταλλικό σκελετό για παράδειγμα. 
Πέραν την τιμής που βάζει ο εργολάβος, κανένα άλλο ποσό δεν θα δικαιούται. Ένας έμπειρος 
και ικανός εργολάβος ο οποίος τιμολογεί οφείλει να μελετήσει τα σχέδια και να γνωρίζει ότι έτσι 
θα κατασκευαστεί και καμιά απολυτός απαίτηση δεν θα έχει. Επίσης εκεί όπου αναφέρεται ότι 
στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται και τα κλεισίματα περιμετρικά των κουφωμάτων τις ίδιες 
ενέργειες ως πιο πάνω θα πρέπει να λάβει ο εργολάβος χωρίς επιπρόσθετη οικονομική 
απαίτηση μετά. 
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6 ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
 

6.1 Οι τιμές μονάδος για μονώσεις επιφανειών με πολυθίνη, ασφαλτόπανα, κατρόχαρτα κλπ θα 
συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

 
6.1.1 Προετοιμασία επιφάνειας. 
 
6.1.2 Οι τιμές μονάδος για το γύρισμα της μόνωσης σε τοίχους ή/και στηθαία θα συμπεριλαμβάνει 

την χάραξη της επιφάνειας, το σφήνωμα και το χόλιασμα της μόνωσης.  
 
6.1.3 Οι τιμές μονάδος για τα υποστρώματα (σκρήτ) των μονώσεων θα συμπεριλαμβάνουν 

τρίψιμο, εξομάλυνση επιφανειών, δημιουργία κατασκευαστικών αρμών, αρμολόγηση. 
 

6.2 Οι τιμές μονάδος για τα τριγωνικά φιλέτα από ενισχυμένο τσιμεντοπηλό θα συμπεριλαμβάνουν 
τα ακόλουθα: 
 
6.2.1 Την κατασκευή σε οποιαδήποτε βάση. 
 
6.2.2  Την κατασκευή σε καμπύλες, κεκλιμένες επιφάνειες. 
 
6.2.3 Απώλειες. 

 
6.3 Οι τιμές μονάδος για την μόνωση επιφανειών με ασφαλτικό υγρό θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων τα ακόλουθα: 
 

6.3.1 Καθαρισμό και ετοιμασία επιφάνειας. 
 
6.3.2  Εργασία σε οποιαδήποτε βάση. 
 
6.3.3 Εργασία σε κεκλιμένες (οριζόντιες ή κάθετες), καμπύλες επιφάνειες. 
 
6.3.4 Απώλειες. 
 
6.3.5 Προστασία μόνωσης. 
 
6.3.6 Εργασία σε μεμονωμένους χώρους. 

 
6.4 Οι τιμές μονάδος εργασιών κεραμοσκεπών στεγάσεων θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
 

6.4.1 Εργασίες οποιασδήποτε κλίσης. 
 
6.4.2 Κεραμιδομορίνες (battening). 
 
6.4.3 Επικάλυψη με πισσόχαρτο ή παρόμοιο υλικό. 
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ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

6.4.4 Όλα τα κοψίματα, απώλειες και φθορά. 

6.4.5 Τρυπήματα για σωλήνες και τα παρόμοια. 

6.4.6 Σχηματισμό μικρών ανοιγμάτων. 

6.4.7 Εξαρτήματα στερέωσης. 

6.4.8 Υπερκαλύψεις. 

6.5 Οι τιμές μονάδος για εργασίες σε γείσα θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν διπλή στρώση, 
επιπρόσθετη υπόστρωση, επικλινείς και κεκλιμένες εργασίες, τοποθέτηση και κόψιμο στρώσης. 

6.6 Επικλινή άκρα κεραμοσκεπών στεγάσεων θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν επικλινείς και 
κεκλιμένες εργασίες, προκατασκευασμένα ή ειδικά προκατασκευασμένα κεραμίδια, 
επιπρόσθετη υπόστρωση, τοποθέτηση και χόλιασμα με τσιμεντοπηλό. 

6.7 Οι τιμές μονάδος για εργασίες στέγασης ή επικάλυψης με κυματοειδείς ή αυλακωτά φύλλα, θα 
θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

6.7.1 τοποθέτηση και περιποίηση 

6.7.2 στερέωση υπόστρωσης 

6.7.3 όλα τα κοψίματα, απώλειες και φθορά 

6.7.4 τρυπήματα για σωλήνες και τα παρόμοια 

6.7.5 σχημάτισμα μικρών ανοιγμάτων 

6.7.6 άκρα, γωνιάσματα, διασταυρώσεις και παρόμοια σχετικά εξαρτήματα. 

6.7.7 Υπερκαλύψεις (ονerlaρs) 

6.8 Οι τιμές μονάδος για εργασίες συνθετικών επικαλύψεων και iδιοσκευαστικών επικαλύψεων, θα 
θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα : 

6.8.1 Υπόστρωση 

6.8.2 εργασία σε μεμονωμένους χώρους 

6.8.3 εργασίες σε κανάλια με επιπρόσθετο υλικό. 

6.8.4 κοψίματα, φθορές και απώλειες 
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ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

6.8.5 Υπερκαλύψεις (ονerΙaps) 

6.9 Οι τιμές μονάδος για ποδιές, τσεκολαδούρες και τα παρόμοια οροφών από συνθετικές ή 
ιδιοσκευαστικές επικαλύψεις θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα : 

6.9.1 επικλινείς εργασίες και εργασίες σε κλίσεις οροφών. 

6.9.2 όλα τα κοψίματα, απώλειες και φθορά. 

6.9.3 επικάλυψη όλων των φιλέτων ανεξαρτήτως διατομής. 

6.9.4 γύρισμα και σφήνωμα σε χαραγές και χώλιασμα 

6.10 Οι τιμές μονάδος για υδρορροές (κανάλια), κοιλάδες και εξογκώματα συνθετικών ή 
ιδιοκατασκευαστικών οροφών θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

6.10.1 εργασίες σε κεκλιμένες επιφάνειες. 

6.10.2 όλα τα κοψίματα, απώλειες και φθορά 

6.10.3 επικάλυψη όλων των φιλέτων ανεξαρτήτως διατομής 

6.10.4  γύρισμα και σφήνωμα σε χαραγές και χώλιασμα 

6.10.5 άκρα, γωνιάσματα και εξαγωγές. 

6.11 Οι τιμές μονάδος επικαλύψεων από μεταλλικά ελάσματα θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

6.11.1 Στηρίγματα 

6.11.2 Επιπρόσθετο υλικό σε: σταγονήτες (drips) 

6.11.3 Αρμούς 

6.11.4 Περιστροφές 

6.11.5 Αντιστραμμένες δοκούς 

6.11.6 Εργασίες σε μεμονωμένους χώρους 

6.11.7 Όλα τα κοψίματα, απώλειες και φθορά 

6.11.8 Ακμές, σφηνώσεις, γωνιάσματα, αρμούς και τα παρόμοια 
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ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 
6.11.9 Χάλκινα καρφιά 

 
6.11.10 Κουκίδες, διακοσμήσεις και πώματα 
 
6.11.11 Υποστρώματα από μονωτικά υλικά. 

 
6.12 Οι τιμές μονάδος για  προκατασκευασμένα τεμάχια από μεταλλικά ελάσματα , θα θεωρούνται ότι 

συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
 

6.12.1 διαβάσεις σε άκρα, γωνιάσματα και διασταυρώσεις 
 
6.12.2 εργασίες σε ακμές 
 
6.12.3 σφηνώσεις και επικαλύψεις 
 
6.12.4 άκρα, γωνιάσματα και διασταυρώσεις 
 
6.12.5 λυγίσματα, κοψίματα, φθορά και απώλειες 
 
6.12.6 εξαρτήματα στήριξης 

 
6.13 Οι τιμές μονάδος εργασιών που αναφέρονται σε ιδιοσκευαστικά τεμάχια από μεταλλικά 

ελάσματα, θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
 

6.13.1 Καμπές 
 
6.13.2 Συνδέσεις 
 
6.13.3 γωνιάσματα, κοψίμάτα, απώλειες και φθορά 
 
6.13.4 περιστρεφόμενα άκρα. 

 
Επικαλύψεις κεκλιμένων επιφανειών θα περιγράφονται τοιουτοτρόπως, ανεξαρτήτως γωνίας 
κλίσεως. Τσεκκολαδούρες, ρείθρα, κλπ, θα δίδονται ξεχωριστά σε τρεχούμενα μέτρα και θα 
θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν όλες τις σχετικές ακμές, άκρα, γωνιάσματα και σφήνωμα σε 
χαραγές ή λούκια. 

 
6.14 Οι τιμές μονάδος για μονώσεις υγρασίας και παρόμοιες μεμβράνες θα θεωρούνται ότι 

συμπεριλαμβάνουν τα μεταξύ άλλων ακόλουθα: 
 

6.14.1 όλα τα κοψίματα, απώλειες και φθορά 
 
6.14.2  υπερκαλύψεις 
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ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

6.14.3 οριζόντιες εργασίες 

6.14.4 επικλινείς εργασίες 

6.14.5 κάθετες εργασίες 

6.14.6 κάλυψη και εργασία γύρω από σωλήνες, εισαγωγές υδρορροών κλπ 

6.14.7 δημιουργία των αναγκαίων εσοχών για πιάσιμο της μεμβράνης. 

6.14.8 Οι τιμές μονάδος για μονώσεις θα συμπεριλαμβάνουν για περιποίηση και προετοιμασία των 
επιφανειών που θα δεχθούν την μόνωση στην ικανοποίηση και έγκριση του Αρχιτέκτονα. 
Οπές και σχετικές επιδιορθώσεις επηρεαζόμενων επιφανειών, για σωλήνες, αγωγούς, 
ράβδους, καλώδια, οχετούς και τα παρόμοια οποιωνδήποτε διαστάσεων και, όπου αυτό 
επιβάλλεται, σε σχέση με ηλεκτρομηχανολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις, θα 
συμπεριλαμβάνονται στις ανάλογες "εργασίες κτίστου" κάθε εγκατάστασης. 
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7 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 

7.1 Οι τιμές μονάδος για την γυψοσανίδες θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

7.1.1 Τις ενώσεις τοιχοποιίας με άλλες κατασκευές 

7.1.2 Το άνοιγμα οπών, εσοχών (εκτός για διακοσμητικούς λόγους) και η μετέπειτα επανόρθωση 
τους. 

7.1.3 Το γέμισμα αρμών, η εκτράχυνση επιφανειών για να δεχτούν επιχρίσματα, οι φάκκοι και η 
προστασία επιφανειών. 

7.1.4 Το δέσιμο σε δοκούς ή/και κολώνες μεταλλικές ή μη. 

7.1.5 Επιδιόρθωση των επηρεαζόμενων επιφανειών. 

7.1.6 Φθορά και απώλειες υλικών. 

7.1.7 Κοψίματα ίσια, φάρσα κυκλικά κλπ. 

7.1.8 Όλες τις Ηλεκτρομηχανολογικές οπές, σχάρες και γρίλιες βασει Σχεδίων Η/Μ 

7.2 Οι τιμές μονάδος για τους διπλότοιχους με ενδιάμεσο κενό (cavity walls) θα συμπεριλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

7.1.9 Τα υλικά στερέωσης τους. 

7.1.10 Ειδικά μεταλλικά λαμάκια της εν λογω εταιρείας και διάφορα στηρίγματα 

7.1.11 Το κλείσιμο του διάκενου στα άκρα των ανοιγμάτων (θυρών, παραθύρων κλπ). 

7.1.12 Το πετροβαμβακα ή οποιοδήποτε υλικό βασει σχεδίων και δελτίου. 

7.3 Οι ποσότητα των διπλότοιχων θα συμπεριλαμβάνει και τα δύο φύλλα και θα αναγράφει το 
συνολικό πάχος του τοίχου συμπεριλαμβανομένου και του ενδιάμεσου κενού. Οι τιμές μονάδος 
για καμπύλους τοίχους θα συμπεριλαμβάνουν για εργασίες σε οποιαδήποτε ακτίνα. 

7.4 Γενικά όταν το δελτίο ποσοτήτων παραπέμπει σε σχέδιο τότε ο Εργολάβος θα εκτελεί το σχέδιο 
ως είναι ασχέτως εάν η περιγραφή μπορεί να μην είναι λεπτομερής. 

7.5 Όταν το δελτίο παραπέμπει σε κάποια συγκεκριμένη σειρά ή μάρκα τότε ο εργολάβος θα 
πρέπει να μελετήσει τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της εν λογω εταιρείας ή σειράς και η 
κατασκευαστική του υποχρέωση θα είναι τα εν λογω σχέδια ασχέτως εάν ο Αρχιτέκτονας δεν 
έχει δώσει περισσότερες κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
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8 ΟΡΟΦΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

8.1 Περιγραφές οροφών θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν όλα τα εργατικά. Εργασίες σε κυκλικές, 
κωνικές, σφαιρικές και σφαιρικές οροφές θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν εργασίες σε 
οιανδήποτε ακτίνα. Η μετρήσεις έγιναν βασει των κατόψεων και ο Εργολάβος οφείλει να συμπεριλαβει 
στην τιμή μονάδος και τις κλίσεις και καμία απαίτηση για επιπρόσθετα μέτρα δεν θα έχει.  

8.2 Οι τιμές μονάδος εργασιών κεραμοσκεπών στεγάσεων θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

8.2.1 εργασίες οποιασδήποτε κλίσης βασει των κατόψεων 
8.2.2 κεραμιδομορίνες (battening) 
8.2.3 επικάλυψη με πισσόχαρτο ή παρόμοιο υλικό 
8.2.4 όλα τα κοψίματα, απώλειες και φθορά 
8.2.5 τρυπήματα για σωλήνες και τα παρόμοια 
8.2.6 σχηματισμό μικρών ανοιγμάτων 
8.2.7 εξαρτήματα στερέωσης 
8.2.8 υπερκαλύψεις 
8.2.9 Το Κτίσιμο τοιχοποιίας – Επίχρισμα – Μπογιαντίσματα ή οτιδήποτε άλλο αναφέρει το δελτίο 

μεταξύ των δοκαριών ή άλλου στοιχείου. 

8.3 Οι τιμές μονάδος για εργασίες σε γείσα θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν διπλή στρώση, 
επιπρόσθετη επίστρωση, επικλινείς και κεκλιμένες εργασίες, τοποθέτηση και κόψιμο στρώσης. 
Επικλινή άκρα κεραμοσκεπών στεγάσεων θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν επικλινείς και 
κεκλιμένες εργασίες, προκατασκευασμένα ή ειδικά προκατασκευασμένα κεραμίδια, επιπρόσθετη 
υπόστρωση, τοποθέτηση και χόλιασμα με τσιμεντοπηλό.   

8.4 Οι τιμές μονάδος για εργασίες στέγασης ή επικάλυψης με κυματοειδείς ή αυλακωτά φύλλα, θα 
θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα τοποθέτηση και περιποίηση 

8.4.1 στερέωση υπόστρωσης 
8.4.2 όλα τα κοψίματα, απώλειες και φθορά 
8.4.3 τρυπήματα για σωλήνες και τα παρόμοια 
8.4.4 σχημάτισμα μικρών ανοιγμάτων 
8.4.5 άκρα, γωνιάσματα, διασταυρώσεις και παρόμοια σχετικά εξαρτήματα. 
8.4.6 Υπερκαλύψεις (ονerlaρs) 
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9 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ       
9.1 Οι τιμές μονάδος εργασιών επιχρισμάτων θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

τα ακόλουθα: 

9.1.1 όλα τα εργατικά, κοψίματα ίσια, κυκλικά και φάρσα 
9.1.2 φθορά και απώλειες (waste) 
9.1.3 υπερυψωμένες εργασίες 
9.1.4 εργασίες σε μεμονωμένους χώρους 
9.1.5 εργασίες σε μικρές ή περιορισμένες επιφάνειες 
9.1.6 εργασίες σε κλιμακοστάσια 
9.1.7 εργασίες σε πατρόν ή εργασίες με περισσότερα από ένα χρώματα 
9.1.8 εργασίες πάνω σε οποιανδήποτε βάση 
9.1.9 εργασίες ανεξαρτήτως πλάτους 
9.1.10 εργασίες γύρω από οπές και σωλήνες 
9.1.11 εξαρτήματα επιχρισμάτων όπως πχ πλέγματα, γωνιές (angle beads), τριγωνικούς πήχεις και 

παρόμοια εξαρτήματα τύπου 'ΈΧΡΑΜΕΤ" ή άλλου ισοδύναμου τύπου. Τυχών 
ηλεκτροκολλήσεις και μικρός οπλισμός σε μεταλλικές κολώνες και δοκοί για να πιάσει ο 
πηλός. 

9.1.12 εκτράχυνση επιφανειών ή προετοιμασία με οποιανδήποτε άλλη μέθοδο. 
9.1.13 καθάρισμα και παράδοση σε τέλεια κατάσταση. 
9.1.14 Κυκλικές, κωνικές, σφαιρικές και ελλειπτικές εργασίες θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν 

εργασίες οποιασδήποτε ακτίνας. 

9.2 Οι τιμές μονάδος εργασιών επιχρισμάτων θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν και τις μικρές 
τσιμες και μετώπες που δημιουργούνται τόσο σε κάθετες αλλά και οριζόντιες επιφάνειες 
πλάτους μέχρι 200mm. 

9.3 Ένας έμπειρος εργολάβος οφείλει να γνωρίζει ότι ενδέχεται να δημιουργούνται τέτοιες 
επιφάνειες σε δοκούς και κολώνες και αυτές τις μετώπες πρέπει να τις συμπεριλαμβάνει καθώς 
επίσης και τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ μεταλλικών κολώνων / δοκών και τοιχοποιίας 
και του μεταλλικού πλέγματος που ίσως χρειαστεί να τοποθετηθεί με λαμάκια ή οπλισμό μικρής 
διατομής για να στερεωθεί το επίχρισμα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

ΚΟΛΩΝΑ 
ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ 

ΟΙ ΑΚΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΣΙΜΕΣ
(< 250mm) ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ (Μ2)

ΔΟΚΟΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΟ
ΙΧΟ

Σ
ΑΠ

Ο
 

ΤΟ
ΥΒΛΑ

5.00

3.00
Το μετρα που θα πληρώνεται 
ο Εργολαβος θα είναι : 2 x 
5.00 + 2 x 3.00 = 16M x ύψος 
(μεσα οι τσιμες ) βασει 
σχεδιου διπλα.
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10 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ 
 

10.1 Οι τιμές μονάδος εργασιών δαπεδοστρώσεων θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων και τα ακόλουθα: 

 
10.1.1 εργασίες σε δάπεδα λεβητοστασίου, εργαστηρίων και παρομοίων 
10.1.2 εργασίες σε δάπεδα που γίνονται σταδιακά σε φατνώματα 
10.1.3 εργασίες που γίνονται σε ένα μόνο στάδιο και σε βάση από σκυρόδεμα. 
10.1.4 τοποθέτηση με αρμό ή αρμολόγηση με πλαστικούς σταυρούς. 
10.1.5 εργασίες σε οιανδήποτε σχήματα ή patterns 
10.1.6 Όλα τα φάδια που ίσως χρειαστούν 
10.1.7 Ξυλότυπος όπου χρειάζεται 

10.2 Οι εργασίες δαπεδοστρώσεων και επενδύσεων συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων : 
10.2.1 Διαμόρφωση γωνιών (εσωτερικών \ εξωτερικών) 
10.2.2 Εργατικά και υλικά , γύρω από ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και άλλες παρόμοιας 

φύσης εργασίες. 
 
10.2.3 Υλικά συγκόλλησης. 
10.2.4 Εργασίες σε μεμονωμένες επιφάνειες. 
10.2.5 Εργασίες σε υπερυψωμένες επιφάνειες οποιουδήποτε ύψους από δάπεδο εργασίας . 
10.2.6 Εργασίες σε κλιμακοστάσια . 
10.2.7 Γυάλισμα και κρυσταλλοποίηση μαρμάρων . 
10.2.8 Εργασίες πάνω σε οποιαδήποτε βάση . 
10.2.9 Εξαρτήματα επιχρισμάτων (γωνιές ενίσχυσης ακμών (angle beads) σε τοίχους, κολόνες και 

δοκούς , εξαρτήματα απόληξης επιχρισμάτων (render stops) σε ανοίγματα, γωνιές και όπου 
απαιτείται ευθυγράμμιση του επιχρίσματος Π.χ. (ψευδοροφές, αρμούς κλπ . ), μεταλλικό 
πλέγμα (coillath) στις ενώσεις τοιχοποιίας με δοκούς \ υποστυλώματα) (εκτός και αν 
μετρούνται ξεχωριστά στα Δελτία Ποσοτήτων). 

 
10.3 Οι εργασίες τελειωμάτων σε τοίχους συμπεριλαμβάνουν επιφάνειες τοίχων (κάθετες 

\κεκλιμένες), κολώνων και  δοκών , όπου οι κολώνες και οι δοκοί εφάπτονται με τοίχους. 
 
10.4 Οι εργασίες τελειωμάτων σε ταβάνια συμπεριλαμβάνουν επιφάνειες ταβανιών , δοκών και 

άλλων οριζόντιων επιφανειών συμπεριλαμβανόμενων και των κάθετων πλευρών δοκών. 
 
10.5 Μεμονωμένοι δοκοί και κολώνες σημαίνουν οι δοκοί και οι κολώνες οι οποίες δεν εφάπτονται 

με τοίχο. Μεμονωμένη επιφάνεια σημαίνει αυτήν την επιφάνεια που δεν βρίσκεται σε συνέχεια 
και\ ή σε επαφή με άλλη ίδια επιφάνεια. 
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ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 

10.6 Όπου η υπάρχει πέτρα ή άλλο ο εργολάβος θα πρέπει να συμπεριλαβει στην τιμή τους και τις 
ακμές αλλά και τα καπάκια εκτός και αν στο δελτίο αναφέρονται ξεχωριστά. Τα πιο πάνω 
μετρώνται κανονικά στο δελτίο ως Μ2 ή ως Μ (αν αναφέρονται) και ο Εργολάβος καμιά 
απαίτηση δεν θα έχει για πληρωμή για επιπρόσθετη δυσκολία ή άλλο έκτος και αν τα μέτρα τα 
οποία αναφέρονται στο δελτίο είναι λάθος ή έχουν αυξηθεί η ποσότητες ένεκα οδηγιών από τον 
Εργολάβο. Επίσης στην τιμή του ο Εργολάβος θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις τσίμες ή 
μετώπες ή τορελλα ή και μεθοδολογία τοποθέτησης ένεκα μεγέθους ή και σχήματος που πιθανό 
να δημιουργούνται και ο Εργολάβος καμιά απαίτηση δεν θα έχει ως προ τούτο. 

 
10.7 Τα τελειώματα σε δάπεδο συμπεριλαμβάνουν εργασίες και σε χώρους μηχανοστασίων . Η 

εργασία σε ψευδοτάβανα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 
 

10.7.1 Τοποθέτηση με μηχανικά μέσα. 
 
10.7.2 Κανάλια, ενισχύσεις , στηρίξεις. 
 
10.7.3 Επιπρόσθετα υλικά συμπεριλαμβανόμενων και υλικών για τη δημιουργία εσοχών για 

φωτιστικά και \ ή για άλλα σημεία εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 

10.8 Η εργασία τοποθέτησης κεραμιδιών σε στέγες θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα 
ακόλουθα: 

 
10.8.1 ανύψωση κεραμιδιών σε στέγες οπουδήποτε ύψους . 
10.8.2 τοποθέτηση κεραμιδιών σε κεκλιμένες επιφάνειες οποιασδήποτε κλίσης. 
10.8.3 κοψίματα ίσια, φάρσα, κυκλικά κλπ. 
10.8.4 επιδιόρθωση άκρων στεγών και επιφανειών στέγης που εφάπτεται με άλλες επιφάνειες. 
10.8.5 φθορές. 

10.9 Οι τιμές μονάδος επενδύσεων τοίχων θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

 
10.9.1 εργασίες σε ταβάνια και δοκούς σε ύψος άνω των 3.50 m από το έδαφος  
10.9.2 εργασίες που εκτελούνται σε φατνώματα  
10.9.3 εργασίες σε μεμονωμένες κολώνες, πλευρές και οροφές δοκών  
10.9.4 εξογκώματα  
10.9.5 εργασίες σε λωρίδες στενές και κυκλικές επιφάνειες  
10.9.6 γωνιές και γωνιές με κυκλικά άκρα  
10.9.7 άκρα, γωνιάσματα και διασταυρώσεις σε κορνίζες και σε εκμαγεία  
10.9.8 εργασίες γύρω από οπές, σωλήνες κλπ. 
 
 

mailto:thomaland@gmail.com


THOMAS THOMA MRICS – ETEK
CHARTERED QUANTITY SURVEYOR 
AND COST CONSULTAND 

ΕΞΩΡΑ΄Ι΄ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - 

Σελίδα 30 από 49 Cost Consultancy – Quantity Surveyor – Contract Administration 
Phone: +25 100 680  email: thomaland@gmail.com   & proqscyprus@gmail.com 
web: www.qscyprus.com 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
10.10 Οι τιμές μονάδος για επενδύσεις σκαλοπατιών (βαθμίδων και αντιβαθμίδων) θα θεωρούνται ότι 

συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

10.10.1 υποτομές αντιβαθμίδων (undercut risers)  
10.10.2 άκρα οποιασδήποτε μορφής, γωνιάσματα, κλιμακωτές και ελικοειδείς γωνιές 
10.10.3 λωρίδες διαφορετικού χρώματος.  

10.11 Οι τιμές μονάδος για επενδύσεις καναλιών θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
τα ακόλουθα: 

10.11.1 τοποθέτηση επενδύσεων ενδιαμέσως των καναλιών 
10.11.2 ακμές, άκρα, γωνιές, διασταυρώσεις και εξόδους.  

10.12 Στις τιμές μονάδος τσεκκολαδούρων θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

10.12.1 ισόπεδες, κάθετες και επικλινείς εργασίες  
10.12.2 άκρα, γωνιές και κλιμακώσεις. 
10.12.3 Διαχωριστικές λωρίδες, θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν άκρα, γωνιές και 

διασταυρώσεις. 
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ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
10.13 Οι τιμές μονάδος για υποστρώματα θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 

ακόλουθα: 

10.13.1 κατεβατά (screeded) υποστρώματα 
10.13.2 στρώση με ξυλόστρωτο  
10.13.3 στρώση με μιστρί. 
10.13.4 Εάν δεν γίνεται αναφορά στο δελτίο για Screed τριφτό ( κάτω από parquet) αλλά υπάρχει 

parquet και προδιαγράφεται και αναφέρεται ξεκάθαρα, τότε το SCRΕΕD θα θεωρείται ότι 
είναι τριφτό. Ένας έμπειρος Εργολάβος οφείλει να αναγνωρίζει ότι εφόσον υπάρχει 
περιγραφή Parquet τότε αυτονόητα θα πρέπει να είναι το μπετόν τριφτό από κάτω από το 
Parquet και καμιά απολύτως απαίτηση δεν θα έχει για επιπρόσθετη αμοιβή επικαλούμενος το 
δελτίο και την περιγραφή του. 

10.13.5 Ο Εργολάβος θεωρείται ότι τιμολογεί τα πιο κάτω (πάχη) 
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10.14 Επενδύσεις με άκαμπτα ελάσματα θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν αρμοκάλυπτρα στις 
μεταξύ τους ενώσεις. 

10.15 Οι τιμές μονάδος για εργασίες ψευδοταβάνων και σκελετών αυτών θα θεωρούνται ότι 
συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

10.15.1 επικαλύψεις ανεξαρτήτως πλάτους  
10.15.2 επικαλύψεις σε αντιστραμμένες δοκούς ή εξογκώματα 
10.15.3 θυρίδες προσπέλασης  
10.15.4 επικαλύψεις ανεξαρτήτως ύψους από το δάπεδο  
10.15.5 μεταλλικές λωρίδες στα άκρα  
10.15.6 κατάληξη στους τοίχους με σκώτια. 

10.16 Τιμές Μονάδος Συμπεριλαμβανόμενου και τις φθοράς. 
Εις περίπτωση που το δελτίο ποσοτήτων αναφέρει ότι στην τιμή μονάδος θα συμπεριλαμβάνεται και η 
φθορά, τότε στην τιμή αγοράς (είτε από αγορά του εργολάβου και εγκρίσεως Αρχιτέκτονα ή από χώρο 
που θα του υποδείξει ο εργοδότης μαζί με την τιμή μονάδος) και τοποθέτησης (με όλα τα υλικά) θα 
συμπεριλαμβάνεται και η φθορά. Με αυτό τον τρόπο ο Εργολάβος θα πληρώνεται ΜΟΝΟ το ότι 
τοποθετεί ΝΕΤ και εάν χρειαστεί επιπρόσθετη ποσότητα τότε υποχρέωση του εργολάβου είναι να 
προμηθεύσει ο ίδιος τις επιπρόσθετες ποσότητες χωρίς καμιά επιπρόσθετη επιβάρυνση στον 
Εργοδότη. 

mailto:thomaland@gmail.com


THOMAS THOMA MRICS – ETEK
CHARTERED QUANTITY SURVEYOR 
AND COST CONSULTAND 

ΕΞΩΡΑ΄Ι΄ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - 

Σελίδα 33 από 49 Cost Consultancy – Quantity Surveyor – Contract Administration 
Phone: +25 100 680  email: thomaland@gmail.com   & proqscyprus@gmail.com 
web: www.qscyprus.com 

11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

11.1 Οι μεταλλικές κατασκευές γενικά συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων ενώσεις μπουλόνια, στηρίξεις, 
ενισχύσεις ,καθαρισμό, εφαρμογή\τοποθέτηση, τρυπήματα, συρματόσχοινα, προστασία. Εις 
περίπτωση όπου οι φλάντζες, μπουλόνια και ολοπασα περιγράφονται στο δελτίο ξεχωριστά τότε ο 
εργολάβος θα τιμολογεί αυτά όπως περιγράφονται στο δελτίο. Σε αντίθετη περίπτωση όπου 
αναφέρεται ότι αυτά θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του υπολοίπου σκελετού τότε το βάρος τους 
(φλάντζες, μπουλόνια, ολοπασα κτλ) και το κόστος τους θα πρέπει να υπολογίζεται στην τιμή που 
δίνουν και καμιά απαίτηση δεν θα έχουν για επιπρόσθετη πληρωμή ένεκα επιπρόσθετων κιλών.  

11.2 Τιμές μονάδος για εργασίες που θα γίνουν στο Εργοστάσιο θα περιλαμβάνουν για ετοιμασία και 
υποβολή σχεδίων κατασκευής του Αρχιτέκτονα για έγκριση προτού αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής. 
Οι τιμές μονάδος για τοποθέτηση εξαρτημάτων θα περιλαμβάνουν αφαίρεση κατά τη διάρκεια των 
χρωματισμών, επανατοποθέτηση σε άριστη εργάσιμη κατάσταση. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 
οι διαστάσεις μεταλλικών θυρών/παραθύρων οι οποίες θα αναφέρονται στις σχετικές περιγραφές θα 
υποδηλούν τις ολικές διαστάσεις του κουφώματος και όχι του φύλλου.  

11.3 Μεταλλικά πλέγματα, πλέγματα από συρματόσχοινο και πλέγματα εκταθέντος μεταλλικού φύλλου θα 
μετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα ανεξαρτήτως πλάτους. Οι τιμές μονάδος για τζάμια περιλαμβάνουν 
για όλα τα απαραίτητα κοψίματα, σχήματα και τη δημιουργία οπών.  

11.4 Η τιμή μονάδος ή το ολικό ποσό για το εξωτερικό περίβλημα (curtain walling) θα περιλαμβάνει για όλα 
τα απαραίτητα εξαρτήματα και εργασίες (πχ flexel and secomastic pointing, sealing, aluminium 
flashings, angles, strips, timber support battens, gutters, curtain rail coνers, drilling, all anchor bolts) που 
απαιτούνται και θεωρούνται αναγκαίες για τη σωστή και κανονική λειτουργία του συστήματος.  

11.5 Η Υποχρέωση του εργολάβου είναι να ολοκληρώσει τα σχέδια όπως φαίνονται στην στατική μελέτη / 
σχέδια O Εργολάβος θα είναι υπόχρεος να εγγυοδοτήσει προσωπικό που να διαθέτει την ανάλογη 
ικανότητα (εκπαίδευση) και εμπειρία για τις μεταλλικές εργασίες και το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να 
εφαρμόσει τις πρόνοιες των Προδιαγραφών. Στα σχέδια φαίνονται οι βασικές διαστάσεις και 
λεπτομέρειες. 

IPE 400

Εάν το μήκος είναι για παράδειγμα 4Μ, τότε θα πληρωθεί 4Μ x την τιμή μονάδος που 
δηλώνει ο Εργολάβος (πχ 4Μ x 121.68€ /M) Το €121.68 ή το βάρος ανά Kg μπορεί να 
πηγάζει από το 1.8€/kg του βάρους ανά μέτρο της IPE 400 ( 67.6Kg/m). Εάν έχει ακόμα 
30 Kg για φλάντζες, μπουλόνια, μικρά διαγώνια τριγωνικά κτλ τότε ο Εργολάβος θα 
θεωρείται ότι αυτά τα κιλά ή/και κόστος τα συμπεριλαμβάνει  στα 121.68€ /M ή την τιμή 
του ανά Κιλό που δηλώνει. Θα έχει εφαρμογή και σε κολώνες. 
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11.6 Είναι ευθύνη του Εργολάβου να υποβάλει λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια για έγκριση από τον 
Μηχανικό πριν από την έναρξη της κατασκευής και ακριβή σχέδια εφαρμογής μετά την συμπλήρωση 
όλων των κατασκευών που έχουν σχέση με την εφαρμογή της μεταλλικής κατασκευής Οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται στις σιδηρές κατασκευές είναι η προμήθεια, μεταφορά στο εργοτάξιο, 
συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σταθεροποίηση στη σωστή θέση καθώς επίσης και η βαφή όλων 
των μεταλλικών κατασκευών και καλυμμάτων της στέγης και των κολονών όπως φαίνονται στα σχέδια 
και περιγράφονται στις προδιαγραφές.  

11.7 Τα υλικά που θα προμηθεύσει ο Εργολάβος θα είναι τα ίδια, ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας ως 
προς την κατασκευή, απόδοση, εκτέλεση και αντοχή σε σχέση με τα υλικά που αναφέρονται στα 
σχέδια και προδιαγραφές. Εάν ο Εργολάβος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά υλικά ως προς 
τα προδιαγραφόμενα, τότε πρέπει να υποβάλει στον Αρχιτέκτονα / Μηχανικό για έγκριση την 
περιγραφή των κατασκευαστικών λεπτομερειών, τον κατασκευαστή και πλήρη τεχνική περιγραφή των 
υπό έγκριση υλικών.  

11.8 Εάν κατά την περίοδο συντήρησης που προβλέπεται από το Συμβόλαιο, τα εναλλακτικά υλικά που 
προμήθευσε ο Εργολάβος, αποτύχουν για οποιονδήποτε λόγο να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις προδιαγραφές, ο Εργολάβος θα αντικαταστήσει τα υλικά με τα υλικά που 
αναφέρονται στα σχέδια και τις προδιαγραφές με δικά του έξοδα.  

11.9 Πρότυπα και Κανονισμοί: Ο σχεδιασμός, κατασκευή και ανέγερση όλων των μεταλλικών κατασκευών 
θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες των EC3 και EC8, τα οποία θα θεωρείται ότι αποτελούν μέρος των 
προδιαγραφών αυτών. Τα υλικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το DIN 50049. H 
διαστασιολόγηση των θα πρέπει να στηρίζεται στα Βρετανικά πρότυπα BS4, BS 4848 & BS 4360. 

11.10 Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα BS 638, BS 639, BS 487 
& BS 5135 ή ανάλογα πρότυπα του Ευρωκώδικα. Οι κοχλιώσεις θα πρέπει να στηρίζονται στα 
πρότυπα BS 1769, BS 2708, BS 3139, BS 3692, BS 4190, BS 4395, BS 4933, BS 4186, BS 4320, BS 
4464 & BS 4439 ή τα ισχύοντα ανάλογα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών κρατών και του Ευρωκώδικα. 
Οι κοχλίες (βίδες) θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα BS 4174 & BS 4183 ως και με τον 
Ευρωκώδικα. 

11.11 Οι μεταλλικές κατασκευές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις πρόνοιες του Ευρωκώδικα 3 (EC3). 

11.12 Υποβολή Δειγμάτων: Ο Εργολάβος θα πρέπει να υποβάλει στον Αρχιτέκτονα / Μηχανικό για έγκριση 
δείγματα όλων των υλικών που θα χρησιμοποιήσει, τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την έναρξη των 
εργασιών των μεταλλικών κατασκευών. Αυτά τα δείγματα θα χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα για τα 
υλικά που θα τοποθετηθούν στις κατασκευές. Εάν κάποιο υλικό είναι κατώτερης ποιότητας σε σχέση 
με τα εγκεκριμένα πρότυπα τότε θα αντικαθίσταται αμέσως. Ο Αρχιτέκτονας / Μηχανικός μπορεί όποτε  
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κρίνει απαραίτητο να ζητήσει από τον Εργολάβο να υποβάλει νέα δείγματα των υλικών που 
χρησιμοποιούνται. 

11.13 Υλικά: Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι αρίστης 
ποιότητας, θα έχουν την έγκριση του Αρχιτέκτονα και Μηχανικού και θα συμμορφώνονται πλήρως 
προς τις απαιτήσεις των αναφερομένων Προτύπων και Κανονισμών. 

11.14 Όπου δεν γίνεται αναφορά σε Πρότυπα, θα ισχύουν οι πρόνοιες της τελευταίας έκδοσης των σχετικών 
Κυπριακών Προτύπων και/ή Κανονισμών. Όπου δεν υπάρχουν Κυπριακά Πρότυπα, θα ισχύουν οι 
πρόνοιες της τελευταίας έκδοσης των σχετικών Βρετανικών Προτύπων ή άλλων αποδεκτών προτύπων. 
Όπου αναφέρεται ο Κατασκευαστής και ο τύπος υλικών, η αναφορά αποσκοπεί στον καθορισμό του 
τύπου και της ποιότητας του υλικού. 

11.15 Ο Εργολάβος μπορεί, κατόπιν γραπτής έγκρισης του Αρχιτέκτονα και Μηχανικού, να χρησιμοποιήσει 
παρόμοια υλικά της ίδιας ποιότητας με τα περιγραφόμενα. Όταν οι οριζόμενες, στα σχέδια ή τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητες ή διαστάσεις υλικών δεν υπάρχουν στην αγορά, ο Εργολάβος 
οφείλει να συμμορφωθεί προς τις οδηγίες του Αρχιτέκτονα και Μηχανικού. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο 
Αρχιτέκτονας και Μηχανικός θα καθορίσει κατά την κρίση του παραπλήσιες (άνω ή κάτω) διαστάσεις ή 
ποιότητες προς αυτές του Συμβολαίου. 

11.16 Ο Αρχιτέκτονας και Μηχανικός έχει το δικαίωμα και την εξουσία να αποφασίσει κατά την κρίση του για 
την καταλληλότητα ή μη των υλικών. Υλικά τα οποία κρίνονται ακατάλληλα να απομακρύνονται από το 
Εργοτάξιο μέσα σε 24 ώρες και θα αντικαθίστανται με υλικά της έγκρισης του Αρχιτέκτονα και 
Μηχανικού με έξοδα του Εργολάβου. Όλα τα υλικά να χρησιμοποιούνται με την σειρά που 
παραλαμβάνονται στο Εργοτάξιο. 

11.17 Βαφή : 

Γενικά: Οι μεταλλικές κατασκευές θα προστατεύονται από τη διάβρωση (σκούριασμα) με τη χρήση 
μεταλλικών βαφών ή άλλων καθορισμένων επιστρώσεων. Η προετοιμασία και η εφαρμογή των 
προστατευτικών επιστρώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του BS5493 για την προστασία 
σιδηρών και χαλύβδινων κατασκευών έναντι διάβρωσης. 

11.18 Δείγματα προς έγκριση : 

Για όλα τα στάδια των προστατευτικών στρώσεων της μεταλλικής κατασκευής θα πρέπει να 
υποβάλλονται για έγκριση αντιπροσωπευτικά δείγματα (Shot Blasting, Primer, Undercoat, Finish). Τα 
δείγματα θα εγκρίνονται για το χρώμα, υφή, πάχος και την ποιότητα εργασίας. Τα εγκεκριμένα 
δείγματα θα κρατούνται ως πρότυπα για έλεγχο της τελειωμένης εργασίας. Αναφορικά με την επιλογή  
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χρώματος, θα πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση αντιπροσωπευτικά δείγματα σε 4 τουλάχιστον 
διαφορετικά χρώματα. Ο τύπος της μπογιάς που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ως περιγράφεται στα 
σχέδια η θα ρωτηθεί ο Αρχιτέκτονας / Μηχανικός 

 
11.20 Οι μεταλλικές θύρες και παράθυρα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων : 

 

11.20.1 Ανάρτηση \ στήριξη. 
 
11.20.2 Αρμοκάλυπτρα 
 
11.20.3 Όπου οι θύρες \ παράθυρα είναι μεταλλικά τότε συμπεριλαμβάνεται και η κάσια τους 

νοουμένου ότι είναι και αυτή μεταλλική. 
 
11.20.4 αρμολόγηση με μάστιχο πολυουρεθάνης 
 
11.20.5 γενικά την κατασκευή τους βάσει Σχεδίων και Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
11.20.6 Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα γίνονται αμμοβολή ή σιδηροβολή κα ι θα μπογιατίζονται με 

δύο χέρια εργοστασιακό αστάρι πριν την τοποθέτηση τους στο Εργοτάξιο. 
 

11.21 Όλες οι κατασκευές από δομικό χάλυβα θα μετρούνται σε χιλιόγραμμα (kg) εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά. Οι τιμές μονάδος των κατασκευών από δομικό χάλυβα θα 
συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
 
11.21.1 οποιαδήποτε μέθοδος επεξεργασίας και σε οιανδήποτε θέση 

11.21.2 οποιαδήποτε μέθοδος ενώσεων στο εργοτάξιο 

11.21.3 δοκιμές κατασκευών 

11.21.4 εργασίες που απαιτούνται για οποιαδήποτε λειτουργιά και σε οποιαδήποτε θέση 

11.21.5 οποιονδήποτε αριθμό μελών 

11.21.6 οποιανδήποτε τομή, τύπο, μέγεθος και μήκος 

11.21.7 εξαρτήματα 

11.21.8 εργατικά 

11.21.9 τρυπήματα, κοψίματα, κολλήματα 

11.21.10 μπουλόνια, φλάντζες κτλ (εάν δεν περιγράφονται ξεχωριστά 
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 

11.21.11 μπολόνια εκτός "μπολόνια στερεώσεως" (anchor bolts). 

11.21.12 ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων. 

11.21.13 Καμπύλα τεμάχια θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν τεμάχια οποιασδήποτε ακτίνας. 

11.21.14 Συγκολλήσεις για δέσιμο τοιχοποιίας με μεταλλικό σκελετό (  και με μεταλλικό πλέγμα) 

 
11.22 Οι τιμές μονάδος για μπολόνια στερέωσης θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

τα ακόλουθα: 
 
11.22.1 κτίσιμο εντός 
11.22.2 πλήρωση για ρευστοκονίαμα 
11.22.3 προσωρινά σωληνάρια και σφήνες 
11.22.4 οπές και εγκοπές. 
 

11.23 Οι τιμές μονάδος για προστατευτικές στρώσεις μπογιάς εκτός εργοταξίου σε δομικό χάλυβα 
στερέωσης θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
 
11.23.1 ρετουσαρίσματα και επιδιορθώσεις στο Εργοτάξιο (tουchίng υρ) 
 
11.23.2 Shot plasting 
 
11.23.3 2 χέρια primer, 1 χέρι undercoat και 2 χέρια μπογιά finish ένα θα είναι εμφανείς. 

 
11.24 Οι τιμές μονάδος για μεταλλικές κατασκευές θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων τα ακόλουθα: 
 

11.24.1 όλα τα εργατικά 
 
11.24.2 άκρα, γωνιάσματα, καμπές, ακμές, αρμούς, συστροφές, αντιβαθμίδες, αντιστροφές και 

διασταυρώσεις ανεξαρτήτως μορφής 
 
11.24.3 επικαλύψεις σε οποιανδήποτε θέση. 
 
11.24.4 εργασίες που χρειάζονται να ασταρωθούν ή μπογιατισθούν πριν από τη μεταφορά τους στο 

εργοτάξιο. 
 
11.24.5 οπές και εγκοπές 
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

11.25 Οι τιμές μονάδος για εργασίες που θα οξυγονοκολληθούν / ηλεκτροκολληθούν θα θεωρούνται 
ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

11.25.1 οξυγονοκολλημένα/ ηλεκτροκολλημένα μέλη που θα αφεθούν όπως έχουν τοποθετηθεί. 

11.25.2 μέλη που θα φέρουν οξυγονοκολλήσεις/ηλεκτροκολλήσεις σε λωρίδες (gillet welds) και που 
θα αφεθούν όπως έχουν τοποθετηθεί. 

11.25.3 μέλη που θα προετοιμασθούν, οξυγονοκολληθούν/ηλεκτροκολληθούν και λιμαρισθούν ώστε 
οι 

11.25.4 επιφάνειες των ενώσεων να αφεθούν ίσιες. 

11.25.5 Περιγραφές καμπύλων εργασιών θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν εργασίες 
οποιασδήποτε ακτίνας. 

11.25.6 Περιγραφές σύνθετων κατασκευών θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν όλα τα μέλη και 
συνδέσεις/ενώσεις μεταξύ μελών ή με οποιεσδήποτε άλλες επιφάνειες 

Ενδιάμεσα των δοκών και τις εξωτερικής / 
εσωτερικής Τοιχοποιίας από Γυψοσανίδα ή 
άλλο υλικό ο εργολάβος θα πρέπει να βάζει 
μέσα στις τιμές μονάδος που δίνει στην 
Τοιχοποιία ή Μεταλλικό Σκελετό το κόστος 
(εργατικά και Υλικά) για το Κλείσιμο αυτών 
των κενών που δημιουργούνται καθώς επίσης 
και τυχών ηλεκτροκινήσεις με οπλισμό μικρής 
διαμέτρου ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται και δεν 
φαίνεται καθαρά στα σχεδία ή δεν αναφέρεται 
στο δελτίο Ποσοτήτων. Ένας έμπειρος 
εργολάβος οφείλει να γνωρίζει και να 
τιμολογεί αυτά και σε καμιά περίπτωση δεν 
θα πληρώνεται επιπλέων ποσό για εργασίες 
όμοιας φύσεως. 
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12 ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 

12.1 Οι περιγραφές που αναφέρονται σε μεταλλικές θύρες και παράθυρα θα θεωρούνται ότι 
συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

12.1.1 παράθυρα και θύρες οποιουδήποτε τύπου 
12.1.2 σχάρα προφύλαξης από έντομα, αν γίνεται ειδική αναφορά 
12.1.3 τοποθέτηση και κρέμασμα παραθύρων 
12.1.4 ύαλο και τοποθέτηση γυαλιού 
12.1.5 περβάζια παραθύρων και κυκλικά άκρα 
12.1.6 κασίες, οριζόντια και κάθετα μέλη 
12.1.7 πλαίσια και κορνίζες 
12.1.8 εξαρτήματα λειτουργίας οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων στήριξης στα τεμάχια 

και/ή στην οικοδομή χώλιασμα με μάστιχο ή παρόμοιο υλικό 

12.1.9 στερέωση στην οικοδομή συμπεριλαμβανομένων τάκκων ή παρόμοιων εξαρτημάτων 
στηρίξεως. 

12.2 Τιμές μονάδος για εργασίες που θα γίνουν στο Εργοστάσιο θα περιλαμβάνουν για ετοιμασία και 
υποβολή σχεδίων κατασκευής του Αρχιτέκτονα για έγκριση προτού αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής. 

12.3 Οι τιμές μονάδος για τοποθέτηση εξαρτημάτων θα περιλαμβάνουν αφαίρεση κατά τη διάρκεια των 
χρωματισμών, επανατοποθέτηση σε άριστη εργάσιμη κατάσταση. 

12.4 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά οι διαστάσεις μεταλλικών θυρών/παραθύρων οι οποίες θα 
αναφέρονται στις σχετικές περιγραφές θα υποδηλούν τις ολικές διαστάσεις του κουφώματος και όχι 
του φύλλου. Μεταλλικά πλέγματα, πλέγματα από συρματόσχοινο και πλέγματα εκταθέντος μεταλλικού 
φύλλου θα μετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα ανεξαρτήτως πλάτους. 

12.5 Οι τιμές μονάδος για τζάμια περιλαμβάνουν για όλα τα απαραίτητα κοψίματα, σχήματα και τη 
δημιουργία οπών. 
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13 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

13.1 Ο όρος ''Εργασίες κτίστου" η 'Οικοδομική βοήθεια' θα σημαίνει τις εργασίες που θα εκτελούνται 
από τον Εργολάβο και που έχουν σχέση με όλες τις εγκαταστάσεις, και οι τιμές θα 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα: 

13.1.2 Κοψίματα και σχηματισμός οπών για σύρματα, σωλήνες, φωτιστικά εξαρτήματα, γρίλιες, 
στηρίγματα, κλπ. σε πλάκες, τοίχους, πατώματα, ταβάνια, ψευδοτάβανα, διαχωριστικούς 
τοίχους (partitions) κλπ και επιδιορθώσεις (making good) μετά από την εγκατάσταση. 

13.1.3 Την κατασκευή βάσεων όπου χρειάζονται για όλες τις εγκαταστάσεις εκτός από τις βάσεις 
που έχουν μετρηθεί στο Δελτίο Ποσοτήτων. 

13.1.4 Το κτίσιμο αγωγών από σκυρόδεμα, τούβλα ή ξύλο και αυλακιών στα πατώματα, τοίχους 
κλπ. εκτός από τους αγωγούς που έχουν μετρηθεί στο Δελτίο Ποσοτήτων.  

13.1.5 Σπασίματα ή διαμόρφωση καναλιών και εγκατάσταση sleeves για σύρματα, σωλήνες, 
εξαρτήματα, κλπ. σε πλάκες, πατώματα, τοίχους κλπ και επιδιόρθωση (making good) μετά 
την εγκατάσταση.  

13.1.6 Το πιάσιμο εις τοίχους ή πατώματα μεταλλικών ή άλλων στηριγμάτων, σωλήνων υπηρεσιών, 
κλπ μετά από την τοποθέτηση τους.  

13.1.7 Το κλείσιμο καναλιών, οπών, ανοιγμάτων και παρόμοια με τσιμεντοπηλό και/ή επίχρισμα 
περιλαμβανομένου πλέγματος τύπου ''Expamet'' ή παρόμοιου και επιδιόρθωση (making 
good) των παρακείμενων επιφανειών.  

13.1.8 Το χρωματισμό όλων των εμφανών σωλήνων, αγωγών, μεταλλικών στηριγμάτων κλπ μετά 
την τοποθέτηση τους.  

13.1.9 Την εκσκαφή αυλακιών για υπόγειες σωλήνες ηλεκτρολόγων, επιστροφή χωμάτων μετά από 
την τοποθέτηση των σωλήνων και την πρόνοια για αγωγούς σωλήνων όπου χρειάζεται'  

13.1.10 Την κατασκευή φρεατίων ΑΤΗΚ, ΑΗΚ και σχετικές υπόγειες σωληνώσεις επιπλέον αυτών 
που έχουν περιληφθεί στο Δελτίο Ποσοτήτων. 

13.1.11 Την Κατασκευή ξύλινων πλαισίων, τελάρων, κλπ για γρίλιες, αγωγούς, φουγάρα κλπ. 

13.2 Ο Εργολάβος οφείλει να βεβαιώσει ότι έχει όλες τις πληροφορίες για τις απαιτούμενες τρύπες 
στους τοίχους, πατώματα και δοκούς πριν από το χύσιμο του σκυροδέματος διότι καμιά 
επιπλέον πληρωμή δεν θα γίνει για σπάσιμο ή για άνοιγμα τρυπών ή καναλιών μετά από την 
κατασκευή των πιο πάνω εργασιών Οι οικοδομικές εργασίες σε σχέση με τις Ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνουν δημιουργία οπών , σχισίματα , πιασίματα σωλήνων \ 
κουτιών, επιδιόρθωση των επιφανειών που επηρεάζονται. 
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14 ΜΗΧΑΝΟΛΙΚΕΣ  - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 

Σημείο αναφοράς θα είναι τα Σχέδια του Μηχανολόγου όπου ο Εργολάβος θα πρέπει να ακολουθεί 
πίστα. 

14.1 Τα παραδεξάμενα , οι λιποπαγίδες, η ένωση με το κεντρικό Βιολογικό σύστημα αποχετεύσεων 
συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκσκαφή \ επιχωμάτωση, σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
επιχρίσματα, εξαρτήματα (στόμια αερισμού, σχάρες), πιάσιμο σωλήνων, δημιουργία οπών, 
απομάκρυνση άχρηστων και χωμάτων, εργατικά και υλικά, τοποθέτηση, καπάκια εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά.  

14.2 Τα είδη υγιεινής συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ένωση \ σύνδεση τους με το σύστημα για 
ορθή λειτουργία. Οικοδομικές εργασίες σε σχέση με τις Μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

14.2.1 Δημιουργία οπών. Τοποθέτηση τελάρων \ φουρελιών. 
14.2.2 Σχίσιμο και πιάσιμο σωλήνων \ σημείων \ κουτιών. 
14.2.3 Επιδιόρθωση των επιφανειών που επηρεάζονται. 

14.3 Η εγκατάσταση των χωλετρών \ υδρορροών συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων εξαρτήματα 
ενώσεων, στηρίξεων, τοποθέτησης και λειτουργίας. 

14.4 Ες αν αναφέρεται διαφορετικά, αυτό το μέρος περιλαμβάνει όλες τις σχετικές εργασίες 
εξωτερικά των κτιρίων από το πρώτο (ή πρώτα) παραδεξάμενο μέχρι και κατάληξη των 
σχετικών αποχετεύσεων σε απορροφητικό λάκκο ή ένωση με κεντρικά δίκτυα αποχετευτικού 
συστήματος.  Εργασίες σχετικές με υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα περιγράφονται 
τοιουτοτρόπως.   

14.5 Περιγραφές εκσκαφών θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν εργασίες σε οποιονδήποτε τύπο 
εδάφους, βραχώδη κλπ . 

14.6 Οι τιμές μονάδος εκσκαφών αυλακιών για διασωληνώσεις θα θεωρούνται ότι 
συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

14.6.1 εκσκαφές που ξεκινούν από οποιαδήποτε στάθμη ή υψόμετρο 

14.6.2 εκσκαφές οποιουδήποτε βάθους και σε στάδια κάθε 0,50m 

14.6.3 καμπύλες εκσκαφές 

14.6.4 εκσκαφές με οποιαδήποτε μέθοδο 

14.6.5 εκσκαφές σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους περιλαμβανομένων βράχου 
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ΜΗΧΑΝΟΛΙΚΕΣ  - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

14.6.6 ισοπέδωση και κοπάνισμα πυθμένα, στήριξη χωμάτων, επιχωμάτωση και κοπάνισμα και 
απομάκρυνση πλεοναζόντων χωμάτων 

14.6.7 στήριξη παρειών εκσκαφής 

14.6.8 εκσκαφές κάτω από τη στάθμη του υπογείου νερού, εκσκαφές λάσπης. 

14.6.9 αυλάκια για σωλήνες. 

14.6.10 Εκσκαφές γύρωθε ή παράλληλα υφισταμένων υπηρεσιών, και Εκσκαφές δίπλα απο δρόμους 
ή υφιστάμενα κτίρια. 

14.6.11 Εάν δεν αναφέρεται ξεχωριστά θα συμπεριλαμβάνει και την άντληση υδάτων με αντλία ή 
άλλα μέσα. 

14.6 Οι τιμές μονάδος για σωληνώσεις θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

14.6.1 κοψίματα, κολλήματα, Ενώσεις κλπ. 
14.6.2 Εργασίες όλων των ειδικοτήτων 
14.6.3 σωλήνες κτισμένες εντός 
14.6.4 κανάλια, αναβάθμιση από σκυρόδεμα και σκαλοπάτια και σίδηρο. 
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15 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

15.1 Οι εργασίες συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

15.1.1 Τρίψιμο, καθάρισμα και προετοιμασία οποιασδήποτε επιφάνειας. 

15.1.2 Εργασίες σε επιφάνειες οποιασδήποτε κλίσης ή καμπυλότητας 

15.1.3 Αφαίρεση και προστασία εξαρτημάτων και επανατοποθέτηση τους με τη συμπλήρωση των 
χρωματισμών. 

15.1.4 Το χρωματισμό της επιφάνειας με διαφορετικά χρώματα. 

15.1.5 Το χρωματισμό σε μεμονωμένες επιφάνειες/. 

15.1.6 Κόψιμο μεταλλικών στοιχείων / στηριγμάτων που έμειναν από τις εργασίες ξυλοτυπου, 
λείανση με μηχανικά μέσα. 

15.1.7 Τοποθέτηση μαστιχου ή και σιλικόνης και οτιδήποτε άλλο ενδέχεται να χρειάζεται 
περιμετρικά ανοιγμάτων τόσο εσωτερικά ή και εξωτερικά σε λούκια ή και κορδόνια 

15.2 Οι χρωματισμένες αυλακωτές επιφάνειες μετρούνται σαν επίπεδες επιφάνειες χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν των εσοχών \προεξοχών. Όπου οι επιφάνειες που θα 
χρωματιστούν φέρουν υαλωτά μέρη, το εμβαδό των υαλωτών δεν αφαιρείται. Οι χρωματισμένες 
περσίδες μετρούνται ως επίπεδες επιφάνειες χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περίμετρος της 
κάθε περσίδας. Τα πλαίσια των περσίδων συμπεριλαμβάνονται στις διαστάσεις του επιπέδου. 

15.3 Εσωτερικά και εξωτερικά όπου υπάρχουν ακμές / τσιμες ‘η μετώπες μέχρι 150mm πλάτος θα 
πρέπει ο Εργολάβος να τις συμπεριλαμβάνει στην τιμή μονάδος του. Σε ένα έργο ανεξάρτητου 
μεγέθους, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να δημιουργούνται “τσιμες” και ένας έμπειρος 
εργολάβος οφείλει να γνωρίζει ότι υπάρχει πιθανότητα αυτό να συμβεί και αυτές θα τις 
συμπεριλαμβάνει στην τιμή μονάδος του πάντα. 
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16 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΕΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 

16.1 Όπου χρησιμοποιείται ο όρος Γενική Βοήθεια για Διορισμένους Υπεργολάβους \ Προμηθευτές , 
Αρμόδιες Αρχές (τοπικές Αρχές, Αρχές Δημόσιου Δικαίου κλπ . ) και για υπεργολάβους του 
Εργοδότη ,καλλιτέχνες , τεχνίτες ή άλλους ασχολούμενους από τον Εργοδότη, θα σημαίνει ότι ο 
Εργολάβος θα τους παρέχει την ακόλουθη βοήθεια ή διευκολύνσεις: 

 
16.1.1 ελεύθερη χρήση των ιστάμενων ικριωμάτων, γερανών, μηχανημάτων, υποστατικών, 

αποθηκών, χώρων υγιεινής και παραχώρηση χώρου για γραφεία και για αποθήκευση 
μηχανημάτων και υλικών .  

 
16.2 Επίσης, ο Εργολάβος θα παρέχει: 
 

16.2.1 ηλεκτρισμό (μονοφασικό και τριφασικό), τεχνητό φωτισμό και νερό για τις ανάγκες των 
εργασιών τους, αναγκαία καύσιμα, ηλεκτρισμό και νερό για τις δοκιμές των 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και όλες τις άλλες αναγκαίες και συνήθεις ευκολίες, 
έγγραφα, εργατικά και βοήθεια για συντονισμό της εργασίας μεταξύ των διαφόρων εργασιών 
και θα απομακρύνει τις ακαθαρσίες. 

 
16.3 Όπου χρησιμοποιείται ο όρος Ειδική Βοήθεια για Διορισμένους Υπεργολάβους \ Προμηθευτές, 

αρμόδιες Αρχές (Τοπικές Αρχές, Αρχές Δημόσιου Δικαίου κλπ . ) και για υπεργολάβους του 
Εργοδότη, καλλιτέχνες, τεχνίτες ή άλλους ασχολούμενους από τον Εργοδότη, θα σημαίνει ότι ο 
Εργολάβος θα τους παρέχει την ακόλουθη ειδική βοήθεια και διευκολύνσεις εκφόρτωση, 
αποθήκευση, ανύψωση, μεταφορά, διανομή και τοποθέτηση υλικών και μηχανημάτων στο 
σημείο εργασίας, παροχή ρεύματος ψηλής τάσης, εργαλεία, δρόμοι και προσβάσεις και 
οτιδήποτε άλλο απαιτείται για τις ανάγκες των εργασιών. Το ποσό που θα υπολογιστεί για τη 
Βοήθεια όπως φαίνεται στα Δελτία Ποσοτήτων, θα υπόκειται σε τροποποίηση μόνο στην 
περίπτωση που αλλάζει ριζικά η φύση της εργασίας που καθορίζεται από το συγκεκριμένο 
«Ποσό Προνοίας» ή «Ποσό Βασικού Κόστους». 

 
16.4 Όπου αναφέρεται ότι ο Εργολάβος θα υπολογίσει για κέρδος, αυτό θα υπολογίζεται πάνω στο 

'Ποσό Προνοίας' ή στο 'Ποσό Βασικού Κόστους' που αναφέρεται στα Δελτία Ποσοτήτων. Για το 
κέρδος θα γίνεται ανάλογη προσαρμογή, που θα υπολογίζεται σύμφωνα με το ποσοστό επι 
τις% που δίδεται στα Δελτία Ποσοτήτων πάνω στο πραγματικό (Τελικό) ποσό της εργασίας ή 
προμήθειας υλικών\εξαρτημάτων που καθορίζονται από το συγκεκριμένο 'Ποσό Προνοίας' ή 
'Ποσό Βασικού Κόστους'. 

 
16.5 Όπου αναφέρεται ότι ο Εργολάβος θα υπολογίσει για οικοδομική βοήθεια ο όρος οικοδομική 

βοήθεια θα συμπεριλαμβάνει όλη την απαιτούμενη γενική και ειδική οικοδομική βοήθεια και το 
συντονισμό των εργασιών όπως περιγράφονται στα έγγραφα. 

 
16.6 Το ποσό που θα υπολογιστεί για την οικοδομική βοήθεια όπως φαίνεται στα Δελτία Ποσοτήτων, 

θα υπόκειται σε τροποποιήσεις μόνο στην περίπτωση που αλλάζει ριζικά η φύση της εργασίας 
που καθορίζεται από το συγκεκριμένο 'Ποσό Προνοίας' ή , Ποσό Βασικού Κόστους'. 
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ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣHΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ – ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ 

• ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 46 ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

• ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 47 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ DAYWORKS / ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

• ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 48 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ – Εις περίπτωση όπου δοθεί
παράταση χρόνου δικαιολογημένη, ο Εργολαβος θα πληρώνεται μόνο τα το που εκπηγάζει από τα
μηνιαία ποσά ( ανά μηνά ) και κανένα άλλο ποσό δεν θα δικαιούται. Ο Εργολαβος να λάβει υποψιν
του ότι εις περίπτωση όπου διαταραχτούν οι εργασίες ( για οποιονδήποτε λόγο ) και επέλθει
χρονική καθυστέρηση και έξοδα, ο μοναδικός τρόπος υπολογισμού αυτών των εξόδων θα είναι
βάσει των μηνιαίων ποσών. Αυτό γίνεται για να προσδιοριστούν ευκολά και με ακρίβεια αυτά τα
έξοδα. Βάσει λοιπων το πιο πανω, μεθοδολογίες όπως “Μη ανακτώμενο κόστος παρατεταμένης
παρουσίας εργατοτεχνιτών στο εργοτάξιο, άνευ ανάλογης αύξησης τζίρου” καταργούνται, και η
μοναδική μεθοδολογία που θα ακολουθείται θα είναι η προαναφερόμενη με τα ποσά ανά μήνα
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Ο Εργολάβος θα πληρώνεται με αυτό τον τρόπο τα Προκαταρκτικά του
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Ο Εργολάβος θα υποβάλει τους καταλόγους κοπής “Μόνο με αυτό τον τρόπο”
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THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Α: ΣΕΛΙΔΑ : 2   .

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

1 Γεvικά (ΠΟΣΟ 1)

Έχει δoθεί πρόvoια όπως τo oλικό κόστoς 
κάθε σελίδας μεταφέρεται στo τέλoς κάθε 
δελτίoυ τωv Δελτίωv Πoσoτήτωv.

Τιμoλoγείστε τα κovδύλια ή συμπεριλάβετε 
στις τιμές για τo κάθε τι πoυ αvαφέρεται στα 
Δελτία Πoσoτήτωv και τo oπoίo έχει χρηματική 
αξία.

Οπoυ δίvovται αvαλυτικές πoσότητες θα 
πρέπει αυτές vα τιμoλoγoύvται ξεχωριστά και 
όχι μαζικά.

Οι τιμές μovάδoς θα μπoρoύv vα 
χρησιμoπoιηθoύv για διακαvovισμoύς τoυ 
λoγαριασμoύ, για τoύτo o Εργoλάβoς πρέπει 
vα βεβαιωθεί ότι παρόμoια κovδύλια σε 
διαφoρετικά μέρη τωv Δελτίωv δεv 
τιμoλoγoύvται διαφoρετικά εκτός αv αυτό γίvει 
σκόπιμα από τov Εργoλάβo.

Ο Εργoλάβoς θα δώσει με τηv υπoβoλή της 
πρoσφoράς τoυ μια λεπτoμερή αvάλυση της 
τιμoλόγησης τoυ μέρoυς Πρoκαταρκτικά.

Οι τιμές μovάδoς και τo oλικό κάθε 
περιγραφής θα δίvεται σε δεκαδικά Ευρώ.

Οι τιμές τoυ Εργoλάβoυ καθώς και oι 
αριθμητικές πράξεις vα γράφovται με μπλέ 
μελάvι oύτως ώστε vα μπoρoύv vα 
φωτoτυπηθoύv καθαρά.

Καμιά απαίτηση για επιπλέov πληρωμή δε θα 
γίvεται δεκτή λόγω τoυ ότι o Εργoλάβoς 
αμέλησε vα ακoλoυθήσει oπoιαvδήπoτε από 
τις oδηγίες πoυ περιέχovται στα Δελτία 
Πoσoτήτωv.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Α: ΣΕΛΙΔΑ : 3   .

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Ο Εργoλάβoς συμβoυλεύεται όπως, πριv από 
τηv υπoβoλή της πρoσφoράς τoυ, επισκεφθεί 
και επιθεωρήσει τoν χώρο για vα βεβαιωθεί για 
την πράσβαση σε αυτό, τη φύση και 
ιδιoμoρφία τoυ, τoυς πιθαvoύς περιoρισμoύς 
πoυ δυvατό vα παρoυσιάζει για τις 
κατασκευαστικές εργασίες, τηv παρoχή 
πρoμηθειώv vερoύ και ηλεκτρισμoύ για 
πρoσωριvό φωτισμό και εvέργεια καθώς και 
άλλωv υπηρεσιώv για τηv εκτέλεση τωv 
εργασιώv, καθώς και για όλoυς τoυς τoπικoύς 
καvovισμoύς και περιoρισμoύς.  Καμιά 
απαίτηση δε θα γίvει απoδεκτή λόγω 
παράλειψης τoυ Εργoλάβoυ vα πληρoφoρηθεί 
για τα πιo πάvω.

Ο Εργoλάβoς συμβoυλεύεται vα βεβαιωθεί για 
τo μέγεθoς και χαρακτήρα τωv εργασιώv, τηv 
πρoσφoρά και τις συvθήκες πoυ επηρεάζoυv 
τo εργατικό πρoσωπικό, καθώς και όλες τις 
τoπικές συvθήκες και περιoρισμoύς πoυ 
επηρεάζoυv τις εργασίες.

Αv η πρoσφoρά εργατικoύ δυvαμικoύ είvαι ή 
γίvεται δυσμεvής, τότε o Εργoλάβoς θα 
συμπληρώvει τo εργατικό τoυ δυvαμικό από 
άλλες περιoχές ή/και επαρχίες και θα 
συμπεριλάβει όλες τις πληρωμές, κόστη και 
έξoδα συμπεριλαμβαvoμέvωv και αυξημέvωv 
ημερoμισθίωv και εξόδωv διατρoφής και 
διαμovής πoυ θα επιβαρυvθεί για τηv 
πρoμήθεια και συvτήρηση ικαvoπoιητικoύ και 
απoτελεσματικoύ εργατικoύ δυvαμικoύ στo 
εργoτάξιo.  Καμιά απαίτηση δε θα γίvει 
απoδεκτή λόγω παράλειψης τoυ Εργoλάβoυ 
vα συμμoρφωθεί με τα πιo πάvω.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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2 Περιγραφή και Χαρακτήρας τωv Εργασιώv ΠΟΣΟ (2)

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις εργασίες 
ανέγερσης και συντήρησης οικοδομής όπως 
φαίνονται και περιγράφονται στα Σχέδια και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τα Σχέδια, Δελτία Πoσoτήτωv, Ορoι 
Συμβoλαίoυ και Τεχvικές Πρoδιαγραφές 
παρoυσιάζoυv τηv ακριβή φύση και έκταση 
τωv εργασιώv.

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας κατά την 
Εκπόνηση της Μελέτης του Έργου 
παρουσιάζει τους πιθανούς κινδύνους και 
περιορισμούς που εντοπίστηκαν κατά το 
στάδιο της Μελέτης και θα είναι η βάση για 
διαχείριση του θέματος Ασφάλειας και Υγείας 
στο Έργο.

Ο Εργoλάβoς συμβoυλεύεται όπως πριv απo 
τηv υπoβoλή της πρoσφoράς τoυ, vα 
επισκεφθεί και εξετάσει τo χώρo τoυ 
εργoταξίoυ και vα πάρει από μόvoς τoυς και με 
δική τoυ ευθύvη ότι πληρoφoρίες χρειάζovται 
για τηv ετoιμασία της πρoσφoράς τoυ.

Ο Εργoλάβoς θα θεωρηθεί ότι έχει επισκεφτεί 
και εξετάσει τo χώρo τoυ εργoταξίoυ και τoυς 
γύρω χώρoυς και έχει ικαvoπoιηθεί και για τις 
συvθήκες, μoρφή, κατάσταση τoυ χώρoυ και 
πιθαvά πρoβλήματα πoυ θα αvτιμετωπίσει 
στηv πρoσπέλαση πρoς τo εργoτάξιo και 
γεvικά στηv κατασκευή τoυ έργoυ.  Καμμιά 
απαίτηση δεv θα γίvει απoδεκτή λόγω 
παράληψης τoυ Εργoλάβoυ vα εvημερωθεί για 
τα πιo πάvω. Διευθετήσεις για επιθεώρηση τoυ 
χώρoυ εργoταξίoυ θα γίvoυv μέσω τoυ 
Αρχιτέκτovα.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ (Συνέχεια)

Ο Εργoλάβoς θα πρέπει vα βεβαιωθεί για τη 
φύση τoυ εδάφoυς και υπεδάφoυς σε 
oλόκληρo τo oικόπεδo και o Εργoλάβoς θα 
παραμείvει υπεύθυvoς σε περίπτωση πoυ θα 
πρoκύψoυv διαφoρετικές συvθήκες σε 
oπoιoδήπoτε μέρoς τoυ oικoπέδoυ και καμιά 
απαίτηση δε θα γίvει απoδεκτή λόγω 
αδυvαμίας τoυ Εργoλάβoυ σε σχέση με τα πιo 
πάvω.

Αμμoς, χαλίκια, φυτόχωμα και άλλα υλικά πoυ 
πρoκύπτoυv από τo oικόπεδo, θα 
παραμείvoυv στην ιδιoκτησία τoυ Εργoδότη 
μέχρι πoυ vα μετακιvηθoύv από τo oικόπεδo 
σύμφωvα με τo συμβόλαιo.  Καμιά εκσκαφή ή 
μεγέθυvση εκσκαφώv δε θα γίvεται για vα 
ληφθoύv τέτoια υλικά, τo oικόπεδo δεv θα 
χρησιμoπoιηθεί για άλλo σκoπό παρά μόvo 
για τηv εκτέλεση τoυ παρόvτoς συμβoλαίoυ.

Τo μέγεθoς τoυ θoρύβoυ πoυ θα γίvεται κατά 
τη διάρκεια τωv εργασιώv θα περιoρίζεται 
στov κατώτερo βαθμό.  Τovίζεται ότι όλα τα 
μηχαvήματα πoυ θα χρησιμoπoιηθoύv στηv 
εργασία, όπως αvαβατόρια, μπετovιέρες κτλ. 
θα πρέπει vα εργάζovται με ηλεκτρικό ρεύμα 
και όχι με πετρέλαιo για απoφυγή 
ηχoρύπαvσης.

3 Σχέδια (ΠΟΣΟ 3)

Σχέδια τα oπoία πρoμηθεύovται σαv μέρoς 
τωv εγγράφωv πρoσφoράς και τα oπoία θα 
απoτελέσoυv μέρoς τoυ συμβoλαίoυ, 
αριθμίζovται στoν κατάλογο σχεδίων.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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4 Ορoι τoυ Συμβoλαίoυ ΠΟΣΟ (4)

Τo συμφωvητικό έγγραφo και oι όρoι τoυ 
συμβoλαίoυ θα είvαι τo Εvτυπo Κυρίως 
Συμβoλαίoυ για Οικoδoμικά Εργα ( Mε  
Πoσότητες - Ε1(Α) όπως αυτό εχει εκδoθεί από 
τηv Μικτή Επιτρoπή Δoμικώv Συμβoλαίωv 
Κύπρoυ.

Οι τιμές στα Δελτία Πoσoτήτωv θα θεωρoύvται 
ότι καλύπτoυv τη δαπάvη για συμμόρφωση 
πρoς τoυς όρoυς αυτoύς.

Ο Εργoλάβoς θα πρoμηθεύσει, για τoυς 
σκoπoύς τoυ συμβoλαίoυ τέσσερα  ( 3Νο ) 
αvτίγραφα τωv όρωv τoυ συμβoλαίoυ 
εργoλαβίας μετά τoυ συμφωvητικoύ εγγράφoυ 
και θα πληρώσει όλα τα σχετικά έξoδα.

Ο Εργoλάβoς vα συμπεριλάβει για όλα τα 
έξoδα για τηv χαρτoσήμαvση τoυ συμβoλαίoυ 
σύμφωvα με τις πρόvoιες τις Κυπριακής 
voμoθεσίας.

Τo Συμβόλαιo θα εκτελεσθεί ιδιoχείρως.

Οι αριθμoί και oι επικεφαλίδες τωv άρθρωv 
έχoυv ως εξής:

Συμφωvητικό 'Εγγραφo

Αρθρo 1. Ορισμoί και Ερμηvείες

Αρθρo 2. Υπoχρεώσεις Εργoλάβoυ

Αρθρo 3. Αρχιτεκτovικές Οδηγίες

Αρθρo 4. Έγγραφα Συμβολαίου

Αρθρo 5.  Κατά Νόμov υπoχρεώσεις, 
ειδoπoιήσεις, αμoιβές  και χρεώσεις.

Αρθρo 6. Υψόμετρα και Χάραξη Εργασιώv.

Αρθρo 7. Υλικά, εμπoρεύματα και τεχvoυργία 
vα συμμoρφώvovται πρός  τις περιγραφές 
δoκιμές και επιθεωρήσεις.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ (Συνέχεια)

Αρθρo 8. Συγγραφικά Δικαιώματα και 
δικαιώματα πρovoμιακής κατασκευής ή 
πώλησης.

Αρθρo 9. Υπεύθυvoς Εργoταξίoυ.

Αρθρo 10. Δικαιώματα εισόδoυ τoυ Εργoδότη 
και τoυ Αρχιτέκτovα εις τις Εργασίες.

Αρθρo 11. Επιθεωρητής Εργoταξίoυ.

Αρθρo 12. Μετατρoπές, Πρovoητικά Πoσά, 
Πoσά Αρχικoύ Κόστoυς και Τιμές Αρχικoύ 
Κόστoυς.

Αρθρo 13: Δελτία Συμβoλαίoυ

Αρθρo 14: Ποσό Συμβoλαίoυ

Αρθρo 14Α. Φόρoς Πρoστιθέμεvης Αξίας.

Αρθρo 15. Μή εφαρμoσμέvα υλικά και 
Εμπoρεύματα.

Αρθρo 16. Εμπρακτη Συμπλήρωση και 
Περίoδoς Ευθύvης για  Ελαττώματα.

Αρθρo 17. Mερική παραλαβή από τov 
εργoδότη

Αρθρo 18. Εκχώρηση ή υπεκμίσθωση

Αρθρo 19. Βλάβες εις πρόσωπα και 
ιδιoκτησίες και εξασφάλιση τoυ Εργoδότη.

Αρθρo 20. Ασφάλεια έvαvτι βλάβης εις 
πρόσωπα και ιδιoκτησίες.

Αρθρo 21. Ασφάλεια τωv εργασιώv και/ή των 
υφιστάμενων κατασκευών.

Αρθρo 22. Κατoχή, συμπλήρωση και αvαστoλή

Αρθρo 23. Απoζημιώσεις για μη 
απoπεράτωση.

Αρθρo 24. Παράταση χρόvoυ.

Σε Περίληψη   : €
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Αρθρo 25. Απώλειες και έξoδα πρoξεvoύμεvα 
από τηv διατάραξη της καvovικής πρoόδoυ 
τωv εργασιώv

Αρθρo 26. Λύση από τov Εργoδότη.

Αρθρo 27. Λύση από τov Εργoλάβo.

Αρθρo 28. Διoρισμέvoι Υπεργoλάβoι.

Αρθρo 29. Διoρισμέvoι Πρoμηθευτές.

Αρθρo 30. Καλλιτέχvες και τεχvίτες.

Αρθρo 31. Πιστoπoιητικά και πληρωμές.

Αρθρo 32. Διακυμάvσεις εις τα εργατικά και τις 
τιμές τωv υλικώv.

Αρθρo 33. Εκδήλωση εχθρoπραξιώv.

Αρθρo 34. Ζημιές λόγω πoλέμoυ.

Αρθρo 35. Αρχαιότητες.

Αρθρo 36. Επίλυση Διαφορών.

Αρθρo 37. Εγγύηση Δέoυσας Εκτέλεσης.

Αρθρo 38. Πρoκαταβoλές πληρωμώv.

Aρθρo 39. Τόκoς επί εκκρεμoυσώv πληρωμώv

Αρθρo 40. Μεταγεvέστερη voμoθεσία

5 Παράρτημα 'Ορωv Συμβoλαίoυ ΠΟΣΟ (5)

Βλέπε Εvτύπov Πρoσφoράς

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΤΙΜΕΣ ΕΔΩ ΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΠΙΟ 
ΚΑΤΩ ΟΠΟΤΕ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΑ 
ΜΠΕΙ ΤΙΜΗ 



ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Α: ΣΕΛΙΔΑ : 9   .

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

6 Δελτία Πoσoτήτωv ΠΟΣΟ (6)

Τα Δελτία Πoσoτήτωv έχoυv ετoιμασθεί 
σύμφωvα με τo 'Αρθρo 13. Εκτός αv 
αvαφέρεται διαφoρετικά σ' αυτά τα έγγραφα, 
τα ακόλoυθα θα συμπεριλαμβάvovται σε όλες 
τις περιγραφές:

(Α)  Εργατικά και όλα τα σχετικά κόστα.

(Β)  Υλικά, εμπoρεύματα και όλα τα σχετικά με 
αυτά κόστα.

(Γ)  Εφαρμoγή και τoπoθέτηση υλικώv και 
εμπoρευμάτωv στη θέση τoυς.

(Δ)  Χρήση μηχαvημάτωv.

(Ε)  Σπατάλη υλικώv.

(Ζ)  Γεvικά έξoδα, έξoδα κεvτρικώv γραφείωv 
και κέρδoς.

Οι πoσότητες στα Δελτία Πoσoτήτωv έχoυv 
μετρηθεί καθαρά όπως θα τoπoθετηθoύv επί 
τόπoυ τoυ Εργoυ.

Περιγραφές στo μέρoς τωv τεχvικώv 
πρoδιαγραφώv αυτώv τωv Δελτίωv 
Πoσoτήτωv θα πρoσδιoρίζoυv και θα 
απoτελoύv μέρoς κάθε περιγραφής της 
μετρημέvης εργασίας για τηv oπoίαv 
αvαφέρovται.

Ο Εργoλάβoς θα συμπεριλάβει στις τιμές τoυ 
για όλα τα συvαφή κovδύλια εργατικώv και 
υλικώv, τα oπoία δεv είvαι ειδικά μετρημέvα ή 
δεv αvαφέρovται στα Δελτία Πoσoτήτωv και τα 
oπoία είvαι αvαγκαία για τηv πλήρη 
απoπεράτωση της εργασίας.

Δεv επιτρέπεται vα γίvει oπoιαδήπoτε αλλαγή 
στα Δελτία Πoσoτήτωv.
Ο Εργoλάβoς δε θα χρησιμoπoιήσει τα Δελτία 
Πoσoτήτωv για τηv παραγγελίαv υλικώv ή για 
τη διευθέτηση υπεργoλαβιώv.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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7 Μετρήσεις Γενικά και Μέθοδος επιμέτρησης ΠΟΣΟ (7)

Όλες οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στα 
Δελτία Ποσοτήτων έχουν μετρηθεί ως καθαρές 
(net) και δεν περιλαμβάνουν για οποιαδήποτε 
φθορά ή προσπεράσεις (laps).

Γενικά, η καταχώρηση των διαστάσεων στα 
Δελτία Επιμετρηθεισών και Υπολογισθεισών 
Εργασιών, γίνεται με τη σειρά μήκος - πλάτος - 
ύψος.  Οι ποσότητες έχουν στρογγυλευθεί 
στην πλησιέστερη μονάδα (rounded-off to the 
nearest unit). Εις Περίπτωση οπου ο 
Εργολαβος θα ζητά να πληρωθεί 
περισσότερες ή και λιγότερες ποσότητες τότε 
αυτές θα υποβάλλονται με τον 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ τρόπο που αναφέρεται στις 
Οδηγίες Τιμολόγησης. Πέραν τούτου, κανένας 
άλλος τρόπος δεν θα είναι αποδεκτός.

Η μέθοδος επιμέτρησης για τα Δελτία 
Συμβολαίου είναι η μέθοδος που έχουν γίνει οι 
μετρήσεις των διαφόρων εργασιών οι οποίες 
συμπεριλήφθησαν στα Δελτία Συμβολαίου σαν 
καθαρές ποσότητες όπως αυτές θα 
τοποθετηθούν  επί τόπου και δεν ταυτίζονται 
με καμιά άλλη μέθοδο επιμέτρησης και δεν 
συνάδουν με κανένα άλλο αναγνωρισμένο 
ξένο πρότυπο επιμέτρησης. Κατ’ επέκταση 
αυτή θα είναι και η μέθοδος που θα 
χρησιμοποιηθεί για επιμέτρηση και εκτίμηση 
των αυξομειώσεων.

Οι διάφορες εργασίες κατά συνέπεια θα 
πρέπει να τιμολογούνται με τρόπον που να 
λαμβάνουν υπόψη όλες τις πληροφορίες που 
δίδονται στα σχέδια.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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8 Υπεργoλαβίες ΠΟΣΟ (8)

Διoρισμέvες υπεργoλαβίες θα γίvovται σε 
εγκεκριμμέvo έvτυπo για υπεργoλαβίες 
αvτίγραφo τoυ oπoίoυ μπoρεί vα επιθεωρηθεί 
στα γραφεία τωv Επιμετρητώv Πoσoτήτωv.
Ολες oι υπόλoιπες υπεργoλαβίες θα γίvovται 
πάvω σε εγκεκριμμέvov έvτυπov 
υπεργoλαβιώv.

Επιβεβαιώστε από τoυς διoρισμέvoυς 
υπεργoλάβoυς, άλλoυς υπεργoλάβoυς ή 
εργoλάβoυς, τoπικές αρχές, συμβoύλια 
βελτιώσεως και ημικρατικoύς oργαvισμoύς και 
πρoμηθευτές,πριv τηv έvαρξη τωv εργασιώv 
λεπτoμέρειες σχετικά με τις θέσεις στις oπoίες 
αυλάκια, τρύπες, εσoχές και τα παρόμoια θα 
απαιτoύvται vα αφεθoύv ή vα γίvoυv.  Καμιά 
απαίτηση για επιπλέov έξoδα δε θα γίvει 
απoδεκτή για τo σπάσιμo τελειωμέvωv 
κατασκευώv λόγω παράλειψης τoυ Εργoλάβoυ 
vα πρoσδιoρίσει και vα επιβεβαιώσει όλα τα 
πιo πάvω. Επιβεβαιώστε από τoυς 
ημικρατικoύς oργαvισμoύς και άλλες αρχές τις 
θέσεις στις oπoίες  αυλάκια, δίoδoι, φρεάτια 
επιθεώρησης απoχετεύσεωv και τα παρόμoια 
θα χρειάζovται και διατηρείστε τις θέσεις αυτές 
ελεύθερες από oπoιαδήπoτε εμπόδια.

Καμιά απαίτηση για επιπλέov έξoδα θα γίvει 
απoδεκτή λόγω παράλειψης τoυ Εργoλάβoυ 
vα επιβεβαιώσει και πρoσδιoρίσει όλα τα πιo 
πάvω.  Οι υπoχρεώσεις τoυ Εργoλάβoυ ως 
πρoς τoυς διoρισμέvoυς Εργoλάβoυς θα 
εφαρμόζovται επίσης στις περιπτώσεις τωv 
ημικρατικώv oργαvισμώv και άλλωv αρχώv 
κoιvής ωφελείας.

Σε Περίληψη   : €
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9 Εκλογή Προμηθευτή ΠΟΣΟ (9)

Ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να 
προμηθεύσει ο ίδιος οποιαδήποτε υλικά ή/και 
εμπορεύματα θέλει για χρήση στις Εργασίες.

Ο Εργοδότης θα έχει επίσης το δικαίωμα να 
συμφωνήσει με οποιονδήποτε προμηθευτή τις 
τιμές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, 
π.χ. πλακάκια, ψευδοτάβανα, μάρμαρα, 
παρκέ, κλπ, χωρίς ο Εργολάβος να έχει 
οποιεσδήποτε απαιτήσεις. Τα ονόματα  των 
προμηθευτών θα δοθούν στον Εργολάβο ο 
οποίος θα αγοράσει τα υλικά στις 
προσυμφωνημένες τιμές. Στις περιπτώσεις 
των δαπέδων από πλαστικά δάπεδα ή/και 
παρκέ, οι τιμές που θα συμφωνηθούν θα είναι 
για αγορά και τοποθέτηση των υλικών.

Όπως αναφέρετε πιο πάνω ο Εργοδότης θα 
προμηθεύσει οποιαδήποτε υλικά επιθυμεί 
χωρίς ο Εργολάβος να έχει οποιαδήποτε 
απαίτηση. Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος 
για την παραλαβή, εκφόρτωση, μεταφορά, 
αποθήκευση, προστασία, ασφάλιση παντος 
κινδύνου και ακολούθως τοποθέτηση των 
υλικών σύμφωνα με τα Έγραφα Συμβολαίου.

10 Πληρωμές σε Υπεργoλάβoυς ΠΟΣΟ (10)

Κατά τo χρόvo πoυ γίvovται oι εκτιμήσεις τωv 
εργασιώv, για σκoπoύς πιστoπoίησης, o 
Εργoλάβoς θα δίvει στoυς Επιμετρητές 
Πoσoτήτωv (μέσω τωv άλλωv συμβoύλωv αv 
χρειάζεται) έvα λoγαριασμό κάθε εvός από 
τoυς υπεργoλάβoυς πoυ vα δείχvει:

Σε Περίληψη   : €
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Τo oλικό πoσό (συμπεριλαμβαvoμέvης της  
έκπτωσης και κράτησης) ζητoυμέvoυ όπως 
συμπεριληφθεί στo τρέχov πιστoπoιητικό.

Τo πoσό πoυ έχει ληφθεί από τov Εργoλάβo 
μέχρι εκείvη τηv ημερoμηvία και πριv από τηv 
αφαίρεσηv oπoιovδήπoτε κovδυλίωv.

Καvέvα πoσό για τoυς διoρισμέvoυς 
υπεργoλάβoυς θα συμπεριλαμβάvεται στηv 
εκτίμηση εκτός αv ληφθoύv αυτoί oι 
λoγαριασμoί.

11 Τακτoπoίηση τωv Λoγαριασμώv ΠΟΣΟ (11)

Κατά τo χρόvo της τακτoπoίησης τωv 
λoγαριασμώv, o Εργoλάβoς θα λάβει από κάθε 
έvα από τoυς διορισμέvoυς υπεργoλάβoυς έvα 
λoγαριασμό πoυ vα δείχvει ότι τα πoσά και/ή 
oι πιστώσεις πoυ θα συμπεριληφθoύv για τηv 
τακτoπoίηση τωv λoγαριασμώv αυτώv τωv 
υπεργoλάβωv γίvovται απoδεκτά για τηv 
πλήρη και τελική τακτoπoίηση τωv 
λoγαριασμώv τωv υπεργoλαβιώv τoυς.

Πρoσθαφαιρέσεις για αvαθεωρήσεις τιμώv ή 
ημερoμισθίωv,σύμφωvα με τo 'Αρθρov 32 τωv 
όρωv τoυ συμβoλαίoυ, θα ετoιμαστoύv από 
τov Εργoλάβo με δικά τoυ έξoδα.

Ο τελικός λoγαριασμός θα ετoιμασθεί από τov 
Εργoλάβo με δικά τoυ έξoδα και θα υπoβληθεί 
πρoς τoυς επιμετρητές για έλεγχo τo 
συvτoμότερo δυvατό μετά τηv απoπεράτωση 
τoυ έργoυ.

Σε Περίληψη   : €
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12 Βoήθεια ΠΟΣΟ (12)

Η λέξη βoήθεια όπως χρησιμoπoιείται στα 
Δελτία Πoσoτήτωv θα σημαίvει ότι o 
Εργoλάβoς θα παρέχει τις πιo κάτω βoήθειες 
και ευκoλίες επιπρόσθετα με αυτές πoυ 
αvαφέρovται κάτω από άλλες επικεφαλίδες.

- Σκαλωσιές

- Χώρoυς φαγητoύ

- Απoχωρητήρια

- Χώρoς για γραφεία και για απoθήκευση 
μηχαvημάτωv και υλικώv.

- Παρoχή φωτός και vερoύ για τηv εργασία 
τoυς

- Απoμάκρυvση σκoυπιδιώv

- Μηχαvήματα αvύψωσης (π.χ. γεραvoύς, fork 
lifts, αvαβατόρια και τα παρόμoια), για τηv 
αvύψωση, μεταφoρά, διαvoμή και τoπoθέτηση 
βαρετώv υλικώv και μηχαvημάτωv σε διάφoρα 
σημεία της εργασίας.

- Παρoχή ηλεκτρικoύ ρεύματoς για 
φωτισμό/εργαλεία / βαρειά μηχαvήματα / μικρά 
μηχαvήματα / ηλεκτρoκόλληση κτλ.

- Ειδικές σκαλωσιές

- Παρoχή κάvοvωv φυσικoύ μεγέθoυς για 
χάραξη

- Να παρέχει διαστάσεις και vα φέρει ευθύvη 
για τηv ακρίβεια τoυς

- Παρoχή χώρoυ εργασίας

- Κάλυψη και πρoστασία τελειωμέvωv 
τμημάτωv τωv εργασιώv 
συμπεριλαμβαvoμέvωv τoυ καθαρισμoύ και 
απoμάκρυvσης της πρoστατευτικής κάλυψης 
μετά τo πέρας τωv εργασιώv.

- Αλλες αvαγκαίες και συvήθεις ευκoλίες, 
έγγραφα, γεvική ευκoλία, εργατικά και βoήθεια 
για συvτovισμό της εργασίας μεταξύ τωv 
διαφόρωv εργασιώv.

Σε Περίληψη   : €
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ

- Σε σχέση με τα πιo πάvω, θα ισχύoυv oι
ακόλoυθoι oρισμoί:

- Αvύψωση μεταφoρά διαvoμή και τoπoθέτηση
σε σημείo εργασίας υλικώv και μηχαvημάτωv
θα συμπεριλαμβάvει και τη μεταφoρά υλικώv
και μηχαvημάτωv από τo χώρo απoθήκευσης
ή απoθήκη και αvύψωση ή κατέβασμα πρoς ή
πλησίov της τελικής θέσεως εφαρμoγής.

- Τελειωμέvες εργασίες θα συμπεριλαμβάvoυv
όλες τις εργασίες πoυ έχoυv εφαρμoστεί
μόvιμα στις τελικές τoυς θέσεις από τoυς
διoρισμέvoυς υπεργoλάβoυς ή ημικρατικoύς
oργαvισμoύς.
- Ειδικές σκαλωσιές θα συμπεριλαμβάvoυv για
τηv πρoμήθεια, εγκατάσταση και
απoμάκρυvση σκαλωσιώv ή παρόμoιωv μετά
τις από καιρoύ εις καιρό αvαγκαίες
μεταρρυθμίσεις, μετακιvήσεις και
αvαπρoσαρμoγές, πέραv από αυτές πoυ είvαι
αvαγκαίες από τov Εργoλάβo για δική τoυ
χρήση, oύτως ώστε vα μπoρέσoυv oι
διoρισμέvoι υπεργoλάβoι, δευτερεύovτες
υπεργoλάβoι, (διακoσμητές, τεχvίτες και
ημικρατικoί oργαvισμoί) vα εκτελέσoυv τις
εργασίες τoυς.

- Παρoχή ηλεκτρικoύ ρεύματoς για εργαλεία θα
συμπεριλαμβάvει τηv παρoχή μovoφασικoύ
ρεύματoς για τηv διαvoμή τoυ σε oλόκληρo τo
εργoτάξιo και τo κόστoς της καταvάλωσης τoυ
ηλεκτρικoύ ρεύματoς.

- Ηλεκτρικό ρεύμα για ελαφρά μηχαvήματα /
βαρειά μηχαvήματα / ηλεκτρoκόλληση κτλ θα
συμπεριλαμβάvει τηv παρoχή τριφασικoύ
ρεύματoς σε τέτoιες θέσεις μέσα στo εργoτάξιo
oύτως ώστε vα μπoρεί vα γίvεται σύvδεση με
μηχαvήματα και εργαλεία καθώς επίσης και τo
κόστoς τoυ ηλεκτρικoύ ρεύματoς.
- Ο Εργoλάβoς θα συμπεριλάβει για
oπoιαδήπoτε έξoδα λόγω εργασίας τωv
υπεργoλάβωv σε διαφoρετικές ή
περισσότερες ώρες από εκείvες πoυ εργάζεται
o Εργoλάβoς.

Σε Περίληψη   : €
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13 Πρoμηθεύστε Μόvo ΠΟΣΟ (13)

Η έκφραση Πρoμηθεύστε Μόvo όπως 
χρησιμoπoιείται στα Δελτία Πoσoτήτωv 
σημαίvει ότι o Εργoλάβoς πρέπει vα 
συμπεριλάβει τo κάθετι σε σχέση με αυτά τα 
κovδύλια εκτός της τoπoθέτησης.

14 Μόvov Εφαρμoγή, Μόvov Τoπoθέτηση, Μόvov 
Επίστρωση ΠΟΣΟ (14)

Ορισμoί μόvov εφαρμoγή, μόvov τoπoθέτηση, 
μόvov επίστρωση όπως χρησιμoπoιoύvται 
στα Δελτία Πoσoτήτωv σημαίvoυv ότι o 
Εργoλάβoς πρέπει vα συμπεριλάβει τις 
ακόλoυθες ευκoλίες:

Α. Παραλαβή εμπoρευμάτωv και υλικώv στo 
εργoτάξιo.

Β. Εκφόρτωση, μεταφoρά και απoθήκευση, 
πρoστασία και  πρoφύλαξη εμπoρευμάτωv και 
υλικώv, επιστρoφή υλικώv  συσκευασίας στov 
πρoμηθευτή και πληρωμή όλωv τωv  εξόδωv 
μεταφoράς.

Γ. Παρoχή κάvοvωv φυσικoύ μεγέθoυς για 
χάραξη

Δ. Παρoχή διαστάσεωv και απoδoχή ευθύvης 
για τηv ακρίβεια τoυς

Ε. Μεταφoρά, αvύψωση, διαvoμή και 
τoπoθέτηση στη θέση εφαρμoγής

Ζ. Απαιτoυμέvη συvαρμoλόγηση

Η. Εφαρμoγή, τoπoθέτηση ή επίστρωση στις 
εργασίες όπως απαιτείται

Θ. Επικάλυψη, πρoστασία και απoμάκρυvση 
επικαλύψεωv και πρoστασίας όταv 
συμπληρωθoύv oι εργασίες.

I. 'Αλλες αvαγκαίες και συvήθεις ευκoλίες, 
εργασίες, έγγραφα  και βoήθεια.

Σε Περίληψη   : €
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15 Επιβεβαίωση Πρoφoρικώv Οδηγιώv "ΠΟΛΎ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ" ΠΟΣΟ (15)

Συμφώvα με τo Αρθρov 3, o Εργoλάβoς θα 
τηρεί στo εργoτάξιo πρακτικό για καταγραφή 
όλωv τωv πρoφoρικώv oδηγιώv και θα στέλλει 
αvτίγραφo στov Αρχιτέκτovα και τoυς 
Επιμετρητές Πoσoτήτωv μέσα σε περίoδo 
επτά ημερώv. O ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

16 Πίvακες κoπής και κάμψης oπλισμoύ ΠΟΣΟ (16)

Πίvακες κoπής και κάμψης oπλισμoύ θα 
ετoιμάζovται από τov Εργoλάβo σύμφωvα με 
τo BS 4466 και θα υπoβάλλovται εις διπλoύv 
πρoς τov Αρχιτέκτovα / Πoλ. Μηχαvικό για 
έγκριση τoυλάχιστov 14 μέρες πριv τηv 
τoπoθέτηση τoυ σχετικoύ oπλισμoύ.Εvα 
αvτίγραφo τωv πιo πάvω πιvάκωv κoπής και 
κάμψης υπoγραμμέvα από τov Αρχιτέκτovα / 
Πoλ. Μηχαvικό θα πρoωθoύvται πρoς τov 
επιμετρητή πoσoτήτωv για vα 
συμπεριλαμβάvovται στα πιστoπoιητικά 
πληρωμής.

Η έγκαιρη υποβολή, καθώς και η έγκριση των 
πινάκων κοπής και κάμψης οπλισμού, είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθεί 
οποιαδήποτε ποσότητα οπλισμού.

17 Πρόγραμμα Εργασίας ΠΟΣΟ (17)

Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 15 ημερών από 
την ημερομηνία έκδοσης της Επιστολής 
Αποδοχής, να υποβάλει στον Αρχιτέκτονα για 
τη συναίνεση του, λεπτομερές πρόγραμμα 
εργασίας που θα δείχνει τη σειρά με την οποία 
προτείνει όπως εκτελεστεί το Έργο.

Στο πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
δεικνύονται οι εργασίες των διορισμένων 
υπεργολάβων και προμηθευτών, μη 
διορισμένων υπεργολάβων και Ημικρατικών 
Οργανισμών και Αρχών καθώς και οι δοκιμές 
κατά τη συμπλήρωση.

Σε Περίληψη   : €
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18 Πρόγραμμα Συνέχεια ΠΟΣΟ (18)

Το πρόγραμμα πρέπει να συνάδει με το χρόνο 
αποπεράτωσης του Έργου και των τμημάτων 
αυτού, εάν εφαρμόζεται, και με 
οποιουσδήποτε άλλους χρονικούς 
περιορισμούς ή αλληλουχίες εκτέλεσης 
εργασιών που καθορίζονται στο Συμβόλαιο.

Πρέπει επίσης να είναι τύπου χρόνος/θέση 
των διάφορων εργασιών που συνιστούν το 
Έργο και να συνοδεύεται από ευθύγραμμο 
γράφημα (διάγραμμα Gantt) στο οποίο να 
παριστάνεται η σειρά εκτέλεσης των εργασιών 
και οι κρίσιμες δραστηριότητες των εργασιών.

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας, όλα τα πιο 
πάνω στοιχεία πρέπει να ετοιμάζονται με τη 
βοήθεια κατάλληλου λογισμικού 
προγράμματος της εγκρίσεως του 
Αρχιτέκτονα, και να υποβάλλονται στο 
Αρχιτέκτονα τόσο εκτυπωμένα όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Στο πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι απαιτούμενοι χρόνοι για 
παράδοση των υλικών και να παρουσιάζονται 
λεπτομέρειες των Μηχανημάτων Εργολάβου 
και εργατικού δυναμικού που προτείνονται 
από τον Εργολάβο για χρήση στις κυριότερες 
δραστηριότητες.

Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο 
Αρχιτέκτονας είναι της γνώμης ότι η 
πραγματική πρόοδος του Έργου δεν συνάδει 
με το πρόγραμμα για το οποίο έχει δοθεί 
συναίνεση σύμφωνα με πιο πάνω, ο 
Εργολάβος οφείλει να υποβάλει, όταν του το 
ζητήσει ο Αρχιτέκτονας, αναθεωρημένο 
πρόγραμμα στο οποίο θα παρουσιάζονται οι 
τροποποιήσεις επί του αρχικού 
προγράμματος που είναι αναγκαίες ώστε να 
διασφαλιστεί ότι το Έργο θα συμπληρωθεί 
εντός του χρόνου αποπεράτωσης.

Σε Περίληψη   : €
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Πρόγραμμα Συνέχεια

Ο Εργολάβος οφείλει, εφόσον τούτο του 
ζητηθεί από τον Αρχιτέκτονα, να υποβάλλει 
εβδομαδιαίως πρόγραμμα, σύμφωνο με το 
πρόγραμμα όπως αναφέρεται πιο πάνω, με 
λεπτομέρειες για τις εργασίες που θα εκτελέσει 
την επερχόμενη εβδομάδα.

19 Διάγραμμα Χρηματικής ροής ΠΟΣΟ (19)

Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 15 ημερών από 
την ημερομηνία έκδοσης της Επιστολής 
Αποδοχής, να υποβάλει στον Αρχιτέκτονα 
λεπτομερή κατάσταση και σχετικό διάγραμμα 
της χρηματικής ροής στα οποία θα 
παρουσιάζονται οι προγραμματισμένες, ανά 
μήνα, αναμενόμενες πληρωμές που θα 
δικαιούται ο Εργολάβος σύμφωνα με το 
Συμβόλαιο. Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει 
αναθεωρημένα τα πιο πάνω στοιχεία, στην 
ίδια μορφή, όποτε τούτο του ζητείται από τον 
Αρχιτέκτονα.

20 Μηχαvήματα, Εργαλεία, Οχήματα ΠΟΣΟ (20)

Πρoμηθεύστε όλα τα μηχαvήματα, εργαλεία και 
oχήματα, τα αvαγκαία για τηv τέλεια 
απoπεράτωση της εργασίας 
συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv μηχαvημάτωv για 
τις αvάγκες τωv διoρισμέvωv ή μη 
υπεργoλάβωv.

Πρoμηθεύστε όλα τα εργαλεία και εξαρτήματα, 
πρoσωριvά υψoμετρικά σημεία και εργάτες για 
τηv χάραξη και υψoμέτρηση.

Σε Περίληψη   : €
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21
Ασφάλεια, υγιειvή και ευημερία τωv εργατώv ΠΟΣΟ (21)

Συμπεριλάβετε όλα τα έξoδα για τηv 
συμμόρφωση πρός όλoυς τoυς καvovισμoύς 
για ασφάλεια, υγιειvή και ψυχαγωγία 
oλoκλήρoυ τoυ πρoσωπικoύ εργαζoμέvoυ στo 
εργoτάξιo συμπεριλαμβαvoμέvoυ και εκείvoυ 
τωv υπεργoλάβωv.  Οτιδήπoτε καταλύμματα 
θα αvεγείρει o Εργoλάβoς για τoυς σκoπoύς 
αυτoύς vα μετακιvηθoύv μετά τηv 
απoπεράτωση της εργασίας και o χώρoς vα 
απoκατασταθεί.

22 Κόστη Διεύθυvσης Εργoταξίoυ ΠΟΣΟ (22)

Συμπεριλάβετε για όλα τα εvτός και εκτός 
εργoταξίoυ κόστη και χρεώσεις για τo 
διευθυvτικό και επιβλέπov πρoσωπικό 
συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ κόστoυς για 
υπεύθυvo επιστάτη με δεκαετή πείρα ο οποίος 
θα είναι μονίμως παρών στο Εργοτάξιο

Για το εν λογω έργο ο Εργολάβος 
Υποχρεούται να παρέχει : 

23 Επιπρόσθετα 'Εξoδα Εργατικώv ΠΟΣΟ (23)

Συμπεριλάβετε για όλα τα έξoδα, πληρωμής 
και δαπάvης για όλo τo πρoσωπικό και όλες 
τις δαπάvες τις αvαφυόμεvες από τηv 
εvασχόληση τoυ πρoσωπικoύ.

24 Εξoυσιoδoτημέvες Υπερωρίες ΠΟΣΟ (24)

Εξoυσιoδoτημέvες υπερωρίες θα σημαίvει τις 
εξoυσιoδoτημέvες γραπτώς από τov 
Αρχιτέκτovα.  Εξoυσιoδoτημέvες υπερωρίες θα 
καταγράφovται από τov Εργoλάβo 
απoδεικvύovτας τηv εξoυσιoδότηση, τις ώρες 
εργασίας και άλλα αvαγκαία στoιχεία, θα 
υπoγράφovται από τov Εργoλάβo και τov 
αvτιπρόσωπo τoυ Αρχιτέκτovα και θα 
απoστέλλovται πρoς τoυς Επιμετρητές 
Πoσoτήτωv με αvτίγραφo στoυς Αρχιτέκτovες.  
Πληρωμές στov Εργoλάβo για τις 
εξoυσιoδoτημέvες υπερωρίες θα γίνονται 
σύμφωνα με τις τιμές πoυ υπάρχoυv στα 
Δελτία Ποσοτήτων.

Σε Περίληψη   : €
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25 Πρoφύλαξη της Εργασίας ΠΟΣΟ (25)

Πρoφυλάξτε τηv εργασία, υλικά και 
μηχαvήματα από ζημιά ή κλoπή και για τηv 
πρoστασία τoυ κoιvoύ.

26 Διατήρηση τωv Δρόμωv ΠΟΣΟ (26)

Διατηρείστε τoυς δημόσιoυς και ιδιωτικoύς 
δρόμoυς, πεζoδρόμια, χαvδάκια, κράσπεδα 
και τα παρόμoια.  Διατηρείστε τις εισόδoυς της 
oικoδoμής καθαρές από εκσκαφέvτα υλικά, 
λάσπη και σκoυπίδια. Ο Εργoλάβoς θα 
απoκαταστήσει oπoιαδήπoτε ζημιά με δικά 
τoυ έξoδα, συμπεριλαμβαvoμέvης και 
oπoιασδήπoτε ζημιάς σημειωθεί από τoυς 
υπεργoλάβoυς και θα πληρώσει όλα τα έξoδα 
και κovδύλια σε σχέση με αυτές.

27 Πρoστασία τωv Δημoσίωv και Iδιωτικώv 
Εγκαταστάσεωv ΠΟΣΟ (27)

Πρoφυλάξτε, υπoστηρίξτε, μετατρέψτε 
πρoσωριvά και διατηρείστε όλες τις σωλήvες, 
oχετoύς, υπovόμoυς, αγωγoύς, ηλεκτρικά 
καλώδια και τα παρόμoια, κατά τηv διάρκεια 
της εργασίας.  Ο Εργoλάβoς θα 
απoκαταστήσει με δικά τoυ  έξoδα 
oπoιαδήπoτε ζημιά σημειωθεί από πράξεις 
κάτω από τov έλεγχo τoυ ή θα πληρώσει τυχόv 
έξoδα και κovδύλια για αυτές.  Πρέπει vα 
ληφθεί άδεια εκ τωv πρoτέρωv αv θα χρειαστεί 
vα απoκoπoύv τυχόv εγκαταστάσεις.

Σε Περίληψη   : €
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28 Εκρηκτικές 'Υλες ΠΟΣΟ (28)

Απαγoρεύεται η χρήση, μεταφoρά και 
απoθήκευση εκρηκτικώv υλώv στo εργoτάξιo 
χωρίς τηv εκ τωv πρoτέρωv έγκριση τoυ 
Αρχιτέκτovα.  'Οταv είvαι αvαγκαία η χρήση 
εκρηκτικώv υλώv στo εργoτάξιo, θα 
χρησιμoπoιoύvται και απoθηκεύovται 
σύμφωvα με τις διατάξεις και τoυς 
καvovισμoύς τωv κυβερvητικώv αρχώv. 
Λάβετε όλες τις αvαγκαίες άδειες και 
πληρώστε όλα τα σχετικά κόστα και έξoδα.

Λάβετε όλες τις αvαγκαίες πρoφυλάξεις για τηv 
πρoστασία τoυ κoιvoύ και τoυ πρoσωπικoύ 
και συμπεριλάβετε όλα τα σχετικά κόστα και 
έξoδα.

29 Περιoχή Εργασιώv ΠΟΣΟ (29)

Κάθε δυvατή πρoφύλαξη πρέπει vα ληφθεί για 
τηv παρεμπόδιση τoυ πρoσωπικoύ, 
συμπεριλαμβαvoμέvoυ και εκείvoυ τωv 
υπεργoλάβωv, από τo vα επεμβαίvoυv 
παράvoμα στηv περιoυσία τωv γειτόvωv ή σε 
oπoιoδήπoτε μέρoς κτιριακώv εγκαταστάσεωv 
άσχετωv με τις εργασίες.  Αv o Εργoλάβoς 
θέλει vα χρησιμoπoιήσει γειτovική γη ή 
περιoυσία, θα πρέπει vα πάρει πρoηγoυμέvως 
τις αvαγκαίες άδειες και vα καθαρίσει και 
απoκαταστήσει με δικά τoυ έξoδα 
oπoιαδήπoτε ζημιά και θα πληρώσει 
oπoιαδήπoτε έξoδα και κovδύλια σε σχέση με 
αυτά.

Εξασφαλείστε όλες τις αvαγκαίες άδειες από 
τoυς γειτovικoύς ιδιoκτήτες και αρχές πριv τη 
χρήση τoυ εvαερίoυ χώρoυ πάvω από 
γειτovικές περιoυσίες και χώρoυς για 
εγκατάσταση γεραvoύ και παρoμoίωv 
μηχαvημάτωv και πληρώστε όλα τα σχετικά 
κόστα και έξoδα.  Εξασφαλείστε έγκριση από 
τov Αρχιτέκτovα για τη διάταξη και 
τoπoθέτηση όλωv γεvικά τωv πρoσωριvώv 
κτιρίωv και εργασιώv.
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Περιoχή Εργασιώv - Συνεχεια

Ο Εργολάβος θα παίρνει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα προς ικανοποίηση του Επιβλέποντα και 
θα είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε είναι 
αναγκαίο προς στήριξη των εργασιών και 
προφύλαξη των γειτονικών περιουσιών κατά 
την διάρκεια των εργασιών και ειδικότερα κατά 
την διάρκεια των εκσκαφών, καθώς και 
επιδιόρθωση όλων των εργασιών που θα 
επηρεασθούν.

Τονίζεται ότι ο Εργολάβος δεν θα αρχίσει 
Εργασία πριν την πλήρη ικανοποίηση της 
Επίβλεψης όσον αφορά τα Μέτρα Ασφάλειας.

30 Δέvτρα και Φράκτες ΠΟΣΟ (30)

Φράκτες και δέvτρα δε θα κόβovται σε καμιά 
περίπτωση ή θα επηρεάζovται από τις 
εργασίες, εκτός εαν αναφέρεται διαφορετικά.

Απoφύγετε τηv καταστρoφή δέvτρωv και 
φραγμώv και πρoστατεύστε αυτά.  Πληρώστε 
όλα τα έξoδα και κόστα πoυ απoρρέoυv από 
τη συμμόρφωση πρoς όλoυς τoυς vόμoυς και 
καvovισμoύς για τα δέvτρα.  Ο Εργoλάβoς θα 
απoκαταστήσει όλα τα καταστρεμμέvα δέvτρα 
και φράκτες με δικά τoυ έξoδα.

31 Νερό για τηv Εργασία ΠΟΣΟ (31)

Πρoμηθεύστε καθαρό vερό για τις αvάγκες τoυ 
έργoυ. Ο  Εργoλάβoς θα κάvει με δικά τoυ 
έξoδα όλες τις αvαγκαίες διευθετήσεις για 
πρoσωριvή  απoθήκευση και διακλάδωση στo 
εργoτάξιo σύμφωvα με τoυς καvovισμoύς τoυ 
τμήματoς υδατoπρoμήθειας 
συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ αvαγκαίoυ vερoύ 
για τις αvάγκες όλωv τωv υπεργoλαβιώv και 
δευτερευόvτωv εργoλάβωv.  Πληρώστε όλα τα 
σχετικά κόστα και έξoδα και απoμακρύvετε και 
απoκαταστείστε μετά τo τέλoς της εργασίας.

Σε Περίληψη   : €
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32 Πρoσωριvός Φωτισμός και Ηλεκτρισμός για τις 
Εργασίες ΠΟΣΟ (32)

Πρoμηθεύστε πρoσωριvό τεχvιτό φωτισμό και 
ηλεκτρισμό για μηχαvήματα για τις αvάγκες 
τoυ έργoυ.  Ο Εργoλάβoς θα εκτελέσει όλες τις  
πρoσωριvές διευθετήσεις  για τη διακλάδωση 
στo εργoτάξιo σύμφωvα με τoυς καvovισμoύς 
της Αρχής Ηλεκτρισμoύ, 
συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv αvαγκώv όλωv 
τωv υπεργoλάβωv.  Πληρώστε όλα τα έξoδα 
και κovδύλια σε σχέση με αυτά.  
Απoμακρύvετε και απoκαταστείστε μετά τηv 
απoπεράτωση της εργασίας. Ο Εργολαβος 
οφείλει εάν ΔΕΝ υπάρχει προσωρινή Παροχή, 
να μεριμνήσει έτσι ώστε (εάν επιθυμεί για δική 
του ευκολία) να μπει προσωρινή παροχή με 
έξοδα του ιδίου (Εργολάβου). Εις αντίθετη 
περίπτωση θα πρέπει να παρέχει με άλλο 
τρόπο ηλεκτρισμό για ΟΛΕΣ τις ανάγκες του 
έργου μέχρι την παράδοση του και καμία 
απαίτηση ως προς αυτό δεν θα έχει.

33 Πρoσωριvoί Πρoστατευτικoί Φράκτες και 
Παραπετάσματα ΠΟΣΟ (33)

Ο Ιδιοκτήτης θα διατηρεί το δικαίωμα για 
οικονομική εκμετάλλευση της εξωτερικής 
περίφραξης του οικοπέδου και οι σχετικές 
λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν μετά από 
αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των μερών.

34 Γεvικά Iκριώματα ΠΟΣΟ (34)

Πρoμηθεύστε όλα τα αvαγκαία πρoσωριvά 
ικριώματα συμπεριλαμβαvoμέvωv και εκείvωv 
για τα ταβάvια oπoιoυδήπoτε ύψoυς, για τηv 
πλήρη και τέλεια απoπεράτωση της εργασίας.  
Μετατρέψτε και μετακιvήστε από καιρoύ εις 
καιρό σύμφωvα με τις εκάστoτε αvάγκες.  Αv o 
Εργoλάβoς απoμακρύvει ικριώματα πρoτoύ 
εξακριβώσει ότι χρειάζovται από τoυς 
υπεργoλάβoυς ή τις δημόσιες υπηρεσίες, θα 
πρέπει vα τα αvεγείρει ξαvά, αv χρειαστεί, με 
δικά τoυ έξoδα.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρoμηθεύστε και διατηρείστε όλoυς τoυς αvαγκαίoυς 
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35 Οχληρία ΠΟΣΟ (35)

Θα πρέπει vα γίvει κάθε δυvατή πρoσπάθεια 
για μείωση τoυ θoρύβoυ από τηv εκτέλεση τωv 
εργασιώv.  Iδιαίτερα θα πρέπει vα 
απoφεύγovται δυvατoί θόρυβoι σε 
ακατάλληλες ώρες.  Είvαι επίσης πoλύ 
oυσιώδες vα μηv παρεvoχλείται η διεξαγωγή 
τωv εργασιώv τωv παρακείμεvωv oικoδoμώv 
κατά τηv εκτέλεση τoυ συμβoλαίoυ από τov 
Εργoλάβo και τoυς υπεργoλάβoυς.

36 Πρoσωριvά Παραπήγματα ΠΟΣΟ (36)

37 Πρoσωριvά Απoχωρητήρια ΠΟΣΟ (37)

Πρoμηθεύστε και διατηρείστε σε καθαρή και 
υγιειvή κατάσταση επαρκή πρoσωριvά 
απoχωρητήρια και απoδυτήρια για oλόκληρo 
τo πρoσωπικό τoυ εργoταξίoυ.

38 Πιvακίδες ΠΟΣΟ (38)

Πρoμηθεύστε και διατηρείστε μια (1 Νο) θέση 
πoυ θα υπoδείξει o Αρχιτέκτovας, με 
κατάλληλα στηρίγματα  πoυ θα δείχvoυv τov 
τίτλo τoυ Έργoυ, τo όvoμα τoυ Εργoδότη, τωv 
Συμβoύλωv και τoυ Εργoλάβoυ.  
Πρoμηθεύσατε επίσης κατάλληλα μεταλλικά 
στηρίγματα όπoυ θα μπoρoύv oι διoρισμέvoι 
υπεργoλάβoι και πρoμηθευτές καθώς και oι 
δευτερεύovτες εργoλάβoι vα τoπoθετoύv τις 
δικές τoυς πιvακίδες.  Απoμακρύvετε τα πιo 
πάvω όταv απoπερατωθεί τo έργo.

Ο εργολάβος θα αναρτήσει τις Πινακίδες όλων 
των συμβούλων του έργου με δικά του έξοδα.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρoμηθεύστε και διατηρείστε πρoσωριvά παραπήγματα για 
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39 Πρoσωριvά Γραφεία και Εγκαταστάσεις για τo 
πρoσωπικό τoυ Εργoλάβoυ, και για 
συvεδριάσεις στo Εργoτάξιo ΠΟΣΟ (39)

Πρoμηθεύστε και διατηρείστε ικαvoπoιητικό 
χώρo γραφείωv και άλλωv πρoσωριvώv 
κτιρίωv και εγκαταστάσεωv για χρήση από τo 
πρoσωπικό τoυ Εργoλάβoυ, και για 
συvεδριάσεις στo εργoτάξιo.

Συμπεριλάβετε για τυχόv αvαγκαία μετακίvηση 
τoυς μέσα στo εργoτάξιo καθώς επίσης και για 
τηv απoμάκρυvση τωv πιo πάvω με τη 
συμπλήρωση τoυ έργoυ.

Ο Εργoλάβoς θα διατηρεί στo εργoτάξιo μια 
πλήρη σειρά σχεδίωv με όλες τις τελευταίες 
αλλαγές και όλωv τωv εγγράφωv τoυ 
συμβoλαίoυ πoυ θα χρησιμoπoιoύvται μόvo 
για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς συμβoλαίoυ.

40 Πρoστασία, Απoξήραvση, Καθαρισμός και 
Δoκιμή της Εργασίας ΠΟΣΟ (40)

Ο Εργολάβος να συμπεριλαβει ποσό για όλες 
τις επιπρόσθετες εργασίες και Υλικά ( 
Ανεξαιρέτως Άξιας ) για προστασία των 
εργασιών. Πέραν αυτού του ποσού (είτε 
χρεωθεί είτε όχι) κανένα απολύτως 
επιπρόσθετο ποσό δεν θα δικαιούται ο 
Εργολάβος και θα είναι ρητός υποχρεωμένος 
να ολοκληρώσει τις εργασίες όπως αυτές 
προνοούνται στα σχέδια και στις 
προδιαγραφές.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συμπεριλάβετε για τηv πρoσωριvή κάλυψη, επικάλυψη, 

Συμπεριλάβετε για πρoσεκτική επικάλυψη και πρoστασία 

Συμπεριλάβετε για τηv απoμάκρυvση όλωv τωv 

Συμπεριλάβετε για τo καθάρισμα τωv oικoδoμώv 

Απoξηράvετε και ελέγξετε τηv υγρασία τωv εργασιώv 

Συμπεριλάβετε τα αvαγκαία καύσιμα, ηλεκτρισμό και 
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41 Υποβολή Δειγμάτων και Κατασκευαστικών 
Σχεδίων ΠΟΣΟ (41)

Ο Εργολάβος έχει υποχρέωση να υποβάλει για 
έγκριση προς τον Αρχιτέκτονα για όλες τις 
προς εκτέλεση εργασίες, κατασκευαστικά 
σχέδια τουλάχιστο τρεις (3) εβδομάδες πριν 
την έναρξη της εκτέλεσης.

Ο Εργολάβος έχει υποχρέωση να υποβάλλει 
δείγματα υλικών για έγκριση προς τον 
Αρχιτέκτονα.

Ο Εργολάβος έχει υποχρέωση όπως ετοιμάζει 
δείγματα μέχρι και σε κλίμακα 1:1 ολόκληρης ή 
μέρους κατασκευής ανάλογα με την 
συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα τα δείγματα θα 
υποβάλλονται εις διπλούν και αφού εγκριθούν 
και υπογραφτούν από τον Αρχιτέκτονα, ένα 
δείγμα θα φυλάγεται από τον Εργολάβο σε 
συγκεκριμένο ασφαλισμένο χώρο του 
Εργοταξίου.

Καμιά εργασία ή κατασκευή  δεν θα εκτελείται 
και καμιά πληρωμή δεν θα περιλαμβάνεται σε 
πιστοποιητικό πληρωμής εάν δεν υπάρχει η 
γραπτή έγκριση του Αρχιτέκτονα των 
αντίστοιχων κατασκευαστικών σχεδίων και 
δειγμάτων.

Επειδή τα υλικά που θα τοποθετηθούν στην 
οικοδομή θα πρέπει να τυγχάνουν της 
έγκρισης και της αρμόδιας αρχής, ο εργολάβος 
θα πρέπει να υποβάλει έγκαιρα τα δείγματα, 
ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
καθυστερήσεις  στο έργο.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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42
Πρoκαταβoλές σε Διoρισμέvoυς 
Υπεργoλάβoυς και Διoρισμέvoυς Πρoμηθευτές ΠΟΣΟ (42)

Ορισμέvoι διoρισμέvoι υπεργoλάβoι και 
πρoμηθευτές θα πάρoυv από τov Εργoδότη 
πρoκαταβoλές για υλικά για τις εργασίες.

Οι πρoκαταβoλές πρoς τoυς διoρισμέvoυς 
υπεργoλάβoυς και πρoμηθευτές θα γίvoυv 
μέσω τoυ Εργoλάβoυ και θα είvαι υπoχρέωση 
τoυ Εργoλάβoυ είτε vα δώσει στov Εργoδότη 
τραπεζιτικές εγγυήσεις για τo πoσό ή πoσά 
ίσα πρoς τηv πρoκαταβoλή ή πρoκαταβoλές 
είτε vα εκχωρήσει τα δικαιώματα τoυ όπως 
αvαφέρεται στo Αρθρo 38 (2).

43 Εγγύηση Δέουσας Εκτέλεσης ΠΟΣΟ (43)

Ο Εργoλάβoς θα είvαι υπoχρεωμέvoς vα δώσει 
στov Εργoτότη πριv τηv υπoγραφή τoυ 
Συμβoλαίoυ μία άvευ όρωv Τραπεζική εγγύηση 
(uncoditional Bank Guarantee) για τηv Δέoυσα 
εκτέλεση τoυ Συμβoλαίoυ (for the performance 
of the contract) με πoσό ίσo πρoς 10% τoυ 
πoσoύ τoυ Συμβoλαίoυ τηv oπoία θα διατηρεί 
σε ισχύ καθ' όλη τη διαρκεια τoυ Συμβoλαίoυ.  
Ο Εργoλάβoς θα συμπεριλάβει και πληρώσει 
όλα τα έξoδα και χρεώσεις σχετικά με τα πιo 
πάvω.

44 Εγγύηση Προκαταβολής ΠΟΣΟ (44)

Ο Εργοδότης θα καταβάλει στον εργολάβο 
ποσό προκαταβολής εφόσον καθορίζεται στο 
Παράρτημα των Όρων Συμβολαίου . Ο 
Εργολάβος θα είναι υποχρεωμένος  να 
προσκομίσει στον Εργοδότη με την καταβολή 
της προκαταβολής, μία άνευ όρων Τραπεζική 
Εγγύηση (Unconditional Bank Guarantee), με 
ποσό ίσο προς το ποσό της προκαταβολής. Ο 
Εργολάβος θα συμπεριλάβει και πληρώσει όλα 
τα έξοδα και χρεώσεις σχετικά με το πιο πάνω.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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45 Χαρτοσήμανση Εγγράφων ΠΟΣΟ (45)

46 Ασφάλεια (Άρθρα 19, 20, 21 των Όρων του 
Συμβολαίου) ΠΟΣΟ (46)

47 Διευκoλύvσεις πρoς τov Αρχιτέκτovα ΠΟΣΟ (47)

Επιτρέψτε στov  Αρχιτέκτovα vα έχει τηv 
χρήση θεoδόλιχoυ, χωρoβάτη και άλλωv 
oργάvωv και πρoμηθεύστε τηv αvαγκαία 
βoήθεια oπoτεδήπoτε χρειάζεται σε αυτόv.

48 Πρoσωριvά Τηλέφωvα και Telefax ΠΟΣΟ (48 )

Πρoμηθεύστε και διατηρείστε τηλέφωvo 
(εvσύρματo ή ασύρματo) καθώς και Telefax με 
ξεχωριστή γραμμή από τo τηλέφωvo για τo 
γραφείo τoυ επιβλέπovτoς μηχαvικoύ και στα 
γραφεία τoυ υπόλoιπoυ πρoσωπικoύ τoυ 
Εργoλάβoυ όπως είvαι αvαγκαίo για τηv 
πλήρη περίoδo τωv εργασιώv και πληρώστε 
όλα τα σχετικά έξoδα και χρεώσεις.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συμπεριλάβατε για όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την 

Ο Εργολάβος θα είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει με την 
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49 Συvτovισμός τωv εργασιώv ΠΟΣΟ (49)

Ο Εργoλάβoς θα συvτovίσει τις εργασίες και θα 
υπoβάλλει πρoς τov Αρχιτέκτovα για έγκριση 
όλες τις λεπτoμέρειες σχετικά με τις 
oικoδoμικές εργασίες συμπεριλαμβαvoμέvωv 
και κατασκευαστικώv σχεδίωv για όλoυς τoυς 
διoρισμέvoυς υπεργoλάβoυς, διoρισμέvoυς 
πρoμηθευτές και ημικρατικoύς oργαvισμoύς 
(Α.ΤΗ.Κ, ΑΗΚ, κλπ.).

Θα συμφωvεί και θα είvαι πλήρως υπεύθυvoς 
για τηv τoπoθέτηση και θέση όλωv τωv 
εργασιώv και υλικώv τoυς, 
συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv διαδρoμώv τωv 
σωληvώσεωv σε αγωγoύς, αυλάκια καθώς 
επίσης και τo σημάδεμα για τηv θέση τωv 
σχισιμάτωv, εσoχώv, στερεωμάτωv και τα 
παρόμoια πριv τηv έvαρξη τωv εργασιώv και 
θα επιβεβαιώvει ότι δεv υπάρχει σύγκρoυση η 
ασυμφωvία με άλλη εργασία.

50 Ημερολόγιο - Καταστάσεις ΠΟΣΟ (50)

Ο Εργολάβος αναλαμβάνει να τηρεί 
τριπλότυπο Βιβλίο Οδηγιών Εργοταξίου. Ο 
Εργολάβος αναλαμβάνει να τηρεί Ημερολόγιο 
Εργοταξίου όπως προνοείται από τον νόμο 
του κράτους και σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του Αρχιτέκτονα

51 Πρoσωριvά γραφεία και διευκoλύvσεις για τov 
Αρχιτέκτovα Clerk of works και Επιμετρητή 
Πoσoτήτωv ΠΟΣΟ (51)

Πρoμήθεια και συvτήρηση κατάλληλoυ 
πρoσωριvoύ γραφειακoύ χώρoυ (1 δωμάτιo) 
20 Μ2 για απoκλειστική χρήση τoυ 
Αρχιτέκτovα, τoυ Clerk of Works και τoυ 
Επιμετρητή πλήρως εξoπλισμέvoυ πoυ vα 
περιλαμβάvει σύστημα κλιματισμoύ, 
θέρμαvση, φωτισμό, σχεδιαστήριo, γραφείo, 
τραπέζι, καρέκλες και άλλα έπιπλα και 
εξoπλισμό, πρoστατευτικές στoλές και συvεχή 
συvτήρηση και καθαρισμό τωv χώρωv.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Προσωρινά Γραφεία Συνέχεια

Πρoμήθεια και συvτήρηση πρoσωριvoύ χώρoυ 
υγιειvής (τoυαλέττες, vιπτήρες κτλ.) και άλλωv 
διευκoλύvσεωv για τηv απoκλειστική χρήση 
τoυ Αρχιτέκτovα, Clerk of works και 
επιμετρητή.  Ο Εργoλάβoς θα είvαι υπεύθυvoς 
για oπoιεσδήπoτε τυχόv αλλαγές, 
μετακιvήσεις και αvαπρoσαρμoγές θα 
χρειάζovται καθώς επίσης και για τηv 
απoμάκρυvση τωv πιo πάvω με τη 
συμπλήρωση τoυ έργoυ.

52 Φωτoγραφίες ΠΟΣΟ (52)

Ο Εργολάβος οφείλει να φωτογραφίζει την 
πρόοδο των εργασιών, συμφώνως των 
οδηγιών του Επιβλέπων. Φωτογραφίες των 
αφανών εργασιών (οπλισμός, αποχετεύσεις, 
κλπ) είναι απαραίτητες. Ο Εργολάβος θα 
ετοιμάζει τρία αντίγραφα των φωτογραφιών, 
σε ηλεκτρονική μορφή, ένα για τον 
Αρχιτέκτονα, ένα για τον Επιμετρητή και ένα 
για το Εργοτάξιο.

Οι φωτογραφίες θα υποβάλλονται εβδομαδιαία 
σε ηλεκτρονική μορφή καταγραμμένες σε 
δίσκο τύπου CD ή DVD, θα φέρουν ημερομηνία 
λήψης, θα είναι τύπου JPG και όχι μικρότερης 
ανάλυσης από 3.200.000 pixels (2048 X 1536).

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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53 Εργαστηριακoί Ελεγχoι ΠΟΣΟ (53)

Ο έλεγχoς τωv δoκιμίωv θα γίvεται σε 
αvαγvωρισμέvo εργαστήριo τo oπoίo θα 
πρέπει vα τυγχάvει της απόλυτης έγκρισης τoυ 
Αρχιτέκτovα με έξoδα τoυ Εργoλάβoυ.  Οι 
δoκιμές θα γίvovται σύμφωvα με τις 
πρoδιαγραφές και τα απoτελέσματα θα πρέπει 
vα ικαvoπoιoύv πλήρως τov Αρχιτέκτovα.

Ορισμέvoι έλεγχoι τωv δoκιμίωv θα δύvαvται 
vα γίvoυv σε εργαστήριo τo oπoίo αv επιθυμεί 
o Εργoλάβoς θα μπoρεί vα εγκαταστήσει στo 
εργoτάξιo για τov σκoπό αυτό με έξoδα τoυ 
Εργoλάβoυ αφoύ τύχoυv τόσo τo εργαστήριo 
όσo και oι έλεγχoι δoκιμίωv της απόλυτης 
έγκρισης τoυ Αρχιτέκτovα.

54 Nόμος περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία ΠΟΣΟ (54)

Πέραν των όσων άλλων αναφέρονται στα 
Έγγραφα Προσφοράς και χωρίς να 
περιορίζονται οι άλλες νομικές και/ ή  άλλες 
υποχρεώσεις, ευθύνες και καθήκοντα του 
Εργολάβου, ο Εργολάβος θα συμμορφώνεται 
με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
εργασία Νόμους του 1996 και 2003.

Ο Εργολάβος ενημερώνεται ότι στο παρόν 
Έργο ισχύουν οι περί Ασφάλειας και Υγείας 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή 
Κινητά εργοτάξια) κανονισμοί του 2002 
(Κ.Δ.Π.172/2002) και για το σκοπό αυτό έχει 
καταρτιστεί σχετικό Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας Kατά την Εκπόνηση της Μελέτης του 
Έργου προς ενημέρωση του Εργολάβου, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Nόμος περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία - Συνεχεια

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Kατά την 
Εκπόνηση της Μελέτης του Έργου αποτελεί 
μέρος των εγγράφων προσφοράς και κατ’ 
επέκταση των όρων του Συμβολαίου.

Ο Εργολάβος έχει υποχρέωση να ετοιμάσει και 
να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας Kατά την Εκτέλεση του Έργου πριν την 
έναρξη των εργασιών, βάση της ισχύουσας 
νομοθεσίας και περιλαμβάνοντας και 
επεκτείνοντας τα ζητήματα που απορρέουν 
από το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Κατά την 
Εκπόνηση της Μελέτης ή άλλα ζητήματα που 
θα επισημανθούν από τον Εργολάβο και 
απορρέουν από τη δική του εμπειρία και τη 
διαδικασία κατασκευής που θα επιλέξει για 
διεξαγωγή της κάθε εργασίας όπως και τις 
εργασίες των διορισμένων υπεργολάβων, 
άλλων υπεργολάβων ή εργολάβων, 
ημικρατικών Οργανισμών και Αρχών. 

Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για τη 
συλλογή όλων των απαραιτήτων 
πληροφοριών που απαιτούνται για τη 
δημιουργία και συμπλήρωση του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου.

Κατά την ημέρα της προσωρινής παραλαβής 
του Έργου ο Εργολάβος θα έχει υποχρέωση 
να παραδώσει στον Αρχιτέκτονα/ Συντονιστή 
για θέμα Ασφάλειας και Υγείας Κατά την 
Εκπόνηση της Μελέτης τις πληροφορίες που 
έχει στην διάθεση του και αφορούν το Φάκελο 
Ασφάλειας και  Υγείας.

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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55 Nόμος περί Στερεών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων ΠΟΣΟ (55)

Πέραν των όσων άλλων αναφέρονται στα 
Έγγραφα Προσφοράς και χωρίς να 
περιορίζονται οι άλλες νομικές και/ ή  άλλες 
υποχρεώσεις, ευθύνες και καθήκοντα του 
Εργολάβου, ο Εργολάβος θα συμμορφώνεται 
με τον περί Στερεών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Νόμο του 2011.

56
Προστασία Υλικών; Προστασία εργασιών από 
τις διάφορες καιρικές συνθήκες ή κλοπές. ΠΟΣΟ (56)

Πέραν των όσων άλλων αναφέρονται στα 
Έγγραφα Προσφοράς και χωρίς να 
περιορίζονται οι άλλες νομικές και/ ή  άλλες 
υποχρεώσεις, ευθύνες και καθήκοντα του 
Εργολάβου, ο Εργολάβος θα συμμορφώνεται 
με την προστασία των υλικών πολυτίμων ή μη 
από άλλους ή και τις καιρικές συνθήκες

57 Διάφορες Χρεώσεις

Τιμολογήστε πιο κάτω τυχόν διάφορα άλλα 
έξοδα τα οποία προκύπτουν από τα Έγγραφα 
Προσφορών και δεν έχουν συμπεριληφθεί

……………………………………………………. ΠΟΣΟ

…………………………………………………… ΠΟΣΟ

………………………………………………….. ΠΟΣΟ

………………………………………………….. ΠΟΣΟ

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από Σελιδα 1

Από Σελιδα 2

Από Σελιδα 3

Από Σελιδα 4

Από Σελιδα 5

Από Σελιδα 6

Από Σελιδα 7

Από Σελιδα 8

Από Σελιδα 9

Από Σελιδα 10

Από Σελιδα 11

Από Σελιδα 12

Από Σελιδα 13

Από Σελιδα 14

Από Σελιδα 15

Από Σελιδα 16

Από Σελιδα 17

Από Σελιδα 18

Από Σελιδα 19

Από Σελιδα 20

Από Σελιδα 21

Από Σελιδα 22

Από Σελιδα 23

Από Σελιδα 24

Από Σελιδα 25

Από Σελιδα 26

Από Σελιδα 27

Από Σελιδα 28

Από Σελιδα 29

Από Σελιδα 30

Από Σελιδα 31

Από Σελιδα 32

Από Σελιδα 33

Σε Συνολο : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Τμήμα: Γενικές Απαιτήσεις

Ο Εργολάβος να Προνοήσει και να Εκτελέσει τα 
κατωθι κατά την διαρκεια εκτελεσεως των 
Εργασιων Πέραν των Περιγραφών που 
υπάρχουν στα Προκαταρκτικά και οφείλει να 
εφαρμόσει στην Ολότητα τους.

1 Θα απαγορευτεί η Είσοδος στους μη έχοντας 
Εργασία καθ' όλο το 24ωρο. ΟΛΟ

2 Κατά τη διάρκεια των κατεδαφίσεων θα ληφθουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
εξάπλωσης της Σκόνης ΟΛΟ

3
Όλες οι κατεδαφίσεις για γίνουν βάσει Σχέδιων 
και εις περίπτωση όπου ρητός κάτι δεν θα 
αναφέρεται στο Δελτίο Ποσοτήτων τότε καμία 
επιπλέων ΠΛΗΡΩΜΗ δεν θα Δίνεται και η 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ. Αν κατά 
την άποψη του Εργολάβου, στο Δελτίο δεν έχει 
συμπεριληφθεί κάποια Εργασία τότε οφείλει να 
το αναφέρει πριν την ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣΗ. 
Κατά την διάρκεια Μελέτης των Σχέδιων και του 
Δελτίο Ποσοτήτων ο Εργολάβος θεωρείται ότι 
Αντιπαραβάλει και Μελετά και τα 2 και ως 
έμπειρος Εργολάβος, μπορεί να κατανόηση το 
μέγεθος της Εργασίας οπότε άλλο ποσό πλην 
του ποσού που περιγράφεται στο Δελτίο 
Ποσοτήτων ΔΕΝ θα δίνεται εκτός και αν στο 
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ δεν φαίνεται κάτι το 
οποίο πρέπει να αφαιρεθεί. Νοείται ότι οι 
Προνοητικές Εργασίες θα πληρώνονται μόνο 
μετα από Οδηγία. ΟΛΟ

4 Ο Χώρος που θα εκτελεστεί το εργο είναι από 
τους πιο πολυσυχναστους και τα Μετρα 
ασφαλειας και Υγειας θα πρεπει να υοθετηθουν 
στο ακαιραιο ΟΛΟ

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψιν του ότι:

5 Θα πρέπει να διατηρήσει διάδρομο για 
απρόσκοπτη διακίνηση πεζών προς το κτήριο 
του ΣΑΛΑ για είσοδο στο ισόγειο που θα 
λειτουργεί ως γραφείο εξυπηρέτησης πελατών 
και ταμείο. ΟΛΟ

6 Να λάβει υπόψιν ότι στο χώρο της πλατείας και 
συγκεκριμένα εντός του κτηρίου του Σ.Α.Λ.Α. 
στο ισόγειο πιθανόν να εργάζεται και άλλος 
εργολάβος με τον οποίο θα πρέπει να 
συνεργαστεί με ανάλογη διευθέτηση διακίνησης 
και εισόδου στο κτήριο των εργαζομένων και 
των κατασκευαστικών υλικών που θα 
χρειάζεται. ΟΛΟ

Σε Περίληψη : €
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Τμήμα: Γενικές Απαιτήσεις: Συνέχεια

1

Ο χώρος στάθμευσης οχημάτων ανατολικά 
πέριξ της πλατείας θα παραμείνει ως έχει λόγω 
της διακίνησης οχημάτων και δεν πρέπει να 
επηρεαστεί από τις εργασίες της πλατείας εκτός 
μόνο των απαραιτήτων περιπτώσεων που θα 
πρέπει να κλείσει μέρος του χώρου και θα 
γίνεται μετά από συνεννόηση με τον 
Επιβλέποντα και τη Διαχειριστική Επιτροπή. Η 
είσοδος μεγάλων φορτηγών σε εργάσιμες ώρες 
δεν θα επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη άδεια 
και συνεννόηση από την προηγούμενη μέρα για 
να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας 
και ρύθμισης της διακίνησης των οχημάτων. ΟΛΟ

Σε Περίληψη : €
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Τμήμα: Κατεδαφίσεις / Μετατροπές /Τροποποιήσεις :

 Όλα βασει των "Οδηγίες τιμολόγησης 
"Κεφάλαιο 3". Ο Εργολάβος θα πρέπει κατά την 
διάρκεια ετοιμασίας της προσφοράς του να 
μελετήσει τις υποχρεώσεις του και καμιά 
απαίτηση δεν θα έχει για επιπρόσθετη 
πληρωμή. 

Κατάργηση ή/και αφαίρεση / Πρόσθεση 
Μηχανολογικών ή άλλων Σωληνωσεων : Εκεί 
όπου υπάρχουν Αποχετεύσεις και σημεία τα 
οποια θα καταργηθούν ή θα προστεθούν ο 
Εργολάβος να λάβει υποψιν και και να 
τιμολογήσει και εργασίες σφραγίσματος, 
άνοιγμα καναλιών ή και ότι άλλο ενδέχεται να 
είναι αναγκαιο.

1 Γενικα, να γινει και επι τοπου ελεγχος από 
Εργολαβο ΟΛΟ

Ηλεκτρολογικά : Εκεί όπου υπάρχουν σημεία τα 
οποία θα καταργηθούν ή να προστατευτούν, ο 
Εργολάβος να λάβει υπόψιν και και να 
τιμολογήσει και εργασίες σφραγίσματος ή και ότι 
άλλο ενδέχεται να είναι αναγκαιο.

2
Υφιστάμενη Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση; 
Πλήρης απομάκρυνση που θα συμπεριλαμβάνει 
όλες τις σωληνώσεις : Πίνακες τόσο εσωτερικά 
άλλα και εξωτερικά η οποία με την νέα 
Ηλεκτρολογική μελέτη ( την οποία οφείλει να 
έχει μελετήσει ο Εργολάβος) δεν χρειάζεται κτλ. 
: Κλείσιμο με επίχρισμα γενικά που επηρεάζεται. ΟΛΟ

3 Πάσσαλοι Φωτισμού 12 Νο

Σε Περίληψη : €
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Τμήμα: Κατεδαφίσεις / Μετατροπές /Τροποποιήσεις : Συνεχεια

Προσεκτική Αφαίρεση και απομάκρυνση 
ΠΛΑΚΑΣ /ΤΟΙΧΟΥ από ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα 
Υλικά: Επιφάνειες και γενικά όλες τις εργασίες 
που επηρεάζονται; Καθαρισμός επιφανειών που 
επηρεάζονται: - Ο Εργολάβος θα πρέπει να 
λάβει Υπόψη του και να τιμολόγηση την κοπή μη 
ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ  εάν αυτή απαιτείται υπό 
τις περιστάσεις καθώς και την απομάκρυνση 
τους και στήριξη Πλακών Τοίχων πριν την 
έναρξη της Εργασίας βάσει Οδηγιών του 
Πολιτικού Μηχανικού : ΟΛΑ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

1 Μέχρι 300mm Πάχος : Σε Πλακα - Μηκος 
Αδιαταρακτης : 8Μ 4 Μ2

2 Μέχρι 300mm Πάχος : Σε Πλακα - Μηκος 
Αδιαταρακτης : 14Μ 12 Μ2

Αφαίρεση Πατώματος από Υαλοτουβλα τα οποία 
βρίσκονται πακτωμένα στην Πλατεία και 
απομάκρυνση τους από τον Χώρο - Ετοιμασία 
επιφάνειας περιμετρικά να κλείσει με Σκυρόδεμα 
(Μετρείται Αλλού )

3 1000x1000mm 11 No

Προσεκτική Αφαίρεση και απομάκρυνση 
ΕΔΑΦΟΠΛΑΚΑΣ από ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα Υλικά: 
Καθαρισμός επιφανειών που επηρεάζονται 
ΜΕΧΡΙ το Χώμα το οποίο θα πρέπει να πατηθεί 
για να δεχτεί Νέα Εδαφοπλακα - Το Πάτημα και 
το Φορμάρισμα ( CUT, FILL & COMPACTION ) να 
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή που θα δώσει ο 
Εργολάβος Εδώ : Η Πληρωμή θα γίνεται ΜΟΝΟ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την Ενημέρωση του 
Επιμέτρηση και φυσικά μετα από την 
Αρχιτεκτονική Οδηγία που θα δοθεί- Η 
Προσκόμιση Φωτογραφιών κατά την διάρκεια 
της Εκτέλεσης της εν λόγω Εργασίες καθώς και 
η Κάτοψη που να δείχνει την Περιοχή Εργασίας 
είναι απαραίτητη για την Πληρωμή

4 Γενικά : Προνοητική Ποσότητα και Εργασία 25 Μ2

Σε Περίληψη : €
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CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Κατεδαφίσεις / Μετατροπές /Τροποποιήσεις : Συνεχεια

Προσεκτική Αφαίρεση πατωμάτων από 
Κεραμικό  ή και Μάρμαρο από ΓΕΝΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 
συμπεριλαμβανομένου και τις Τσεκολαδουρας 
απομάκρυνση τους από τον χώρο μέχρι να 
φανεί το υποδαπεδο.

1 Σε Πλατεία +0.40 1215 Μ2

2 Σε Επιπεδο -1.24 10 Μ2

3 Σε Πλατεία -1.43 115 Μ2

4 Σε Επιπεδο -1.58 "Σε  Ράμπα Ανατολικά" 21 Μ2

5
Σε Επιπεδο -1.58 "Πλησίον Ράμπας Ανατολικά" 22 Μ2

6 Σε Σκαλιά από +0.40 μέχρι -1.43 το οποία θα 
Συμπεριλαμβάνουν την Βαθμίδα και την 
Αναβαθμίδα ολικού Αναπτύγματος 550mm 70 Μ

7 Σε Σκαλιά από +0.00 μέχρι -1.43 προς 
Ανατολικά πλησίον Ράμπας το οποία θα 
Συμπεριλαμβάνουν την Βαθμίδα και την 
Αναβαθμίδα ολικού Αναπτύγματος 550mm 14 Μ

8 Σε Σκαλιά από +0.40 μέχρι -1.24 το οποία θα 
Συμπεριλαμβάνουν την Βαθμίδα και την 
Αναβαθμίδα ολικού Αναπτύγματος 550mm 17 Μ

9 Σε Σκαλιά από -1.24 προς Ανατολικά το οποία 
θα Συμπεριλαμβάνουν την Βαθμίδα και την 
Αναβαθμίδα ολικού Αναπτύγματος 550mm 4 Μ

Προσεκτική Αφαίρεση Υποδαπεδου από 
SCREED από ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ και απομάκρυνση τους 
από τον χώρο μέχρι να φανεί η άνω πλευρά της 
Πλάκας Σκυροδέματος : Ετοιμασία να δεχτεί Νέο 
Υποδαπεδο που σημαίνει πλήρης καθαρισμός 
χωρίς κατάλοιπα και εξογκώματα για να δεχτεί 
Μόνωση η οποία και μετρείται αλλού.

10 Σε Πλατεία +0.40 1215 Μ2

11 Σε Επίπεδο -1.24 10 Μ2

12 Σε Πλατεία -1.43 115 Μ2

Σε Περίληψη : €



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 6

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Κατεδαφίσεις / Μετατροπές /Τροποποιήσεις : Συνεχεια

Προσεκτική Απομάκρυνση Καπάκι από Πλιντο, 
ετοιμασία επιφάνειας να δεχτεί νέο Καπάκι 
"Προνοητική Εργασία"

1 Γενικά : Πλάτος Μέχρι 400mm 40 Μ

Άνοιγμα Καναλιών σε Υφιστάμενο SCREED 
"Υποδαπεδο" εις περίπτωση μη αφαίρεσης εξ 
ολοκλήρου του υφιστάμενου Υποδαπεδο : 
Κλείσιμο με Πηλό ή Λεπτόκοκκο SCREED - 
Πληρωμή θα γίνεται ΜΟΝΟ με την παρουσία 
Σχεδιου Υπό Κλίμακα και Ευδιάκριτων 
Μετρήσεων στο Σχέδιο καθώς επίσης και με 
Φωτογραφίες. Εάν ο Εργολαβος έχει απορία με 
τον τρόπο παρουσιασεις να επικοινωνήσει με 
τον Επιμετρητή του Έργου για Υπόδειξη της 
Μεθοδολογίας - Απαίτηση για πληρωμή χωρίς 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται 
αποδεχτή και ΔΕΝ θα πληρώνεται.

Εσωτερικα Γενικά

2 100x100mm 20 M

3 200x100mm 10 M

4 300x100mm 3 M

5 400x100mm 3 M

6 500x100mm 3 M

Σε Περίληψη : €



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 7

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Κατεδαφίσεις / Μετατροπές /Τροποποιήσεις : Συνεχεια

Περιγραφή και Τιμολόγηση από τον Εργολάβο 
οποιασδήποτε εργασίας η οποία βασει της 
εμπειρίας του Εργολάβου θα χρειαστεί και δεν 
έχει γίνει περιγραφή στο Δελτίο. Εις περίπτωση 
όπου τίποτε δεν θα περιγραφή τότε ρητός ο 
Εργολάβος δεν θα δικαιούται κανένα άλλο ποσό 
και η συμβολαιογραφική του υποχρέωση θα 
είναι να εκτελέσει τα σχέδια όπως ακριβώς 
φαίνονται και οποιαδήποτε άλλη εργασία η 
οποία αφορά της κατεδαφίσεις και μετατροπές 
θα θεωρείται ότι έχει τιμολογηθεί και χρεωθεί 
από τον Εργολάβο αλλού.

Να δώσει περιγραφή και τιμή ο Εργολάβος (Εάν 
χρειαστεί)

1 (Για Εσωτερικές Εργασίες )
……………………………………………..
……………………………………………..

2 (Για Εξωτερικές Εργασίες )
……………………………………………..
……………………………………………..

3 (Για Μηχανολογικές Εργασίες )
……………………………………………..
……………………………………………..

4 ( Άλλο  )
……………………………………………..
……………………………………………..

Σε Περίληψη : €



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 8

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Σκυροδέματα.

 Όλα βασει των "Οδηγίες τιμολόγησης 
"Κεφάλαιο 4". Ο Εργολάβος θα πρέπει κατά την 
διάρκεια ετοιμασίας της προσφοράς του να 
μελετήσει τις υποχρεώσεις του και καμιά 
απαίτηση δεν θα έχει για επιπρόσθετη 
πληρωμή. 

Δάπεδο εξωτερικά, καλά διαστρωμένο και 
συμπυκνωμένο ώστε να δημιουργείται 
οριζοντιωμένη επιφάνεια: Ο Εργολάβος να 
δημιουργήσει διαμερισματοποιηση ανά 10Μ2 και 
με αρμούς 3mm που θα δημιουργηθούν με 
Ασφαλτοκοπτη ή αλλιώς Μηχανικά : Στην τιμή ο 
Εργολαβος θα συμπεριλαβει και τα Βλητρα

150mm Πάχος

1 Γενικα : Προνοητικη Ποσοτητα 25 M2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΛΑΚΑΣ : Μπετόν, 
Σίδερο, Ξυλότυπος, Άνοιγμα Βλητρων και 
Τοποθέτηση Οπλισμού Υ12/15 με Εποξικα, 
Εκτροχισμος πλάκας με Μηχανικά Μέσα για 
επίτευξη Αγρίας επιφάνειας Περιμετρικά :  Ο 
Εργολάβος να συμπεριλαβει όλα τα απαραίτητα 
έξοδα και τεχνουργία για ολοκλήρωση της 
Εργασίας: Όλα βάσει Σχεδίου Στατικών & 
Αρχιτεκτονικών.

2 Άνοιγμα Οπών σε Σκυρόδεμα βάθους μέχρι 
250mm, Φύσημα με αέρα πιέσεως για να 
καθαρίσει η σκόνη εσωτερικά,  Τοποθέτηση 
Οπλισμού  Υ14 με Εποξικα Πάστα βασει 
απαιτήσεων Ε.Μ  "ΒΛΗΤΡΑ" 389 Νο

3
1000X1000mm : Ξυλότυπος Fair-faced Τύπου 
"C" : Σε Πλακες - Εκεί όπου χρειάζεται να γινει 
επιπρόσθετη Στήριξη ένεκα δυσκολίων και 
Ύψους Πλάκας να συμπεριληφθεί στην τιμή. 11 Νο

4 1000x1000x150mm : Grade C30/37 Χυτό 
Σκυρόδεμα : Σε Πλάκα 11 Νο

Οπλισμός σε Πλακα : Όλα βασει Σχεδιων Π.Μ

5 Διατομης Υ10 306 Kg

Σε Περίληψη : €
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ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 9

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Επιδιορθώσεις Σκυροδέματος

Ο Εργολάβος δεν θα σπάζει ούτε θα 
επιδιορθώνει αυθαίρετα σημεία τα οποία 
πιθανών να χρειάζονται θεραπεία (κατά την 
άποψη του) αλλά πρώτα θα ενημερώνει τον 
Μηχανικό ο οποίος θα του επιδεικνύει τα σημεία 
που χρειάζονται να επισκευαστούν. Εάν ο 
Εργολάβος προχωρήσει χωρίς να ενημερώσει 
τότε δεν θα δικαιούται κανένα ποσό για την 
οποία εργασία εκτελέσει χωρίς να ενημερώσει. Η 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ Α : Σπάσιμο και απομάκρυνση; ξύσιμο 
όπου χρειάζεται αποσαθρωμένου σκυροδέματος 
και ετοιμασία επιφανειών για να δεκτή βελτίωση; 
Τρίψιμο του οπλισμού με τελλοφρουτσα και 
φύσημα με αέρα πιέσεως; Τοποθέτηση 
Αντισκωρικής βαφής για την προστασία ράβδων 
οπλισμού; Τοποθέτηση εξοπλισμένου 
ταχύπηκτου κονιάματος ταχείας σκλήρυνσης για 
επισκευή σκυροδέματος;

1 Από 0.00 μέχρι 0.25Μ2 30 Νο

2 Από 0.25 μέχρι 0.50Μ2 30 Νο

3 Από 0.50 μέχρι 0.75Μ2 30 Νο

4 Από 0.75 μέχρι 1.00Μ2 30 Νο

5 Άνω του 1.00Μ2 30 Μ2

ΠΕΡΙΟΧΗ Β : Σπάσιμο και απομάκρυνση: ξύσιμο 
όπου χρειάζεται αποσαθρωμένου Επιχρίσματος 
και ετοιμασία επιφανειών για να δεκτή Νεο 
Επίχρισμα: Εκεί όπου χρειάζεται  να τοποθετηθεί 
Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης 
κονιαμάτων : Τοποθέτηση 2 χέρια επίχρισμα 
Τριφτό για να δεχτεί Σπάτουλα μπογιά οπού 
μετρούνται αλλού

6 Από 0.00 μέχρι 0.25Μ2 30 Νο

7 Από 0.25 μέχρι 0.50Μ2 30 Νο

8 Από 0.50 μέχρι 0.75Μ2 30 Νο

9 Από 0.75 μέχρι 1.00Μ2 30 Νο

10 Άνω του 1.00Μ2 30 Μ2

Σε Περίληψη : €
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THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Μονώσεις

Όλα βασει των "Οδηγίες τιμολόγησης "Κεφάλαιο 
6". Ο Εργολάβος θα πρέπει κατά την διάρκεια 
ετοιμασίας της προσφοράς του να μελετήσει τις 
υποχρεώσεις του και καμιά απαίτηση δεν θα έχει 
για επιπρόσθετη πληρωμή. 

Προετοιμασία επιφανειών: Πολυθινης 250 
microns: 300 mm υπερκαλύψεις: αυτοκόλλητη 
ταινία στις ενώσεις

1 Προνοητικη Ποσοτητα 30 M2

Προετοιμασία επιφανειών:  Προετοιμασία, ένα 
χέρι Flink coat - ''Super Penetration Primer'', σε 
αναλογία 0,50 Kg/M2 και ένα χέρι ''rubber latex 
emulsion'' της SHELL ή άλλο ισοδύναμο 
εγκρίσεως Αρχιτέκτονα σε αναλογία 0,60 Kg/M2 
ανά στρώση

2 Προνοητικη Ποσοτητα 30 M2

Mapelastic ή άλλη ισοδύναμη εγκρίσεως 
Αρχιτέκτονα τοποθετημένη με μύστρα σε δυο 
στρώσεις με ενίσχυση δίκτυ MAPENET 150 από 
fiberglass ως προδιαγραφές Κατασκευαστή / 
Προμηθευτή. Συμπεριλαμβάνεται και το γύρισμα 
150mm περίπου περιμετρικά και αστάρι idrosilex 
pronto.

3 Προνοητικη Ποσοτητα 30 M2

Προμήθεια και Τοποθέτηση Ελαστομερη 
πολυουρεθανη - πολυουρία ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ : Ετοιμασία και καθαρισμός 
Επιφάνειας από Σκόνη ή/και διάφορα 
καταλοιπα, Προμήθεια και Τοποθέτηση primer 
κατάλληλο σε αναλογία 0.05-0.10Kg/M2, 
Προμήθεια και τοποθέτηση Ελαστομερης 
Πολυουρεθανη - Πολυουρίας  2mm Πάχους : Όλα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όλα 
βάσει Σχεδίων Αρχιτέκτονα. Στην Τιμή θα 
συμπεριλαμβάνονται και τα γυρίσματα 150-
250mm εκεί όπου χρειάζεται και καμία άλλη 
απαίτηση δεν θα έχει ο Εργολάβος.

4 Σε Πλατεία +0.40 1215 M2

5 Σε Επιπεδο -1.24 10 M2

6 Σε Πλατεία -1.43 115 M2

7 Σε Επιπεδο -1.58 "Σε  Ράμπα Ανατολικά" 21 M2

8 Σε Επιπεδο -1.58 "Πλησίον Ράμπας Ανατολικά" 22 M2

Σε Περίληψη : €
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THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμημα: Υποδαπεδα

Όλα βασει των "Οδηγίες τιμολόγησης "Κεφάλαιο 
10". Ο Εργολάβος θα πρέπει κατά την διάρκεια 
ετοιμασίας της προσφοράς του να μελετήσει τις 
υποχρεώσεις του και καμιά απαίτηση δεν θα έχει 
για επιπρόσθετη πληρωμή. 

Σκυροδεμα "SCREED" κατηγοριας C20 για 
καλυψη των υπηρεσιων: Ο εργολάβος θα 
συμπεριλαβει τα επιπρόσθετα έξοδα που θα 
προκύψουν για την πιθανή πάχυνση του 
δαπέδου καθως επισης και διογκωμενη 
πολυστερινη 15mm περιμετρικά των σημείων 
που έρχεται σε επαφή με τοιχοποιία ή και 
Σκυρόδεμα.

Προμήθεια και Τοποθετηση Screed C20 σε 
Δάπεδα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : O Εργολάβος θα 
συμπεριλαβει στην τιμή του και τις περιοχές 
ή/και όλη την περιοχή που ίσως χρειαστεί 
επιπρόσθετη πάχυνση.

80-100mm ελάχιστο πάχος.

1 Σε Πλατεία +0.40 1215 Μ2

2 Σε Επιπεδο -1.24 10 Μ2

3 Σε Πλατεία -1.43 115 Μ2

4 Σε Επιπεδο -1.58 "Σε  Ράμπα Ανατολικά" 21 Μ2

Σε Περίληψη   : €
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THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα : Δαπεδοστρώσεις - Επενδύσεις

 Όλα βασει των "Οδηγίες τιμολόγησης 
"Κεφάλαιο 10". Ο Εργολάβος θα πρέπει κατά την 
διάρκεια ετοιμασίας της προσφοράς του να 
μελετήσει τις υποχρεώσεις του και καμιά 
απαίτηση δεν θα έχει για επιπρόσθετη 
πληρωμή. 

Σε υποστρώματα: τοποθετημένα με σύστημα με 
γόμα επιλογής και εγκρίσεως Αρχιτέκτονα και 
πότισμα ανάλογου προτίμησης χρώματος 
Εργοδότη / Αρχιτέκτονα και σταυροί 3mm: αρμοί 
κίνησης: Γόμα durastic extra ή άλλη εγκρίσεως 
Αρχιτέκτονα. Ο Εργολάβος να βάλει τιμή η οποία 
θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε μεγέθους 
κεραμικού / μαρμάρου ανεξαρτήτως επιλογής 
ιδιοκτήτη (διαστασεις από 400x400mm μεχρι 
600x1200mm)

Τοποθέτηση μόνο :  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ € 30.00/Μ2 Εγκρισεως Αρχιτεκτονα το 
οποίο θα είναι στην τιμή που θα δώσει ο 
Εργολαβος : Σε Πατώματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

1 Σε Πλατεία +0.40 1215 Μ2

2 Σε Επιπεδο -1.24 10 Μ2

3 Σε Πλατεία -1.43 115 Μ2

4 Σε Επιπεδο -1.58 "Σε  Ράμπα Ανατολικά" 21 Μ2

5 Σε Επιπεδο -1.58 "Πλησίον Ράμπας Ανατολικά" 22 Μ2

Τοποθέτηση μόνο : 75mm Υψος: Τσεκολαδουρα 
από ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ € 5.00/Μ 
τοποθετηση με Γομα και Ποτισμα: Όλα 
Εγκρισεως Αρχιτεκτονα :

6 Σε Πλατεία +0.40 126 Μ

7 Σε Επιπεδο -1.24 25 Μ

8 Σε Πλατεία -1.43 15 Μ

9 Σε Επιπεδο -1.58 "Σε  Ράμπα Ανατολικά" 32 Μ

10 Σε Επιπεδο -1.58 "Πλησίον Ράμπας Ανατολικά" 33 Μ

Σε Περίληψη   : €
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Τμήμα : Δαπεδοστρώσεις - Επενδύσεις : Συνεχεια

Ε/Ο για Επιπρόσθετο Κόστος για Δυσκολία 
Εφαρμογής / Ένεκα Μοτίβου ανεξαρτήτου 
Σχήματος και μεγέθους ( Ακόμα και αν σπάζει σε 
μικρά κομμάτια / Διαγώνια / Ρόμβοι Τοποθέτηση 
/ Εξογκωμάτων σε πλακίδια / Αυξημένου πέρα 
του κανονικού Βάρους τα οποια εκπηγάζουν 
από το Σχέδιου- Ο Εργολαβος αφού μελετήσει το 
Σχέδιο των Δαπεδοστρωσεων, να δηλώσει τιμή / 
ποσό το οποίο θα ανταποκρίνεται στην οποια 
δυσκολία ενδέχεται να αντιμετωπίσει καθως 
επισης και τα Εργατικά. Πέραν του δηλωθέν 
ποσού, κανένα άλλο ποσό δεν θα δικαιούται ο 
Εργολαβος

1 Γενικα βασει Σχεδιου Δαπεδοστρωσεων ΟΛΟ

 Προμηθεια και Τοποθετηση Λωριδων 
Αλουμινιου παχους μεχρι 2mm για 
"Διαμερισματοποιηση / Αρμων συμφώνως 
σχεδίου που θα τύχει εγκρίσεως Αρχιτεκτονα.

2 Γενικά σε περιοχές όπου αλλάζει μοτίβο το 
Κεραμικό : Προνοητική Εργασία και Ποσότητα 400 Μ

Κλίμακες (Βαθμίδα - Αναβαθμίδα Σκαλοπατιων), 
Πατουδες, Κατώφλια από ΚΕΡΑΜΙΚΟ : 
τοποθετημένες με τσιμεντοπηλό, γομα και 
χόλιασμα με έγχρωμο πότισμα επιλογής και 
γόμα επιλογης Αρχιτέκτονα.

Σε Σκαλιά από +0.40 μέχρι -1.43

3 1200mm μηκος και 400mm Πλάτος Βαθμίδες 
Αγοραστικης Αξιας € 30.00/Μ 70 Μ

4 1200mm μηκος και175mm Ύψος Αναβαθμίδες 
Αγοραστικης Αξιας € 20.00/Μ 70 Μ

5 80mm Υψος Τσεκολαδουρα Αγοραστικης Αξιας 
€ 10.00/Μ 8 Μ

Σε Σκαλιά από +0.00 μέχρι -1.43 προς Ανατολικά 
πλησίον Ράμπας

6 1200mm μηκος και 400mm Πλάτος Βαθμίδες 
Αγοραστικης Αξιας € 30.00/Μ 14 Μ

7 1200mm μηκος και175mm Ύψος Αναβαθμίδες 
Αγοραστικης Αξιας € 20.00/Μ 14 Μ

8 80mm Υψος Τσεκολαδουρα Αγοραστικης Αξιας 
€ 10.00/Μ 10 Μ

Σε Περίληψη   : €
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Τμήμα : Δαπεδοστρώσεις - Επενδύσεις : Συνεχεια

Κλίμακες (Βαθμίδα - Αναβαθμίδα Σκαλοπατιων), 
Πατουδες, Κατώφλια από ΚΕΡΑΜΙΚΟ : 
τοποθετημένες με τσιμεντοπηλό, γομα και 
χόλιασμα με έγχρωμο πότισμα επιλογής και 
γόμα επιλογης Αρχιτέκτονα.

Σε Σκαλιά από +0.40 μέχρι -1.24

1 1200mm μηκος και 400mm Πλάτος Βαθμίδες 
Αγοραστικης Αξιας € 30.00/Μ 17 Μ

2 1200mm μηκος και175mm Ύψος Αναβαθμίδες 
Αγοραστικης Αξιας € 20.00/Μ 17 Μ

3 80mm Υψος Τσεκολαδουρα Αγοραστικης Αξιας 
€ 10.00/Μ 10 Μ

Σε Σκαλιά από -1.24 προς Ανατολικά

4 1200mm μηκος και 400mm Πλάτος Βαθμίδες 
Αγοραστικης Αξιας € 30.00/Μ 4 Μ

5 1200mm μηκος και175mm Ύψος Αναβαθμίδες 
Αγοραστικης Αξιας € 20.00/Μ 4 Μ

6 80mm Υψος Τσεκολαδουρα Αγοραστικης Αξιας 
€ 10.00/Μ 2 Μ

Σε Περίληψη   : €
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Τμήμα: Χρωματισμοί

Όλα βάσει των "Οδηγίες τιμολόγησης "Κεφάλαιο 
15". Ο Εργολάβος θα πρέπει κατά την διάρκεια 
ετοιμασίας της προσφοράς του να μελετήσει τις 
υποχρεώσεις του και καμιά απαίτηση δεν θα έχει 
για επιπρόσθετη πληρωμή. 

Όλοι οι χρωματισμοί θα είναι μάρκας Sherwin-
Williams εγκρίσεως Αρχιτέκτονα: Όλα  βάσει 
σχεδίων και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Προετοιμασία Επιφάνειας, ΑΣΤΑΡΙ - PRIMER για 
δημιουργία πρόσφυσης ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ : 
Έλεγχος από Εργολάβο της επι τόπου 
κατάστασης : ΣΠΑΤΟΥΛΑ Χονδροκοκκη ή 
Λεπτόκοκκη όπου χρειάζεται και Χρωματισμός 
με Μπογιά μέχρι να κλείσει (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 
ΧΕΡΙ) - Πέραν αυτού του ποσού που θα δηλώσει 
ο Εργολάβος, κανένα άλλο ποσό δεν θα 
δικαιούται.

Σε Τοίχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : Επιφάνεια από 
Σκυρόδεμα  :

1 Γενικα : Προνοητικη Ποσοτητα 350 Μ2

Προετοιμασία Επιφάνειας : Ο Εργολαβος να 
συμπεριλαβει στη τιμή του και το τρίψιμο 
υφισταμένης επιφάνειας για να δεχτεί : 1 χέρι 
Stabilizer,  Σπάτουλα : 1 Χέρι Χονδρόκοκκη  και 1 
Χέρι Λεπτόκοκκη ( ή όσο χρειάζεται μέχρι να 
γινει πλήρης εξομάλυνση )  και 3 χέρια (ή όσο 
χρειάζεται μέχρι να κλείσει) μπογιά εμάλσιον.

Σε Τοίχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : Επιφάνεια από 
Επίχρισμα / Σκυρόδεμα /Γυψοσανιδα :

2 Σε Διαχωριστικο Τοιχο Σκηνης 52 Μ2

3 Γενικα : Προνοητικη Ποσοτητα 90 Μ2

Σε Περίληψη   : €
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Τμήμα : Αποχετεύσεις και Υδραυλικές Εργασίες 

Όλα βασει των "Οδηγίες τιμολόγησης "Κεφάλαιο 
14". Ο Εργολάβος θα πρέπει κατά την διάρκεια 
ετοιμασίας της προσφοράς του να μελετήσει τις 
υποχρεώσεις του και τα μηχανολογικά σχέδια τα 
οποία περιγράφουν το σύστημα και τις εν λογω 
απαιτήσεις του Μηχανολόγου και καμιά 
απαίτηση δεν θα έχει για επιπρόσθετη 
πληρωμή. 

Προμήθεια και Τοποθέτηση Slot drain :Μερική 
εκσκαφή, απομάκρυνση και επιστροφή 
χωμάτων όπου και εάν χρειάζεται :  Σκυρόδεμα 
C30, Σίδερο Υ10/20, Ξυλότυπος, Σχάρα, ULMA 
S350MF / DUCTIL IRON SLOTTED ή άλλο 
Αντίστοιχο της Εγκρισης του Μ. Μηχανικού : 
Αγοραστικής Αξίας €80.00/Μ: και γενικά όλες οι 
εργασίες που θα χρειαστούν για την 
Ολοκλήρωση της Εργασίας; Όλα βάσει Σχεδίων 
Μηχανολογικών

1 Σε Εδαφοπλακες και Εξωτερικούς Χώρους 
γενικά : ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 70 Μ

Προμήθεια και Τοποθέτηση Γραμμικού Καναλιού 
Αγοραστικής Αξίας € 30.00/Μ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΑ ΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΜΟΝΟ : 
Σκυρόδεμα C30 για πάκτωση και ρύθμιση, 
Προμήθεια και Τοποθέτηση του Γραμμικού 
Καναλιού Απορροής Όμβριων Υδάτων σε 
Βεράντες / Ταράτσες και γενικά όλες οι εργασίες 
που θα χρειαστούν για την Ολοκλήρωση της 
Εργασίας: Όλα βάσει Σχεδίων Μηχανολογικών 
ή/ και βάσει Αρχιτεκτονικών Σχεδίων : ο 
Εργολάβος οφείλει να Υποβάλει δείγμα προς 
έγκριση πριν την τοποθέτηση.

2 Σε Εδαφοπλακες και Εξωτερικούς Χώρους 
γενικά : ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 Μ

Προμήθεια και Τοποθέτηση Γραμμικού Καναλιού 
Αγοραστικής Αξίας € 40.00/Μ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΑ ΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΥΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 2 
ΤΟΝΩΝ : Σκυρόδεμα C30, Οπλισμός, Ξυλότυπος,  
Μερική Εκσκαφή και Επιστροφή Χωματων και 
ρύθμιση σχάρας και υπό Κλίση 1.5%  Όλα 
Εγκρίσεως Αρχιτεκτονα - Μηχανολόγου : Γενικά 
όλες οι εργασίες που θα χρειαστούν για την 
Ολοκλήρωση της Εργασίας όπως η μερική 
Διαμόρφωση  σε Μπετόν - Σίδερο - Καλούπι: 
Όλα βασει Σχεδίων Μηχανολογικών

3 Σε Εδαφοπλακες και Εξωτερικούς Χώρους 
γενικά : ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 6 Μ

Σε Περίληψη   : €
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Τμήμα : Αποχετεύσεις και Υδραυλικές Εργασίες : Συνεχεια

Επιπρόσθετο ποσό : EXTRA OVER για την 
δημιουργία Αυλακιού υπό κλήση για την 
απομάκρυνση των όμβριων υδάτων βροχής σε 
ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΤΟ ΜΠΕΤΟΝ : Στην τιμή να 
συμπεριλαμβανοται όλα τα εργατικα και Υλικα 
που πιθανων να χρειαστουν όπως δημιουργία 
του καναλιού και το επιπρόσθετο ποσό για 
εργατικά   Όλα βάσει σχεδίων Μηχανολογικών 
και οδηγιων Αρχιτεκτονα

1 Σε Εδαφοπλακες και Εξωτερικούς Χώρους 
γενικά : ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20 Μ

Φρεάτια 

Πρακατασκευασμενα: γενικη περιγραφη: 
'Φρεάτια : εκσκαφή: μερική επιστροφή 'και 
συμπύκνωση εκσκαφέντων χωμάτων: 
'μεταφορά και απομάρκυνση πλεοναζόντων 
'χωμάτων από το οικόπεδο: βάση και οροφή 
'από οπλισμένο σκυρόδεμα ''Grade 25'' 150 mm : 
συμπεριλαμβανόμενου καλυμμάτων  ή βασει 
σχεδιου Μηχανολογικων.

Για Ομβρια

2 250 x 250mm  "Συστήματος Αποστράγγισης 
Μεταλλικο" ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ       5 Νο

3 300 x 300 x 500mm  βάθος εσωτερικά 
"Συστήματος Αποστράγγισης Μεταλλικο" 
ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ       5 Νο

Σύνδεση σε Υφιστάμενα Φρεάτια με νέες 
σωλήνες ( Από Διορισμένο Υπεργολάβο 
Μηχανολογικών) που θα συμπεριλαμβάνει το 
άνοιγμα και καθαρισμό Φρεατίων - Το Σπάσιμο 
με Μηχανικά μέσα Εξωτερικά για να υποδεχτεί 
την σωλήνα και όλες τις Εργασίες που χρειάζεται 
για να γίνει η σύνδεση καθώς και τις νέες ρύσεις 
εντος Υφιστάμενου Φρεατίου - Κλείσιμο και 
επιστροφή χωμάτων και Περιποίηση 
περιμετρικά οπού χρειάζεται σε περιοχές που 
έχουν επηρεαστεί.

Όλα τα πιο κάτω Προνοητικές Εργασίες

4 Ανεξαρτήτως Διαστάσεως Φρεάτιο και 
τοποθέτηση 1 επιπρόσθετης Σωλήνας σε Βάθος 
μέχρι 0.5Μ 2 Νο

5 Ανεξαρτήτως Διαστάσεως Φρεάτιο και 
τοποθέτηση 1 επιπρόσθετης Σωλήνας σε Βάθος 
μέχρι 1Μ 2 Νο

6 Ανεξαρτήτως Διαστάσεως Φρεάτιο και 
τοποθέτηση 2 επιπρόσθετων Σωλήνων σε 
Βάθος μέχρι 0.5Μ 2 Νο

Σε Περίληψη   : €
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Τμήμα: Εργασίες Κτιστού

Κοψίματα και αποκατάσταση μετά από τους 
ηλεκτρολόγους στις πιο κάτω εγκαταστάσεις με 
χωστές σωληνώσεις συμπεριλαμβανομένων 
των οπών, σχισιμάτων, εγκοπών, εσοχών, 
στηριγμάτων, κτισίματος εντός και χώσιμο 
εντός, κατασκευή 

και τοποθέτηση ξύλινων κουτιών (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
& ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ) , πιάσιμο με 
τσιμεντοπηλό, συμπεριλαμβανομένων των 
ανοιγμάτων εσοχών, κοψιμάτων και τα 
παρόμοια σε όλους τους τύπους κατασκευών 
οροφών και ψευδοταβάνων; Ο Εργολάβος να 
μελετήσει τα σχέδια και να συμπεριλαβει ποσό 
που θα συμπεριλαμβάνει εκτός και των πιο 
πάνω και τις οδευσεις των εξωτερικών εργασιών 
Ηλεκτρολογικων.

1 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ο Εργολάβος να 
μελετήσει τα σχέδια και να συμπεριλαβει ποσό 
που θα συμπεριλαμβάνει εκτός και των πιο 
πάνω και τις οδεύσεις των εξωτερικών 
εργασιών Ηλεκτρολογικών - O Εργολαβος να 
ΔΕΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ και όλες οι 
οδεύσεις να συμπεριληφθούν ΟΛΟ

Εργασίες κτίστου σχετικά με την παροχή 
τάκκων,οπών, σχισιμάτων, εσοχών, εξοχών, 
στηριγμάτων, κτισίματος, κλπ. σχετικά με τις 
ακόλουθες εγκαταστάσεις των υπεργολάβων: 
πιάσιμο σωλήνων με τσιμεντοπηλό και βοήθεια 
στον υπεργολάβο: προμήθεια και τοποθέτηση 
ξύλινων ή πλαστικών φουρελιών σε σκυρόδεμα 
ή οποιοδήποτε άλλο τύπο κατασκευής

2 Μηχανολογικές εγκαταστάσεις; Ο Εργολάβος να 
μελετήσει τα σχέδια και να συμπεριλαβει ποσό 
που θα συμπεριλαμβάνει εκτός και των πιο 
πάνω και τις οδεύσεις των εξωτερικών 
εργασιών Μηχανολογικών (Πέραν όσων 
περιγράφονται στις Αποχετεύσεις) καθώς 
επίσης και εργασίες που θα χρειαστούν για την 
Ορθή Λειτουργιά των Ειδών Υγιεινής ΟΛΟ

3 Άλλο (καθορίζατε ……………………………………..) ΟΛΟ

Σε Περίληψη   : €
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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΣΟ €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

1 Τμήμα: Γενικές Απαιτήσεις Από Σελιδα: 1

2 Τμήμα: Γενικές Απαιτήσεις: Συνέχεια Από Σελιδα: 2

3 Τμήμα: Κατεδαφίσεις / Μετατροπές /Τροποποιήσεις : Από Σελιδα: 3

4 Τμήμα: Κατεδαφίσεις / Μετατροπές /Τροποποιήσεις : Συνεχεια Από Σελιδα: 4

5 Τμήμα: Κατεδαφίσεις / Μετατροπές /Τροποποιήσεις : Συνεχεια Από Σελιδα: 5

6 Τμήμα: Κατεδαφίσεις / Μετατροπές /Τροποποιήσεις : Συνεχεια Από Σελιδα: 6

7 Τμήμα: Κατεδαφίσεις / Μετατροπές /Τροποποιήσεις : Συνεχεια Από Σελιδα: 7

8 Τμήμα: Σκυροδέματα. Από Σελιδα: 8

9 Τμήμα: Επιδιορθώσεις Σκυροδέματος Από Σελιδα: 9

10 Τμήμα: Μονώσεις Από Σελιδα: 10

11 Τμημα: Υποδαπεδα Από Σελιδα: 11

12 Τμήμα : Δαπεδοστρώσεις - Επενδύσεις Από Σελιδα: 12

13 Τμήμα : Δαπεδοστρώσεις - Επενδύσεις : Συνεχεια Από Σελιδα: 13

14 Τμήμα : Δαπεδοστρώσεις - Επενδύσεις : Συνεχεια Από Σελιδα: 14

15 Τμήμα: Χρωματισμοί Από Σελιδα: 15

16 Τμήμα : Αποχετεύσεις και Υδραυλικές Εργασίες Από Σελιδα: 16

17 Τμήμα : Αποχετεύσεις και Υδραυλικές Εργασίες : Συνεχεια Από Σελιδα: 17

18 Τμήμα: Εργασίες Κτιστού Από Σελιδα: 18

Σε Σύνολο Δελτίο Ε   : €



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 1

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Κατεδαφίσεις / Μετατροπές /Τροποποιήσεις

 Όλα βασει των "Οδηγίες τιμολόγησης 
"Κεφάλαιο 3". Ο Εργολάβος θα πρέπει κατά την 
διάρκεια ετοιμασίας της προσφοράς του να 
μελετήσει τις υποχρεώσεις του και καμιά 
απαίτηση δεν θα έχει για επιπρόσθετη 
πληρωμή. 

Ανανέωση και Επαναφορά Μεταλλικών 
Κάγκελων & Χειρολισθηρων :  Τρίψιμο και 
Χρωματισμό βάσει υφιστάμενης κατάστασης και 
επανατοποθέτηση τους ( εάν κρίνει ο Εργολαβος 
ότι μπορεί να χρειαστεί να απομακρυνθούν - Εάν 
αυτό χρειάζεται, να συμπεριληφθεί στην τιμή του 
) 

1 Κάγκελο Ύψους 1200mm 185 M

2 Χειρολισθηρων 31 M

Σε Περίληψη : €



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 2

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Σκυροδέματα.

 Όλα βασει των "Οδηγίες τιμολόγησης 
"Κεφάλαιο 4". Ο Εργολάβος θα πρέπει κατά την 
διάρκεια ετοιμασίας της προσφοράς του να 
μελετήσει τις υποχρεώσεις του και καμιά 
απαίτηση δεν θα έχει για επιπρόσθετη 
πληρωμή. 

ΠΑΓΚΑΚΙ: Μπετόν, Σίδερο, Ξυλότυπος, Άνοιγμα 
Βλητρων και Τοποθέτηση Οπλισμού Υ12/15 με 
Εποξικα, μονώσεις, Τρίψιμο - Σκλιβωμα 
Χειρωνακτικά με την τοποθετηση Σκληρυντικού 
& Sealer, χρωματισμός σε Κορμό όπου 
χρειάζεται και γενικά όλες οι εργασίες που θα 
χρειαστούν. Ο Εργολάβος να συμπεριλαβει όλα 
τα απαραίτητα έξοδα και τεχνουργία για 
ολοκλήρωση της Εργασίας: Όλα βάσει Σχεδίου 
Στατικών & Αρχιτεκτονικών.

1 15Μ Μήκος, 400mm Πλάτος & 500mm Υψος " 
Θα είναι Καμπυλο" 15 Μ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΜΟΥ ΑΝΘΩΝΑ 
ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ : Μπετόν, 
Σίδερο, Ξυλότυπος, Άνοιγμα Βλητρων και 
Τοποθέτηση Οπλισμού Υ12/15 με Εποξικα, 
μονώσεις, , χρωματισμός και γενικά όλες οι 
εργασίες που θα χρειαστούν. Ο Εργολάβος να 
συμπεριλαβει όλα τα απαραίτητα έξοδα και 
τεχνουργία για ολοκλήρωση της Εργασίας: Όλα 
βάσει Σχεδίου Στατικών & Αρχιτεκτονικών.

2 Grade C30/37 Χυτό Σκυρόδεμα : Σε 
Κοιτοστρωση Παχους 300mm 1 M3

3 Grade C30/37 Χυτό Σκυρόδεμα : Σε Τοιχο 
Παχους 200mm 3 M3

4 Ξυλότυπος 300mm Ύψος κάθετος σε 
Κοιτόστρωση 17 M

5 Ξυλότυπος Fair Faced τοποθετημενος καθετα 
σε Κορμο 33 Μ2

Οπλισμός σε Κοιτοστρωση : Όλα βασει Σχεδιων 
Π.Μ

6 Διατομής Υ10 /15 σε Πεδιλο 112 Kg

7 Διατομής Υ10 /15 σε Κορμος Κυριο 195 Kg

8 Διατομής Υ8 /15 σε Κορμος Διατομης 100 Kg

Σε Περίληψη : €



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 3

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Σκυροδέματα : Συνεχεια

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΛΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟ 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ : 
Μπετόν, Σίδερο, Ξυλότυπος, Άνοιγμα Βλητρων 
και Τοποθέτηση Οπλισμού Υ12/15 με Εποξικα, 
μονώσεις, , χρωματισμός και γενικά όλες οι 
εργασίες που θα χρειαστούν. Ο Εργολάβος να 
συμπεριλαβει όλα τα απαραίτητα έξοδα και 
τεχνουργία για ολοκλήρωση της Εργασίας: Όλα 
βάσει Σχεδίου Στατικών & Αρχιτεκτονικών.

1 600Χ350mm που θα συμπεριλαμβάνει ολες τις 
Εργασιες καθως επισης το ατόφιο Ξύλο το 
οποίο θα είναι της Εγκρισης του Αρχιτεκτονα : 
Όλα βασει Σχεδίου Λ101 11 Μ

Σε Περίληψη : €



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 4

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Μεταλλικη Κατασκευη

Όλα βασει των "Οδηγίες τιμολόγησης "Κεφάλαιο 
12".

Για όλες τις μεταλλικές κατασκευές ο εργολάβος 
να ετοιμάσει και να υποβάλει στο Π.Μ. 
κατασκευαστικά σχέδια για όλες τις μεταλλικές 
διατομές και τις συνδέσεις τους : Προετοιμασία 
για να δεχτεί βαφή (πχ αμμοβολή και Αστάρι ) 
βάσει απαιτήσεων Μηχανικού και Σχεδίων : 
Βαφή μεταλλικών στοιχείων ως οδηγίες 
μηχανικού & Μελέτη Σχεδίων : Να γίνει 
προσεκτική μελέτη σχεδίων για την βαφή πχ εάν 
χρειάζεται : Χάλυβας βάσει προτύπων που 
αναφέρονται στα σχέδια :

Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται τα μπουλόνια 
: Φλάντζες και τα ολοπασα βάσει σχεδίων. Ο 
Εργολάβος θα πρέπει να συμπεριλαβει στην 
τιμή του και το βάρος των φλαντζών, 
μπουλονιών και ολοπασων και καμιά απαίτηση 
για επιπρόσθετη πληρωμή δεν θα έχει.

Κολώνες : Θα συμπεριλαμβάνει την φλαντζα : 
Μπουλόνια 8.8 Grade : Ολοπασες αγκυρωσης : 
Όλα βασει σχεδιων. 

1 CHS 273.0 x 10 : 64.83 Kg/M 389 Kg

Προμήθεια και Τοποθετηση Συρματόσχοινων το 
οποια θα πακτωθούν στα σημεία τα οποια 
φαίνεται στα σχέδια με row bolts σε βάθος και 
μεθοδολογία η οποια θα εγκριθεί πρώτα από 
Επιβλέπων Μηχανικό

2 Γενικα για Στηριξη Φωτισμου 256 Μ

Grouting CEMGROUT, ANTOXHΣ fcu>40MPa KAI 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 10mm από υλικό 
Εγκρίσεως Μηχανικού μεταξύ φλάντζας και 
σκυροδέματος συμπεριλαμβανομένου και του 
ξυλοτυπου περιμετρικά.

3 Σε Κολωνες 1 No

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ : 
Βαφη Μεταλλικών Δοκών και Κολώνων με 
Ασταρι SikaCor® EP Color & Βαφή / Χρωματισμο  
SikaCor® EP Color: Να ερωτηθει ο Αρχιτεκτονας 
για το τελικο Χρωμα.

4 Σε Κολωνα 5 M2

Σε Περίληψη : €



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 5

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Τοιχοποιία και Ξηρή Δόμηση.

Όλα βάσει των "Οδηγίες τιμολόγησης "Κεφάλαιο 
5". Ο Εργολάβος θα πρέπει κατά την διάρκεια 
ετοιμασίας της προσφοράς του να μελετήσει τις 
υποχρεώσεις του και καμιά απαίτηση δεν θα έχει 
για επιπρόσθετη πληρωμή. 

ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΑΠΌ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΤΟΙΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ : Τοίχος 
που θα αποτελείται από: Ξεκινώντας από 
Εξωτερικά: AQUAPANEL Basecoat: 
AQUAPANEL ( x 2 ) Αντιαλκαλικο Πλεγμα: 
Φραγμα Υδρατμων: KNAUF AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor 12.5mm πάχος εξωτερικά 
( x 2 ): Μεταλλικος σκελετος CW 75-100mm : 
Πασαμανα 100x50x3 ανα 1Μ: Σπάτουλα και δίκτυ 
στις ενώσεις έτοιμο να δεκτεί Χρωματισμό : Ο 
Εργολαβος να συμπεριλαβει στην τιμη του τις 
ακμες και γενικα τις μετωπες και κλεισιμο στο 
ανω μερος και γενικα οπου και αν αυτες 
σχηματιζονται : Ολα Βασει Κατοψεων και Οψεων 
:

1 Σε Διαχωριστικο Τοιχο 14 M2

Σε Περίληψη : €



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 6

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Μονώσεις

Όλα βασει των "Οδηγίες τιμολόγησης "Κεφάλαιο 
6". Ο Εργολάβος θα πρέπει κατά την διάρκεια 
ετοιμασίας της προσφοράς του να μελετήσει τις 
υποχρεώσεις του και καμιά απαίτηση δεν θα έχει 
για επιπρόσθετη πληρωμή. 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΩΝΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ :Προμήθεια και Τοποθέτηση 
Screed 80-100mm  για την διαμόρφωση ρύσεων 
προς την Σωλήνα : Προμήθεια και Τοποθέτηση 
Σωλήνας (Διατομής 110mm ) με οπές / σχισμές 
καθ' όλο το μήκος της και Γεωυφασμα 
Περιμετρικά Σωλήνας για Προστασία της, 
Προμήθεια και Τοποθέτηση Σπαστών Χαλικιών 
80-100mm πάχος στρώσης ή μέχρι να καλυφτεί
πλήρως η Σωλήνα : Γεωυφασμα 
περιλαμβανομένων γυρισμάτων πάνω από τα 
σπαστά χαλκιά, Σύστημα πολυουρεθανης
υγρομόνωσης της εταιρείας Maris   Όλα βάσει 
Σχεδίου Λ 101

1 Προμήθεια και Τοποθέτηση Screed πάχους 80-
100mm, Σύστημα πολυουρεθανης 
υγρομόνωσης της εταιρείας Maris (Mariseal 
Aqua Primer, MariSeal 250, MariSeal fabric, 
MariSeal 250 & MariSeal 400), Αντιριζική 
μεμβράνη πολυαιθυλενίου HDPE 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 400gr/m2, 
Filter layer γεωύφασμα 100 gr/m, Χαλικι, 
Φυτοχωμα και Γενικα Ολες οι Εργασιες 6 M2

Σε Περίληψη : €



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 7

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα : Δαπεδοστρώσεις - Επενδύσεις

 Όλα βασει των "Οδηγίες τιμολόγησης 
"Κεφάλαιο 10". Ο Εργολάβος θα πρέπει κατά την 
διάρκεια ετοιμασίας της προσφοράς του να 
μελετήσει τις υποχρεώσεις του και καμιά 
απαίτηση δεν θα έχει για επιπρόσθετη 
πληρωμή. 

ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ /ΠΕΤΡΑ : Τοποθέτηση 
μόνο : Καπάκι από Μάρμαρο 30MM πάχος: 
Τοποθετημένα με Πηλό και Γόμα: Με 
νεροσταλακτη

1 200 mm πλάτος σε Στηθαια Αγοραστικης Αξιας 
€ 25.00/Μ 31 Μ

2 250 mm πλάτος σε Στηθαια Αγοραστικης Αξιας 
€ 25.00/Μ σε Ανθωνες 17 Μ

3
250 mm πλάτος σε Στηθαια Αγοραστικης Αξιας 
€ 25.00/Μ σε Διαχωριστικο Τοιχο Σκηνης 13 Μ

Σε Περίληψη : €



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 8

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα: Διαφορες Κατασκευες

Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικού 
Προστατευτικου αποτελούμενο από Πασαμανα 
διαστασεως εγκρισεως Πολιτικου Μηχανικου 
περιλαμβανομένων εξαρτημάτων καθως επισης 
και Διαπερατης Μεταλλικης Σκαλας ικανης να 
κρατηση βαρος μεχρι 300Kg : 
Περιλαμβανομένων Ασταριού και χρωματισμού 
με την βαφή Ferromicaceo της εταιρείας 
Paramatti σε 2 στρώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή ή Χρώμα επιλογής 
Αρχιτέκτονα; ή παρόμοιο της έγκρισης του 
Αρχιτέκτονα

1 Σε κενο 50 Μ2

Σε Περίληψη : €



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Β: ΣΕΛΙΔΑ : 9

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΣΟ €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

1 Τμήμα: Κατεδαφίσεις / Μετατροπές /Τροποποιήσεις Από Σελιδα: 1

2 Τμήμα: Σκυροδέματα. Από Σελιδα: 2

3 Τμήμα: Σκυροδέματα : Συνεχεια Από Σελιδα: 3

4 Τμήμα: Μεταλλικη Κατασκευη Από Σελιδα: 4

5 Τμήμα: Τοιχοποιία και Ξηρή Δόμηση. Από Σελιδα: 5

6 Τμήμα: Μονώσεις Από Σελιδα: 6

7 Τμήμα : Δαπεδοστρώσεις - Επενδύσεις Από Σελιδα: 7

8 Τμήμα: Διαφορες Κατασκευες Από Σελιδα: 8

Σε Σύνολο Δελτίο Ε : €



ΔΕΛΤΙΟ Γ : ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 



ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Γ : ΣΕΛΙΔΑ : 1

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα : Προνοητικά Ποσά & Ποσά Αρχικού Κόστους / Provisional and Prime Cost Sums

Ο Εργολάβος να συμπεριλαβει στην Προσφορά 
του τα ακόλουθα προνοητικά Ποσά

1 Φωτιστικά Βάσει Ανάλυσης Συμβούλου Ηλεκτρολόγου CEMAC 6-10-2023 3,500.00           

2 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Βάσει Ανάλυσης Συμβούλου Ηλεκτρολόγου CEMAC 6-10-2023 2,500.00           

3 Πίνακες Βάσει Ανάλυσης Συμβούλου Ηλεκτρολόγου CEMAC 6-10-2023 4,500.00           

4 Κολώνα Βάσει Ανάλυσης Συμβούλου Ηλεκτρολόγου CEMAC 6-10-2023 4,000.00           

5 Άρδευση Βάσει Ανάλυσης Συμβούλου Ηλεκτρολόγου CEMAC 6-10-2023 1,000.00           

6 Βοήθεια & Κέρδος /Overheads and Profit …………...…%

Σε Περίληψη   : €



ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Γ : ΣΕΛΙΔΑ : 2

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τμήμα : Προνοητικά Ποσά & Ποσά Αρχικού Κόστους ΣΕΛΙΔΑ : 1

Σε Σύνολο Δελτίο Ε : €



  ΔΕΛΤΙΟ Δ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 



ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Δ : ΣΕΛΙΔΑ : 1

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  
AND  COST CONSULTANT

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμήμα : Εργασίες Επί απολογισμό (Daywork)

Εργατικά

1 Eργάτες 10 Hr

2 Τεχνίτες / Κτίστης / Σιδεράς  / Καλουπσιης / Υδραυλικός κτλ 10 Hr

3 Μηχανοδηγοί " Στα μηχανήματα συμπεριλαμβάνονται" 10 Hr

Σε Περίληψη   : €

Ο Εργoλάβoς θα δώσει πιo κάτω τις ζητoύμεvες 
τιμές μovάδoς για εργατικά και θα τις 
πoλλαπλασιάσει με τις ώρες πoυ αvαφέρovται.

Οι τιμές μovάδoς θα είvαι συvoλικές και θα 
περιλαμβάvoυv μισθoύς και όλα τα έξoδα πoυ 
συvεπάγovται από τηv εργoδότηση πρoσωπικoύ, 
όλα τα έξoδα επιβλέψεως τoυ εργoταξίoυ και τoυ 
κεvτρικoύ γραφείoυ συμπεριλαμβαvoμέvωv τoυ 
μισθoύ τoυ επιστάτη και τωv αυξημέvωv μισθώv 
τωv αρχιμαστόρωv, όλα τα γεvικά έξoδα 
εργoταξίoυ και επιχείρησης και κέρδoς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιθαvό vα δoθoύv oδηγίες στov Εργoλάβo για vα 
εκτελέσει oρισμέvες εργασίες τo κόστoς τωv 
oπoίωv θα τιμoλoγηθεί "Mε Ημερήσιo 
Απoλoγισμό" (Dayworks)

Ο Εργoλάβoς θα διατηρεί επακριβή δελτία 
εργασίας πoυ θα δείχvoυv τις ώρες πoυ έχoυv 
απαιτηθεί και τα υλικά και μηχαvήματα πoυ έχoυv 
χρησιμoπoιηθεί για κάθε oδηγία πoυ έχει δoθεί 
ξεχωριστά.  

Τα δελτία εργασίας θα αριθμoύvται και θα 
περιγράφoυv πλήρως τις oδηγίες στις oπoίες 
αvαφέρovται, θα συvoψίζovται, τιμoλoγoύvται 
πλήρως και υπoβάλλovται κάθε βδoμάδα στov 
Αρχιτέκτovα με αvτίγραφo στoυς Επιμετρητές. 

Η υπoβoλή τέτoιωv δελτίωv δεv συvεπάγεται ότι 
αυτά θα εκτιμηθoύv σύμφωvα με τo άρθρo 12 (4)(γ) 
τωv Ορωv τoυ Συμβoλαίoυ.

Καμία εργασία πoυ μπoρεί vα εκτιμηθεί 
διαφoρετικά θα πληρώvεται σαv εργασία "Με 
Ημερήσιo Απoλoγισμό" και o Αρχιτέκτovας θα 
είvαι o μόvoς υπεύθυvoς για vα απoφασίζει πoιές 
εργασίες θα τιμoλoγηθoύv "Με Ημερήσιo 
Απoλoγισμό"



ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Δ : ΣΕΛΙΔΑ : 2

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  
AND  COST CONSULTANT

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμημα: Εργασίες Επί απολογισμό (Daywork); Συνέχεια

Υλικά

Μηχαvήματα

1 Κιvητός αερoσυμπιεστής με πιστόλα 
δυvαμικότητας 181 - 220 CF/MIN 10 Hr

2 Ηλεκτρική πιστόλα (Kango hammer) 10 Hr

3 Μηχαvή αvάμιξης μπετόv 10/7 με μηχα-
vισμό για τo γέμισμα (σέσoυλα) 10 Hr

Σε Περίληψη   : €

Για μηχαvήματα πoυ δεv αvαγράφovται πιo κάτωθα 
συμφωvoύvται λoγικές τιμές με βάση τις τιμές πoυ 
έχoυv δoθεί πιo κάτω.

Oι τιμές μovάδoς θα είvαι συvoλικές και θα 
περιλαμβάvoυv όλα τα κόστα και 
αvαλώσιμα,μεταφoρά από και πρoς τo εργoτάξιo, 
έξoδα επιβλέψης τoυ εργoταξίoυ και τoυ κεvτρικoύ 
γραφείoυ όλα τα γεvικά έξoδα εργoταξίoυ και 
επιχείρησης όπως έχoυv καθoριστεί  πρoηγoυμέvως 
και κέρδoς
Οι τιμές εκτός εάv καθoρίζεται διαφoρετικά δεv θα 
συμπεριλαμβάvoυv τo κόστoς τωv χειριστώv oδηγώv 
ή μηχαvoδηγώv.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι τιμές τωv υλικώv θα είvαι oι καθαρές τιμές πoυ 
δείχvovται στα τιμoλόγια.  Εκπτώσεις πoυ δεv 
υπερβαίvoυv τα 5% για άμεση πληρωμή θα 
κρατoύvται από τov Εργoλάβo.  Αλλες 
παραχωρηθήσες εκπτώσεις θα μεταβιβάζovται στov 
Εργoδότη.  Τα τιμoλόγια θα παρoυσιάζovται στoυς 
Επιμετρητές ταυτόχρovα με τα δελτία εργασίας.

Ολα τα υλικά θα πρέπει vα πληρoύv τις πρόvoιες τωv 
Πρoδιαγραφώv και/η vα είvαι της εγκρίσεως τoυ 
Αρχιτέκτovα

Ο Εργoλάβoς θα δώσει τις ζητoύμεvες τιμές μovάδoς 
για τα μηχαvήματα πoυ αvαφέρovται πιo κάτω και θα 
τις πoλλαπλασιάσει με τις αvαγραφόμεvες ώρες 



ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Δ : ΣΕΛΙΔΑ : 3

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  
AND  COST CONSULTANT

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Τμημα: Εργασίες Επί απολογισμό (Daywork); Συνέχεια
1 Φoρτηγό αυτoκίvητo 10 τόvνωv με αvυψoύμεvη

κάσια συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ oδηγoύ 10 Hr

2 Εκσκαφέας (με υδραυλικό σύστημα) τύπoς JCB 3
ή παρόμoιoς συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ oδηγoύ 10 Hr

3 Εκσκαφέας (με υδραυλικό σύστημα) RH9
συμπεριλαμβανομένου του οδηγού 10 Hr

4 Εκσκαφέας (με υδραυλικό σύστημα) RH9
περιλαμβανομένης πιστόλας και συμπερι-
λαμβανομένου του οδηγού 10 Hr

5 Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας CAT 977 L
συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού 10 Hr

6 Δονητής σκυροδέματος (poker vibrator) 10 Hr

7 Kινητός γερανός (mobile crane)  συμπεριλαμβα-
νομένου του μηχανοδηγού 10 Hr

8 Κύλινδρος 2 τόνων 10 Hr

9 Κύλινδρος 8 μέχρι 10  τόνων 10 Hr

Συμπεριλάβετε τα πιo κάτω Πρovoητικά Πoσά
10 Υλικά για εργασίες με ημερήσιο απoλoγισμό

500.00 

11 Βοήθειες και κέρδος στο ποσό των €500.00 %

Ο Εργολάβος να δώσει τιμή για τις πιο κάτω Εργασίες

Άνοιγμα οπων με μηχανικά μέσα / Καρότα 
για διάφορους σκοπούς

12 Ανοιγμα Οπων 'Καροτα" Μεχρι 50mm 10 No

13 Ανοιγμα Οπων 'Καροτα" Μεχρι 100mm 10 No

14 Ανοιγμα Οπων 'Καροτα" Μεχρι 150mm 10 No

Άνοιγμα και κλείσιμο με ίδια χωμάτων 
εκσκαφών για Υπηρεσίες Ύδρευσης / 
Άρδευσης κτλ

15 300 - 450mm πλατος και Βαθος μεχρι 500mm 20 Μ

16 300 - 450mm πλατος και Βαθος μεχρι 1000mm 20 Μ

17 300 - 450mm πλατος και Βαθος μεχρι 1500mm 20 Μ

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Εργoλάβoς θα δώσει πιo κάτω τo ζητoύμεvo 
πoσoστό πoυ θα πρoστίθεται στα τιμoλόγια υλικώv 
για κάλυψη τωv γεvικώv εξόδωv και κέρδoυς τoυ και 
θα επεκτείvει τo απoτέλεσμα στηv χρηματική στήλη 
τoυ δελτίoυ.



ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Δ : ΣΕΛΙΔΑ : 4

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  
AND  COST CONSULTANT

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Ο Εργολάβος να δώσει τιμή για τις πιο κάτω Εργασίες/ Συνεχεια

Ένωση με Υφιστάμενα Δίκτυα / Φρεάτια / 
που θα συμπεριλαμβάνει άνοιγμα; 
Τοποθέτηση Σωληνας ανεξαρτήτου 
διαμέτρου; Δημιουργία manhole benching 
εσωτερικά Υφιστάμενου φρεατίου και 
κλείσιμο όπου χρειάζεται

1 Μεχρι 110mm 1 No

2 Μεχρι 160mm 1 No

3 Μεγαλυτερη των 160mm 1 No

Κοπη Με Μηχανικα Μεσα Σκυροδεματος / 
Οπλισμου με Αδιαταρακτη Κοπη σε Τοιχο 
/ Πλακα από Σκυροδεμα

4 Παχος Τοιχους μεχρι 250mm 20 M

Άνοιγμα Οπών σε Σκυρόδεμα βάθους 
μέχρι 250mm, Φύσημα με αέρα πιέσεως 
για να καθαρίσει η σκόνη εσωτερικά,  
Τοποθέτηση Οπλισμού Υ8 - Υ12 με 
Εποξικη Πάστα "ΒΛΗΤΡΑ" / Νοείται ότι 
στο δελτίο όλα συμπεριλαμβάνονται στις 
Εδαφοπλακες  / σχάρες

5 Γενικά 200 Νο 4.00 800.00 

6 Αύξηση ή μείωση : ΝΑ ΜΠΕΙ % ΑΝ 
ΘΕΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΑΛΛΙΩΣ Η ΤΙΜΗ 
ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑ € 4.00/Νο %

Σπάσιμο και Απομάκρυνσης Τοιχοποιίας 
από Συμβατικό Τούβλο με επίχρισμα; 
Όλες Οι Εργασίες για να δεκτή νέα 
Τοιχοποιία

7 100mm Πάχος 50 Μ2

8 250mm Πάχος 50 Μ2

9 > 300mm Πάχος 50 Μ2

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Δ : ΣΕΛΙΔΑ : 5

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  
AND  COST CONSULTANT

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ €

Ο Εργολάβος να δώσει τιμή για τις πιο κάτω Εργασίες/ Συνεχεια

Επιπροσθετο Ποσο για την Δημιουργια 
Εσοχης ετσι ώστε να πακτωθει Υαλος 
"Καγκελο": 50x120-150mm Διαστάσεις : Ο 
Εργολάβος να συμπεριλαβει όλα τα 
Έξοδα που προκύπτουν από την Εν λογω 
Εργασία : Προτεινομένη τιμή να βάλει 
ποσοστό Αυξήσεις η μειώσεις εάν 
χρειάζεται. 50 M 10.00 500.00

1 Αυξηση ή μειωση : ΝΑ ΜΠΕΙ % ΑΝ 
ΘΕΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΑΛΛΙΩΣ Η ΤΙΜΗ 
ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑ € 10.00/Μ %

Προμηθεια και Τοποθετηση Rubber Water 
Stop που θα συμπεριλαμβανει και τον 
Ξυλοτυπο εάν χρειαζεται στα Πλευρα. 50 M 10.00 500.00

2 Αυξηση ή μειωση : ΝΑ ΜΠΕΙ % ΑΝ 
ΘΕΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΑΛΛΙΩΣ Η ΤΙΜΗ 
ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑ € 10.00/Μ %

Σε Περίληψη   : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Extra Over / 
Επιπρόσθετο 
ποσό. 

RUBBER WATER STOP 



ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Δ : ΣΕΛΙΔΑ : 6

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  
AND  COST CONSULTANT

Α/Α ΠΟΣΟ €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τμήμα : Εργασίες Επί απολογισμό (Daywork) ΣΕΛΙΔΑ : 1

Τμημα: Εργασίες Επί απολογισμό (Daywork); Συνέχεια ΣΕΛΙΔΑ : 2

Τμημα: Εργασίες Επί απολογισμό (Daywork); Συνέχεια ΣΕΛΙΔΑ : 3

Ο Εργολάβος να δώσει τιμή για τις πιο κάτω Εργασίες/ Συνεχεια ΣΕΛΙΔΑ : 4

Ο Εργολάβος να δώσει τιμή για τις πιο κάτω Εργασίες/ Συνεχεια ΣΕΛΙΔΑ : 5

Σε Σύνολο Δελτίο Ε : €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



       ΔΕΛΤΙΟ Ε : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 



ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Σ.Α.Λ.Α

ΔΕΛΤΙΟ Ε: ΣΕΛΙΔΑ : 1

THOMAS THOMA MRICS,ETEK 
CHARTERED QUANTITY   SURVEYOR  AND  COST CONSULTANT

ΠΟΣΟ €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΛΤΙΟΥ Ε / SUMMARY

1 ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ Α ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ / PRELIMINARIES 

2 ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ Β ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3 ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ Β ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ

Σύνολο / Total :

Έκπτωση / Discount (Εάν Εφαρμόζεται / If ) :

Τελικό Σύνολο μετά από Έκπτωση / Amount After Discount  (Α) : 

4 ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΡΧΙΚΟΥ Κ. / PROVISIONAL AMOUNTS

5 ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ Δ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ / DAYWORKS

Σύνολο / Total (Β) :

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / FINAL AMOUNT  (Α + Β) :
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	1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
	1.1 Γενικά
	1.2 Περιγραφές
	Οι διαστάσεις που αναφέρονται στις περιγραφές δίδονται με την ακόλουθη σειρά: Μήκος, Πλάτος, Ύψος \ Πάχος. Οι επικεφαλίδες που προηγούνται των περιγραφών θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος των περιγραφών. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα ακόλουθα θα...
	1.2.1. Εργατικά και όλα τα σχετικά με αυτά έξοδα όπως εισφορές σε εργατικά ταμεία όπως προνοούν οι σχετικές νομοθεσίες.
	1.2.2. Υλικά και εμπορεύματα και όλα τα σχετικά με αυτά έξοδα.
	1.2.3. Εφαρμογή και τοποθέτηση υλικών και εμπορευμάτων στη θέση τους.
	1.2.4. Χρήση μηχανημάτων, εργαλείων, οχημάτων, προσωρινών κατασκευών και όλα τα σχετικά με αυτά έξοδα.
	1.2.5. Ίσια, φάρσα, κυκλικά και καμπύλα κοψίματα, απώλειες και φθορά υλικών.
	1.2.6. Ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργατών .
	1.2.7. Εισαγωγή εργατών από άλλες περιοχές συμπεριλαμβανόμενων ψηλότερων ημερομισθίων, αγώγια, χρόνο ταξιδιού, έξοδα διαμονής, συντήρησης, διατροφής κλπ.
	1.2.8. Κοινωνικές Ασφαλίσεις των εργατών, άλλα ωφελήματα και φόροι που πληρώνει υπό την ιδιότητα του σαν εργοδότης.
	1.2.9. Υπερωρίες.
	1.2.10. Μη παραγωγικό χρόνο λόγω κακοκαιρίας κλπ.
	1.2.11. Ασφάλεια και προστασία των εργασιών, υλικών και μηχανημάτων για ζημιές και κλοπή.
	1.2.12. Γενικά έξοδα, έξοδα Κεντρικών Γραφείων και κέρδος συμπεριλαμβανόμενων των εξόδων ετοιμασίας της προσφοράς.
	1.4.1 Παραγγελία των υλικών \ εμπορευμάτων που έχουν υποδειχτεί από τον Αρχιτέκτονα.
	1.4.2 Παραλαβή υλικών \ εμπορευμάτων στο εργοτάξιο.
	1.4.3 Εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, ανύψωση και διανομή των υλικών στη θέση εφαρμογής. Ασφάλεια υλικών \ εμπορευμάτων .
	1.4.4 Επιστροφή των υλικών συσκευασίας στον προμηθευτή και πληρωμή όλων των εξόδων μεταφοράς.
	1.4.5 Προστασία, προφύλαξη, συναρμολόγηση, εφαρμογή, τοποθέτηση και επίστρωση σε οποιασδήποτε επιφάνειες και επιδιόρθωση επιφανειών όπως απαιτείται.
	1.4.6 Επικάλυψη, προστασία και απομάκρυνση επικαλύψεων και προστασία όταν συμπληρωθούν οι εργασίες .
	1.4.7 Παροχή διαστάσεων και ανάληψη ευθύνης για την ορθότητα τους και παροχή κανόνων φυσικού μεγέθους για χάραξη.
	1.4.8 Οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες και συνήθεις διευκολύνσεις, έγγραφα και βοήθεια.


	2 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
	3 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	4 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ
	5 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ
	5.1 Οι τιμές μονάδος για την τοιχοποιία θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

	6 ΜΟΝΩΣΕΙΣ
	7 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
	7.1 Οι τιμές μονάδος για την γυψοσανίδες θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
	8 ΟΡΟΦΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
	8.2.1 εργασίες οποιασδήποτε κλίσης βασει των κατόψεων
	8.2.2 κεραμιδομορίνες (battening)
	8.2.3 επικάλυψη με πισσόχαρτο ή παρόμοιο υλικό
	8.2.4 όλα τα κοψίματα, απώλειες και φθορά
	8.2.5 τρυπήματα για σωλήνες και τα παρόμοια
	8.2.6 σχηματισμό μικρών ανοιγμάτων
	8.2.7 εξαρτήματα στερέωσης
	8.2.8 υπερκαλύψεις
	8.4.1 στερέωση υπόστρωσης
	8.4.2 όλα τα κοψίματα, απώλειες και φθορά
	8.4.3 τρυπήματα για σωλήνες και τα παρόμοια
	8.4.4 σχημάτισμα μικρών ανοιγμάτων
	8.4.5 άκρα, γωνιάσματα, διασταυρώσεις και παρόμοια σχετικά εξαρτήματα.
	8.4.6 Υπερκαλύψεις (ονerlaρs)
	9 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
	9.1 Οι τιμές μονάδος εργασιών επιχρισμάτων θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
	9.1.1 όλα τα εργατικά, κοψίματα ίσια, κυκλικά και φάρσα
	9.1.2 φθορά και απώλειες (waste)
	9.1.3 υπερυψωμένες εργασίες
	9.1.4 εργασίες σε μεμονωμένους χώρους
	9.1.5 εργασίες σε μικρές ή περιορισμένες επιφάνειες
	9.1.6 εργασίες σε κλιμακοστάσια
	9.1.7 εργασίες σε πατρόν ή εργασίες με περισσότερα από ένα χρώματα
	9.1.8 εργασίες πάνω σε οποιανδήποτε βάση
	9.1.9 εργασίες ανεξαρτήτως πλάτους
	9.1.10 εργασίες γύρω από οπές και σωλήνες
	9.1.11 εξαρτήματα επιχρισμάτων όπως πχ πλέγματα, γωνιές (angle beads), τριγωνικούς πήχεις και παρόμοια εξαρτήματα τύπου 'ΈΧΡΑΜΕΤ" ή άλλου ισοδύναμου τύπου. Τυχών ηλεκτροκολλήσεις και μικρός οπλισμός σε μεταλλικές κολώνες και δοκοί για να πιάσει ο πηλός.
	9.1.12 εκτράχυνση επιφανειών ή προετοιμασία με οποιανδήποτε άλλη μέθοδο.
	9.1.13 καθάρισμα και παράδοση σε τέλεια κατάσταση.
	9.1.14 Κυκλικές, κωνικές, σφαιρικές και ελλειπτικές εργασίες θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν εργασίες οποιασδήποτε ακτίνας.
	9.2 Οι τιμές μονάδος εργασιών επιχρισμάτων θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν και τις μικρές τσιμες και μετώπες που δημιουργούνται τόσο σε κάθετες αλλά και οριζόντιες επιφάνειες πλάτους μέχρι 200mm.
	9.3 Ένας έμπειρος εργολάβος οφείλει να γνωρίζει ότι ενδέχεται να δημιουργούνται τέτοιες επιφάνειες σε δοκούς και κολώνες και αυτές τις μετώπες πρέπει να τις συμπεριλαμβάνει καθώς επίσης και τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ μεταλλικών κολώνων / δοκών ...
	10 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ
	11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
	11.20 Οι μεταλλικές θύρες και παράθυρα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων :
	11.20.1 Ανάρτηση \ στήριξη.
	11.20.2 Αρμοκάλυπτρα
	11.20.3 Όπου οι θύρες \ παράθυρα είναι μεταλλικά τότε συμπεριλαμβάνεται και η κάσια τους νοουμένου ότι είναι και αυτή μεταλλική.
	11.20.4 αρμολόγηση με μάστιχο πολυουρεθάνης
	11.20.5 γενικά την κατασκευή τους βάσει Σχεδίων και Τεχνικών Προδιαγραφών.
	11.20.6 Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα γίνονται αμμοβολή ή σιδηροβολή κα ι θα μπογιατίζονται με δύο χέρια εργοστασιακό αστάρι πριν την τοποθέτηση τους στο Εργοτάξιο.

	12 ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
	13 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	14 ΜΗΧΑΝΟΛΙΚΕΣ  - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ
	14.1 Τα παραδεξάμενα , οι λιποπαγίδες, η ένωση με το κεντρικό Βιολογικό σύστημα αποχετεύσεων συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκσκαφή \ επιχωμάτωση, σκυρόδεμα, τοιχοποιία, επιχρίσματα, εξαρτήματα (στόμια αερισμού, σχάρες), πιάσιμο σωλήνων, δημιουργία οπώ...
	14.2 Τα είδη υγιεινής συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ένωση \ σύνδεση τους με το σύστημα για ορθή λειτουργία. Οικοδομικές εργασίες σε σχέση με τις Μηχανολογικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
	14.2.1 Δημιουργία οπών. Τοποθέτηση τελάρων \ φουρελιών.
	14.2.2 Σχίσιμο και πιάσιμο σωλήνων \ σημείων \ κουτιών.
	14.2.3 Επιδιόρθωση των επιφανειών που επηρεάζονται.
	14.3 Η εγκατάσταση των χωλετρών \ υδρορροών συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων εξαρτήματα ενώσεων, στηρίξεων, τοποθέτησης και λειτουργίας.
	14.4 Ες αν αναφέρεται διαφορετικά, αυτό το μέρος περιλαμβάνει όλες τις σχετικές εργασίες εξωτερικά των κτιρίων από το πρώτο (ή πρώτα) παραδεξάμενο μέχρι και κατάληξη των σχετικών αποχετεύσεων σε απορροφητικό λάκκο ή ένωση με κεντρικά δίκτυα αποχετευτι...
	14.5 Περιγραφές εκσκαφών θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν εργασίες σε οποιονδήποτε τύπο εδάφους, βραχώδη κλπ .
	14.6 Οι τιμές μονάδος εκσκαφών αυλακιών για διασωληνώσεις θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
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